



Usuário: SILVANA MEDEIROS DE MORAIS DIAS

CPF: 657.596.212-20

Sair do Sistema

10/11/23

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

[/ Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Medição / Detalhar Medição / Detalhar Medição Submeta](#)

MEDIÇÃO

50.514.398/0001-52 - CONSORCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC

## Detalhar Medição 5

Serviços Medidos até esta Medição

### Convênio 933764/2022

Número <a href="#">933764/2022</a>	Conveniente MUNICIPIO DE PORTO VELHO	UF RO
Objeto Construção do Terminal Rodoviário de Porto Velho/RO - Etapa II		

### Contrato de Execução e/ou Fornecimento 023/PGM/2023

Objeto Construção do novo terminal rodoviário de Porto Velho		
Valor Total R\$ 44.192.825,64	Valor referente ao Convênio R\$ 21.035.815,67	Acompanhado por Eventos Não
Data da Assinatura 03/05/2023	Data Fim de Vigência 02/05/2025	

### Medição

Data de Início do Objeto 05/06/2023	Situação Atestada
Data de Início da Medição 30/09/2023	Data Fim da Medição 31/10/2023

### 1.1 - RODOVIÁRIA ETAPA 2

#### Assinatura Responsável Técnico

CPF	Nome	Perfil	CREA/CAU	Data da Assinatura
875.781.909-20	GLAUCO OMAR CELLA	Empresa	62268D/PR	04/11/2023 - 11:42:31
657.596.212-20	SILVANA MEDEIROS DE MORAIS DIAS	Conveniente	5690D/RO	10/11/2023 - 12:23:17

#### Frente de Obra: CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO ETAPA 02

Voltar

*Bruno Azevedo Castilho*  
Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 D/RO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
<b>Macrosserviço: 1 - SERV.PRELIMINAR - CANT.OBRAS</b>						
	Planejado:					
	6,00 M2					
1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	Valor (M2)	6,00		6,00		
	Unitário:					
	R\$ 643,57					
	Valor Total:					
	R\$ 3.861,42 (R\$)	3.861,42		3.861,42		
<b>Macrosserviço: 2 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>						
	Planejado:					
	18,00 MES					
2.1 - Próprio ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - RDPV_ETAPA_I_E_II	Valor (MES)	2,00	0,22 ⚠	0,60		
	Unitário:					
	R\$ 37.005,07					
	Valor Total:					
	R\$ 666.091,26 (R\$)	74.010,14	8.141,12	22.203,04		
<b>Macrosserviço: 3 - MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM</b>						
	Planejado:					
	15.101,69 M2					
3.1 - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM FRESAGEM CORTE E CONTROLE AUTOMÁTICO DE GREIDE	Valor (M2)	15.101,69		15.101,69		
	Unitário:					
	R\$ 1,52					
	Valor Total:					
	R\$ 22.954,57 (R\$)	22.954,57		22.954,57		
	Planejado:					
	1.208,67 M3					
3.2 - ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS...	Valor (M3)	1.208,67		1.208,67		
	Unitário:					
	R\$ 2,90					
	Valor Total:					
	R\$ 3.505,14 (R\$)	3.505,14		3.505,14		
	Planejado:					
	2.897,98 M3					
3.3 - MATERIAL DE BASE/SUB-BASE - CASCALHO	Valor (M3)	2.897,98		2.897,98		
	Unitário:					
	R\$ 19,66					
	Valor Total:					
	R\$ 56.974,29 (R\$)	56.974,29		56.974,29		
	Planejado:					
	8.112,23 T					
3.4 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,...	Valor (T)	8.112,23		8.112,23		
	Unitário:					
	R\$ 3,10					
	Valor Total:					
	R\$ 25.147,91 (R\$)	25.147,91		25.147,91		
	Planejado:					
	40.587,27 TXKM					
3.5 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Valor (TXKM)	40.587,27		40.587,27		
	Unitário:					
	R\$ 0,71					
	Valor Total:					
	R\$ 28.816,96 (R\$)	28.816,96		28.816,96		



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
	Planejado:					
	2.897,98 M3					
3.6 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	Valor Unitário:	(M3)	2.897,98	2.897,98		
	R\$ 5,81					
	Valor Total:	(R\$)	16.837,26	16.837,26		
	R\$ 16.837,26					
	Planejado:					
	75.185,19 TXKM					
3.7 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Valor Unitário:	(TXKM)	75.185,19	75.185,19		
	R\$ 0,71					
	Valor Total:	(R\$)	53.381,48	53.381,48		
	R\$ 53.381,48					
<b>Macrosserviço: 4 - ESQUADRIAS</b>						
	Planejado:					
	69,19 M2					
4.1 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Valor Unitário:	(M2)				
	R\$ 953,68					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 65.985,12					
	Planejado:					
	18,24 M2					
4.2 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Valor Unitário:	(M2)				
	R\$ 1.204,67					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 21.973,18					
	Planejado:					
	47,01 M2					
4.3 - PORTA DE MADEIRA 1 FL.REV.LAMINADO DUAS FACES	Valor Unitário:	(M2)				
	R\$ 674,78					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 31.721,41					
	Planejado:					
	6,00 M2					
4.4 - PORTA DE MADEIRA EM REVESTIDA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO, FOLHA MÉDIA, 90X210, COM PUXADOR PCR E CHA...	Valor Unitário:	(M2)				
	R\$ 1.579,99					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 9.479,94					
	Planejado:					
	1,00 UN					
4.5 - PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,80X2,10M-CORRER	Valor Unitário:	(UN)				
	R\$ 1.353,97					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 1.353,97					
	Planejado:					
	4,00 UN					
4.6 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3 5CM ITENS	Valor Unitário:	(UN)				
	R\$ 1.077,92					
	Valor Total:	(R\$)				



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
4.7 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS...	Planejado: 4,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 1.927,43					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 7.709,72					
4.8 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS...	Planejado: 5,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 997,42					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 4.987,10					
4.9 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 972,79					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 972,79					
4.10 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E...	Planejado: 72,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 167,68					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 12.072,96					
4.11 - TELA GRADIL MORLAN REVESTIDA COM PVC,BRANCA OU VERDE H=1,80	Planejado: 333,57 M2					
	Valor	(M2)				
	Unitário:					
	R\$ 148,68					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 49.595,19					
4.12 - PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES	Planejado: 13,68 M2					
	Valor	(M2)				
	Unitário:					
	R\$ 700,48					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 9.582,57					
4.13 - PORTA DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 19.236,86					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 19.236,86					
4.14 - PORTA DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 18.616,32					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 18.616,32					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
4.15 - PORTA DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 19.857,41					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 19.857,41					
4.16 - PORTA DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 21.719,04					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 21.719,04					
4.17 - PORTA DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 17.375,23					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 17.375,23					
4.18 - FACHADA PRINCIPAL ( FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL01 -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 64.339,97					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 64.339,97					
4.19 - FACHADA PRINCIPAL ( FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL02 -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 17.547,26					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 17.547,26					
4.20 - FACHADA PRINCIPAL ( FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO TEMPERADO 8MM COR CHAMPANGE REFLETIVO ) - PL03 -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 19.095,55					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 19.095,55					
4.21 - Próprio FACHADA PRINCIPAL ( FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO TEMPERADO 8MM COR CHAMPANGE REFLETIVO ) - PL04 -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 21.558,07					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 21.558,07					
4.22 - FACHADA PRINCIPAL ( FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO TEMPERADO 8MM COR CHAMPANGE REFLETIVO ) - PL05 -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 14.837,76					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 14.837,76					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
4.23 - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO TEMPERADO INCOLO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 17.372,16					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 17.372,16					
4.24 - FACHADA PRINCIPAL ( FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL07 -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 43.481,09					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 43.481,09					
4.25 - RDPV_COMP_VIDRO.08 Próprio FACHADA PRINCIPAL ( FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 46.491,65					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 46.491,65					
4.26 - FACHADA PRINCIPAL ( FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL09 -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 91.811,12					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 91.811,12					
4.27 - FACHADA PRINCIPAL ( FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL010 -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 43.459,58					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 43.459,58					
4.28 - FACHADA PRINCIPAL ( FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL011 -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 31.503,36					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 31.503,36					
4.29 - FACHADA PRINCIPAL ( FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL012 -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 33.288,19					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 33.288,19					
4.30 - FACHADA PRINCIPAL ( FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL013 -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 83.586,05					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 83.586,05					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
4.31 - FACHADA PRINCIPAL ( FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL014 -...	Planejado: 1,00 UN		Valor (UN) Unitário: R\$			
		107.778,05				
	Valor Total: R\$		(R\$)			
		107.778,05				
4.32 - FACHADA PRINCIPAL ( FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL015 -...	Planejado: 1,00 UN		Valor (UN) Unitário: R\$			
		109.455,36				
	Valor Total: R\$		(R\$)			
		109.455,36				
4.33 - FACHADA PRINCIPAL ( FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL016 -...	Planejado: 1,00 UN		Valor (UN) Unitário: R\$			
		81.392,64				
	Valor Total: R\$		(R\$)			
		81.392,64				
4.34 - FACHADA PRINCIPAL ( FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL017 -...	Planejado: 1,00 UN		Valor (UN) Unitário: R\$			
		80.553,98				
	Valor Total: R\$		(R\$)			
		80.553,98				
4.35 - FACHADA PRINCIPAL ( FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL018 -...	Planejado: 1,00 UN		Valor (UN) Unitário: R\$			
		13.131,57				
	Valor Total: R\$		(R\$)			
		13.131,57				
4.36 - FACHADA PRINCIPAL ( FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL019 -...	Planejado: 1,00 UN		Valor (UN) Unitário: R\$			
		81.650,69				
	Valor Total: R\$		(R\$)			
		81.650,69				
4.37 - FACHADA PRINCIPAL ( FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL020 -...	Planejado: 1,00 UN		Valor (UN) Unitário: R\$			
		83.951,62				
	Valor Total: R\$		(R\$)			
		83.951,62				
4.38 - FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURAL GLAZING, LINHA ATLANTA OU SIMILAR - PL 021 - 1 2 5 9 M2	Planejado: 1,00 UN		Valor (UN) Unitário: R\$			
		29.223,94				



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
4.39 - FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURAL GLAZING, LINHA ATLANTA OU SIMILAR - PL022 - 12,39M²	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 26.643,46					
	Valor Total: (R\$) R\$ 26.643,46					
4.40 - FACHADA PRINCIPAL ( FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL023 -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 49.867,78					
	Valor Total: (R\$) R\$ 49.867,78					
4.41 - FACHADA PRINCIPAL ( FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL024 -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 78.102,53					
	Valor Total: (R\$) R\$ 78.102,53					
4.42 - FACHADA PRINCIPAL ( FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL025 -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 119.497,73					
	Valor Total: (R\$) R\$ 119.497,73					
4.43 - FACHADA PRINCIPAL ( FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL026 -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 111.433,73					
	Valor Total: (R\$) R\$ 111.433,73					
4.44 - FACHADA PRINCIPAL ( FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL027 -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 123.863,04					
	Valor Total: (R\$) R\$ 123.863,04					
4.45 - FACHADA PRINCIPAL ( FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL028 -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 53.157,89					
	Valor Total: (R\$) R\$ 53.157,89					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
4.46 - FACHADA PRINCIPAL ( FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL029 -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$					
	115.648,51					
	Valor Total: R\$ (R\$)					
	115.648,51					
4.47 - FACHADA PRINCIPAL ( FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL030 -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$					
	31.696,90					
	Valor Total: R\$ (R\$)					
	31.696,90					
4.48 - FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURAL GLAZING, LINHA ATLANTA OU SIMILAR - PL031 - 13,78M	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$					
	29.124,53					
	Valor Total: R\$ (R\$)					
	29.124,53					
4.49 - FACHADA PRINCIPAL ( FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL032 -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$					
	39.373,82					
	Valor Total: R\$ (R\$)					
	39.373,82					
4.50 - FACHADA PRINCIPAL ( FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL033 -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$					
	31.610,88					
	Valor Total: R\$ (R\$)					
	31.610,88					
4.51 - FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURAL GLAZING, LINHA ATLANTA OU SIMILAR - PL034 - 15,46M²	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$					
	33.245,18					
	Valor Total: R\$ (R\$)					
	33.245,18					
4.52 - FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURAL GLAZING, LINHA ATLANTA OU SIMILAR - PL035 - 63,04M²	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$					
	135.561,22					
	Valor Total: R\$ (R\$)					
	135.561,22					
4.53 - FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURAL GLAZING, LINHA ATLANTA OU SIMILAR - PL036 - 12,91M²	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$					
	27.765,96					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
		<b>Planejado:</b> 1,00 UN				
4.54 - FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURAL GLAZING, LINHA ATLANTA OU SIMILAR - PL037 - 38,34M²		<b>Valor</b> (UN) <b>Unitário:</b> R\$ 82.472,14				
		<b>Valor Total:</b> R\$ 82.472,14	(R\$)			
		<b>Planejado:</b> 1,00 UN				
4.55 - FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURAL GLAZING, LINHA ATLANTA OU SIMILAR - PL038 - 133,60M		<b>Valor</b> (UN) <b>Unitário:</b> R\$ 287.293,44				
		<b>Valor Total:</b> R\$ 287.293,44	(R\$)			
		<b>Planejado:</b> 28,63 M2				
4.56 - ESPELHO CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO		<b>Valor</b> (M2) <b>Unitário:</b> R\$ 1.399,07				
		<b>Valor Total:</b> R\$ 40.055,37	(R\$)			
		<b>Planejado:</b> 1,00 UN				
4.57 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...		<b>Valor</b> (UN) <b>Unitário:</b> R\$ 4.644,86				
		<b>Valor Total:</b> R\$ 4.644,86	(R\$)			
		<b>Planejado:</b> 2,00 UN				
4.58 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...		<b>Valor</b> (UN) <b>Unitário:</b> R\$ 5.308,42				
		<b>Valor Total:</b> R\$ 10.616,84	(R\$)			
		<b>Planejado:</b> 1,00 UN				
4.59 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...		<b>Valor</b> (UN) <b>Unitário:</b> R\$ 5.640,19				
		<b>Valor Total:</b> R\$ 5.640,19	(R\$)			
		<b>Planejado:</b> 1,00 UN				
4.60 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...		<b>Valor</b> (UN) <b>Unitário:</b> R\$ 9.123,84				
		<b>Valor Total:</b> R\$ 9.123,84	(R\$)			
		<b>Planejado:</b> 1,00 UN				
4.61 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...		<b>Valor</b> (UN) <b>Unitário:</b> R\$ 7.547,90				
		<b>Valor Total:</b> R\$ 7.547,90	(R\$)			



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
4.62 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 6.005,15					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 6.005,15					
4.63 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 6.005,15					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 6.005,15					
4.64 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 2.488,32					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 2.488,32					
4.65 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 4,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 10.450,94					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 41.803,76					
4.66 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 4,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 10.683,19					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 42.732,76					
4.67 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 3.234,82					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 3.234,82					
4.68 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 2.073,60					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 2.073,60					
4.69 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 6.453,04					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 6.453,04					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
4.70 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 7.083,42					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 7.083,42					
4.71 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 10.988,42					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 10.988,42					
4.72 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 9.296,36					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 9.296,36					
4.73 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 11.943,94					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 11.943,94					
4.74 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 8.957,95					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 8.957,95					
4.75 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 2,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 9.157,02					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 18.314,04					
4.76 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 4.578,51					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 4.578,51					
4.77 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 17.210,88					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 17.210,88					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
4.78 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 23.431,68					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 23.431,68					
4.79 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 2,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 26.127,36					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 52.254,72					
4.80 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 2,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 12.026,88					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 24.053,76					
4.81 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 2,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 11.943,94					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 23.887,88					
4.82 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 1.658,88					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 1.658,88					
4.83 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 3.981,31					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 3.981,31					
4.84 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 2,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 22.892,54					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 45.785,08					
4.85 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 9.521,97					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 9.521,97					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
4.86 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 16.489,27					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 16.489,27					
4.87 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 13.702,35					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 13.702,35					
4.88 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 1.617,41					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 1.617,41					
4.89 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 1.741,82					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 1.741,82					
4.90 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 2.896,40					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 2.896,40					
4.91 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 8.500,10					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 8.500,10					
4.92 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 3.483,65					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 3.483,65					
4.93 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 622,08					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 622,08					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
4.94 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 5.109,35					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 5.109,35					
4.95 - ANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 2,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 16.257,02					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 32.514,04					
4.96 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 6.743,35					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 6.743,35					
4.97 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 2.247,78					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 2.247,78					
4.98 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 2,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 663,55					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 1.327,10					
4.99 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 2,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 663,55					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 1.327,10					
4.100 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 5.913,91					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 5.913,91					
4.101 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 8.999,42					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 8.999,42					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
4.102 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 4.114,02					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 4.114,02					
4.103 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 1.990,66					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 1.990,66					
4.104 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 1.990,66					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 1.990,66					
4.105 - JANELA - VENEZIANA ABERTA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - J49 - 0,64M²	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 1.061,68					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 1.061,68					
4.106 - JANELA - VENEZIANA ABERTA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - J50 - 0,64M²	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 1.061,68					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 1.061,68					
4.107 - JANELA - VENEZIANA ABERTA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - J51 - 1,20M²	Planejado: 6,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 1.990,66					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 11.943,96					
4.108 - JANELA - VENEZIANA ABERTA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - J52 - 1,20M²	Planejado: 6,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 1.990,66					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 11.943,96					
4.109 - JANELA - ESQUADRIA DE FERRO COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR PRETO, FECHAMENTO EM VIDRO COMUM , COM...	Planejado: 7,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 995,33					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 6.967,31					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
4.110 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 530,84					
	Valor Total: R\$ 530,84	(R\$)				
4.111 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 2,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 663,55					
	Valor Total: R\$ 1.327,10	(R\$)				
4.112 - VENEZIANA EM ALUMINIO	Planejado: 120,49 M2					
	Valor (M2)					
	Unitário: R\$ 897,17					
	Valor Total: R\$ 108.100,01	(R\$)				
<b>Macrosserviço: 5 - REVESTIMENTOS PAREDE</b>						
5.1 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,...	Planejado: 1.374,83 M2		1.193,41	1.193,41	1.193,41	1.193,41
	Valor (M2)					
	Unitário: R\$ 36,89					
	Valor Total: R\$ 50.717,48	(R\$)	44.024,89	44.024,89	44.024,89	44.024,89
5.2 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA...	Planejado: 2.764,14 M2		1.638,81	1.638,81	1.638,81	1.638,81
	Valor (M2)					
	Unitário: R\$ 65,73					
	Valor Total: R\$ 181.686,92	(R\$)	107.718,98	107.718,98	107.718,98	107.718,98
5.3 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM...	Planejado: 5.713,48 M2					
	Valor (M2)					
	Unitário: R\$ 42,64					
	Valor Total: R\$ 243.622,79	(R\$)				
5.4 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMAS...	Planejado: 7.088,31 M2		1.671,20	2.115,41	1.671,20	2.115,41
	Valor (M2)					
	Unitário: R\$ 4,85					
	Valor Total: R\$ 34.378,30	(R\$)	8.105,32	10.259,74	8.105,32	10.259,74



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
5.5 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM...	Planejado: 2.764,14 M2					
	Valor (M2)	1.618,96	1.618,96	1.618,96	1.618,96	
	Unitário: R\$ 10,09					
	Valor Total: (R\$)	16.335,31	16.335,31	16.335,31	16.335,31	
5.6 - CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM...	Planejado: 333,64 M2					
	Valor (M2)					
	Unitário: R\$ 10,31					
	Valor Total: (R\$)					
5.7 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM...	Planejado: 333,64 M2					
	Valor (M2)					
	Unitário: R\$ 59,95					
	Valor Total: (R\$)					
5.8 - Revestimento de azulejo acabamento corpo fosco diferença Portinari dimensões 30 x 60	Planejado: 905,39 M2					
	Valor (M2)					
	Unitário: R\$ 113,92					
	Valor Total: (R\$)					
5.9 - REVESTIMENTO AZZUL DECORADO	Planejado: 97,48 M2					
	Valor (M2)					
	Unitário: R\$ 353,27					
	Valor Total: (R\$)					
5.10 - PASTILHA JATOBÁ	Planejado: 1.011,49 M2					
	Valor (M2)					
	Unitário: R\$ 337,37					
	Valor Total: (R\$)					
5.11 - PASTILHA DE VIDRO	Planejado: 21,15 M2					
	Valor (M2)					
	Unitário: R\$ 103,42					
	Valor Total: (R\$)					
5.12 - PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	Planejado: 64,26 M2					
	Valor (M2)					
	Unitário: R\$ 239,90					
	Valor Total: (R\$)					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
5.13 - PORCELANTO PADRAO ACIMENTADO	Planejado:	45,91 M2				
	Valor Unitário:	(M2)				
	R\$ 256,24					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 11.763,98					
5.14 - PORCELANO PEDRA CINZA	Planejado:	114,81 M2				
	Valor Unitário:	(M2)				
	R\$ 228,30					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 26.211,12					
5.15 - PORCELANATO PASTILHA VERDE	Planejado:	14,58 M2				
	Valor Unitário:	(M2)				
	R\$ 1.995,94					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 29.100,81					
5.16 - GRANITO POLIDO	Planejado:	29,02 M2				
	Valor Unitário:	(M2)				
	R\$ 641,52					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 18.616,91					
<b>Macrosserviço: 6 - PISOS INTERNOS</b>						
6.1 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO...	Planejado:	2.280,61 M2				
	Valor Unitário:	(M2)				
	R\$ 165,91					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 378.376,01					
6.2 - EXECUÇÃO DE PASSEIO	Planejado:	1.987,79 M2				
	Valor Unitário:	(M2)				
	R\$ 137,18					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 272.685,03					
6.3 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO...	Planejado:	2.336,50 M2				
	Valor Unitário:	(M2)				
	R\$ 115,19					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 269.141,44					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
6.4 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO...	Planejado:	3.369,69 M2				
	Valor	(M2)				
	Unitário:	R\$ 155,98				
	Valor Total:	R\$ (R\$)				
		525.604,25				
6.5 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,...	Planejado:	5.567,76 M2				
	Valor	(M2)				
	Unitário:	R\$ 46,37				
	Valor Total:	R\$ (R\$)				
		258.177,03				
6.6 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE...	Planejado:	314,08 M2				
	Valor	(M2)				
	Unitário:	R\$ 56,43				
	Valor Total:	R\$ (R\$)				
		R\$ 17.723,53				
6.7 - GRANITO POLIDO AMARELHO FLORESCENTE	Planejado:	454,31 M2				
	Valor	(M2)				
	Unitário:	R\$ 662,50				
	Valor Total:	R\$ (R\$)				
		300.980,38				
6.8 - GRANITO AMARELO ORNAMENTAL	Planejado:	2.015,45 M2				
	Valor	(M2)				
	Unitário:	R\$ 662,50				
	Valor Total:	R\$ (R\$)				
		1.335.235,63				
6.9 - GRANITO BRANCO CARAVELA	Planejado:	642,36 M2				
	Valor	(M2)				
	Unitário:	R\$ 641,52				
	Valor Total:	R\$ (R\$)				
		412.086,79				
6.10 - GRANILITE CIMENTO	Planejado:	1.454,58 M2				
	Valor	(M2)				
	Unitário:	R\$ 135,16				
	Valor Total:	R\$ (R\$)				
		196.601,03				



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
6.11 - PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	Planejado:	38,79 M2				
	Valor Unitário:	(M2)				
	R\$ 239,90					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 9.305,72					
6.12 - POLIMENTO DE PISO	Planejado:	749,93 M2				
	Valor Unitário:	(M2)	708,12	38,19 ▲	708,12	
	R\$ 13,63					
	Valor Total:	(R\$)	9.651,68	520,53	9.651,68	
	R\$ 10.221,55					
6.13 - PORCELANTO PADRAO CIMENTADO	Planejado:	314,08 M2				
	Valor Unitário:	(M2)				
	R\$ 256,24					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 80.479,86					
6.14 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	Planejado:	9,50 M				
	Valor Unitário:	(M)				
	R\$ 133,17					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 1.265,12					
6.15 - SOLEIRA GRANITO AMARELO	Planejado:	142,25 M				
	Valor Unitário:	(M)				
	R\$ 107,47					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 15.287,61					
6.16 - SOLEIRA GRANITINA	Planejado:	17,00 M				
	Valor Unitário:	(M)				
	R\$ 140,38					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 2.386,46					
6.17 - RODAMEIO GRANITO	Planejado:	7,42 M2				
	Valor Unitário:	(M2)				
	R\$ 1.007,60					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 7.476,39					
6.18 - RODAPE 15 CM	Planejado:	274,77 M				
	Valor Unitário:	(M)				
	R\$ 98,39					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 27.034,62					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
6.19 - RODAPE 10 CM	Planejado:	559,68 M				
	Valor Unitário:	(M)				
	R\$ 70,75					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 39.597,36					
6.20 - RODAPE GRANILITE	Planejado:	273,68 M				
	Valor Unitário:	(M)				
	R\$ 53,88					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 14.745,88					
6.21 - RODAPE 7CM	Planejado:	230,20 M				
	Valor Unitário:	(M)				
	R\$ 54,18					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 12.472,24					
6.22 - RODAPE PORCELANATO	Planejado:	47,85 M				
	Valor Unitário:	(M)				
	R\$ 32,59					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 1.559,43					
<b>Macrosserviço: 7 - FORRO</b>						
7.1 - ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P	Planejado:	280,74 M2				
	Valor Unitário:	(M2)				
	R\$ 65,59					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 18.413,74					
7.2 - FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	Planejado:	1.265,28 M2				
	Valor Unitário:	(M2)				
	R\$ 113,07					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 143.065,21					
7.3 - TABICA	Planejado:	857,07 M3				
	Valor Unitário:	(M3)				
	R\$ 12,56					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 10.764,80					
7.4 - FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	Planejado:	129,68 M2				
	Valor Unitário:	(M2)				
	R\$ 115,21					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 14.938,16					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
7.5 - FORRO 100X30	Planejado:	2.010,12 M2				
	Valor Unitário:	(M2)				
	R\$ 427,01					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 858.341,34					
7.6 - FORRO 50X30	Planejado:	631,05 M2				
	Valor Unitário:	(M2)				
	R\$ 608,87					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 384.227,41					
<b>Macrosserviço: 8 - PINTURA</b>						
8.1 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	Planejado:	6.605,21 M2				
	Valor Unitário:	(M2)				
	R\$ 2,75					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 18.164,33					
8.2 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	Planejado:	5.556,11 M2				
	Valor Unitário:	(M2)				
	R\$ 17,76					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 98.676,51					
8.3 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	Planejado:	6.605,21 M2				
	Valor Unitário:	(M2)				
	R\$ 18,24					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 120.479,03					
8.4 - PINTURA TINTA ACRILICA	Planejado:	1.049,10 M2				
	Valor Unitário:	(M2)				
	R\$ 39,76					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 41.712,22					
8.5 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS...	Planejado:	2.782,97 M2				
	Valor Unitário:	(M2)	75,09	75,09	75,09	75,09
	R\$ 4,55					
	Valor Total:	(R\$)	341,66	341,66	341,66	341,66
	R\$ 12.662,51					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
8.6 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS...	Planejado: 2.782,97 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 29,42 Valor Total: R\$ 81.874,98 (R\$)	75,09 75,09	75,09 75,09	75,09 75,09	75,09 75,09	75,09 75,09
8.7 - PINTURA ACRILICA	Planejado: 2.664,11 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 40,43 Valor Total: R\$ 107.709,97 (R\$)	75,09 75,09	75,09 75,09	75,09 75,09	75,09 75,09	75,09 75,09
8.8 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS...	Planejado: 118,86 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 17,40 Valor Total: R\$ 2.068,16 (R\$)	75,09 75,09	75,09 75,09	75,09 75,09	75,09 75,09	75,09 75,09
8.9 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	Planejado: 1.603,10 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 32,12 Valor Total: R\$ 51.491,57 (R\$)	75,09 75,09	75,09 75,09	75,09 75,09	75,09 75,09	75,09 75,09
8.10 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	Planejado: 1.603,10 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 17,76 Valor Total: R\$ 28.471,06 (R\$)	75,09 75,09	75,09 75,09	75,09 75,09	75,09 75,09	75,09 75,09
8.11 - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO E...	Planejado: 869,36 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 22,87 Valor Total: R\$ 19.882,26 (R\$)	75,09 75,09	75,09 75,09	75,09 75,09	75,09 75,09	75,09 75,09
8.12 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Planejado: 54,60 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 17,31 Valor Total: R\$ 945,13 (R\$)	75,09 75,09	75,09 75,09	75,09 75,09	75,09 75,09	75,09 75,09
<b>Macrosserviço: 9 - LOUÇAS BANCA E METAIS</b>						
9.1 - CUBA DE EMBUTIR	Planejado: 22,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 291,62 Valor Total:					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
9.2 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PV...	Planejado: 4,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 255,14					
	Valor Total: R\$ 1.020,56	(R\$)				
9.3 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 368,75					
	Valor Total: R\$ 368,75	(R\$)				
9.4 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 289,85					
	Valor Total: R\$ 289,85	(R\$)				
9.5 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Planejado: 4,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 317,98					
	Valor Total: R\$ 1.271,92	(R\$)				
9.6 - LAVATORIO LOUCA BRANCA	Planejado: 17,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 225,82					
	Valor Total: R\$ 3.838,94	(R\$)				
9.7 - torneira MESA	Planejado: 43,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 179,25					
	Valor Total: R\$ 7.707,75	(R\$)				
9.8 - TORNEIRA ELETRICA	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 335,83					
	Valor Total: R\$ 335,83	(R\$)				
9.9 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 5,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 143,62					
	Valor Total: R\$ 718,10	(R\$)				



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
9.10 - TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Planejado: 30,00 UN		Valor Unitário: R\$ 108,66	(UN)	Valor Total: R\$ 3.259,80	(R\$)
9.11 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Planejado: 46,00 UN		Valor Unitário: R\$ 797,02	(UN)	Valor Total: R\$ 36.662,92	(R\$)
9.12 - MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 12,00 UN		Valor Unitário: R\$ 1.226,92	(UN)	Valor Total: R\$ 14.723,04	(R\$)
9.13 - CABIDE LOUÇA	Planejado: 16,00 UN		Valor Unitário: R\$ 64,55	(UN)	Valor Total: R\$ 1.032,80	(R\$)
9.14 - CABIDE FLEX	Planejado: 38,00 UN		Valor Unitário: R\$ 189,98	(UN)	Valor Total: R\$ 7.219,24	(R\$)
9.15 - BEBEDOURO	Planejado: 9,00 UN		Valor Unitário: R\$ 2.022,90	(UN)	Valor Total: R\$ 18.206,10	(R\$)
9.16 - BOTOEIRA	Planejado: 26,00 UN		Valor Unitário: R\$ 576,22	(UN)	Valor Total: R\$ 14.981,72	(R\$)
9.17 - BANCADA GRANITO AMARELO	Planejado: 11,89 UN		Valor Unitário: R\$ 702,92	(UN)	Valor Total: R\$ 8.357,72	(R\$)



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
		Planejado: 1,18 UN				
9.18 - BANCADA AMARELO ORNAMENTAL		Valor Unitário: R\$ 715,27	(UN)			
		Valor Total: R\$ 844,02	(R\$)			
		Planejado: 10,92 UN				
9.19 - BANCADA AQUALUX		Valor Unitário: R\$ 702,92	(UN)			
		Valor Total: R\$ 7.675,89	(R\$)			
		Planejado: 6,94 UN				
9.20 - BANCADA ANDORINHA		Valor Unitário: R\$ 940,82	(UN)			
		Valor Total: R\$ 6.529,29	(R\$)			
		Planejado: 7,11 UN				
9.21 - FECHAMENTO DAS LIXEIRAS		Valor Unitário: R\$ 630,79	(UN)			
		Valor Total: R\$ 4.484,92	(R\$)			
		Planejado: 9,00 UN				
9.22 - VALVULA MICTORIO COM SENSOR COM FONTE BIVOLT AUTOMATICA		Valor Unitário: R\$ 645,94	(UN)			
		Valor Total: R\$ 5.813,46	(R\$)			
		Planejado: 3,00 UN				
9.23 - VALVULA MICTORIO FECHAMENTO AUTOMATICO METAL CROMADA		Valor Unitário: R\$ 279,06	(UN)			
		Valor Total: R\$ 837,18	(R\$)			
		Planejado: 14,00 UN				
9.24 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		Valor Unitário: R\$ 1.097,83	(UN)			
		Valor Total: R\$ 15.369,62	(R\$)			
		Planejado: 21,00 UN				
9.25 - CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA □ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		Valor Unitário: R\$ 108,58	(UN)			
		Valor Total: R\$ 2.280,18	(R\$)			



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
9.26 - KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E...	Planejado: 21,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 44,04					
	Valor Total: R\$ 924,84	(R\$)				
9.27 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO....	Planejado: 43,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 96,24					
	Valor Total: R\$ 4.138,32	(R\$)				
9.28 - DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÊNICO DE PAREDE, PARA ROLOS DE ATÉ 500M	Planejado: 46,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 99,74					
	Valor Total: R\$ 4.588,04	(R\$)				
9.29 - DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA DE PAREDE	Planejado: 30,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 99,74					
	Valor Total: R\$ 2.992,20	(R\$)				
9.30 - SECADOR DE MÃOS ELÉTRICO SENSORIZADO, EM AÇO INOX. POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.800W, PARA ALTO TRÁFEGO.	Planejado: 13,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 948,83					
	Valor Total: R\$ 12.334,79	(R\$)				
9.31 - BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40CM +PARAFUSO	Planejado: 28,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 170,73					
	Valor Total: R\$ 4.780,44	(R\$)				
9.32 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Planejado: 58,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 370,77					
	Valor Total: R\$ 21.504,66	(R\$)				
9.33 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Planejado: 28,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 386,45					
	Valor Total: R\$ 10.820,60	(R\$)				



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
9.34 - BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Planejado: 12,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 1.291,98					
	Valor Total: (R\$) R\$ 15.503,76					
<b>Macrosserviço: 10 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>						
10.1 - CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	Planejado: 12,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 432,59					
	Valor Total: (R\$) R\$ 5.191,08					
10.2 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÃO...	Planejado: 17,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 646,55					
	Valor Total: (R\$) R\$ 10.991,35					
10.3 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÃO...	Planejado: 9,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 902,37					
	Valor Total: (R\$) R\$ 8.121,33					
10.4 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÃO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 1.074,59					
	Valor Total: (R\$) R\$ 1.074,59					
10.5 - CAP PVC ESGOTO	Planejado: 2,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 42,17					
	Valor Total: (R\$) R\$ 84,34					
10.6 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA...	Planejado: 81,00 UN		20,00	20,00	20,00	20,00
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 13,64					
	Valor Total: (R\$) R\$ 1.104,84		272,80	272,80	272,80	272,80
10.7 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM...	Planejado: 28,00 UN		10,00	10,00	10,00	10,00
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 30,99					
	Valor Total: (R\$) R\$ 867,72		309,90	309,90	309,90	309,90



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
10.8 - JOELHO 45 GRAU	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 195,99 Valor Total: R\$ 195,99 (R\$)					
10.9 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA...	Planejado: 56,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 8,85 Valor Total: R\$ 495,60 (R\$)	11,00	11,00	11,00	11,00	97,35
10.10 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA...	Planejado: 84,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 14,77 Valor Total: R\$ 1.240,68 (R\$)	10,00	10,00	10,00	10,00	147,70
10.11 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA...	Planejado: 39,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 25,83 Valor Total: R\$ 1.007,37 (R\$)	9,00	9,00	9,00	9,00	232,47
10.12 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA...	Planejado: 45,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 31,60 Valor Total: R\$ 1.422,00 (R\$)	12,00	12,00	12,00	12,00	379,20
10.13 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA...	Planejado: 91,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 13,86 Valor Total: R\$ 1.261,26 (R\$)	9,00	9,00	9,00	9,00	124,74
10.14 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA...	Planejado: 50,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 18,90 Valor Total: R\$ 945,00 (R\$)	8,00	8,00	8,00	8,00	151,20
10.15 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA...	Planejado: 61,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 8,85 Valor Total: R\$ 539,85 (R\$)	12,00	12,00	12,00	12,00	106,20



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
10.16 - JUNÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA...	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) 2,00 Unitário: R\$ 70,68 Valor Total: (R\$) 141,36	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
10.17 - JUNÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA...	Planejado: 12,00 UN Valor (UN) 5,00 Unitário: R\$ 54,87 Valor Total: (R\$) 274,35	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
10.18 - JUNÇÃO SIMPLES PVH 100X50	Planejado: 24,00 UN Valor (UN) 11,00 Unitário: R\$ 53,72 Valor Total: (R\$) 590,92	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
10.19 - JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 64,28 Valor Total: (R\$) 64,28					
10.20 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA...	Planejado: 38,00 UN Valor (UN) 12,00 Unitário: R\$ 61,62 Valor Total: (R\$) 739,44	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
10.21 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA...	Planejado: 8,00 UN Valor (UN) 2,00 Unitário: R\$ 15,26 Valor Total: (R\$) 30,52	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
10.22 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA...	Planejado: 35,00 UN Valor (UN) 8,00 Unitário: R\$ 28,61 Valor Total: (R\$) 228,88	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
10.23 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM...	Planejado: 18,00 UN Valor (UN) 7,00 Unitário: R\$ 34,78 Valor Total: (R\$) 243,46	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
10.24 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA...	Planejado: 18,00 UN Valor Unitário: R\$ 47,37 Valor Total: R\$ 852,66	(UN)	7,00	7,00	7,00	7,00
10.25 - REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	Planejado: 10,00 UN Valor Unitário: R\$ 20,79 Valor Total: R\$ 207,90	(UN)	4,00	4,00	4,00	4,00
10.26 - REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	Planejado: 2,00 UN Valor Unitário: R\$ 22,63 Valor Total: R\$ 45,26	(UN)	1,00	1,00	1,00	1,00
10.27 - REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	Planejado: 20,00 UN Valor Unitário: R\$ 18,31 Valor Total: R\$ 366,20	(UN)	8,00	8,00	8,00	8,00
10.28 - TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM...	Planejado: 2,00 UN Valor Unitário: R\$ 14,98 Valor Total: R\$ 29,96	(UN)				
10.29 - TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM...	Planejado: 10,00 UN Valor Unitário: R\$ 22,94 Valor Total: R\$ 229,40	(UN)				
10.30 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO...	Planejado: 231,96 M Valor Unitário: R\$ 55,12 Valor Total: R\$ 12.785,64	(M)	87,00	87,00	87,00	87,00
10.31 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO...	Planejado: 354,88 M Valor Unitário: R\$ 69,98 Valor Total: R\$ 24.834,50	(M)	120,00	120,00	120,00	120,00



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
10.32 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO - ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Planejado: 106,39 M Valor Unitário: R\$ 188,22 Valor Total: R\$ 20.024,73	(M)	100,00	100,00	100,00	100,00
10.33 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO...	Planejado: 126,98 M Valor Unitário: R\$ 24,17 Valor Total: R\$ 3.069,11	(M)	60,00	60,00	60,00	60,00
10.34 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO...	Planejado: 286,33 M Valor Unitário: R\$ 36,37 Valor Total: R\$ 10.413,82	(M)	65,00	65,00	65,00	65,00
10.35 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU...	Planejado: 1,00 UN Valor Unitário: R\$ 53,31 Valor Total: R\$ 53,31	(UN)	1,00	1,00	1,00	1,00
10.36 - TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100X50MM	Planejado: 6,00 UN Valor Unitário: R\$ 70,08 Valor Total: R\$ 420,48	(UN)	2,00	2,00	2,00	2,00
10.37 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU...	Planejado: 8,00 UN Valor Unitário: R\$ 52,47 Valor Total: R\$ 419,76	(UN)	3,00	3,00	3,00	3,00
10.38 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU...	Planejado: 43,00 UN Valor Unitário: R\$ 26,03 Valor Total: R\$ 1.119,29	(UN)	9,00	9,00	9,00	9,00
10.39 - TE REDUÇÃO ESGOTO	Planejado: 4,00 UN Valor Unitário: R\$ 60,37 Valor Total: R\$ 241,48	(UN)	2,00	2,00	2,00	2,00



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
10.40 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU...	Planejado: 29,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 43,82 Valor Total: R\$ 1.270,78	(UN)	5,00	5,00	5,00	5,00
10.41 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	Planejado: 3,60 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 37,13 Valor Total: R\$ 133,67	(M2)				
10.42 - CAIXA SIFONADA	Planejado: 60,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 116,99 Valor Total: R\$ 7.019,40	(UN)	6,00	6,00	6,00	6,00
10.43 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE...	Planejado: 20,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 17,90 Valor Total: R\$ 358,00	(UN)				
<b>Macrosserviço: 11 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>						
11.1 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	Planejado: 394,79 M Valor (M) Unitário: R\$ 7,70 Valor Total: R\$ 3.039,88	(M)	115,00	115,00	115,00	115,00
11.2 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	Planejado: 394,79 M Valor (M) Unitário: R\$ 14,64 Valor Total: R\$ 5.779,73	(M)	100,00	100,00	100,00	100,00
11.3 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	Planejado: 8,02 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 37,13 Valor Total: R\$ 297,78	(M2)				
11.4 - BOMBA CENTRIFUGA SCHNEIDER BC-98 1/3 CV 220V MONOFASICA	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 1.053,07 Valor Total: R\$ 1.053,07	(UN)				



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
11.5 - BOMBA MONO ESTAGIO THA-16 AL 3/4CV MONOFASICA 110/220V THEBE						
	Planejado:	2,00 UN				
	Valor	(UN)				
	Unitário:	R\$ 2.017,33				
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 4.034,66					
11.6 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....						
	Planejado:	4,00 UN				
	Valor	(UN)				
	Unitário:	R\$ 143,36				
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 573,44					
11.7 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021						
	Planejado:	10,00 UN				
	Valor	(UN)				
	Unitário:	R\$ 125,71				
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 1.257,10					
11.8 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....						
	Planejado:	3,00 UN				
	Valor	(UN)				
	Unitário:	R\$ 98,70				
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 296,10					
11.9 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....						
	Planejado:	5,00 UN				
	Valor	(UN)				
	Unitário:	R\$ 71,17				
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 355,85					
11.10 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....						
	Planejado:	68,00 UN				
	Valor	(UN)				
	Unitário:	R\$ 81,11				
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 5.515,48					
11.11 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....						
	Planejado:	17,00 UN				
	Valor	(UN)				
	Unitário:	R\$ 77,17				
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 1.311,89					
11.12 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021						
	Planejado:	3,00 UN				
	Valor	(UN)				
	Unitário:	R\$ 77,09				
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 231,27					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
11.13 - VALVULA DE SUCCAO METAL, PE COM CRIVO DE BRONZE 1" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	Planejado: 6,00 UN Valor Unitário: R\$ 105,32 Valor Total: R\$ 631,92	(UN) (R\$)				
11.14 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -...	Planejado: 141,00 UN Valor Unitário: R\$ 19,30 Valor Total: R\$ 2.721,30	(UN) (R\$)	20,00 386,00	20,00 386,00	20,00 386,00	20,00 386,00
11.15 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -...	Planejado: 4,00 UN Valor Unitário: R\$ 33,71 Valor Total: R\$ 134,84	(UN) (R\$)				
11.16 - LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -...	Planejado: 17,00 UN Valor Unitário: R\$ 17,99 Valor Total: R\$ 305,83	(UN) (R\$)	7,00 125,93	7,00 125,93	7,00 125,93	7,00 125,93
11.17 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE...	Planejado: 176,00 UN Valor Unitário: R\$ 7,69 Valor Total: R\$ 1.353,44	(UN) (R\$)	35,00 269,15	35,00 269,15	35,00 269,15	35,00 269,15
11.18 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -...	Planejado: 9,00 UN Valor Unitário: R\$ 14,44 Valor Total: R\$ 129,96	(UN) (R\$)	3,00 43,32	3,00 43,32	3,00 43,32	3,00 43,32
11.19 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -...	Planejado: 2,00 UN Valor Unitário: R\$ 43,30 Valor Total: R\$ 86,60	(UN) (R\$)				
11.20 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE...	Planejado: 10,00 UN Valor Unitário: R\$ 6,46 Valor Total: R\$ 64,60	(UN) (R\$)	3,00 19,38	3,00 19,38	3,00 19,38	3,00 19,38



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
11.21 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E...	Planejado: 6,00 UN  Valor Unitário: R\$ 7,56  Valor Total: R\$ 45,36	(UN)				
11.22 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -...	Planejado: 8,00 UN  Valor Unitário: R\$ 14,44  Valor Total: R\$ 115,52	(UN)	2,00	2,00	2,00	2,00
11.23 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E...	Planejado: 20,00 UN  Valor Unitário: R\$ 30,68  Valor Total: R\$ 613,60	(UN)				
11.24 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 3,00 UN  Valor Unitário: R\$ 10,99  Valor Total: R\$ 32,97	(UN)	1,00	1,00	1,00	1,00
11.25 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 3,00 UN  Valor Unitário: R\$ 29,80  Valor Total: R\$ 89,40	(UN)				
11.26 - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 1,00 UN  Valor Unitário: R\$ 13,07  Valor Total: R\$ 13,07	(UN)				
11.27 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 8,00 UN  Valor Unitário: R\$ 14,64  Valor Total: R\$ 117,12	(UN)	2,00	2,00	2,00	2,00
11.28 - BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 7,00 UN  Valor Unitário: R\$ 15,94  Valor Total: R\$ 111,58	(UN)	2,00	2,00	2,00	2,00



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
11.29 - CRUZETA SOLDÁVEL DIAMETRO 50 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	Planejado: 1,00 UN Valor Unitário: R\$ 71,01 Valor Total: R\$ 71,01	(UN)				
11.30 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E...	Planejado: 2,00 UN Valor Unitário: R\$ 11,12 Valor Total: R\$ 22,24	(UN)	1,00	1,00	1,00	1,00
11.31 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 2,00 UN Valor Unitário: R\$ 9,30 Valor Total: R\$ 18,60	(UN)	1,00	1,00	1,00	1,00
11.32 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E...	Planejado: 2,00 UN Valor Unitário: R\$ 12,20 Valor Total: R\$ 24,40	(UN)	1,00	1,00	1,00	1,00
11.33 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 27,00 UN Valor Unitário: R\$ 10,60 Valor Total: R\$ 286,20	(UN)	5,00	5,00	5,00	5,00
11.34 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E...	Planejado: 8,00 UN Valor Unitário: R\$ 24,17 Valor Total: R\$ 193,36	(UN)	2,00	2,00	2,00	2,00
11.35 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 1,00 UN Valor Unitário: R\$ 81,17 Valor Total: R\$ 81,17	(UN)				
11.36 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 8,00 UN Valor Unitário: R\$ 7,69 Valor Total: R\$ 61,52	(UN)	2,00	2,00	2,00	2,00



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
11.37 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 3,00 UN Valor Unitário: R\$ 14,18 Valor Total: R\$ 42,54	(UN)	2,00	2,00	2,00	2,00
11.38 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E...	Planejado: 21,00 UN Valor Unitário: R\$ 8,05 Valor Total: R\$ 169,05	(UN)	7,00	7,00	7,00	7,00
11.39 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E...	Planejado: 207,00 UN Valor Unitário: R\$ 9,78 Valor Total: R\$ 2.024,46	(UN)	35,00	35,00	35,00	35,00
11.40 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 17,00 UN Valor Unitário: R\$ 10,21 Valor Total: R\$ 173,57	(UN)	5,00	5,00	5,00	5,00
11.41 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 16,00 UN Valor Unitário: R\$ 20,20 Valor Total: R\$ 323,20	(UN)	3,00	3,00	3,00	3,00
11.42 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 19,00 UN Valor Unitário: R\$ 57,11 Valor Total: R\$ 1.085,09	(UN)	4,00	4,00	4,00	4,00
11.43 - JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E...	Planejado: 18,00 UN Valor Unitário: R\$ 12,82 Valor Total: R\$ 230,76	(UN)	4,00	4,00	4,00	4,00
11.44 - LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 2,00 UN Valor Unitário: R\$ 22,56 Valor Total: R\$ 45,12	(UN)				



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
11.45 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Planejado: 1,00 UN Valor Unitário: R\$ 16,10 Valor Total: R\$ 16,10	(UN) (R\$)				
11.46 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 4,00 UN Valor Unitário: R\$ 77,17 Valor Total: R\$ 308,68	(UN) (R\$)	3,00 231,51	3,00 231,51	3,00 231,51	3,00 231,51
11.47 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Planejado: 11,00 UN Valor Unitário: R\$ 46,09 Valor Total: R\$ 506,99	(UN) (R\$)				
11.48 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 25,79 M Valor Unitário: R\$ 12,87 Valor Total: R\$ 331,92	(M) (R\$)	6,00 77,22	6,00 77,22	6,00 77,22	6,00 77,22
11.49 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Planejado: 937,09 M Valor Unitário: R\$ 8,20 Valor Total: R\$ 7.684,14	(M) (R\$)	85,00 697,00	85,00 697,00	85,00 697,00	85,00 697,00
11.50 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Planejado: 207,12 M Valor Unitário: R\$ 17,38 Valor Total: R\$ 3.599,75	(M) (R\$)	51,00 886,38	51,00 886,38	51,00 886,38	51,00 886,38
11.51 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Planejado: 153,47 M Valor Unitário: R\$ 28,74 Valor Total: R\$ 4.410,73	(M) (R\$)				
11.52 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Planejado: 62,32 M Valor Unitário: R\$ 47,54 Valor Total: R\$ 2.962,69	(M) (R\$)				



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
11.53 - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 23,21 Valor Total: R\$ 23,21 (R\$)					
11.54 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 12,35 Valor Total: R\$ 24,70 (R\$)					
11.55 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Planejado: 119,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 9,09 Valor Total: R\$ 1.081,71 (R\$)	15,00	15,00	15,00	15,00	136,35
11.56 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Planejado: 3,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 16,22 Valor Total: R\$ 48,66 (R\$)	1,00	1,00	1,00	1,00	16,22
11.57 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Planejado: 11,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 32,32 Valor Total: R\$ 355,52 (R\$)					
11.58 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Planejado: 8,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 72,44 Valor Total: R\$ 579,52 (R\$)					
11.59 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -...	Planejado: 3,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 16,56 Valor Total: R\$ 49,68 (R\$)	1,00	1,00	1,00	1,00	16,56
11.60 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 11,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 19,01 Valor Total: R\$ 209,11 (R\$)	3,00	3,00	3,00	3,00	57,03



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
11.61 - TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 29,32					
	Valor Total: R\$ 29,32	(R\$)				
11.62 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 18,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 26,74					
	Valor Total: R\$ 481,32	(R\$)				
11.63 - TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E...	Planejado: 9,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 38,06					
	Valor Total: R\$ 342,54	(R\$)				
11.64 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 45,12					
	Valor Total: R\$ 45,12	(R\$)				
11.65 - UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 3,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 22,47					
	Valor Total: R\$ 67,41	(R\$)				
11.66 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE...	Planejado: 4,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 24,50					
	Valor Total: R\$ 98,00	(R\$)				
11.67 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -...	Planejado: 2,00 UN		1,00	1,00	1,00	1,00
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 27,92					
	Valor Total: R\$ 55,84	(R\$)	27,92	27,92	27,92	27,92
11.68 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -...	Planejado: 7,00 UN		3,00	3,00	3,00	3,00
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 18,51					
	Valor Total: R\$ 129,57	(R\$)	55,53	55,53	55,53	55,53



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
11.69 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 8.103,56 Valor Total: R\$ 16.207,12 (R\$)					
11.70 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 3,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 1.100,93 Valor Total: R\$ 3.302,79 (R\$)					
11.71 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Planejado: 6,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 1.400,38 Valor Total: R\$ 8.402,28 (R\$)					
<b>Macrosserviço: 12 - ETE E ELEVATÓRIA DE ESGOTO</b>						
12.1 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR...	Planejado: 85,12 M3 Valor (M3) Unitário: R\$ 14,55 Valor Total: R\$ 1.238,50 (R\$)		85,12		85,12	
12.2 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	Planejado: 9,46 M3 Valor (M3) Unitário: R\$ 95,12 Valor Total: R\$ 899,84 (R\$)		9,46		9,46	
12.3 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE...	Planejado: 7,59 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 3,69 Valor Total: R\$ 28,01 (R\$)		7,59		7,59	
12.4 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E...	Planejado: 79,68 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 22,81 Valor Total: R\$ 1.817,50 (R\$)		79,68		79,68	
12.5 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	Planejado: 63,08 M3 Valor (M3) Unitário: R\$ 38,30 Valor Total: R\$ 2.415,96 (R\$)		63,08		63,08	
			2.415,96		2.415,96	



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
12.6 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO...	Planejado: 0,08 M3 Valor (M3) Unitário: R\$ 492,32 Valor Total: R\$ 39,39 (R\$)					
12.7 - CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS -...	Planejado: 1,66 M3 Valor (M3) Unitário: R\$ 1.049,89 Valor Total: R\$ 1.742,82 (R\$)					
12.8 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM...	Planejado: 49,29 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 100,81 Valor Total: R\$ 4.968,92 (R\$)	49,29	49,29	49,29	49,29	4.968,92
12.9 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM...	Planejado: 98,58 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 10,09 Valor Total: R\$ 994,67 (R\$)	98,58	98,58	98,58	98,58	994,67
12.10 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA...	Planejado: 98,58 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 44,96 Valor Total: R\$ 4.432,16 (R\$)	98,58	98,58	98,58	98,58	4.432,16
12.11 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ...	Planejado: 98,58 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 49,82 Valor Total: R\$ 4.911,26 (R\$)	98,58	98,58	98,58	98,58	4.911,26
<b>Macrosserviço: 13 - CASA DE MÁQUINAS E COMANDO</b>						
13.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	Planejado: 12,16 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 2,80 Valor Total: R\$ 34,05 (R\$)	12,16	12,16	12,16	12,16	34,05
13.2 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO...	Planejado: 0,61 M3 Valor (M3) Unitário: R\$ 492,32 Valor Total: R\$ 300,32 (R\$)	0,61	0,61	0,61	0,61	300,32



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
13.3 - CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO...	Planejado: 1,82 M3 Valor Unitário: R\$ 1.005,26 Valor Total: R\$ 1.829,57	(M3)	1,82	1,82	1,82	1,82
13.4 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA...	Planejado: 7,14 M2 Valor Unitário: R\$ 61,10 Valor Total: R\$ 436,25	(M2)				
13.5 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM...	Planejado: 28,32 M2 Valor Unitário: R\$ 100,81 Valor Total: R\$ 2.854,94	(M2)	28,32	28,32	0,00 ⚠	0,00
13.6 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM...	Planejado: 2,00 M2 Valor Unitário: R\$ 171,23 Valor Total: R\$ 342,46	(M2)				
13.7 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 2,10 M2 Valor Unitário: R\$ 1.204,67 Valor Total: R\$ 2.529,81	(M2)				
13.8 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM...	Planejado: 56,64 M2 Valor Unitário: R\$ 10,09 Valor Total: R\$ 571,50	(M2)	25,00	25,00	25,00	25,00
13.9 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA...	Planejado: 56,64 M2 Valor Unitário: R\$ 44,96 Valor Total: R\$ 2.546,53	(M2)				
13.10 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO....	Planejado: 5,20 M2 Valor Unitário: R\$ 89,67 Valor Total: R\$ 466,28	(M2)				



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
13.11 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	Planejado: 56,64 M2		(M2)			
	Valor Unitário: R\$ 2,75					
	Valor Total: R\$ 155,76		(R\$)			
13.12 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	Planejado: 28,32 M2		(M2)			
	Valor Unitário: R\$ 18,24					
	Valor Total: R\$ 516,56		(R\$)			
13.13 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	Planejado: 28,32 M2		(M2)			
	Valor Unitário: R\$ 31,47					
	Valor Total: R\$ 891,23		(R\$)			
13.14 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	Planejado: 56,64 M2		(M2)			
	Valor Unitário: R\$ 17,76					
	Valor Total: R\$ 1.005,93		(R\$)			
13.15 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,...	Planejado: 7,14 M2		(M2)			
	Valor Unitário: R\$ 19,59					
	Valor Total: R\$ 139,87		(R\$)			
13.16 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE...	Planejado: 7,14 M2		(M2)			
	Valor Unitário: R\$ 59,92					
	Valor Total: R\$ 427,83		(R\$)			
13.17 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA,...	Planejado: 1,00 UN		(UN)			
	Valor Unitário: R\$ 199,45					
	Valor Total: R\$ 199,45		(R\$)			
13.18 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,...	Planejado: 1,00 UN		(UN)			
	Valor Unitário: R\$ 167,95					
	Valor Total: R\$ 167,95		(R\$)			



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
13.19 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 47,00					
	Valor Total: R\$ 47,00	(R\$)				
13.20 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	Planejado: 12,16 M2					
	Valor (M2)					
	Unitário: R\$ 2,80					
	Valor Total: R\$ 34,05	(R\$)				
13.21 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO...	Planejado: 0,61 M3					
	Valor (M3)					
	Unitário: R\$ 492,32					
	Valor Total: R\$ 300,32	(R\$)				
13.22 - CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO...	Planejado: 1,82 M3					
	Valor (M3)					
	Unitário: R\$ 1.005,26					
	Valor Total: R\$ 1.829,57	(R\$)				
13.23 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM...	Planejado: 28,32 M2					
	Valor (M2)					
	Unitário: R\$ 100,81					
	Valor Total: R\$ 2.854,94	(R\$)				
13.24 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM...	Planejado: 56,64 M2					
	Valor (M2)					
	Unitário: R\$ 10,09					
	Valor Total: R\$ 571,50	(R\$)				
13.26 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA...	Planejado: 56,64 M2					
	Valor (M2)					
	Unitário: R\$ 44,96					
	Valor Total: R\$ 2.546,53	(R\$)				
13.27 - ETE - VAZÃO DE 50M3/DIA OU 0,58L/S	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 474.439,68					
	Valor Total: R\$ 474.439,68	(R\$)				



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
13.28 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....						
	<b>Planejado:</b>	16,00 UN				
	<b>Valor</b>	(UN)				
	<b>Unitário:</b>	R\$ 7,69				
	<b>Valor Total:</b>	(R\$)				
		R\$ 123,04				
13.29 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E...						
	<b>Planejado:</b>	87,00 UN				
	<b>Valor</b>	(UN)				
	<b>Unitário:</b>	R\$ 9,78				
	<b>Valor Total:</b>	(R\$)				
		R\$ 850,86				
13.30 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022						
	<b>Planejado:</b>	829,13 M				
	<b>Valor</b>	(M)				
	<b>Unitário:</b>	R\$ 8,20				
	<b>Valor Total:</b>	(R\$)				
		R\$ 6.798,87				
13.31 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022						
	<b>Planejado:</b>	135,00 UN				
	<b>Valor</b>	(UN)				
	<b>Unitário:</b>	R\$ 9,09				
	<b>Valor Total:</b>	(R\$)				
		R\$ 1.227,15				
<b>Macrosserviço: 14 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						
	<b>Planejado:</b>	1,00 UN				
14.1 - QUADRO GERAL DE PROTEÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	<b>Valor</b>	(UN)				
	<b>Unitário:</b>	R\$ 10.099,49				
	<b>Valor Total:</b>	(R\$)				
		R\$ 10.099,49				
14.2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18...						
	<b>Planejado:</b>	2,00 UN				
	<b>Valor</b>	(UN)				
	<b>Unitário:</b>	R\$ 873,84				
	<b>Valor Total:</b>	(R\$)				
		R\$ 1.747,68				
14.3 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40...						
	<b>Planejado:</b>	4,00 UN				
	<b>Valor</b>	(UN)				
	<b>Unitário:</b>	R\$ 1.523,44				
	<b>Valor Total:</b>	(R\$)				
		R\$ 6.093,76				
14.4 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORE...						
	<b>Planejado:</b>	1,00 UN				
	<b>Valor</b>	(UN)				
	<b>Unitário:</b>	R\$ 1.773,96				
	<b>Valor Total:</b>	(R\$)				
		R\$ 1.773,96				



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.5 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 539,68					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 539,68					
14.6 - DISJUNTOR TRIPOLAR 100A/40KA	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 417,01					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 417,01					
14.7 - DISJUNTOR TRIPOLAR MINI DIM 70A WEG	Planejado: 2,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 142,58					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 285,16					
14.8 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 2,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 97,48					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 194,96					
14.9 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 2,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 92,22					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 184,44					
14.10 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 4,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 80,65					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 322,60					
14.12 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 4,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 77,11					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 308,44					
14.13 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 6,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 74,18					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 445,08					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.14 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 9,00 UN  Valor (UN) Unitário: R\$ 72,71  Valor Total: (R\$) R\$ 654,39					
14.15 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 7,00 UN  Valor (UN) Unitário: R\$ 71,27  Valor Total: (R\$) R\$ 498,89					
14.16 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 3,00 UN  Valor (UN) Unitário: R\$ 16,99  Valor Total: (R\$) R\$ 50,97					
14.17 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 15,00 UN  Valor (UN) Unitário: R\$ 15,53  Valor Total: (R\$) R\$ 232,95					
14.18 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 10,00 UN  Valor (UN) Unitário: R\$ 14,79  Valor Total: (R\$) R\$ 147,90					
14.19 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Planejado: 15,00 UN  Valor (UN) Unitário: R\$ 16,63  Valor Total: (R\$) R\$ 249,45					
14.20 - DISPOSTIIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CORRENTE MÁXIMA DE SURTO DE 25 KA E TENSÃO MÁXIMA DE 175V - FORNECIMENT...	Planejado: 26,00 UN  Valor (UN) Unitário: R\$ 71,14  Valor Total: (R\$) R\$ 1.849,64					
14.21 - DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE DE 40A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 4,00 UN  Valor (UN) Unitário: R\$ 204,77  Valor Total: (R\$) R\$ 819,08					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.22 - DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 1,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 223,04					
	Valor Total:					
	R\$ 223,04					
14.23 - DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 1,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 414,44					
	Valor Total:					
	R\$ 414,44					
14.24 - DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 16 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 2,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 117,50					
	Valor Total:					
	R\$ 235,00					
14.25 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E...	Planejado: 737,00 M		(M)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 10,04					
	Valor Total:					
	R\$ 7.399,48					
14.26 - ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 3.170,00 M		(M)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 12,58					
	Valor Total:					
	R\$ 39.878,60					
14.27 - ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	Planejado: 11,32 M		(M)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 54,74					
	Valor Total:					
	R\$ 619,66					
14.28 - ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 150X100 CHAPA 18 SEM TAMPA	Planejado: 63,27 M		(M)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 96,99					
	Valor Total:					
	R\$ 6.136,56					
14.29 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNA...	Planejado: 19,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 222,06					
	Valor Total:					
	R\$ 4.219,14					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.30 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNA...	Planejado: 4,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 142,18					
	Valor Total: R\$ 568,72	(R\$)				
14.31 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES...	Planejado: 5,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 788,52					
	Valor Total: R\$ 3.942,60	(R\$)				
14.32 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES...	Planejado: 9,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 580,06					
	Valor Total: R\$ 5.220,54	(R\$)				
14.33 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -...	Planejado: 800,00 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 63,52					
	Valor Total: R\$ 50.816,00	(R\$)				
14.34 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -...	Planejado: 110,00 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 35,09					
	Valor Total: R\$ 3.859,90	(R\$)				
14.35 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 1.495,00 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 31,04					
	Valor Total: R\$ 46.404,80	(R\$)				
14.36 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 256,00 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 20,36					
	Valor Total: R\$ 5.212,16	(R\$)				
14.37 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 8.793,00 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 3,56					
	Valor Total: R\$ 31.303,08	(R\$)				



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.38 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 3.485,00 M		Valor (M)	Unitário: R\$ 5,17	Valor Total: R\$ 18.017,45	(R\$)
14.39 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 603,00 M		Valor (M)	Unitário: R\$ 8,44	Valor Total: R\$ 5.089,32	(R\$)
14.40 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Planejado: 43,00 UN		Valor (UN)	Unitário: R\$ 32,58	Valor Total: R\$ 1.400,94	(R\$)
14.42 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Planejado: 15,00 UN		Valor (UN)	Unitário: R\$ 51,67	Valor Total: R\$ 775,05	(R\$)
14.43 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Planejado: 6,00 UN		Valor (UN)	Unitário: R\$ 70,79	Valor Total: R\$ 424,74	(R\$)
14.44 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E...	Planejado: 6,00 UN		Valor (UN)	Unitário: R\$ 57,80	Valor Total: R\$ 346,80	(R\$)
14.45 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E...	Planejado: 2,00 UN		Valor (UN)	Unitário: R\$ 76,92	Valor Total: R\$ 153,84	(R\$)
14.46 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 36,00 UN		Valor (UN)	Unitário: R\$ 34,46	Valor Total: R\$ 1.240,56	(R\$)



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.47 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 68,00 UN		(UN)			
	Valor Unitário: R\$ 38,76					
	Valor Total: R\$ 2.635,68					
14.48 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 95,00 UN		(UN)			
	Valor Unitário: R\$ 49,80					
	Valor Total: R\$ 4.731,00					
14.49 - TOMADA DE PISO COMPLETA EM CAIXA 4X2	Planejado: 2,00 UN		(UN)			
	Valor Unitário: R\$ 91,69					
	Valor Total: R\$ 183,38					
14.50 - TOMADA INSTALADA NO FORRO 2P+T, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	Planejado: 24,00 UN		(UN)			
	Valor Unitário: R\$ 20,99					
	Valor Total: R\$ 503,76					
14.51 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 36,00 UN		(UN)			
	Valor Unitário: R\$ 12,35					
	Valor Total: R\$ 444,60					
14.52 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 140,00 UN		(UN)			
	Valor Unitário: R\$ 18,35					
	Valor Total: R\$ 2.569,00					
14.53 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 95,00 UN		(UN)			
	Valor Unitário: R\$ 34,33					
	Valor Total: R\$ 3.261,35					
14.54 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM FORRO/TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 158,00 UN		(UN)			
	Valor Unitário: R\$ 11,49					
	Valor Total: R\$ 1.815,42					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.55 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015						
	Planejado:	246,00 UN				
	Valor Unitário:	R\$ 13,95	(UN)			
	Valor Total:	R\$ 3.431,70	(R\$)			
14.56 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015						
	Planejado:	512,50 M				
	Valor Unitário:	R\$ 7,70	(M)	65,00	65,00	65,00
	Valor Total:	R\$ 3.946,25	(R\$)	500,50	500,50	500,50
14.57 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS ...						
	Planejado:	512,50 M				
	Valor Unitário:	R\$ 14,64	(M)			
	Valor Total:	R\$ 7.503,00	(R\$)			
14.58 - RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015						
	Planejado:	760,00 M				
	Valor Unitário:	R\$ 30,93	(M)			
	Valor Total:	R\$ 23.506,80	(R\$)			
14.59 - CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS ...						
	Planejado:	760,00 M				
	Valor Unitário:	R\$ 6,71	(M)			
	Valor Total:	R\$ 5.099,60	(R\$)			
14.60 - LUMINÁRIA QUADRADA BRANCA PLAFON PAINEL LED DE EMBUTIR-18W BRANCO NEUTRO						
	Planejado:	23,00 UN				
	Valor Unitário:	R\$ 61,45	(UN)			
	Valor Total:	R\$ 1.413,35	(R\$)			
14.61 - LUMINÁRIA QUADRADA BRANCA PLAFON PAINEL LED DE EMBUTIR -25W BRANCO NEUTRO						
	Planejado:	67,00 UN				
	Valor Unitário:	R\$ 108,96	(UN)			
	Valor Total:	R\$ 7.300,32	(R\$)			
14.62 - LUMINÁRIA BRANCA PLAFON PAINEL DE LED DE SOBREPOR 18 W BRANCO FRIO 6000K						
	Planejado:	15,00 UN				
	Valor Unitário:	R\$ 67,07	(UN)			
	Valor Total:	R\$ 1.006,05	(R\$)			



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
		Planejado: 8,00 UN				
14.63 - LUMINÁRIA BRANCA PLAFON LED DE SOBREPOR 25 W BRANCO FRIO		Valor (UN) Unitário: R\$ 87,77				
		Valor Total: R\$ 702,16				
		Planejado: 33,00 UN				
14.64 - PAINEL LED RETANGULAR DE SOBREPOR 20X120 CM,48 W, BRANCO FRIO 6.000 K		Valor (UN) Unitário: R\$ 391,91				
		Valor Total: R\$ 12.933,03				
		Planejado: 10,00 UN				
14.65 - PENDENTE WEAVING LED PEDANT LIGHT, CANDELABRO SUSPENSO DIAMETRO : 1M		Valor (UN) Unitário: R\$ 891,08				
		Valor Total: R\$ 8.910,80				
		Planejado: 11,00 UN				
14.66 - PENDENTE WEAVING LED PEDANT LIGHT, CANDELABRO SUSPENSO DIAMETRO : 0,80M		Valor (UN) Unitário: R\$ 345,60				
		Valor Total: R\$ 3.801,60				
		Planejado: 11,00 UN				
14.67 - PENDENTE WEAVING LED PEDANT LIGHT, CANDELABRO SUSPENSO DIAMETRO : 0,60 M		Valor (UN) Unitário: R\$ 322,23				
		Valor Total: R\$ 3.544,53				
		Planejado: 32,00 UN				
14.68 - LÂMPADA BOLA DE FILAMENTO DE LED BASE G95 E27 VINTAGE RETRO BIVOLT 6W		Valor (UN) Unitário: R\$ 87,63				
		Valor Total: R\$ 2.804,16				
		Planejado: 4,00 UN				
14.69 - ARANDELA DE PAREDE DE SOBREPOR PLAFON TIPO TARTARUGA 18 W , BRANCO FRIO 6.000 K		Valor (UN) Unitário: R\$ 71,00				
		Valor Total: R\$ 284,00				
		Planejado: 30,00 UN				
14.70 - ARANDELA DE PAREDE DE SOBREPOR , TUBULAR DE 2 FACHOS PARA 2 LAMPADAS PAR 30, 22 W BRANCO NEUTRO 4.000 K		Valor (UN) Unitário: R\$ 269,99				
		Valor Total: R\$ 8.099,70				



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.71 - SPOT DE SOBREPOR PARA PAR 20 BRANCO METÁLICO ,4,8W , BRANCO NEUTRO 4.000 K	Planejado: 15,00 UN		Valor Unitário: R\$ 241,79	(UN)	Valor Total: R\$ 3.626,85	(R\$)
14.72 - SPOT EMBUTIR-PAR 20 BRANCO COM INSTALAÇÃO POR MOLA E SISTEMA CLICK	Planejado: 20,00 UN		Valor Unitário: R\$ 55,97	(UN)	Valor Total: R\$ 1.119,40	(R\$)
14.73 - SPOT DIRECIONAVEL PARA TRILHO EM ALUMÍNIO PRETO , PARA LAMPADA PAR 20,7W BRANCO NEUTRO 4.000K	Planejado: 33,00 UN		Valor Unitário: R\$ 135,44	(UN)	Valor Total: R\$ 4.469,52	(R\$)
14.74 - sPOT DE SOBREPOR CILÍNDRICO , EM ALUMÍNIO PRETO, PARA LÂMPADA PAR 38, 15 W, BRANCO NEUTRO 4.000K	Planejado: 28,00 UN		Valor Unitário: R\$ 166,13	(UN)	Valor Total: R\$ 4.651,64	(R\$)
14.75 - EMBUTIDO DE SOLO COM GRADE ANTIOFUSCANTE, ÂNGULO DE ABERTURA 12°, GRAU DE PROTEÇÃO IP67 - LED 30W (BRANCO QUENT...	Planejado: 8,00 UN		Valor Unitário: R\$ 679,22	(UN)	Valor Total: R\$ 5.433,76	(R\$)
14.76 - RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 1800VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO	Planejado: 1,00 UN		Valor Unitário: R\$ 82,38	(UN)	Valor Total: R\$ 82,38	(R\$)
14.77 - PERFIL LUMINÁRIA EM ALUMINIO COM DIFUSOR ACRÍLICO , DE SOBREPOR COM FITA DE LED 14,4 W , BRANCO NEUTRO 4.0...	Planejado: 1.402,85 UN		Valor Unitário: R\$ 142,39	(UN)	Valor Total: R\$ 199.751,81	(R\$)
14.78 - LUMINÁRIA EM ALUMINIO COM DIFUSOR ACRÍLICO , DE SOBREPOR COM FITA DE LED 28,8 W , BRANCO NEUTRO 4.000 K	Planejado: 451,39 UN		Valor Unitário: R\$ 172,79	(UN)	Valor Total: R\$ 77.995,68	(R\$)



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.79 - LUMINÁRIA EM ALUMÍNIO COM DIFUSOR ACRÍLICO, PENDENTE, COM FITA LED 14,4W (BRANCO NEUTRO 4.000K)	Planejado:	50,00 M				
	Valor Unitário:	(M)				
	R\$ 27,98					
	Valor Total:	(R\$)				
R\$ 1.399,00						
14.80 - PERFIL LUMINÁRIA EM ALUMÍNIO, PARA SANCA DE GESSO, COM FITA LED 14,4W (BRANCO NEUTRO 4.000K)	Planejado:	49,72 M				
	Valor Unitário:	(M)				
	R\$ 89,20					
	Valor Total:	(R\$)				
R\$ 4.435,02						
14.81 - Próprio QUADRO DE MEDIÇÃO AGRUPADA PARA 18 MEDIDORES POLIFÁSICOS, EM POLIETILENO, CONTENDO CAIXA...	Planejado:	3,00 UN				
	Valor Unitário:	(UN)				
	R\$ 11.366,66					
	Valor Total:	(R\$)				
R\$ 34.099,98						
14.82 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado:	39,00 UN				
	Valor Unitário:	(UN)	20,00	20,00	20,00	20,00
	R\$ 80,65					
	Valor Total:	(R\$)	1.613,00	1.613,00	1.613,00	1.613,00
R\$ 3.145,35						
14.83 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado:	8,00 UN				
	Valor Unitário:	(UN)				
	R\$ 102,79					
	Valor Total:	(R\$)				
R\$ 822,32						
14.84 - DISJUNTOR TRIPOLAR MINI DIM 70A WEG	Planejado:	1,00 UN				
	Valor Unitário:	(UN)				
	R\$ 142,58					
	Valor Total:	(R\$)				
R\$ 142,58						
14.85 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CORRENTE 10 KA	Planejado:	3,00 UN				
	Valor Unitário:	(UN)				
	R\$ 359,60					
	Valor Total:	(R\$)				
R\$ 1.078,80						
14.86 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO DIN BIFÁSICO PARA 16 MÓDULOS -...	Planejado:	39,00 UN				
	Valor Unitário:	(UN)				
	R\$ 182,64					
	Valor Total:	(R\$)				
R\$ 7.122,96						



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.87 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18...	Planejado: 8,00 UN Valor Unitário: R\$ 873,84 Valor Total: R\$ 6.990,72	(UN) (R\$)				
14.88 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30...	Planejado: 1,00 UN Valor Unitário: R\$ 1.055,08 Valor Total: R\$ 1.055,08	(UN) (R\$)				
14.89 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 700A	Planejado: 1,00 UN Valor Unitário: R\$ 2.994,50 Valor Total: R\$ 2.994,50	(UN) (R\$)				
14.90 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E...	Planejado: 2.000,00 M Valor Unitário: R\$ 18,41 Valor Total: R\$ 36.820,00	(M) (R\$)	250,00	250,00	250,00	250,00
14.91 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E...	Planejado: 36,00 M Valor Unitário: R\$ 77,77 Valor Total: R\$ 2.799,72	(M) (R\$)				
14.92 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE...	Planejado: 6,00 UN Valor Unitário: R\$ 99,67 Valor Total: R\$ 598,02	(UN) (R\$)				
14.93 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - ...	Planejado: 6,00 UN Valor Unitário: R\$ 60,33 Valor Total: R\$ 361,98	(UN) (R\$)				
14.94 - ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 200X50MM CHAPA 24	Planejado: 70,00 M Valor Unitário: R\$ 70,96 Valor Total: R\$ 4.967,20	(M) (R\$)				



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
		Planejado:				
		70,00 UN				
14.95 - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 200MM (3 METROS) CHAPA 24		Valor (UN)				
		Unitário:				
		R\$ 83,35				
		Valor Total: (R\$)				
		R\$ 5.834,50				
14.96 - SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,...		Planejado:				
		47,00 M				
		Valor (M)				
		Unitário:				
		R\$ 26,89				
		Valor Total: (R\$)				
		R\$ 1.263,83				
14.97 - ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA		Planejado:				
		110,00 M				
		Valor (M)				
		Unitário:				
		R\$ 62,69				
		Valor Total: (R\$)				
		R\$ 6.895,90				
14.98 - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50MM CHAPA 24		Planejado:				
		110,00 UN				
		Valor (UN)				
		Unitário:				
		R\$ 60,76				
		Valor Total: (R\$)				
		R\$ 6.683,60				
14.99 - SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM		Planejado:				
		73,00 UN				
		Valor (UN)				
		Unitário:				
		R\$ 6,41				
		Valor Total: (R\$)				
		R\$ 467,93				
14.100 - BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 1/4" X 3000MM		Planejado:				
		240,00 UN				
		Valor (UN)				
		Unitário:				
		R\$ 49,37				
		Valor Total: (R\$)				
		R\$ 11.848,80				
14.101 - PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA Ø1/4		Planejado:				
		960,00 UN				
		Valor (UN)				
		Unitário:				
		R\$ 5,81				
		Valor Total: (R\$)				
		R\$ 5.577,60				
14.102 - ARRUELA LISA GALVANIZADA Ø1/4"		Planejado:				
		960,00 UN				
		Valor (UN)				
		Unitário:				
		R\$ 0,60				
		Valor Total: (R\$)				
		R\$ 576,00				



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.103 - REDUTOR DE 200X50MM PARA 100X50MM, EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 2,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 52,06					
	Valor Total:					
	R\$ 104,12					
14.104 - RDPV_COMP_EL.68 Próprio CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA NAS DIMENSÕES 100X50MM, COM...	Planejado: 3,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 47,36					
	Valor Total:					
	R\$ 142,08					
14.105 - CURVA VERTICAL 90° PARA ELETROCALHA NAS DIMENSÕES 200X50MM, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 1,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 73,16					
	Valor Total:					
	R\$ 73,16					
14.106 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E...	Planejado: 5.320,00 M		(M)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 12,94					
	Valor Total:					
	R\$ 68.840,80					
14.107 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E...	Planejado: 1.388,00 M		(M)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 20,36					
	Valor Total:					
	R\$ 28.259,68					
14.108 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE...	Planejado: 180,00 M		(M)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 32,37					
	Valor Total:					
	R\$ 5.826,60					
14.109 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE...	Planejado: 25,00 M		(M)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 63,52					
	Valor Total:					
	R\$ 1.588,00					
14.110 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE...	Planejado: 75,00 M		(M)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 87,95					
	Valor Total:					
	R\$ 6.596,25					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.111 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 500 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE...	Planejado: 48,00 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 639,82					
	Valor Total: R\$ 30.711,36	(R\$)				
14.112 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E...	Planejado: 741,70 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 8,44					
	Valor Total: R\$ 6.259,95	(R\$)				
14.113 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E...	Planejado: 911,20 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 11,55					
	Valor Total: R\$ 10.524,36	(R\$)				
14.114 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E...	Planejado: 936,80 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 19,05					
	Valor Total: R\$ 17.846,04	(R\$)				
14.115 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 500 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE...	Planejado: 922,90 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 636,69					
	Valor Total: R\$ 587.601,20	(R\$)				
14.116 - CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 185MM², 1KV / 90° C	Planejado: 523,95 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 272,72					
	Valor Total: R\$ 142.891,64	(R\$)				
14.117 - CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 95MM², 1KV / 90° C	Planejado: 922,90 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 159,94					
	Valor Total: R\$ 147.608,63	(R\$)				
14.118 - CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 10MM², 1KV / 90° C	Planejado: 1.014,01 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 22,34					
	Valor Total:					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.119 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 67,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 14,79 Valor Total: (R\$) R\$ 990,93					
14.120 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 12,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 15,53 Valor Total: (R\$) R\$ 186,36					
14.121 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 16,99 Valor Total: (R\$) R\$ 33,98					
14.122 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 18,75 Valor Total: (R\$) R\$ 37,50					
14.123 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 4,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 97,48 Valor Total: (R\$) R\$ 389,92					
14.124 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 10,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 97,48 Valor Total: (R\$) R\$ 974,80					
14.125 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 14,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 111,00 Valor Total: (R\$) R\$ 1.554,00					
14.126 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 10,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 121,68 Valor Total: (R\$) R\$ 1.216,80					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
		<b>Planejado:</b> 8,00 UN				
14.127 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 40 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA		<b>Valor</b> (UN) <b>Unitário:</b> R\$ 114,35				
		<b>Valor Total:</b> R\$ 914,80	(R\$)			
		<b>Planejado:</b> 2,00 UN				
14.128 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO		<b>Valor</b> (UN) <b>Unitário:</b> R\$ 727,73				
		<b>Valor Total:</b> R\$ 1.455,46	(R\$)			
		<b>Planejado:</b> 4,00 UN				
14.129 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO		<b>Valor</b> (UN) <b>Unitário:</b> R\$ 1.643,45				
		<b>Valor Total:</b> R\$ 6.573,80	(R\$)			
		<b>Planejado:</b> 1,00 UN				
14.130 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30...		<b>Valor</b> (UN) <b>Unitário:</b> R\$ 1.055,08				
		<b>Valor Total:</b> R\$ 1.055,08	(R\$)			
		<b>Planejado:</b> 1,00 UN				
14.131 - QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORE...		<b>Valor</b> (UN) <b>Unitário:</b> R\$ 1.773,96				
		<b>Valor Total:</b> R\$ 1.773,96	(R\$)			
		<b>Planejado:</b> 1,00 UN				
14.132 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40...		<b>Valor</b> (UN) <b>Unitário:</b> R\$ 1.523,44				
		<b>Valor Total:</b> R\$ 1.523,44	(R\$)			
		<b>Planejado:</b> 2,00 UN				
14.133 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30...		<b>Valor</b> (UN) <b>Unitário:</b> R\$ 1.055,08				
		<b>Valor Total:</b> R\$ 2.110,16	(R\$)			
		<b>Planejado:</b> 1,00 UN				
14.134 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18...		<b>Valor</b> (UN) <b>Unitário:</b> R\$ 873,84				
		<b>Valor Total:</b> R\$ 873,84	(R\$)			



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.135 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40...	Planejado: 4,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 1.523,44					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 6.093,76					
14.136 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNA...	Planejado: 17,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 222,06					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 3.775,02					
14.137 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA,...	Planejado: 3,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 463,21					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 1.389,63					
14.138 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 700A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 2,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 2.996,99					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 5.993,98					
14.139 - ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA	Planejado: 93,80 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 101,45					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 9.516,01					
14.140 - TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA TIPO U, EM AÇO GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 100X100MM	Planejado: 93,80 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 69,37					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 6.506,91					
14.141 - SUPORTE ANGULAR PARA ELETROCALHA TIPO U, EM AÇO GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 100X100MM	Planejado: 31,00 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 20,88					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 647,28					
14.142 - ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	Planejado: 122,08 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 54,74					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 6.682,66					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 D/RO 20030 D/AC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.143 - RTAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA TIPO U, EM AÇO GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 50X50MM	Planejado: 122,08 M		(M)			
	Valor Unitário: R\$ 63,41					
	Valor Total: R\$ 7.741,09		(R\$)			
14.144 - sUORTE ANGULAR PARA ELETROCALHA TIPO U, EM AÇO GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 50X50MM	Planejado: 41,00 M		(M)			
	Valor Unitário: R\$ 21,74					
	Valor Total: R\$ 891,34		(R\$)			
14.145 - CURVA HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	Planejado: 10,00 UN		(UN)			
	Valor Unitário: R\$ 40,02					
	Valor Total: R\$ 400,20		(R\$)			
14.146 - tAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA HORIZONTAL 100 X 100 MM, LISA, ZINCADA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	Planejado: 10,00 UN		(UN)			
	Valor Unitário: R\$ 23,37					
	Valor Total: R\$ 233,70		(R\$)			
14.147 - CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	Planejado: 12,00 UN		(UN)			
	Valor Unitário: R\$ 25,21					
	Valor Total: R\$ 302,52		(R\$)			
14.148 - TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA 90°, HORIZONTAL, 50X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	Planejado: 12,00 UN		(UN)			
	Valor Unitário: R\$ 17,63					
	Valor Total: R\$ 211,56		(R\$)			
14.149 - CURVA DE INVERSÃO 100X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA -	Planejado: 5,00 UN		(UN)			
	Valor Unitário: R\$ 87,45					
	Valor Total: R\$ 437,25		(R\$)			
14.150 - RDPV_COMP_SBC.41 Próprio CURVA DE INVERSÃO 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) un 3 48,82	Planejado: 3,00 UN		(UN)			
	Valor Unitário: R\$ 59,99					
	Valor Total: R\$ 179,97		(R\$)			



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.151 - RDPV_COMP_EL.53 Próprio CURVA TÊ HORIZONTAL 90° 100X50MM	Planejado: 1,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 84,21					
	Valor Total:				(R\$)	
	R\$ 84,21					
14.152 - RDPV_COMP_EL.28 Próprio CURVA TÊ HORIZONTAL 90° 100X100MM	Planejado: 2,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 123,78					
	Valor Total:				(R\$)	
	R\$ 247,56					
14.153 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 68,10 M		(M)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 29,65					
	Valor Total:				(R\$)	
	R\$ 2.019,17					
14.154 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 92,69 M		(M)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 36,93					
	Valor Total:				(R\$)	
	R\$ 3.423,04					
14.155 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 14,00 M		(M)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 44,88					
	Valor Total:				(R\$)	
	R\$ 628,32					
14.156 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E...	Planejado: 144,30 M		(M)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 61,91					
	Valor Total:				(R\$)	
	R\$ 8.933,61					
14.157 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E...	Planejado: 18,15 M		(M)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 69,62					
	Valor Total:				(R\$)	
	R\$ 1.263,60					
14.158 - RDPV_COMP_EL.54 Próprio ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO 2", INSTALADO NA PAREDE - PEÇAS DE 3M	Planejado: 4,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 431,20					
	Valor Total:				(R\$)	
	R\$ 1.724,80					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.159 - RDPV_COMP_EL.55 Próprio ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO 2", INSTALADO SOBRE A LAJE - PEÇAS DE 3M	Planejado: 2,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 431,20					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 862,40					
14.160 - RDPV_COMP_EL.56 Próprio ELETRODUTOAÇO GALVANIZADO, 2", INSTALADO NO PISO - PEÇAS DE 3M	Planejado: 28,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 431,20					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 12.073,60					
14.161 - RDPV_COMP_EL.57 Próprio ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO, 3", INSTALADO NA PAREDE	Planejado: 9,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 784,98					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 7.064,82					
14.162 - RDPV_COMP_EL.58 Próprio ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO 4", INSTALADO NA PAREDE - PEÇAS DE 3M	Planejado: 32,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 995,98					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 31.871,36					
14.163 - RDPV_COMP_SBC.42 Próprio LUMINARIA PERFIL DE EMBUTIR 2M SLIM FITA LED - LUM21	Planejado: 7,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 131,59					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 921,13					
14.164 - EMBUTIDO DE SOLO COM GRADE ANTIOFUSCANTE, ÂNGULO DE ABERTURA 12°, GRAU DE PROTEÇÃO IP67 - LED 30W (BRANCO QUENT...	Planejado: 6,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 725,37					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 4.352,22					
14.165 - COPIA DA ORSE (10749) - PROJETO DE PISO EM ALUMÍNIO COM LÂMPADAS EM LED POTÊNCIA TOTAL 50W, REF.: BCP473 36 LED	Planejado: 45,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 5.235,19					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 235.583,55					
14.166 - OSTE DE MADEIRA CUMARU H=2,8M COM ABERTURA INTERNA PARA PASSAGEM DE CONDUTORES DE ATÉ 4MM² COM...	Planejado: 39,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 1.531,56					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 59.730,84					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.167 - POSTE DE MADEIRA CUMARU H=2,5M COM ABERTURA INTERNA PARA PASSAGEM DE CONDUTORES DE ATÉ 4MM² COM...	Planejado: 11,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 2.317,59					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 25.493,49					
14.168 - RDPV_COMP_EL.74 Próprio PROJETOR LINEAR LED INTEGRADO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E DIVISOR EM VIDRO...	Planejado: 75,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 133,93					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 10.044,75					
14.169 - POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, COM PINTURA EPÓXI PRETO FOSCO	Planejado: 16,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 4.692,76					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 75.084,16					
14.170 - POSTE DE AÇO CÔNICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, COM BRAÇO DE LUMINÁRIA A H=6M E BRAÇO DE LUMINÁRI...	Planejado: 4,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 4.692,76					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 18.771,04					
14.171 - POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, COM PINTURA EPÓXI PRETO FOSCO	Planejado: 15,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 3.050,41					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 45.756,15					
14.172 - POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO QUADRUPLO, ENGASTADO, H=9M, COM PINTURA EPÓXI PRETO FOSCO	Planejado: 4,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 3.974,06					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 15.896,24					
14.173 - LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	Planejado: 70,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 1.044,10					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 73.087,00					
14.174 - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 61,40					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 61,40					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.175 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E...						
	<b>Planejado:</b>	5.135,84 M				
	<b>Valor</b>	(M)				
	<b>Unitário:</b>	R\$ 8,44				
	<b>Valor Total:</b>	(R\$)				
		R\$ 43.346,49				
14.176 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020						
	<b>Planejado:</b>	1,00 UN				
	<b>Valor</b>	(UN)				
	<b>Unitário:</b>	R\$ 72,71				
	<b>Valor Total:</b>	(R\$)				
		R\$ 72,71				
14.177 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020						
	<b>Planejado:</b>	5,00 UN				
	<b>Valor</b>	(UN)				
	<b>Unitário:</b>	R\$ 74,18				
	<b>Valor Total:</b>	(R\$)				
		R\$ 370,90				
14.178 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020						
	<b>Planejado:</b>	1,00 UN				
	<b>Valor</b>	(UN)				
	<b>Unitário:</b>	R\$ 77,11				
	<b>Valor Total:</b>	(R\$)				
		R\$ 77,11				
14.179 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020						
	<b>Planejado:</b>	1,00 UN				
	<b>Valor</b>	(UN)				
	<b>Unitário:</b>	R\$ 121,68				
	<b>Valor Total:</b>	(R\$)				
		R\$ 121,68				
14.180 - cONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 65A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020						
	<b>Planejado:</b>	1,00 UN				
	<b>Valor</b>	(UN)				
	<b>Unitário:</b>	R\$ 802,97				
	<b>Valor Total:</b>	(R\$)				
		R\$ 802,97				
14.181 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12...						
	<b>Planejado:</b>	1,00 UN				
	<b>Valor</b>	(UN)				
	<b>Unitário:</b>	R\$ 631,18				
	<b>Valor Total:</b>	(R\$)				
		R\$ 631,18				
14.182 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA,...						
	<b>Planejado:</b>	34,00 UN				
	<b>Valor</b>	(UN)				
	<b>Unitário:</b>	R\$ 244,70				
	<b>Valor Total:</b>	(R\$)				
		R\$ 8.319,80				



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.183 - CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM P/ELETRICA, TIPO AQUATIC OU SIMILAR	Planejado: 2,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 51,65					
	Valor Total:					
	R\$ 103,30					
14.184 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 1.088,96 M		(M)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 11,62					
	Valor Total:					
	R\$ 12.653,72					
14.185 - TE HORIZONTAL 200X50MM PARA ETROCALHA METÁLICA	Planejado: 1,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 144,47					
	Valor Total:					
	R\$ 144,47					
<b>Macrosserviço: 15 - PROJETO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - GLP</b>						
15.1 - TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL -...	Planejado: 135,00 M		(M)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 106,51					
	Valor Total:					
	R\$ 14.378,85					
15.2 - TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL -...	Planejado: 50,00 M		(M)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 50,82					
	Valor Total:					
	R\$ 2.541,00					
15.3 - COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E...	Planejado: 5,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 20,88					
	Valor Total:					
	R\$ 104,40					
15.4 - VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Planejado: 7,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 70,90					
	Valor Total:					
	R\$ 496,30					
15.5 - COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E...	Planejado: 8,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 59,09					
	Valor Total:					
	R\$ 472,72					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
15.6 - VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Planejado: 10,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 44,26					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 442,60					
15.7 - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -...	Planejado: 7,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 40,59					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 284,13					
15.8 - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -...	Planejado: 7,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 16,56					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 115,92					
15.9 - LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E...	Planejado: 20,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 36,75					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 735,00					
15.10 - LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E...	Planejado: 16,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 13,60					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 217,60					
15.11 - COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	Planejado: 2,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 51,24					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 102,48					
15.12 - TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E...	Planejado: 10,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 21,93					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 219,30					
15.13 - TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E...	Planejado: 6,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 57,77					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 346,62					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
	Planejado:					
	10,00 UN					
15.14 - REDUÇÃO 1" X 1/2" EM COBRE	Valor (UN)					
	Unitário:					
	R\$ 88,74					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 887,40					
	Planejado:					
	6,00 UN					
15.15 - REGISTRADOR/REGISTRO DE GÁS - SAÍDA 1/2" C/ MANÔMETRO	Valor (UN)					
	Unitário:					
	R\$ 105,95					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 635,70					
<b>Macrosserviço: 16 - CLIMATIZAÇÃO</b>						
16.1 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADOR...	Planejado:					
	256,70 M					
	Valor (M)					
	Unitário:					
	R\$ 39,81					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 10.219,23					
16.2 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADOR...	Planejado:					
	314,40 M					
	Valor (M)					
	Unitário:					
	R\$ 70,88					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 22.284,67					
16.3 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADOR...	Planejado:					
	478,90 M					
	Valor (M)					
	Unitário:					
	R\$ 88,14					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 42.210,25					
16.4 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADOR...	Planejado:					
	223,30 M					
	Valor (M)					
	Unitário:					
	R\$ 108,09					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 24.136,50					
16.5 - TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	Planejado:					
	339,20 M					
	Valor (M)					
	Unitário:					
	R\$ 156,70					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 53.152,64					
16.6 - TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 7/8", INCLUSIVE CONEXÕES	Planejado:					
	179,00 M					
	Valor (M)					
	Unitário:					
	R\$ 189,01					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 33.832,79					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
16.7 - TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CONEXÕES	Planejado: 54,10 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 215,85					
	Valor Total: R\$ 11.677,49	(R\$)				
16.8 - TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1.1/8", INCLUSIVE CONEXÕES	Planejado: 121,20 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 244,37					
	Valor Total: R\$ 29.617,64	(R\$)				
16.9 - TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1.1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	Planejado: 106,70 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 258,88					
	Valor Total: R\$ 27.622,50	(R\$)				
16.10 - TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1.3/8", INCLUSIVE CONEXÕES	Planejado: 101,00 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 295,35					
	Valor Total: R\$ 29.830,35	(R\$)				
16.11 - TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	Planejado: 2,50 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 319,78					
	Valor Total: R\$ 799,45	(R\$)				
16.12 - TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1.5/8", INCLUSIVE CONEXÕES	Planejado: 44,50 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 343,62					
	Valor Total: R\$ 15.291,09	(R\$)				
16.13 - ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/4' (COBRE)	Planejado: 256,70 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 19,39					
	Valor Total: R\$ 4.977,41	(R\$)				
16.14 - ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/8" (COBRE) OU 1/8" (FERRO)	Planejado: 314,40 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 29,80					
	Valor Total: R\$ 9.369,12	(R\$)				



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
16.15 - ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/2' (COBRE)	Planejado: 478,90 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 20,21					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 9.678,57					
16.16 - ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 5/8' (COBRE) OU 1/4' (FERRO)	Planejado: 223,30 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 21,52					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 4.805,42					
16.17 - ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/4" (COBRE) OU 3/8" (FERRO)	Planejado: 339,20 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 33,63					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 11.407,30					
16.18 - ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 7/8' (COBRE) OU 1/2' (FERRO)	Planejado: 179,00 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 36,15					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 6.470,85					
16.19 - ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1' (COBRE)	Planejado: 54,10 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 22,62					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 1.223,74					
16.20 - ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/8' (COBRE) OU 3/4' (FERRO)	Planejado: 121,20 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 41,37					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 5.014,04					
16.21 - ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA DE 10 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/4' (35 MM)	Planejado: 106,70 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 26,76					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 2.855,29					
16.22 - ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 3/8' (COBRE) OU 1' (FERRO)	Planejado: 101,00 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 45,05					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 4.550,05					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
16.23 - ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA DE 10 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/2´ (42 MM)	Planejado: 2,50 M					
	Valor	(M)				
	Unitário:					
	R\$ 17,84					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 44,60					
16.24 - ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 5/8´ (COBRE) OU 1 1/4´ (FERRO)	Planejado: 44,50 M					
	Valor	(M)				
	Unitário:					
	R\$ 51,65					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 2.298,43					
16.25 - UNIDADE CONDENSADORA TIPO "VRF" , CAPACIDADE NOMINAL DE 114.000 BTU/H	Planejado: 4,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 52.223,03					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 208.892,12					
16.26 - UNIDADE CONDENSADORA TIPO "VRF" , CAPACIDADE NOMINAL DE 154.000 BTU/H	Planejado: 8,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 60.223,48					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 481.787,84					
16.27 - UNIDADE CONDENSADORA TIPO "VRF" , CAPACIDADE NOMINAL DE 171.000 BTU/H	Planejado: 8,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 67.026,59					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 536.212,72					
16.28 - UNIDADE CONDENSADORA TIPO "VRF" , CAPACIDADE NOMINAL DE 191.000 BTU/H	Planejado: 8,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 67.026,59					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 536.212,72					
16.29 - PAINEL MPU PARA DUTOS DE AR CONDICIONADO 20MMX2,0MX1,2M	Planejado: 235,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 207,26					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 48.706,10					
16.30 - DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 6" COM ISOLAMENTO TERMICO	Planejado: 244,00 M					
	Valor	(M)				
	Unitário:					
	R\$ 56,67					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
		Planejado: 167,00 UN				
16.31 - DIFUSOR DE AR DE LONGO ALCANCE TIPO JET-NOZZLES, VAZÃO DE AR 1.330 M³/H		Valor (UN) Unitário: R\$ 1.379,75				
		Valor Total: R\$ (R\$) 230.418,25				
		Planejado: 14,00 M3				
16.32 - DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MULTIVIAS E COLARINHO		Valor (M3) Unitário: R\$ 5.217,80				
		Valor Total: R\$ (R\$) 73.049,20				
		Planejado: 4,00 UN				
16.33 - GRELHA DE ALETAS FIXAS 1004X330MM		Valor (UN) Unitário: R\$ 1.131,00				
		Valor Total: R\$ (R\$) 4.524,00				
		Planejado: 41,00 UN				
16.34 - GRELHA DE RETORNO FIXA EM ALUMINIO ALETAS HORIZ.300X200MM		Valor (UN) Unitário: R\$ 170,08				
		Valor Total: R\$ (R\$) 6.973,28				
		Planejado: 19,00 UN				
16.35 - DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 1 VIA 140 X 140MM		Valor (UN) Unitário: R\$ 254,48				
		Valor Total: R\$ (R\$) 4.835,12				
		Planejado: 24,00 M				
16.36 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRI...		Valor (M) Unitário: R\$ 81,25				
		Valor Total: R\$ (R\$) 1.950,00				
		Planejado: 19,00 UN				
16.37 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM...		Valor (UN) Unitário: R\$ 111,58				
		Valor Total: R\$ (R\$) 2.120,02				
		Planejado: 5,00 UN				
16.38 - PERFILADO PERFURADO 38X38MM		Valor (UN) Unitário: R\$ 58,60				
		Valor Total: R\$ (R\$) 293,00				



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
16.39 - UNIDADE EVAPORADORA TIPO "SPLIT CASSETE SENSING FLOW" VRF TETO, CAPACIDADE NOMINAL 9.600 BTU/H	Planejado: 4,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 3.596,54					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 14.386,16					
16.40 - UNIDADE EVAPORADORA TIPO "SPLIT CASSETE SENSING FLOW" VRF TETO, CAPACIDADE NOMINAL 12.300 BTU/H - SENDO...	Planejado: 22,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 3.596,54					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 79.123,88					
16.41 - UNIDADE EVAPORADORA TIPO "SPLIT CASSETE SENSING FLOW" VRF TETO, CAPACIDADE NOMINAL 19.100 BTU/H	Planejado: 7,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 5.300,90					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 37.106,30					
16.42 - UNIDADE EVAPORADORA TIPO "SPLIT CASSETE SENSING FLOW" VRF TETO, CAPACIDADE NOMINAL 24.200 BTU/H	Planejado: 7,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 5.300,90					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 37.106,30					
16.43 - UNIDADE EVAPORADORA TIPO "DUTO" VRF, CAPACIDADE NOMINAL 95.500 BTU/H	Planejado: 6,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 17.509,77					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 105.058,62					
16.44 - UNIDADE EVAPORADORA TIPO "DUTO" VRF, CAPACIDADE NOMINAL 76.400 BTU/H	Planejado: 2,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 19.851,21					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 39.702,42					
16.45 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 5,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 2.142,31					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 10.711,55					
16.46 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 50,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 2.461,95					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 123.097,50					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
16.47 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 27,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 3.451,38					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 93.187,26					
16.48 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 7,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 4.452,08					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 31.164,56					
16.49 - UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE AR EXTERNO, CAPACIDADE NOMINAL 95.500 BTU/H	Planejado: 4,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 18.821,95					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 75.287,80					
16.50 - VENTILADOR DE RECUPERAÇÃO DE CALOR, CAPACIDADE 1.260 À 1.500M³/H	Planejado: 3,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 21.866,58					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 65.599,74					
<b>Macrosserviço: 17 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO</b>						
17.1 - EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG	Planejado: 24,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 283,89					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 6.813,36					
17.2 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	Planejado: 90,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 35,29					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 3.176,10					
17.3 - DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR	Planejado: 26,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 265,84					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 6.911,84					
17.4 - DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL COM BASE ENDEREÇÁVEL	Planejado: 10,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 215,45					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 2.154,50					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
		Planejado: 1,00 UN				
17.5 - CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL 4 LACOS		Valor (UN) Unitário: R\$ 684,02				
		Valor Total: R\$ 684,02	(R\$)			
		Planejado: 2,00 UN				
17.6 - CENTRAL REPETIDORA DE ALARME DE INCENDIO C/ LCD ENDERECAVEL		Valor (UN) Unitário: R\$ 2.179,19				
		Valor Total: R\$ 4.358,38	(R\$)			
		Planejado: 14,00 UN				
17.7 - BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE ALARME DE INCENDIO QUEBRA VIDRO		Valor (UN) Unitário: R\$ 119,23				
		Valor Total: R\$ 1.669,22	(R\$)			
		Planejado: 14,00 UN				
17.8 - SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL 12VCC SAV-C ILUMAC		Valor (UN) Unitário: R\$ 271,43				
		Valor Total: R\$ 3.800,02	(R\$)			
		Planejado: 1,00 UN				
17.9 - BOMBA HIDRÁULICA DE COMBATE A INCÊNDIO 12,5 CV - 2 X 1.1/4" ROTOR 197 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		Valor (UN) Unitário: R\$ 238,76				
		Valor Total: R\$ 238,76	(R\$)			
		Planejado: 1,00 UN				
17.10 - BOMBA CENTRIFUGA 1CV CP-6R 127/220V MONOFASICA DANCOR		Valor (UN) Unitário: R\$ 1.821,59				
		Valor Total: R\$ 1.821,59	(R\$)			
		Planejado: 12,00 UN				
17.11 - ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2",...		Valor (UN) Unitário: R\$ 2.415,43				
		Valor Total: R\$ 28.985,16	(R\$)			
		Planejado: 5,00 UN				
17.12 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		Valor (UN) Unitário: R\$ 530,02				
		Valor Total: R\$ 2.650,10	(R\$)			



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
17.13 - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PA...	Planejado: 12,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 108,82					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 1.305,84					
17.14 - CHAVE CONEXAO INCENDIO LATAO STOC 1.1/2""X2.1/2""	Planejado: 12,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 35,13					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 421,56					
17.15 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE...	Planejado: 435,49 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 157,80					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 68.720,32					
17.16 - COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2"	Planejado: 45,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 155,73					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 7.007,85					
17.17 - TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E...	Planejado: 20,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 623,57					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 12.471,40					
17.18 - TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	Planejado: 12,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 119,44					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 1.433,28					
17.19 - TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" TIPO STORZ	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 160,91					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 160,91					
17.20 - VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 2,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 405,42					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 810,84					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
17.21 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Planejado: 10,00 UN  Valor Unitário: R\$ 247,26  Valor Total: R\$ 2.472,60	(UN)      (R\$)				
17.22 - COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGU...	Planejado: 2,00 UN  Valor Unitário: R\$ 157,95  Valor Total: R\$ 315,90	(UN)      (R\$)				
17.23 - REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" -...	Planejado: 12,00 UN  Valor Unitário: R\$ 310,09  Valor Total: R\$ 3.721,08	(UN)      (R\$)				
17.24 - ADAPTADOR ENGATE STORZ DN 2.1/2" EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E...	Planejado: 12,00 UN  Valor Unitário: R\$ 149,54  Valor Total: R\$ 1.794,48	(UN)      (R\$)				
17.25 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 12,00 UN  Valor Unitário: R\$ 23,78  Valor Total: R\$ 285,36	(UN)      (R\$)				
17.26 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI...	Planejado: 562,43 M  Valor Unitário: R\$ 52,88  Valor Total: R\$ 29.741,30	(M)      (R\$)				
17.27 - CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50MM2	Planejado: 562,43 M  Valor Unitário: R\$ 18,49  Valor Total: R\$ 10.399,33	(M)      (R\$)				
17.28 - MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 3,00 UN  Valor Unitário: R\$ 176,09  Valor Total: R\$ 528,27	(UN)      (R\$)				



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
17.29 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Planejado: 3,00 UN		(UN)			
	Valor Unitário: R\$ 116,93					
	Valor Total: R\$ 350,79		(R\$)			
17.30 - LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -...	Planejado: 3,00 UN		(UN)			
	Valor Unitário: R\$ 281,99					
	Valor Total: R\$ 845,97		(R\$)			
17.31 - LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER -...	Planejado: 3,00 UN		(UN)			
	Valor Unitário: R\$ 138,65					
	Valor Total: R\$ 415,95		(R\$)			
17.32 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Planejado: 1,00 UN		(UN)			
	Valor Unitário: R\$ 354,40					
	Valor Total: R\$ 354,40		(R\$)			
17.33 - MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV, HM 140 M (INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020	Planejado: 1,00 UN		(UN)			
	Valor Unitário: R\$ 5.947,34					
	Valor Total: R\$ 5.947,34		(R\$)			
17.34 - EXTINTOR CARRETA PO QUIMICO SECO 50 KG BC	Planejado: 1,00 UN		(UN)			
	Valor Unitário: R\$ 3.552,80					
	Valor Total: R\$ 3.552,80		(R\$)			
17.35 - BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE ALARME DE INCENDIO QUEBRA VIDRO	Planejado: 4,00 UN		(UN)			
	Valor Unitário: R\$ 119,23					
	Valor Total: R\$ 476,92		(R\$)			
17.36 - JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI...	Planejado: 38,00 UN		(UN)			
	Valor Unitário: R\$ 22,76					
	Valor Total: R\$ 864,88		(R\$)			



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
17.37 - TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI... DE GÁS -...	Planejado: 24,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 30,68					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 736,32					
17.38 - JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 24,48					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 24,48					
17.39 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, A1 - TRIANGULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 2,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 53,18					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 106,36					
17.40 - PLACA DE SINALIZAÇÃO E1 - ALARME SONORO - QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 18,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 25,69					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 462,42					
17.41 - PLACA E2 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM LOGOTIPO "COMANDO MANUAL DE ALARME DE...	Planejado: 16,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 28,57					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 457,12					
17.42 - E5 - EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO ABC - - QUADRADA; H = 447 MM; H = L	Planejado: 24,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 20,16					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 483,84					
17.43 - E7 - ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE - - QUADRADA; H = 447 MM; H = L	Planejado: 12,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 26,90					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 322,80					
17.44 - S1 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA À DIREITA - RETANGULAR; H = 316 MM; L = 2H	Planejado: 5,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 28,57					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 142,85					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
		Planejado: 9,00 UN				
17.45 - S12 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA - RETANGULAR		Valor Unitário: R\$ 28,57	(UN)			
		Valor Total: R\$ 257,13	(R\$)			
		Planejado: 6,00 UN				
17.46 - S2 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA À ESQUERDA - RETANGULAR; H = 316 MM; L = 2H		Valor Unitário: R\$ 29,77	(UN)			
		Valor Total: R\$ 178,62	(R\$)			
		Planejado: 5,00 UN				
17.47 - S8 - ESCADA DE EMERGÊNCIA À DIREITA - RETANGULAR; H = 316 MM; L = 2H		Valor Unitário: R\$ 28,57	(UN)			
		Valor Total: R\$ 142,85	(R\$)			
		Planejado: 9,00 UN				
17.48 - P1 - PLACA DE SINALIZAÇÃO "PROIBIDO FUMAR", RENDONDA, D = 505 MM		Valor Unitário: R\$ 53,64	(UN)			
		Valor Total: R\$ 482,76	(R\$)			
		Planejado: 1,00 UN				
17.49 - A3 - PLACA DE SINALIZAÇÃO "CUIDADO RISCO DE EXPLOÇÃO", TRIANGULAR, L = 680 MM		Valor Unitário: R\$ 55,44	(UN)			
		Valor Total: R\$ 55,44	(R\$)			
		Planejado: 65,00 UN				
17.50 - PLACA FOTOLUMINESCENTE RISCO DE CHOQUE 15X20CM		Valor Unitário: R\$ 21,81	(UN)			
		Valor Total: R\$ 1.417,65	(R\$)			
		Planejado: 1,00 UN				
17.51 - E5 - EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO ABC - - QUADRADA; H = 447 MM; H = L		Valor Unitário: R\$ 20,16	(UN)			
		Valor Total: R\$ 20,16	(R\$)			
		Planejado: 4,00 UN				
17.52 - E3 - PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 447 X 447 MM, EM PVC, COM LOGOTIPO "ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO"		Valor Unitário: R\$ 30,83	(UN)			
		Valor Total: R\$ 123,32	(R\$)			



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
		<b>Planejado:</b> 10,00 UN				
17.53 - PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO AVISO EM PISO-(0,4M2)-EXTINTORES		<b>Valor Unitário:</b> R\$ 8,10	(UN)			
		<b>Valor Total:</b> R\$ 81,00	(R\$)			
<b>Macrosserviço: 18 - SPDA</b>						
		<b>Planejado:</b> 122,61 M				
18.1 - CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017		<b>Valor Unitário:</b> R\$ 70,59	(M)			
		<b>Valor Total:</b> R\$ 8.655,04	(R\$)			
		<b>Planejado:</b> 270,00 M				
18.2 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017		<b>Valor Unitário:</b> R\$ 61,42	(M)			
		<b>Valor Total:</b> R\$ 16.583,40	(R\$)			
		<b>Planejado:</b> 15,00 UN				
18.3 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020		<b>Valor Unitário:</b> R\$ 58,34	(UN)			
		<b>Valor Total:</b> R\$ 875,10	(R\$)			
		<b>Planejado:</b> 15,00 UN				
18.4 - HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017		<b>Valor Unitário:</b> R\$ 160,38	(UN)			
		<b>Valor Total:</b> R\$ 2.405,70	(R\$)			
		<b>Planejado:</b> 1,00 UN				
18.5 - CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 15 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)		<b>Valor Unitário:</b> R\$ 634,09	(UN)			
		<b>Valor Total:</b> R\$ 634,09	(R\$)			
		<b>Planejado:</b> 14,00 UN				
18.6 - CONECTOR ATERRINSERT DISCO M-12		<b>Valor Unitário:</b> R\$ 65,24	(UN)			
		<b>Valor Total:</b> R\$ 913,36	(R\$)			
		<b>Planejado:</b> 1,00 UN				
18.7 - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		<b>Valor Unitário:</b> R\$ 8,09	(UN)			
		<b>Valor Total:</b> R\$ 8,09	(R\$)			



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
18.8 - VERGALHÃO DE 6M FERRO CA - 25 - #10MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 52,42 KG					
	Valor (KG)					
	Unitário: R\$ 39,06					
	Valor Total: R\$ 2.047,53	(R\$)				
18.9 - CLIPS GALVANIZADO 3/8"	Planejado: 42,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 4,76					
	Valor Total: R\$ 199,92	(R\$)				
<b>Macrosserviço: 19 - SUBESTAÇÃO ABRIGADA 500KVA</b>						
19.1 - ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO - RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 44.845,15					
	Valor Total: R\$ 44.845,15	(R\$)				
19.2 - TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACA...	Planejado: 30,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 4,90					
	Valor Total: R\$ 147,00	(R\$)				
19.3 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	Planejado: 10,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 107,54					
	Valor Total: R\$ 1.075,40	(R\$)				
19.4 - CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	Planejado: 70,00 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 55,36					
	Valor Total: R\$ 3.875,20	(R\$)				
19.5 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	Planejado: 35,00 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 61,42					
	Valor Total: R\$ 2.149,70	(R\$)				
19.6 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÃO...	Planejado: 9,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 320,40					
	Valor Total: R\$ 2.883,60	(R\$)				



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
		Planejado: 10,00 UN				
19.7 - CONECTOR BNC TIPO COMPRESSAO PARA CABO COAXIAL RG 59		Valor (UN) Unitário: R\$ 65,96				
		Valor Total: R\$ 659,60	(R\$)			
		Planejado: 200,00 UN				
19.8 - PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *...		Valor (UN) Unitário: R\$ 1,83				
		Valor Total: R\$ 366,00	(R\$)			
		Planejado: 200,00 UN				
19.9 - PRESILHA EM LATAO FURO 7MM 35/50MM2		Valor (UN) Unitário: R\$ 4,92				
		Valor Total: R\$ 984,00	(R\$)			
		Planejado: 2,00 UN				
19.10 - FITA FLEXÍVEL PARA ATERRAMENTO DE PORTAS E GRADES MÓVEIS		Valor (UN) Unitário: R\$ 143,04				
		Valor Total: R\$ 286,08	(R\$)			
		Planejado: 1,00 UN				
19.11 - MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE...		Valor (UN) Unitário: R\$ 431,26				
		Valor Total: R\$ 431,26	(R\$)			
		Planejado: 6,00 UN				
19.12 - CHAVE SECCIONADORA NH2 400A PARA FUSIVEIS NEGRINI		Valor (UN) Unitário: R\$ 1.410,77				
		Valor Total: R\$ 8.464,62	(R\$)			
		Planejado: 3,00 UN				
19.13 - FUSÍVEL HH - 6A		Valor (UN) Unitário: R\$ 232,81				
		Valor Total: R\$ 698,43	(R\$)			
		Planejado: 3,00 UN				
19.14 - FUSÍVEL HH - 12A		Valor (UN) Unitário: R\$ 232,81				
		Valor Total: R\$ 698,43	(R\$)			



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
19.15 - FUSÍVEL HH - 5A	Planejado:	3,00 UN				
	Valor Unitário:		(UN)			
	R\$ 232,81					
	Valor Total:		(R\$)			
	R\$ 698,43					
19.16 - ALAVANCA DE ACIONAMENTO REMOTO P/ CH. SECCIONADORA	Planejado:	5,00 UN				
	Valor Unitário:		(UN)			
	R\$ 799,19					
	Valor Total:		(R\$)			
	R\$ 3.995,95					
19.17 - DISJUNTOR PVO 15KV - 430A COM 3 RELÉS 30A	Planejado:	1,00 UN				
	Valor Unitário:		(UN)			
	R\$ 17.519,87					
	Valor Total:		(R\$)			
	R\$ 17.519,87					
19.18 - HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	Planejado:	60,00 UN				
	Valor Unitário:		(UN)			
	R\$ 160,38					
	Valor Total:		(R\$)			
	R\$ 9.622,80					
19.19 - TERMINAL CENTRAL 3/8"	Planejado:	60,00 UN				
	Valor Unitário:		(UN)			
	R\$ 28,47					
	Valor Total:		(R\$)			
	R\$ 1.708,20					
19.20 - DERIVAÇÃO TIPO "T" (BORNE CONCÊNTRICO À PRESSÃO) CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO POR PORCAS E ARRUELAS PARA...	Planejado:	9,00 UN				
	Valor Unitário:		(UN)			
	R\$ 203,56					
	Valor Total:		(R\$)			
	R\$ 1.832,04					
19.21 - ISOLADOR DE PEDESTAL - 15KV	Planejado:	21,00 UN				
	Valor Unitário:		(UN)			
	R\$ 87,28					
	Valor Total:		(R\$)			
	R\$ 1.832,88					
19.22 - CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO COLORIDO, 1 1/2" X 1 1/2" X 1/4	Planejado:	7,00 M				
	Valor Unitário:		(M)			
	R\$ 25,09					
	Valor Total:		(R\$)			
	R\$ 175,63					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
19.23 - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POS...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 27.447,96					
	Valor Total: (R\$) R\$ 27.447,96					
19.24 - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 250 KVA, TRIFÁSICO, 380/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 38.301,34					
	Valor Total: (R\$) R\$ 38.301,34					
19.25 - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POS...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 21.882,52					
	Valor Total: (R\$) R\$ 21.882,52					
19.26 - PRATELEIRA PARA INSTALACAO DE TC E TP (PADRAO ENERGISA)	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 1.809,91					
	Valor Total: (R\$) R\$ 1.809,91					
19.27 - CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1"	Planejado: 2,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 21,15					
	Valor Total: (R\$) R\$ 42,30					
19.28 - CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1"	Planejado: 2,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 22,78					
	Valor Total: (R\$) R\$ 45,56					
19.29 - CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 1"	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 27,66					
	Valor Total: (R\$) R\$ 27,66					
19.30 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 6,00 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 20,13					
	Valor Total: (R\$) R\$ 120,78					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
19.31 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -...	Planejado: 2,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 21,48					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 42,96					
19.32 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E...	Planejado: 5,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 12,87					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 64,35					
19.33 - CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 534,49					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 534,49					
19.34 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E...	Planejado: 39,00 M					
	Valor	(M)				
	Unitário:					
	R\$ 77,77					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 3.033,03					
19.35 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE...	Planejado: 25,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 99,67					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 2.491,75					
19.36 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -...	Planejado: 58,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário:					
	R\$ 60,33					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 3.499,14					
19.37 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -...	Planejado: 20,00 M					
	Valor	(M)				
	Unitário:					
	R\$ 237,13					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 4.742,60					
19.38 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -...	Planejado: 80,00 M					
	Valor	(M)				
	Unitário:					
	R\$ 116,82					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 9.345,60					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
19.39 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -...	Planejado: 55,00 M					
	Valor	(M)				
	Unitário: R\$ 87,95					
	Valor Total: R\$ 4.837,25	(R\$)				
19.40 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -...	Planejado: 45,00 M					
	Valor	(M)				
	Unitário: R\$ 63,52					
	Valor Total: R\$ 2.858,40	(R\$)				
19.41 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -...	Planejado: 20,00 M					
	Valor	(M)				
	Unitário: R\$ 44,58					
	Valor Total: R\$ 891,60	(R\$)				
19.42 - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 185 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 6,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 37,82					
	Valor Total: R\$ 226,92	(R\$)				
19.43 - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 14,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 9,14					
	Valor Total: R\$ 127,96	(R\$)				
19.44 - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 12,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 7,84					
	Valor Total: R\$ 94,08	(R\$)				
19.45 - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 4,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 6,72					
	Valor Total: R\$ 26,88	(R\$)				
19.46 - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 4,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 4,79					
	Valor Total: R\$ 19,16	(R\$)				



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
		Planejado: 4,00 UN				
19.47 - LUMINÁRIA BLINDADA PLAFONIER PARA LAMPADA INCANDESCENTE 200W		Valor (UN) R\$ 431,32				
		Valor Total: (R\$) R\$ 1.725,28				
		Planejado: 2,00 UN				
19.48 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020		Valor (UN) R\$ 35,29				
		Valor Total: (R\$) R\$ 70,58				
		Planejado: 2,00 UN				
19.49 - INTERRUPTOR SIMPLES 10A EM CONDULETE DE ALUMÍNIO		Valor (UN) R\$ 162,55				
		Valor Total: (R\$) R\$ 325,10				
		Planejado: 3,00 UN				
19.50 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E...		Valor (UN) R\$ 65,53				
		Valor Total: (R\$) R\$ 196,59				
		Planejado: 4,00 UN				
19.51 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....		Valor (UN) R\$ 30,24				
		Valor Total: (R\$) R\$ 120,96				
		Planejado: 3,00 UN				
19.52 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....		Valor (UN) R\$ 30,24				
		Valor Total: (R\$) R\$ 90,72				
		Planejado: 3,00 UN				
19.53 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....		Valor (UN) R\$ 30,24				
		Valor Total: (R\$) R\$ 90,72				
		Planejado: 80,00 M				
19.54 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....		Valor (M) R\$ 5,17				
		Valor Total: (R\$) R\$ 413,60				



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
		Planejado:				
		8,00 UN				
19.55 - PLACA FOTOLUMINESCENCER RISCO DE CHOQUE 15X20CM		Valor (UN)				
		Unitário:				
		R\$ 21,81				
		Valor Total: (R\$)				
		R\$ 174,48				
		Planejado:				
		2,00 UN				
19.56 - EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		Valor (UN)				
		Unitário:				
		R\$ 938,02				
		Valor Total: (R\$)				
		R\$ 1.876,04				
		Planejado:				
		5,00 UN				
19.57 - ESTRADO (TAPETE) DE BORRACHA ISOLANTE 15KV- DIMENSÕES 1.000X1.000SX25MM		Valor (UN)				
		Unitário:				
		R\$ 836,67				
		Valor Total: (R\$)				
		R\$ 4.183,35				
<b>Macrosserviço: 20 - REDE DE LÓGICA</b>						
		Planejado:				
		32,93 M				
20.1 - ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA		Valor (M)				
		Unitário:				
		R\$ 54,74				
		Valor Total: (R\$)				
		R\$ 1.802,59				
		Planejado:				
		32,93 M				
20.2 - TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA TIPO U, EM AÇO GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 50X50MM		Valor (M)				
		Unitário:				
		R\$ 63,41				
		Valor Total: (R\$)				
		R\$ 2.088,09				
		Planejado:				
		11,00 M				
20.3 - SUPORTE ANGULAR PARA ELETROCALHA TIPO U, EM AÇO GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 50X50MM		Valor (M)				
		Unitário:				
		R\$ 21,74				
		Valor Total: (R\$)				
		R\$ 239,14				
		Planejado:				
		1,00 UN				
20.4 - CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)		Valor (UN)				
		Unitário:				
		R\$ 25,21				
		Valor Total: (R\$)				
		R\$ 25,21				
		Planejado:				
		2,00 UN				
20.5 - CURVA DE INVERSÃO 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)		Valor (UN)				
		Unitário:				
		R\$ 59,99				
		Valor Total: (R\$)				
		R\$ 119,98				



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
20.6 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E...						
	Planejado:	260,46 M				
	Valor	(M)				
	Unitário:	R\$ 23,29				
	Valor Total:	(R\$)				
		R\$ 6.066,11				
20.7 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....						
	Planejado:	137,31 M				
	Valor	(M)				
	Unitário:	R\$ 18,74				
	Valor Total:	(R\$)				
		R\$ 2.573,19				
20.8 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....						
	Planejado:	50,00 M				
	Valor	(M)				
	Unitário:	R\$ 16,20				
	Valor Total:	(R\$)				
		R\$ 810,00				
20.9 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....						
	Planejado:	119,84 M				
	Valor	(M)				
	Unitário:	R\$ 14,18				
	Valor Total:	(R\$)				
		R\$ 1.699,33				
20.10 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....						
	Planejado:	185,89 M				
	Valor	(M)				
	Unitário:	R\$ 15,57				
	Valor Total:	(R\$)				
		R\$ 2.894,31				
20.11 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E...						
	Planejado:	90,70 M				
	Valor	(M)				
	Unitário:	R\$ 20,75				
	Valor Total:	(R\$)				
		R\$ 1.882,03				
20.12 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....						
	Planejado:	215,53 M				
	Valor	(M)				
	Unitário:	R\$ 11,62				
	Valor Total:	(R\$)				
		R\$ 2.504,46				
20.13 - CABO TELEFONICO CCI 50 2 PARES SEM BLINDAGEM						
	Planejado:	1.735,00 M				
	Valor	(M)				
	Unitário:	R\$ 4,24				
	Valor Total:	(R\$)				
		R\$ 7.356,40				



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
20.14 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Planejado:	21,00 UN				
	Valor	(UN)				
	Unitário:	R\$ 61,11				
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 1.283,31					
20.15 - CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	Planejado:	2,00 UN				
	Valor	(UN)				
	Unitário:	R\$ 57,63				
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 115,26					
20.16 - RACK 16U 19" X 675MM COM PORTA DE ACRILICO FUME	Planejado:	1,00 UN				
	Valor	(UN)				
	Unitário:	R\$ 3.858,84				
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 3.858,84					
20.17 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado:	67,96 M				
	Valor	(M)				
	Unitário:	R\$ 19,05				
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 1.294,64					
20.18 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	Planejado:	3,00 UN				
	Valor	(UN)				
	Unitário:	R\$ 58,34				
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 175,02					
20.19 - HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	Planejado:	3,00 UN				
	Valor	(UN)				
	Unitário:	R\$ 160,38				
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 481,14					
20.20 - CAIXA COM BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM COBRE COM QUINZE TERMINAIS	Planejado:	2,00 UN				
	Valor	(UN)				
	Unitário:	R\$ 956,42				
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 1.912,84					
20.21 - ATERRINSERT (TEL 656) PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS COM CONECTOR COM PINO M12 (TEL 630)	Planejado:	14,00 UN				
	Valor	(UN)				
	Unitário:	R\$ 113,34				
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 1.586,76					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
20.26 - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E...	Planejado: 5.131,80 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 4,71					
	Valor Total: R\$ 24.170,78	(R\$)				
20.27 - CABO OPTICO CF0A 4 FIBRAS	Planejado: 25,00 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 10,11					
	Valor Total: R\$ 252,75	(R\$)				
20.28 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Planejado: 67,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 61,11					
	Valor Total: R\$ 4.094,37	(R\$)				
20.29 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Planejado: 22,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 61,11					
	Valor Total: R\$ 1.344,42	(R\$)				
20.31 - TOMADA DUPLA PARA LÓGICA NO PISO, METAL, RJ45	Planejado: 3,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 83,25					
	Valor Total: R\$ 249,75	(R\$)				
20.32 - CAIXA DE PASSAGEM 4"X2" PARA INSTALACAO DE TOMADAS RJ-45	Planejado: 25,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 39,32					
	Valor Total: R\$ 983,00	(R\$)				
20.33 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 3,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 34,33					
	Valor Total: R\$ 102,99	(R\$)				
20.34 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 2,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 18,35					
	Valor Total: R\$ 36,70	(R\$)				



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
20.35 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 62,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 12,35					
	Valor Total:					
	R\$ 765,70					
20.36 - PATCH CORDS RJ45 CAT 5 4 PARES 1,5M	Planejado: 48,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 21,17					
	Valor Total:					
	R\$ 1.016,16					
20.37 - PATCH CORDS RJ45 CAT 5 4 PARES 1,5M	Planejado: 48,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 21,17					
	Valor Total:					
	R\$ 1.016,16					
20.38 - PATCH PAINEL CAT 6E 24 PORTAS	Planejado: 1,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 1.779,06					
	Valor Total:					
	R\$ 1.779,06					
20.39 - SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D.	Planejado: 1,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 2.444,91					
	Valor Total:					
	R\$ 2.444,91					
20.40 - DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS	Planejado: 2,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 614,62					
	Valor Total:					
	R\$ 614,62					
20.41 - VOICE PANEL 50 PORTAS	Planejado: 4,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 441,40					
	Valor Total:					
	R\$ 882,80					
20.42 - RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS	Planejado: 1,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 25,99					
	Valor Total:					
	R\$ 103,96					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
		Planejado: 1,00 UN				
20.43 - RACK 16U 19" X 675MM COM PORTA DE ACRILICO FUME		Valor Unitário: R\$ 3.858,84	(UN)			
		Valor Total: R\$ 3.858,84	(R\$)			
20.44 - CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,...		Planejado: 11,00 UN				
		Valor Unitário: R\$ 724,56	(UN)			
		Valor Total: R\$ 7.970,16	(R\$)			
20.45 - PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019		Planejado: 1,00 UN				
		Valor Unitário: R\$ 5.021,70	(UN)			
		Valor Total: R\$ 5.021,70	(R\$)			
20.46 - SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 48 PORTAS		Planejado: 1,00 UN				
		Valor Unitário: R\$ 5.006,56	(UN)			
		Valor Total: R\$ 5.006,56	(R\$)			
20.47 - POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E...		Planejado: 1,00 UN				
		Valor Unitário: R\$ 4.921,85	(UN)			
		Valor Total: R\$ 4.921,85	(R\$)			
20.48 - ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3"		Planejado: 9,00 UN				
		Valor Unitário: R\$ 201,07	(UN)			
		Valor Total: R\$ 1.809,63	(R\$)			
20.49 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E...		Planejado: 67,96 M				
		Valor Unitário: R\$ 51,46	(M)			
		Valor Total: R\$ 3.497,22	(R\$)			
20.50 - FIBRA ÓPTICA 12 FIBRAS		Planejado: 76,96 M				
		Valor Unitário: R\$ 4,49	(M)			
		Valor Total: R\$ 345,55	(R\$)			



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
20.51 - CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 724,56					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 724,56					
20.52 - PATCH CORDS RJ45 CAT54 PARES 1,5M	Planejado: 48,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 21,17					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 1.016,16					
<b>Macrosserviço: 21 - ACESSIBILIDADE</b>						
21.1 - PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	Planejado: 436,50 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 203,49					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 88.823,39					
21.2 - PISO TATIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO COM RANHURAS (BOLINHA)	Planejado: 66,00 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 186,38					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 12.301,08					
21.3 - GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO....	Planejado: 109,45 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 2.290,03					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 250.643,78					
21.4 - CORRIMAO EM TUBO DE AÇO INOX 1 1/2"	Planejado: 77,75 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 180,20					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 14.010,55					
<b>Macrosserviço: 22 - EQUIPAMENTOS</b>						
22.1 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ELEVADOR TIPO MONTA PRATO COM CAPACIDADE PARA 300 KG A SER INSTALADO EM UM...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 72.972,80					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 72.972,80					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
		<b>Planejado:</b>				
		1,00 UN				
22.2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DO TIPO COM CASA DE MÁQUINAS...		<b>Valor</b>	(UN)			
		<b>Unitário:</b>				
		R\$				
		171.030,00				
		<b>Valor Total:</b>				
		R\$	(R\$)			
		171.030,00				
<b>Macrosserviço: 23 - PAISAGISMO</b>						
		<b>Planejado:</b>				
		39,00 UN				
23.1 - PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018		<b>Valor</b>	(UN)			
		<b>Unitário:</b>				
		R\$				
		969,39				
		<b>Valor Total:</b>	(R\$)			
		R\$				
		37.806,21				
		<b>Planejado:</b>				
		25,00 UN				
23.2 - CASSIA IMPERIAL CASSIA IMPERIAL PLANTA COM COPA FORMADA, ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 2 METROS, COM COPA DE NO MÍNIMO 80 C...		<b>Valor</b>	(UN)			
		<b>Unitário:</b>				
		R\$				
		92,41				
		<b>Valor Total:</b>	(R\$)			
		R\$				
		2.310,25				
		<b>Planejado:</b>				
		4,00 UN				
23.3 - CAESALPINIA PELTOPHOROIDES - (SIBIPIRUNA) - PLANTA COM COPA FORMADA, ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 2 METROS, COM COPA DE NO...		<b>Valor</b>	(UN)			
		<b>Unitário:</b>				
		R\$				
		92,41				
		<b>Valor Total:</b>	(R\$)			
		R\$				
		369,64				
		<b>Planejado:</b>				
		5,00 UN				
23.4 - EUTERPE OLERACEA - (AÇAIZEIRO) - PLANTA COM ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 2 METROS DE TRONCO EM PELO MENOS UM TRONCO...		<b>Valor</b>	(UN)			
		<b>Unitário:</b>				
		R\$				
		227,57				
		<b>Valor Total:</b>	(R\$)			
		R\$				
		1.137,85				
		<b>Planejado:</b>				
		9,00 UN				
23.5 - LICANIA TOMENTOSA - (OITI) - PLANTA COM COPA FORMADA, ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 2 METROS, COM COPA DE NO MÍNIMO 80 C...		<b>Valor</b>	(UN)			
		<b>Unitário:</b>				
		R\$				
		153,85				
		<b>Valor Total:</b>	(R\$)			
		R\$				
		1.384,65				
		<b>Planejado:</b>				
		30,00 UN				
23.6 - ALLAMANDA CATHARTICA - (ALAMANDA-AMARELA) - PLANTA COM COPA FORMADA, ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 2 METROS, COM COP...		<b>Valor</b>	(UN)			
		<b>Unitário:</b>				
		R\$				
		73,97				
		<b>Valor Total:</b>	(R\$)			
		R\$				
		2.219,10				
		<b>Planejado:</b>				
		6,00 UN				
23.7 - LUMERIA PUDICA - (JASMIM DO CARIBE) - PLANTAS COM COPA FORMADA, ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 1 0 METRO COM COPA		<b>Valor</b>	(UN)			
		<b>Unitário:</b>				
		R\$				
		80,63				



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
23.8 - HELICONIA ROSTRATA - (HELICÔNIA) - PLANTA COM NO MÍNIMO 3 HASTES, ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 1,0 METROS, EM...	Planejado: 12,00 UN					
	Valor Unitário:	(UN)				
	R\$ 92,92					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 1.115,04					
23.9 - CYCLANTHUS BIPARTITUS - (CICLANTO) - PLANTA COM NO MÍNIMO 3 HASTES, ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 1,0 METROS, EM...	Planejado: 26,00 UN					
	Valor Unitário:	(UN)				
	R\$ 105,21					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 2.735,46					
23.10 - ALPINIA PURPURATA - (ALPÍNIA) - PLANTA COM NO MÍNIMO 5 HASTES, ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 0,8 METROS, EM EMBALAGEM COM...	Planejado: 5,00 UN					
	Valor Unitário:	(UN)				
	R\$ 37,43					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 187,15					
23.11 - MONSTERA DELICIOSA - (COSTELA DE ADÃO) - PLANTA COM NO MÍNIMO 5 FOLHAS, ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 0,6 METROS, EM...	Planejado: 119,00 UN					
	Valor Unitário:	(UN)				
	R\$ 138,19					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 16.444,61					
23.12 - APHELANDRA AQUARROSA - (AFELANDRA) - PLANTA COM NO MÍNIMO 5 FOLHAS, ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 0,3 METROS, EM...	Planejado: 14,00 UN					
	Valor Unitário:	(UN)				
	R\$ 62,01					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 868,14					
23.13 - LIRIOPE JABURAN VARIEGATUM - (LIRIOPE VARIEGATA)	Planejado: 104,00 UN					
	Valor Unitário:	(UN)				
	R\$ 10,40					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 1.081,60					
23.14 - CALOCASIA ESCULENTA - (INHAME PRETO) - INHAME PRETO PLANTA COM NO MÍNIMO 5 FOLHAS, ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 0,3 METROS,...	Planejado: 25,00 UN					
	Valor Unitário:	(UN)				
	R\$ 37,43					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 935,75					
23.15 - PHILODENDRON XANADU - (XANADU) - PLANTA COM NO MÍNIMO 6 FOLHAS, ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 0,3 METROS,...	Planejado: 52,00 UN					
	Valor Unitário:	(UN)				
	R\$ 42,34					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 2.201,68					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
23.16 - LIRIOPE SPICATA - (LIRIOPE VERDE) - PLANTA COM ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 0,15 METROS, EM EMBALAGEM COM VOLUME MÍNIMO DE...	Planejado: 40,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 10,40					
	Valor Total:					
	R\$ 416,00					
23.17 - CALATHEA ZEBRINA - (CALATÉIA ZEBRINA) - PLANTA COM NO MÍNIMO 5 FOLHAS, ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 0,3 METROS, EM...	Planejado: 26,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 46,03					
	Valor Total:					
	R\$ 1.196,78					
23.18 - SPATHIPHYLLUM WALLISII - (LÍRIO DA PAZ) - PLANTA COM NO MÍNIMO 8 FOLHAS, ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 0,3 METROS,...	Planejado: 105,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 46,03					
	Valor Total:					
	R\$ 4.833,15					
23.19 - CTENANTHE SETOSA - (MARANTA CINZA) - PLANTA COM NO MÍNIMO 5 FOLHAS, ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 0,3 METROS, EM EMBALAGEM COM...	Planejado: 62,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 46,03					
	Valor Total:					
	R\$ 2.853,86					
23.20 - LICUALA GRANDIS - (PALMEIRA LICUALA) - EM VASO - VASO REDONDO DE POLIETILENO COM EFEITO TEXTURA, COR "CIMENTO", COM...	Planejado: 26,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 583,93					
	Valor Total:					
	R\$ 15.182,18					
23.21 - DRACAENA FRAGRANS - (PAU D'ÁGUA) - EM VASO - PLANTAS COM COPA FORMADA, ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 1,0 METRO, COM COP...	Planejado: 15,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 583,93					
	Valor Total:					
	R\$ 8.758,95					
23.22 - RHAPIS EXCELSA - (PALMEIRA RÁFIS) - EM JARDINEIRAS - JARDINEIRA DE POLIETILENO COM EFEITO TEXTURA, COR "CIMENTO", COM...	Planejado: 51,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 454,90					
	Valor Total:					
	R\$ 23.199,90					
23.23 - C.ARQ.RO81 Próprio CARPENTARIA ACUMINATA - (PALMEIRA CARPENTARIA) - PLANTA COM ALTURA TOTAL DE NO MÍNIM...	Planejado: 2,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 461,05					
	Valor Total:					
	R\$ 922,10					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
		Planejado: 1.529,86 M2				
23.24 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018		Valor (M2) Unitário: R\$ 16,05				
		Valor Total: R\$ 24.554,25				
		Planejado: 10,92 M3				
23.25 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*		Valor (M3) Unitário: R\$ 202,15				
		Valor Total: R\$ 2.207,48				
<b>Macrosserviço: 24 - OUTROS</b>						
		Planejado: 1,00 UN				
24.1 - MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 44X130CM		Valor (UN) Unitário: R\$ 4.041,48				
		Valor Total: R\$ 4.041,48				
		Planejado: 16,00 UN				
24.2 - CADEIRA TIPO LONGARINA 4 LUGARES COM BASE FIXA-BASE FIXA EM FORMATO DE Y EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS-ENCOSTO...		Valor (UN) Unitário: R\$ 1.824,81				
		Valor Total: R\$ 29.196,96				
		Planejado: 9,00 UN				
24.3 - CADEIRA TIPO LONGARINA 2 LUGARES COM BASE FIXA-BASE FIXA EM FORMATO DE Y EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS-ENCOSTO...		Valor (UN) Unitário: R\$ 1.384,03				
		Valor Total: R\$ 12.456,27				
		Planejado: 56,00 UN				
24.4 - CADEIRA TIPO LONGARINA 5 LUGARES COM BASE FIXA-BASE FIXA EM FORMATO DE Y EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS-ENCOSTO...		Valor (UN) Unitário: R\$ 3.019,25				
		Valor Total: R\$ 169.078,00				
		Planejado: 6,00 UN				
24.5 - CONJUNTO DE 4 LIXEIRA METÁLICA EM AÇO INOX ESCOVADO - BASE E ARO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA INTERNO NA TAMPA PARA FIXAÇÃO...		Valor (UN) Unitário: R\$ 2.127,99				
		Valor Total: R\$ 12.767,94				
		Planejado: 8,00 UN				
24.6 - BICICLETÁRIO EM AÇO GALVANIZADO 2" 80X80 CM, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR LARANJAO SOBRE FI INDO PREPARADOR		Valor (UN) Unitário: R\$ 486,31				
		Valor Total:				



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
<b>Macrosserviço: 25 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA</b>						
25.1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO [TORRE] (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	Planejado:	1.524,47 M				
	Valor	(M)				
	Unitário:	R\$ 21,90				
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$	33.385,89				
25.2 - COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	Planejado:	1.829,36 M2				
	Valor	(M2)				
	Unitário:	R\$ 7,89				
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$	14.433,65				
25.3 - LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	Planejado:	13.720,18 MESES				
	Valor	(MESES)				
	Unitário:	R\$ 13,23				
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$	181.517,98				
<b>Macrosserviço: 26 - SISTEMAS ELETRICOS AUXILIARES</b>						
26.1 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Planejado:	480,75 M				
	Valor	(M)				
	Unitário:	R\$ 39,04				
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$	18.768,48				
26.2 - CABO TORCIDO FLEXÍVEL DE 2 X 2,5 MM², ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	Planejado:	480,75 M				
	Valor	(M)				
	Unitário:	R\$ 20,59				
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$	9.898,64				
26.3 - CAIXA DE SOM DE EMBUTIR ARANDELA, COM TRAF0 10W - MATERIAL COM INSTALAÇÃO	Planejado:	57,00 UN				
	Valor	(UN)				
	Unitário:	R\$ 197,80				
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$	11.274,60				
26.4 - AMPLIFICADOR DE POTENCIA 600W 160 OHMS, 2 CANAIS	Planejado:	1,00 UN				
	Valor	(UN)				
	Unitário:	R\$ 8.357,07				
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$	8.357,07				



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
		Planejado: 1,00 UN				
26.5 - TRANSFORMADOR DE TRONCO S 2/600		Valor Unitário: R\$ 365,08	(UN)			
		Valor Total: R\$ 365,08	(R\$)			
		Planejado: 1,00 UN				
26.6 - RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)		Valor Unitário: R\$ 1.050,49	(UN)			
		Valor Total: R\$ 1.050,49	(R\$)			
		Planejado: 1,00 UN				
26.7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK 110/220 V, 1.2 KVA COM 03 SAÍDAS 110 V AC		Valor Unitário: R\$ 2.409,95	(UN)			
		Valor Total: R\$ 2.409,95	(R\$)			
		Planejado: 1,00 UN				
26.8 - CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA 20X20X10 CM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)		Valor Unitário: R\$ 2.006,86	(UN)			
		Valor Total: R\$ 2.006,86	(R\$)			
		Planejado: 1,00 UN				
26.9 - MICROFONE TIPO DINÂMICO		Valor Unitário: R\$ 126,57	(UN)			
		Valor Total: R\$ 126,57	(R\$)			
		Planejado: 112,45 M				
26.10 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....		Valor Unitário: R\$ 14,18	(M)			
		Valor Total: R\$ 1.594,54	(R\$)			
		Planejado: 219,38 M				
26.11 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....		Valor Unitário: R\$ 11,62	(M)			
		Valor Total: R\$ 2.549,20	(R\$)			
		Planejado: 127,00 M				
26.12 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....		Valor Unitário: R\$ 15,57	(M)			
		Valor Total: R\$ 1.977,39	(R\$)			



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
26.13 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 73,91 M					
	Valor	(M)				
	Unitário: R\$ 18,74					
	Valor Total: R\$ 1.385,07	(R\$)				
26.14 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 88,09 M					
	Valor	(M)				
	Unitário: R\$ 16,20					
	Valor Total: R\$ 1.427,06	(R\$)				
26.15 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E...	Planejado: 166,94 M					
	Valor	(M)				
	Unitário: R\$ 23,29					
	Valor Total: R\$ 3.888,03	(R\$)				
26.16 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E...	Planejado: 145,78 M					
	Valor	(M)				
	Unitário: R\$ 20,75					
	Valor Total: R\$ 3.024,94	(R\$)				
26.17 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E...	Planejado: 10,00 M					
	Valor	(M)				
	Unitário: R\$ 24,61					
	Valor Total: R\$ 246,10	(R\$)				
26.18 - CABO UTP CAT. 6 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	Planejado: 1.738,00 M					
	Valor	(M)				
	Unitário: R\$ 7,15					
	Valor Total: R\$ 12.426,70	(R\$)				
26.19 - CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA 20X20X10 CM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	Planejado: 2,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 2.006,86					
	Valor Total: R\$ 4.013,72	(R\$)				
26.20 - CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,...	Planejado: 2,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 724,56					
	Valor Total: R\$ 1.449,12	(R\$)				



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
26.21 - PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 COR VERDE - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	Planejado: 48,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 26,75					
	Valor Total:				(R\$)	
	R\$ 1.284,00					
26.22 - PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 COR AZUL - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	Planejado: 48,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 24,64					
	Valor Total:				(R\$)	
	R\$ 1.182,72					
26.23 - PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 COR CINZA - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	Planejado: 48,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 35,86					
	Valor Total:				(R\$)	
	R\$ 1.721,28					
26.24 - NETWORK VIDEO RECORDER 48 PORTAS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	Planejado: 1,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 2.350,90					
	Valor Total:				(R\$)	
	R\$ 2.350,90					
26.25 - PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Planejado: 1,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 5.021,70					
	Valor Total:				(R\$)	
	R\$ 5.021,70					
26.26 - CAMERA EXTERNA MOVEL COM IP (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	Planejado: 38,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 313,55					
	Valor Total:				(R\$)	
	R\$ 11.914,90					
26.27 - MONITOR LCD OU LED COLORIDO, TELA PLANA DE 21,5" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	Planejado: 3,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 1.213,17					
	Valor Total:				(R\$)	
	R\$ 3.639,51					
26.28 - MAUSE CONEXÃO USB	Planejado: 1,00 UN		(UN)			
	Valor					
	Unitário:					
	R\$ 31,95					
	Valor Total:				(R\$)	
	R\$ 31,95					



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
26.29 - POSTE ACO CONICO RETO, ENGASTADO H=5M, COM BRAÇO PROJETADO H=2M (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	Planejado: 14,00 UN  Valor (UN) Unitário: R\$ 2.983,77  Valor Total: (R\$) R\$ 41.772,78					
<b>Macrosserviço: 27 - DRENAGEM</b>						
27.1 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	Planejado: 1.394,83 M3  Valor (M3) Unitário: R\$ 8,11  Valor Total: (R\$) R\$ 11.312,07		1.230,24	1.230,24		
27.2 - REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	Planejado: 1.129,64 M3  Valor (M3) Unitário: R\$ 19,40  Valor Total: (R\$) R\$ 21.915,02		996,34	996,34		
27.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,...	Planejado: 1.412,05 T  Valor (T) Unitário: R\$ 3,10  Valor Total: (R\$) R\$ 4.377,36		1.245,43	1.245,43		
27.4 - REGULARIZAÇÃO DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATÓRIO	Planejado: 762,47 M2  Valor (M2) Unitário: R\$ 3,06  Valor Total: (R\$) R\$ 2.333,16		672,50	672,50		
27.5 - TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 433,22 M  Valor (M) Unitário: R\$ 313,00  Valor Total: (R\$) R\$ 135.597,86		382,10	382,10		
27.6 - BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Planejado: 20,00 UN  Valor (UN) Unitário: R\$ 1.073,71  Valor Total: (R\$) R\$ 21.474,20		8,00	8,00		
27.7 - AREIA EXTRAÍDA COM DRAGA DE SUCÇÃO TIPO BOMBA	Planejado: 38,12 M3  Valor (M3) Unitário: R\$ 14,54  Valor Total: (R\$) R\$ 552,12		33,61	33,61		



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC

Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
27.8 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA...	Planejado: 1.599,21 TXKM (TXKM) Valor Unitário: R\$ 0,98 Valor Total: R\$ 1.567,23 (R\$)	1.410,49		1.410,49		
27.9 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 ...	Planejado: 1.490,28 M2 (M2) Valor Unitário: R\$ 68,62 Valor Total: R\$ 102.263,01 (R\$)	1.015,63	0,00 ⚠	254,00		17.429,48
27.10 - CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Planejado: 8,00 UN (UN) Valor Unitário: R\$ 4.264,99 Valor Total: R\$ 34.119,92 (R\$)	5,00	0,00 ⚠	2,00		8.529,98
27.11 - 0804377 SICRO3 BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	Planejado: 1,00 UN (UN) Valor Unitário: R\$ 1.233,57 Valor Total: R\$ 1.233,57 (R\$)					
27.12 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS...	Planejado: 383,35 M (M) Valor Unitário: R\$ 120,07 Valor Total: R\$ 46.028,83 (R\$)					
27.13 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA,...	Planejado: 53,67 M (M) Valor Unitário: R\$ 12,36 Valor Total: R\$ 663,36 (R\$)					

	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%
<b>Total Medição 05:</b>	<b>258.946,23</b>	<b>1,23</b>	<b>264.752,94</b>	<b>1,26</b>		
<b>Acumulado Medição 05:</b>	<b>818.941,67</b>	<b>3,89</b>	<b>699.221,61</b>	<b>3,32</b>		



Bruno Azevedo Castilho  
Engenheiro Civil  
CREA 5201 DPRO 20030 DIAC



Assinado por **Raimundo José Zacarias Da Costa Júnior** - Diretor do Departamento de Projetos - Em: 20/11/2023, 13:51:55



Assinado por **Julliana Galvão Cardozo** - Arquiteta - Em: 20/11/2023, 12:42:07



Assinado por **Silvana Medeiros De Moraes Dias** - Engenheira Civil - Em: 20/11/2023, 10:23:09