

MEDIÇÃO

50.514.398/0001-52 - CONSORCIO CONSTRUTOR MADECON/MB

Detalhar Medição 17

Serviços Medidos até esta Medição

▼ Convênio 933764/2022

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 023/PGM/2023

Medição

Data de Início do Objeto	Situação
05/06/2023	Atestada
Data de Início da Medição	Data Fim da Medição
21/09/2024	21/10/2024

1.1 - RODOVIÁRIA ETAPA 2**Assinatura Responsável Técnico**

CPF	Nome	Perfil	CREA/CAU	Data da Assinatura
875.781.909-20	GLAUCO OMAR CELLA	Empresa	62268D/PR	22/10/2024 - 18:09:46
843.596.172-91	RAIMUNDO JOSE ZACARIAS DA COSTA JUNIOR	Conveniente	5002D/RO	31/10/2024 - 14:14:26

— Frente de Obra: CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO ETAPA 02

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
▼ Macrosserviço: 1 - SERV.PRELIMINAR - CANT.OBRAS						
	Planejado:					
	6,00 M2					
1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	Valor (M2)	6,00		6,00		
	Unitário:					
	R\$ 643,57					
	Valor Total:					
	R\$ 3.861,42 (R\$)	3.861,42		3.861,42		
▼ Macrosserviço: 2 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						
	Planejado:					
	18,00 MES					
2.1 - Próprio ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - RDPV_ETAPA_I_E_II	Valor (MES)	0,87	12,75	0,87	12,75	
	Unitário:					
	R\$ 37.005,07					
	Valor Total:					
	R\$ 666.091,26 (R\$)	32.194,41	471.814,64	32.194,41	471.814,64	
▼ Macrosserviço: 3 - MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM						

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 NÚMERO DO REGISTRO: 76326594200
 SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 INSTITUTO DE REGISTRO DE CARREIRAS E PROFISSIONALIZANTES (IRCP)
 BRANCO, OL=2020197000108, OL=videoconferencia, CHATLINO
 AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
 Fonte PDF Reader Versão: 2024.2.0

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
3.1 - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM FRESAGEM CORTE E CONTROLE AUTOMÁTICO DE GREIDE	Planejado:					
	15.101,69 M2	(M2)	15.101,69		15.101,69	
	Valor Unitário:					
	R\$ 1,52					
	Valor Total:	(R\$)	22.954,57		22.954,57	
	R\$ 22.954,57					
3.2 - ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS...	Planejado:					
	1.208,67 M3	(M3)	1.208,67		1.208,67	
	Valor Unitário:					
	R\$ 2,90					
	Valor Total:	(R\$)	3.505,14		3.505,14	
	R\$ 3.505,14					
3.3 - MATERIAL DE BASE/SUB-BASE - CASCALHO	Planejado:					
	2.897,98 M3	(M3)	2.897,98		2.897,98	
	Valor Unitário:					
	R\$ 19,66					
	Valor Total:	(R\$)	56.974,29		56.974,29	
	R\$ 56.974,29					
3.4 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,...	Planejado:					
	8.112,23 T	(T)	8.112,23		8.112,23	
	Valor Unitário:					
	R\$ 3,10					
	Valor Total:	(R\$)	25.147,91		25.147,91	
	R\$ 25.147,91					
3.5 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Planejado:					
	40.587,27 TXKM	(TXKM)	40.587,27		40.587,27	
	Valor Unitário:					
	R\$ 0,71					
	Valor Total:	(R\$)	28.816,96		28.816,96	
	R\$ 28.816,96					
3.6 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	Planejado:					
	2.897,98 M3	(M3)	2.897,98		2.897,98	
	Valor Unitário:					
	R\$ 5,81					
	Valor Total:	(R\$)	16.837,26		16.837,26	
	R\$ 16.837,26					
3.7 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Planejado:					
	75.185,19 TXKM	(TXKM)	75.185,19		75.185,19	
	Valor Unitário:					
	R\$ 0,71					
	Valor Total:	(R\$)	53.381,48		53.381,48	
	R\$ 53.381,48					

▼ **Macrosserviço: 4 - ESQUADRIAS**

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6428, CACIP-Brasil, C/O: Secretária de Receita Federal do Brasil - RFB, OAS/RSB e-CFDF, A1, CUI-034
 BRANCO; CUI=2020197000108; CUI=videconferencia; CHAVEUNICO
 AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localizadora:
 Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
4.1 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 69,19 M2					
	Valor (M2)	69,19		69,19		
	Unitário: R\$ 953,68					
	Valor Total: (R\$)	65.985,12		65.985,12		
4.2 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 18,24 M2					
	Valor (M2)	18,24	0,00 ⚠	14,88		
	Unitário: R\$ 1.204,67					
	Valor Total: (R\$)	21.973,18	0,00	17.925,49		
4.3 - PORTA DE MADEIRA 1 FL.REV.LAMINADO DUAS FACES	Planejado: 47,01 M2					
	Valor (M2)					
	Unitário: R\$ 674,78					
	Valor Total: (R\$)	31.721,41				
4.4 - PORTA DE MADEIRA EM REVESTIDA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO, FOLHA MÉDIA, 90X210, COM PUXADOR PCR E CHA...	Planejado: 6,00 M2					
	Valor (M2)					
	Unitário: R\$ 1.579,99					
	Valor Total: (R\$)	9.479,94				
4.5 - PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,80X2,10M-CORRER	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 1.353,97					
	Valor Total: (R\$)	1.353,97				
4.6 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS...	Planejado: 4,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 1.077,92					
	Valor Total: (R\$)	4.311,68				
4.7 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS...	Planejado: 4,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 1.927,43					
	Valor Total: (R\$)	7.709,72				
4.8 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS...	Planejado: 5,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 997,42					
	Valor Total: (R\$)	4.987,10				

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº: 6436, C=BR, CN=Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, O=RFB e-CNPJ, A1, OU=RSU BRANCO, OU=2020197000108, OU=videoconferencia, CN=BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.10.31 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
4.9 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 972,79					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 972,79					
4.10 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E...	Planejado: 72,00 UN					
	Valor (UN)		30,00		30,00	
	Unitário: R\$ 167,68					
	Valor Total: (R\$)		5.030,40		5.030,40	
	R\$ 12.072,96					
4.11 - TELA GRADIL MORLAN REVESTIDA COM PVC,BRANCA OU VERDE H=1,80	Planejado: 333,57 M2					
	Valor (M2)	280,00	280,00	280,00	280,00	
	Unitário: R\$ 148,68					
	Valor Total: (R\$)	41.630,40	41.630,40	41.630,40	41.630,40	
	R\$ 49.595,19					
4.12 - PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES	Planejado: 13,68 M2					
	Valor (M2)					
	Unitário: R\$ 700,48					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 9.582,57					
4.13 - PORTA DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)		1,00		1,00	
	Unitário: R\$ 19.236,86					
	Valor Total: (R\$)		19.236,86		19.236,86	
	R\$ 19.236,86					
4.14 - PORTA DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)		1,00		1,00	
	Unitário: R\$ 18.616,32					
	Valor Total: (R\$)		18.616,32		18.616,32	
	R\$ 18.616,32					
4.15 - PORTA DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)		1,00		1,00	
	Unitário: R\$ 19.857,41					
	Valor Total: (R\$)		19.857,41		19.857,41	
	R\$ 19.857,41					
4.16 - PORTA DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)		1,00		1,00	
	Unitário: R\$ 21.719,04					
	Valor Total: (R\$)		21.719,04		21.719,04	
	R\$ 21.719,04					

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cad. CFC/Brasil: 026
Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB/CGMPB e-CPF: A1.024334
BRANCO; CL=2020197000108; CL=videconferencia; CHAVEUNIQ
AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.10.31 11:45:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
4.17 - PORTA DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)	1,00		1,00		
	Unitário: R\$ 17.375,23					
	Valor Total: (R\$)	17.375,23		17.375,23		
4.18 - FACHADA PRINCIPAL (FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL01 -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)	1,00		1,00		
	Unitário: R\$ 64.339,97					
	Valor Total: (R\$)	64.339,97		64.339,97		
4.19 - FACHADA PRINCIPAL (FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL02 -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)	1,00		1,00		
	Unitário: R\$ 17.547,26					
	Valor Total: (R\$)	17.547,26		17.547,26		
4.20 - FACHADA PRINCIPAL (FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO TEMPERADO 8MM COR CHAMPANGE REFLETIVO) - PL03 -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)	1,00		1,00		
	Unitário: R\$ 19.095,55					
	Valor Total: (R\$)	19.095,55		19.095,55		
4.21 - Próprio FACHADA PRINCIPAL (FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO TEMPERADO 8MM COR CHAMPANGE REFLETIVO) - PL04 -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)	1,00		1,00		
	Unitário: R\$ 21.558,07					
	Valor Total: (R\$)	21.558,07		21.558,07		
4.22 - FACHADA PRINCIPAL (FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO TEMPERADO 8MM COR CHAMPANGE REFLETIVO) - PL05 -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)	1,00		1,00		
	Unitário: R\$ 14.837,76					
	Valor Total: (R\$)	14.837,76		14.837,76		
4.23 - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO TEMPERADO INCOLO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)	1,00		1,00		
	Unitário: R\$ 17.372,16					
	Valor Total: (R\$)	17.372,16		17.372,16		
4.24 - FACHADA PRINCIPAL (FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL07 -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)	1,00		1,00		
	Unitário: R\$ 43.481,09					
	Valor Total: (R\$)	43.481,09		43.481,09		

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cad. CACF Brasil: 024
Secretaria de Receita Federal do Brasil
RFB/DAIRFB-e-CPF: A1.01.010304
BRANCO; OU=2020197000108; OU=videoconferencia; CN=BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
4.25 - RDPV_COMP_VIDRO.08 Próprio FACHADA PRINCIPAL (FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 46.491,65 Valor Total: R\$ 46.491,65 (R\$)	1,00 1,00 46.491,65	1,00 1,00 46.491,65	1,00 1,00 46.491,65	1,00 1,00 46.491,65	1,00 1,00 46.491,65
4.26 - FACHADA PRINCIPAL (FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL09 -...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 91.811,12 Valor Total: R\$ 91.811,12 (R\$)	1,00 1,00 91.811,12	1,00 1,00 91.811,12	1,00 1,00 91.811,12	1,00 1,00 91.811,12	1,00 1,00 91.811,12
4.27 - FACHADA PRINCIPAL (FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL010 -...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 43.459,58 Valor Total: R\$ 43.459,58 (R\$)	1,00 1,00 43.459,58	1,00 1,00 43.459,58	1,00 1,00 43.459,58	1,00 1,00 43.459,58	1,00 1,00 43.459,58
4.28 - FACHADA PRINCIPAL (FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL011 -...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 31.503,36 Valor Total: R\$ 31.503,36 (R\$)	1,00 1,00 31.503,36	1,00 1,00 31.503,36	1,00 1,00 31.503,36	1,00 1,00 31.503,36	1,00 1,00 31.503,36
4.29 - FACHADA PRINCIPAL (FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL012 -...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 33.288,19 Valor Total: R\$ 33.288,19 (R\$)	1,00 1,00 33.288,19	1,00 1,00 33.288,19	1,00 1,00 33.288,19	1,00 1,00 33.288,19	1,00 1,00 33.288,19
4.30 - FACHADA PRINCIPAL (FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL013 -...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 83.586,05 Valor Total: R\$ 83.586,05 (R\$)	1,00 1,00 83.586,05	1,00 1,00 83.586,05	1,00 1,00 83.586,05	1,00 1,00 83.586,05	1,00 1,00 83.586,05
4.31 - FACHADA PRINCIPAL (FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL014 -...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 107.778,05 Valor Total: R\$ 107.778,05 (R\$)	1,00 1,00 107.778,05	1,00 1,00 107.778,05	1,00 1,00 107.778,05	1,00 1,00 107.778,05	1,00 1,00 107.778,05
4.32 - FACHADA PRINCIPAL (FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL015 -...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 109.455,36 Valor Total: R\$ 109.455,36 (R\$)	1,00 1,00 109.455,36	1,00 1,00 109.455,36	1,00 1,00 109.455,36	1,00 1,00 109.455,36	1,00 1,00 109.455,36

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
109.455,36
6326594200

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cert. CAC-Brasil: 016
Secretaria de Receita Federal do Brasil
RFB/CAAFB e-CPF: A1. 016334
BRANCO; CL=2020197000108; OU=videconferencia; CN=BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
Fonte PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
4.33 - FACHADA PRINCIPAL (FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL016 -...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 81.392,64 Valor Total: R\$ 81.392,64 (R\$)	1,00	1,00	1,00	1,00	81.392,64
4.34 - FACHADA PRINCIPAL (FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL017 -...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 80.553,98 Valor Total: R\$ 80.553,98 (R\$)	1,00	1,00	1,00	1,00	80.553,98
4.35 - FACHADA PRINCIPAL (FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL018 -...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 13.131,57 Valor Total: R\$ 13.131,57 (R\$)	1,00	1,00	1,00	1,00	13.131,57
4.36 - FACHADA PRINCIPAL (FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL019 -...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 81.650,69 Valor Total: R\$ 81.650,69 (R\$)	1,00	1,00	1,00	1,00	81.650,69
4.37 - FACHADA PRINCIPAL (FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL020 -...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 83.951,62 Valor Total: R\$ 83.951,62 (R\$)	1,00	1,00	1,00	1,00	83.951,62
4.38 - FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURAL GLAZING, LINHA ATLANTA OU SIMILAR - PL021 - 13,59M²	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 29.223,94 Valor Total: R\$ 29.223,94 (R\$)	1,00	1,00	1,00	1,00	29.223,94
4.39 - FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURAL GLAZING, LINHA ATLANTA OU SIMILAR - PL022 - 12,39M²	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 26.643,46 Valor Total: R\$ 26.643,46 (R\$)	1,00	1,00	1,00	1,00	26.643,46
4.40 - FACHADA PRINCIPAL (FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL023 -...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 49.867,78 Valor Total: R\$ 49.867,78 (R\$)	1,00	1,00	1,00	1,00	49.867,78

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6238, CACF-Brasil, C/O: Secretária de Receita Federal do Brasil - RFB, OAS/RSB e-CPF: 41.04.0334 BRANCO), OI=2020197000108, OI= videoconferencia, CHAVEUNICO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Em tela o maior deste documento.
 Local: 2024.10.31 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
4.41 - FACHADA PRINCIPAL (FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL024 -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)	1,00		1,00		
	Unitário: R\$ 78.102,53					
	Valor Total: (R\$)	78.102,53		78.102,53		
4.42 - FACHADA PRINCIPAL (FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL025 -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)	1,00		1,00		
	Unitário: R\$ 119.497,73					
	Valor Total: (R\$)	119.497,73		119.497,73		
4.43 - FACHADA PRINCIPAL (FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL026 -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)	1,00		1,00		
	Unitário: R\$ 111.433,73					
	Valor Total: (R\$)	111.433,73		111.433,73		
4.44 - FACHADA PRINCIPAL (FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL027 -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)	1,00		1,00		
	Unitário: R\$ 123.863,04					
	Valor Total: (R\$)	123.863,04		123.863,04		
4.45 - FACHADA PRINCIPAL (FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL028 -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)	1,00		1,00		
	Unitário: R\$ 53.157,89					
	Valor Total: (R\$)	53.157,89		53.157,89		
4.46 - FACHADA PRINCIPAL (FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL029 -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)	1,00		1,00		
	Unitário: R\$ 115.648,51					
	Valor Total: (R\$)	115.648,51		115.648,51		
4.47 - FACHADA PRINCIPAL (FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL030 -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)	1,00		1,00		
	Unitário: R\$ 31.696,90					
	Valor Total: (R\$)	31.696,90		31.696,90		

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6428, CACFP-Brasil, Cui-
 Secretaria de Receita Federal do Brasil
 Nº: 01048788 e-CPF: A11, Cui:0104
 BRANCO), Cui-2020197000108, Cui-
 videoconferencia: CASTILHO
 AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
4.48 - FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURAL GLAZING, LINHA ATLANTA OU SIMILAR - PL031 - 13,78M	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 29.124,53 Valor Total: R\$ 29.124,53 (R\$)	1,00 29.124,53	1,00 29.124,53	1,00 29.124,53		
4.49 - FACHADA PRINCIPAL (FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL032 - ...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 39.373,82 Valor Total: R\$ 39.373,82 (R\$)	1,00 39.373,82	1,00 39.373,82	1,00 39.373,82		
4.50 - FACHADA PRINCIPAL (FIXA, FACHADA PELE DE VIDRO / LINHA GRID / VIDRO LAMINADO 4+4 COR CHAMPAGNE REFLETIVO) - PL033 - ...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 31.610,88 Valor Total: R\$ 31.610,88 (R\$)	1,00 31.610,88	1,00 31.610,88	1,00 31.610,88		
4.51 - FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURAL GLAZING, LINHA ATLANTA OU SIMILAR - PL034 - 15,46M²	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 33.245,18 Valor Total: R\$ 33.245,18 (R\$)	1,00 33.245,18	1,00 33.245,18	1,00 33.245,18		
4.52 - FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURAL GLAZING, LINHA ATLANTA OU SIMILAR - PL035 - 63,04M²	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 135.561,22 Valor Total: R\$ 135.561,22 (R\$)	1,00 135.561,22	1,00 135.561,22	1,00 135.561,22		
4.53 - FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURAL GLAZING, LINHA ATLANTA OU SIMILAR - PL036 - 12,91M²	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 27.765,96 Valor Total: R\$ 27.765,96 (R\$)	1,00 27.765,96	1,00 27.765,96	1,00 27.765,96		
4.54 - FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURAL GLAZING, LINHA ATLANTA OU SIMILAR - PL037 - 38,34M²	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 82.472,14 Valor Total: R\$ 82.472,14 (R\$)	1,00 82.472,14	1,00 82.472,14	1,00 82.472,14		
4.55 - FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURAL GLAZING, LINHA ATLANTA OU SIMILAR - PL038 - 133,60M	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 287.293,44 Valor Total: R\$ 287.293,44 (R\$)	1,00 287.293,44	1,00 287.293,44	1,00 287.293,44		

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
287.293,44
6326594200

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº: 6438, C=BR, CN=Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, O=RFEBRASIL e-CNPJ, A=1, C=0304
BRANCO, OU=2020197000108, OU=videoconferencia, CN=BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.10.31 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
4.56 - ESPELHO CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO	Planejado: 28,63 M2 Valor Unitário: R\$ 1.399,07	(M2)	9,00	9,00	6,80 ⚠	6,80
	Valor Total: R\$ 40.055,37	(R\$)	12.591,63	12.591,63	9.513,68	9.513,68
4.57 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor Unitário: R\$ 4.644,86	(UN)		1,00		1,00
	Valor Total: R\$ 4.644,86	(R\$)		4.644,86		4.644,86
4.58 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 2,00 UN Valor Unitário: R\$ 5.308,42	(UN)		2,00		2,00
	Valor Total: R\$ 10.616,84	(R\$)		10.616,84		10.616,84
4.59 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor Unitário: R\$ 5.640,19	(UN)		1,00		1,00
	Valor Total: R\$ 5.640,19	(R\$)		5.640,19		5.640,19
4.60 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor Unitário: R\$ 9.123,84	(UN)		1,00		1,00
	Valor Total: R\$ 9.123,84	(R\$)		9.123,84		9.123,84
4.61 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor Unitário: R\$ 7.547,90	(UN)		1,00		1,00
	Valor Total: R\$ 7.547,90	(R\$)		7.547,90		7.547,90
4.62 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor Unitário: R\$ 6.005,15	(UN)		1,00		1,00
	Valor Total: R\$ 6.005,15	(R\$)		6.005,15		6.005,15
4.63 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor Unitário: R\$ 6.005,15	(UN)		1,00		1,00
	Valor Total: R\$ 6.005,15	(R\$)		6.005,15		6.005,15

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6438, CACF: Brasil, CUF: Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ODA/RFB e-CFDF, A1, CUF:834
 BRANCO, CUF:2020197000108, CUF: videoconferencia, CHAVEUNICO
 AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.10.31 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
4.64 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 2.488,32 Valor Total: R\$ 2.488,32 (R\$)	1,00	1,00	1,00		
4.65 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 4,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 10.450,94 Valor Total: R\$ 41.803,76 (R\$)	4,00	4,00	4,00		
4.66 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 4,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 10.683,19 Valor Total: R\$ 42.732,76 (R\$)	4,00	4,00	4,00		
4.67 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 3.234,82 Valor Total: R\$ 3.234,82 (R\$)	1,00	1,00	1,00		
4.68 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 2.073,60 Valor Total: R\$ 2.073,60 (R\$)	1,00	1,00	1,00		
4.69 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 6.453,04 Valor Total: R\$ 6.453,04 (R\$)	1,00	1,00	1,00		
4.70 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 7.083,42 Valor Total: R\$ 7.083,42 (R\$)	1,00	1,00	1,00		
4.71 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 10.988,42 Valor Total: R\$ 10.988,42 (R\$)	1,00	1,00	1,00		

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6478, CACF/Brasil, CUF
 Secretaria de Receita Federal do Brasil
 - RFB, OAS/RS e-CPF, A1, CUF/RS
 BRANCO; CUF=2020197000108; CUF=videconferencia; CHASSINHO
 AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Em tela o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
4.72 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 9.296,36 Valor Total: (R\$) R\$ 9.296,36	1,00	1,00	1,00		
4.73 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 11.943,94 Valor Total: (R\$) R\$ 11.943,94	1,00	1,00	1,00		
4.74 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 8.957,95 Valor Total: (R\$) R\$ 8.957,95	1,00	1,00	1,00		
4.75 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 9.157,02 Valor Total: (R\$) R\$ 18.314,04	2,00	2,00	2,00		
4.76 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 4.578,51 Valor Total: (R\$) R\$ 4.578,51	1,00	1,00	1,00		
4.77 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 17.210,88 Valor Total: (R\$) R\$ 17.210,88	1,00	1,00	1,00		
4.78 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 23.431,68 Valor Total: (R\$) R\$ 23.431,68	1,00	1,00	1,00		
4.79 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 26.127,36 Valor Total: (R\$) R\$ 52.254,72	2,00	2,00	2,00		

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cert. CACFP:Brasil. CACFP
Secretaria de Receita Federal do Brasil
RFB/CAAF/PRB e-CPF. A1. CACFP/BR
BRANCO; OU=2020197000108; OU=videconferencia; CN=BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.10.31 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
4.80 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 12.026,88 Valor Total: R\$ 24.053,76 (R\$)	2,00	2,00	2,00		
4.81 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 11.943,94 Valor Total: R\$ 23.887,88 (R\$)	2,00	2,00	2,00		
4.82 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 1.658,88 Valor Total: R\$ 1.658,88 (R\$)	1,00	1,00	1,00		
4.83 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 3.981,31 Valor Total: R\$ 3.981,31 (R\$)	1,00	1,00	1,00		
4.84 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 22.892,54 Valor Total: R\$ 45.785,08 (R\$)	2,00	2,00	2,00		
4.85 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 9.521,97 Valor Total: R\$ 9.521,97 (R\$)	1,00	1,00	1,00		
4.86 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 16.489,27 Valor Total: R\$ 16.489,27 (R\$)	1,00	1,00	1,00		
4.87 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 13.702,35 Valor Total: R\$ 13.702,35 (R\$)	1,00	1,00	1,00		

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6478, CACF: Brasil, CUF: Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ODA/RFB e-CFDF, A1, CUF: 834
 BRANCO, OU=2020197000108, OU=vidasconfidenciais, CN=BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
4.88 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 1.617,41 Valor Total: R\$ 1.617,41 (R\$)	1,00	1,00	1,00		
4.89 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 1.741,82 Valor Total: R\$ 1.741,82 (R\$)	1,00	1,00	1,00		
4.90 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 2.896,40 Valor Total: R\$ 2.896,40 (R\$)	1,00	1,00	1,00		
4.91 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 8.500,10 Valor Total: R\$ 8.500,10 (R\$)	1,00	1,00	1,00		
4.92 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 3.483,65 Valor Total: R\$ 3.483,65 (R\$)	1,00	1,00	1,00		
4.93 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 622,08 Valor Total: R\$ 622,08 (R\$)	1,00	1,00	1,00		
4.94 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 5.109,35 Valor Total: R\$ 5.109,35 (R\$)	1,00	1,00	1,00		
4.95 - ANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 16.257,02 Valor Total: R\$ 32.514,04 (R\$)	2,00	2,00	2,00		

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6478, CACF: Brasil, CUF: Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ODA/RFB e-CFDF, A1, CUF:034
 BRANCO, OU=2020197000108, OU=vidas@recepca.com.br, CN=AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.10.31 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
4.96 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 6.743,35 Valor Total: R\$ 6.743,35 (R\$)	1,00	1,00	1,00		
4.97 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 2.247,78 Valor Total: R\$ 2.247,78 (R\$)	1,00	1,00	1,00		
4.98 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 663,55 Valor Total: R\$ 1.327,10 (R\$)	2,00	2,00	2,00		
4.99 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 663,55 Valor Total: R\$ 1.327,10 (R\$)	2,00	2,00	2,00		
4.100 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 5.913,91 Valor Total: R\$ 5.913,91 (R\$)	1,00	0,00 ⚠	0,00		
4.101 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 8.999,42 Valor Total: R\$ 8.999,42 (R\$)	1,00	0,00 ⚠	0,00		
4.102 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 4.114,02 Valor Total: R\$ 4.114,02 (R\$)	1,00	0,00 ⚠	0,00		
4.103 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 1.990,66 Valor Total: R\$ 1.990,66 (R\$)	1,00	1,00	1,00		

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº: 634AFC6B-Proc 00600-00016135/2022-32-e
Secretaria de Receita Federal do Brasil
RFB/DAF/DIRF e-CPF. At. Cuiabá
BRANCO; CL=2020197000108; CL=videoconferencia; CHAVEUNICO
AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Em tela o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.31 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
4.104 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)	1,00		1,00		
	Unitário: R\$ 1.990,66					
	Valor Total: (R\$)	1.990,66		1.990,66		
4.105 - JANELA - VENEZIANA ABERTA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - J49 - 0,64M²	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)	1,00		1,00		
	Unitário: R\$ 1.061,68					
	Valor Total: (R\$)	1.061,68		1.061,68		
4.106 - JANELA - VENEZIANA ABERTA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - J50 - 0,64M²	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)	1,00		1,00		
	Unitário: R\$ 1.061,68					
	Valor Total: (R\$)	1.061,68		1.061,68		
4.107 - JANELA - VENEZIANA ABERTA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - J51 - 1,20M²	Planejado: 6,00 UN					
	Valor (UN)	6,00		6,00		
	Unitário: R\$ 1.990,66					
	Valor Total: (R\$)	11.943,96		11.943,96		
4.108 - JANELA - VENEZIANA ABERTA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - J52 - 1,20M²	Planejado: 6,00 UN					
	Valor (UN)	6,00		6,00		
	Unitário: R\$ 1.990,66					
	Valor Total: (R\$)	11.943,96		11.943,96		
4.109 - JANELA - ESQUADRIA DE FERRO COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR PRETO, FECHAMENTO EM VIDRO COMUM , COM...	Planejado: 7,00 UN					
	Valor (UN)	7,00		7,00		
	Unitário: R\$ 995,33					
	Valor Total: (R\$)	6.967,31		6.967,31		
4.110 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)	1,00		1,00		
	Unitário: R\$ 530,84					
	Valor Total: (R\$)	530,84		530,84		
4.111 - JANELA - ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 32 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA E VIDRO...	Planejado: 2,00 UN					
	Valor (UN)	2,00		2,00		
	Unitário: R\$ 663,55					
	Valor Total: (R\$)	1.327,10		1.327,10		

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6478, CACIP: Brasil, CACIP: Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ODA/RFB e-CPF: A11, ODA/RFB BRANCO), OI=2020197000108, OI= videoconferencia, CHAVE/BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.10.31 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
4.112 - VENEZIANA EM ALUMINIO	Planejado: 120,49 M2					
	Valor (M2)					
	Unitário: R\$ 897,17					
	Valor Total: R\$ (R\$) 108.100,01					
Macrosserviço: 5 - REVESTIMENTOS PAREDE						
5.1 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,...	Planejado: 1.374,83 M2					
	Valor (M2)	1.374,83		1.374,83		
	Unitário: R\$ 36,89					
	Valor Total: R\$ (R\$) 50.717,48	50.717,48		50.717,48		
5.2 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA...	Planejado: 2.764,14 M2					
	Valor (M2)	2.764,14		2.764,14		
	Unitário: R\$ 65,73					
	Valor Total: R\$ (R\$) 181.686,92	181.686,92		181.686,92		
5.3 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM...	Planejado: 5.713,48 M2					
	Valor (M2)	5.713,48	60,00 ⚠	5.697,75		
	Unitário: R\$ 42,64					
	Valor Total: R\$ (R\$) 243.622,79	243.622,79	2.558,40	242.952,06		
5.4 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMAS...	Planejado: 7.088,31 M2					
	Valor (M2)	7.088,31	60,00 ⚠	7.072,58		
	Unitário: R\$ 4,85					
	Valor Total: R\$ (R\$) 34.378,30	34.378,30	291,00	34.302,01		
5.5 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM...	Planejado: 2.764,14 M2					
	Valor (M2)	2.764,14		2.764,14		
	Unitário: R\$ 10,09					
	Valor Total: R\$ (R\$) 27.890,17	27.890,17		27.890,17		
5.6 - CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM...	Planejado: 333,64 M2					
	Valor (M2)	333,64		333,64		
	Unitário: R\$ 10,31					
	Valor Total: R\$ (R\$) 3.439,83	3.439,83		3.439,83		

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6428, CACIP Brasil, Cui-
 Secretaria de Receita Federal do Brasil
 - RFB, OAS/RS e-CPF, A1, Cui-0334
 BRANCO, Cui-2020197000108, Cui-
 videoconferencia, CHAT/BRUNO
 AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
5.7 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM...	Planejado: 333,64 M2					
	Valor Unitário: R\$ 59,95	(M2)	333,64		333,64	
	Valor Total: R\$ 20.001,72	(R\$)	20.001,72		20.001,72	
5.8 - Revestimento de azulejo acabamento corpo fosco diferença Portinari dimensões 30 x 60	Planejado: 905,39 M2					
	Valor Unitário: R\$ 113,92	(M2)	905,39		905,39	
	Valor Total: R\$ 103.142,03	(R\$)	103.142,03		103.142,03	
5.9 - REVESTIMENTO AZZUL DECORADO	Planejado: 97,48 M2					
	Valor Unitário: R\$ 353,27	(M2)	97,48		97,48	
	Valor Total: R\$ 34.436,76	(R\$)	34.436,76		34.436,76	
5.10 - PASTILHA JATOBA	Planejado: 1.011,49 M2					
	Valor Unitário: R\$ 337,37	(M2)	1.011,49		1.011,49	
	Valor Total: R\$ 341.246,38	(R\$)	341.246,38		341.246,38	
5.11 - PASTILHA DE VIDRO	Planejado: 21,15 M2					
	Valor Unitário: R\$ 103,42	(M2)	21,15	1,90 ⚠	16,90	
	Valor Total: R\$ 2.187,33	(R\$)	2.187,33	196,50	1.747,80	
5.12 - PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	Planejado: 64,26 M2					
	Valor Unitário: R\$ 239,90	(M2)				
	Valor Total: R\$ 15.415,97	(R\$)				
5.13 - PORCELANTO PADRAO ACIMENTADO	Planejado: 45,91 M2					
	Valor Unitário: R\$ 256,24	(M2)	45,91		45,91	
	Valor Total: R\$ 11.763,98	(R\$)	11.763,98		11.763,98	
5.14 - PORCELANO PEDRA CINZA	Planejado: 114,81 M2					
	Valor Unitário: R\$ 228,30	(M2)	114,81		114,81	
	Valor Total: R\$ 26.211,12	(R\$)	26.211,12		26.211,12	

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6248, CACIP-Brasil, C/O: Secretária de Receita Federal do Brasil - RFB, OAS/RSB e-CPF: 41.043834
 BRANCO; OJ=2020197000108; OJ=videconferencia; CHASTILHO
 AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Local: 2024.10.31 11:45:31 -0300
 Fone: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
5.15 - PORCELANATO PASTILHA VERDE	Planejado: 14,58 M2					
	Valor Unitário: R\$ 1.995,94	(M2)	14,58	14,58	13,40 ⚠	13,40
	Valor Total: R\$ 29.100,81	(R\$)	29.100,81	29.100,81	26.745,60	26.745,60
5.16 - GRANITO POLIDO	Planejado: 29,02 M2					
	Valor Unitário: R\$ 641,52	(M2)		29,02		29,02
	Valor Total: R\$ 18.616,91	(R\$)		18.616,91		18.616,91
Macrosserviço: 6 - PISOS INTERNOS						
6.1 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO...	Planejado: 2.280,61 M2					
	Valor Unitário: R\$ 165,91	(M2)		2.280,61		2.280,61
	Valor Total: R\$ 378.376,01	(R\$)		378.376,01		378.376,01
6.2 - EXECUÇÃO DE PASSEIO	Planejado: 1.987,79 M2					
	Valor Unitário: R\$ 137,18	(M2)		1.987,79		1.987,79
	Valor Total: R\$ 272.685,03	(R\$)		272.685,03		272.685,03
6.3 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO...	Planejado: 2.336,50 M2					
	Valor Unitário: R\$ 115,19	(M2)		2.336,50		2.336,50
	Valor Total: R\$ 269.141,44	(R\$)		269.141,44		269.141,44
6.4 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO...	Planejado: 3.369,69 M2					
	Valor Unitário: R\$ 155,98	(M2)	769,69	3.369,69	769,69	3.369,69
	Valor Total: R\$ 525.604,25	(R\$)	120.056,25	525.604,25	120.056,25	525.604,25
6.5 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,...	Planejado: 5.567,76 M2					
	Valor Unitário: R\$ 46,37	(M2)		5.567,76		5.567,76
	Valor Total: R\$ 258.177,03	(R\$)		258.177,03		258.177,03

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6478, CACFP Brasil, CUF
 Secretaria de Receita Federal do Brasil
 - RFB, ODA/RFB e-CPF, A1, CUF/RSU
 BRANCO, CUF=2020197000108, CUF=videconferencia, CHAVEUNICO
 AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.10.31 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
6.6 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE...	Planejado: 314,08 M2					
	Valor Unitário: R\$ 56,43	(M2)	314,08		314,08	
	Valor Total: R\$ 17.723,53	(R\$)	17.723,53		17.723,53	
6.7 - GRANITO POLIDO AMARELHO FLORESCENTE	Planejado: 454,31 M2					
	Valor Unitário: R\$ 662,50	(M2)	454,31		454,31	
	Valor Total: R\$ 300.980,38	(R\$)	300.980,38		300.980,38	
6.8 - GRANITO AMARELO ORNAMENTAL	Planejado: 2.015,45 M2					
	Valor Unitário: R\$ 662,50	(M2)	2.015,45		2.015,45	
	Valor Total: R\$ 1.335.235,63	(R\$)	1.335.235,63		1.335.235,63	
6.9 - GRANITO BRANCO CARAVELA	Planejado: 642,36 M2					
	Valor Unitário: R\$ 641,52	(M2)	642,36		642,36	
	Valor Total: R\$ 412.086,79	(R\$)	412.086,79		412.086,79	
6.10 - GRANILITE CIMENTO	Planejado: 1.454,58 M2		204,58	1.454,58	0,00 ⚠	1.250,00
	Valor Unitário: R\$ 135,16	(M2)				
	Valor Total: R\$ 196.601,03	(R\$)	27.651,03	196.601,03	0,00	168.950,00
6.11 - PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	Planejado: 38,79 M2			38,79	0,00 ⚠	0,00
	Valor Unitário: R\$ 239,90	(M2)				
	Valor Total: R\$ 9.305,72	(R\$)		9.305,72	0,00	0,00
6.12 - POLIMENTO DE PISO	Planejado: 749,93 M2			749,93		749,93
	Valor Unitário: R\$ 13,63	(M2)				
	Valor Total: R\$ 10.221,55	(R\$)		10.221,55		10.221,55
6.13 - PORCELANTO PADRAO CIMENTADO	Planejado: 314,08 M2					
	Valor Unitário: R\$ 256,24	(M2)		314,08		314,08
	Valor Total: R\$ 80.479,86	(R\$)		80.479,86		

BRUNO AZEVEDO
80457110:7
6326594200

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº: 6428, C=BR, CN=Brasilia, O=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARFB e-CNPJ, A1, CN=BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.10.31 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
6.14 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	Planejado:	9,50 M				
	Valor Unitário:	(M) R\$ 133,17	9,50	0,00 ⚠	0,00	
	Valor Total:	(R\$) R\$ 1.265,12	1.265,12	0,00	0,00	
6.15 - SOLEIRA GRANITO AMARELO	Planejado:	142,25 M				
	Valor Unitário:	(M) R\$ 107,47	142,25	17,70 ⚠	28,70	
	Valor Total:	(R\$) R\$ 15.287,61	15.287,61	1.902,22	3.084,39	
6.16 - SOLEIRA GRANITINA	Planejado:	17,00 M				
	Valor Unitário:	(M) R\$ 140,38	17,00	15,80 ⚠	15,80	
	Valor Total:	(R\$) R\$ 2.386,46	2.386,46	2.218,00	2.218,00	
6.17 - RODAMEIO GRANITO	Planejado:	7,42 M2				
	Valor Unitário:	(M2) R\$ 1.007,60	7,42		7,42	
	Valor Total:	(R\$) R\$ 7.476,39	7.476,39		7.476,39	
6.18 - RODAPE 15 CM	Planejado:	274,77 M				
	Valor Unitário:	(M) R\$ 98,39	220,00	0,00 ⚠	0,00	
	Valor Total:	(R\$) R\$ 27.034,62	21.645,80	0,00	0,00	
6.19 - RODAPE 10 CM	Planejado:	559,68 M				
	Valor Unitário:	(M) R\$ 70,75	559,68		559,68	
	Valor Total:	(R\$) R\$ 39.597,36	39.597,36		39.597,36	
6.20 - RODAPE GRANILITE	Planejado:	273,68 M				
	Valor Unitário:	(M) R\$ 53,88	273,68	0,00 ⚠	250,00	
	Valor Total:	(R\$) R\$ 14.745,88	14.745,88	0,00	13.470,00	
6.21 - RODAPE 7CM	Planejado:	230,20 M				
	Valor Unitário:	(M) R\$ 54,18	230,20		230,20	
	Valor Total:	(R\$) R\$ 12.472,24	12.472,24		12.472,24	

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6248, CACF-Brasil, CId-
 Secretaria de Receita Federal do Brasil
 - RFB, OAS/RSB e-CFDF, A1, CId=RSB
 BRANCO, CId=2020197000108, CId=videconferencia, CHASTILHO
 AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Local: 2024.10.31 11:46:31 -0300
 Fone: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
6.22 - RODAPE PORCELANATO	Planejado: 47,85 M					
	Valor Unitário: R\$ 32,59	(M)	47,85	0,00	0,00	
	Valor Total: R\$ 1.559,43	(R\$)	1.559,43	0,00	0,00	
Macrosserviço: 7 - FORRO						
7.1 - ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P	Planejado: 280,74 M2					
	Valor Unitário: R\$ 65,59	(M2)	50,00	266,00	50,00	266,00
	Valor Total: R\$ 18.413,74	(R\$)	3.279,50	17.446,94	3.279,50	17.446,94
7.2 - FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	Planejado: 1.265,28 M2					
	Valor Unitário: R\$ 113,07	(M2)	250,00	1.200,00	250,00	1.200,00
	Valor Total: R\$ 143.065,21	(R\$)	28.267,50	135.684,00	28.267,50	135.684,00
7.3 - TABICA	Planejado: 857,07 M3					
	Valor Unitário: R\$ 12,56	(M3)	150,00	790,00	150,00	790,00
	Valor Total: R\$ 10.764,80	(R\$)	1.884,00	9.922,40	1.884,00	9.922,40
7.4 - FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	Planejado: 129,68 M2					
	Valor Unitário: R\$ 115,21	(M2)				
	Valor Total: R\$ 14.940,43	(R\$)				
7.5 - FORRO 100X30	Planejado: 2.010,12 M2					
	Valor Unitário: R\$ 427,01	(M2)	500,00	1.942,26	500,00	1.942,26
	Valor Total: R\$ 858.341,34	(R\$)	213.505,00	829.364,44	213.505,00	829.364,44
7.6 - FORRO 50X30	Planejado: 631,05 M2					
	Valor Unitário: R\$ 608,87	(M2)		213,76	0,00	63,76
	Valor Total: R\$ 384.227,41	(R\$)		130.152,05	0,00	38.821,55

Macrosserviço: 8 - PINTURA

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
NF-e: 2024/11-01 11:46:31-03007
Data: 2024.11.01 11:46:31-03007
Fls: 2024.11.01 11:46:31-03007
Folha 22/110

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
8.1 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	Planejado: 6.605,21 M2 Valor Unitário: R\$ 2,75 Valor Total: R\$ 18.164,33	(M2) 350,00 (R\$)	350,00 5.850,00 962,50	5.850,00	350,00 962,50	5.850,00 16.087,50
8.2 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	Planejado: 5.556,11 M2 Valor Unitário: R\$ 17,76 Valor Total: R\$ 98.676,51	(M2) 250,00 (R\$)	250,00 4.870,00 4.440,00	4.870,00	250,00 4.440,00	4.870,00 86.491,20
8.3 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	Planejado: 6.605,21 M2 Valor Unitário: R\$ 18,24 Valor Total: R\$ 120.479,03	(M2) 350,00 (R\$)	350,00 5.840,00 6.384,00	5.840,00	350,00 6.384,00	5.840,00 106.521,60
8.4 - PINTURA TINTA ACRILICA	Planejado: 1.049,10 M2 Valor Unitário: R\$ 39,76 Valor Total: R\$ 41.712,22	(M2) 50,00 (R\$)	50,00 920,00 1.988,00	920,00	50,00 1.988,00	920,00 36.579,20
8.5 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS...	Planejado: 2.782,97 M2 Valor Unitário: R\$ 4,55 Valor Total: R\$ 12.662,51	(M2) 2.782,97 (R\$)	2.782,97	2.782,97		2.782,97 12.662,51
8.6 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICO EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS...	Planejado: 2.782,97 M2 Valor Unitário: R\$ 29,42 Valor Total: R\$ 81.874,98	(M2) 2.782,97 (R\$)	2.782,97	2.782,97		2.782,97 81.874,98
8.7 - PINTURA ACRILICA	Planejado: 2.664,11 M2 Valor Unitário: R\$ 40,43 Valor Total: R\$ 107.709,97	(M2) 2.664,11 (R\$)	2.664,11	2.664,11		2.664,11 107.709,97
8.8 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS...	Planejado: 118,86 M2 Valor Unitário: R\$ 17,40 Valor Total: R\$ 2.068,16	(M2) 118,86 (R\$)	118,86	0,00	0,00	99,58 1.732,69

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6428, CACIP-Brasil, C/O: Secretária de Receita Federal do Brasil - RFB, OAS/RSB e-CFDF, At. C/D-334 BRANCO, CL-2020197/0001/08, CL-Videoconferência, CHAVEANDO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.10.31 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
8.9 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	Planejado: 1.603,10 M2					
	Valor Unitário: R\$ 32,12	(M2)	200,00	1.150,00	200,00	1.150,00
	Valor Total: R\$ 51.491,57	(R\$)	6.424,00	36.938,00	6.424,00	36.938,00
8.10 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	Planejado: 1.603,10 M2					
	Valor Unitário: R\$ 17,76	(M2)	200,00	1.150,00	200,00	1.150,00
	Valor Total: R\$ 28.471,06	(R\$)	3.552,00	20.424,00	3.552,00	20.424,00
8.11 - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO E...	Planejado: 869,36 M2					
	Valor Unitário: R\$ 22,87	(M2)		869,36	380,00 ⚠	730,00
	Valor Total: R\$ 19.882,26	(R\$)		19.882,26	8.690,60	16.695,10
8.12 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Planejado: 54,60 M2					
	Valor Unitário: R\$ 17,31	(M2)				
	Valor Total: R\$ 945,13	(R\$)				
Macrosserviço: 9 - LOUÇAS BANCA E METAIS						
9.1 - CUBA DE EMBUTIR	Planejado: 22,00 UN					
	Valor Unitário: R\$ 291,62	(UN)	22,00	22,00	22,00	22,00
	Valor Total: R\$ 6.415,64	(R\$)	6.415,64	6.415,64	6.415,64	6.415,64
9.2 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PV...	Planejado: 4,00 UN					
	Valor Unitário: R\$ 255,14	(UN)	4,00	4,00	4,00	4,00
	Valor Total: R\$ 1.020,56	(R\$)	1.020,56	1.020,56	1.020,56	1.020,56
9.3 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC -...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor Unitário: R\$ 368,75	(UN)	1,00	1,00	1,00	1,00
	Valor Total: R\$ 368,75	(R\$)	368,75	368,75	368,75	368,75
9.4 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Planejado: 1,00 UN					
	Valor Unitário: R\$ 289,85	(UN)	1,00	1,00	1,00	1,00
	Valor Total: R\$ 289,85	(R\$)	289,85	289,85	289,85	289,85

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6438, CACIP Brasil, C/O
 Secretaria de Receita Federal do Brasil
 - RFB, OIA/RFB e-CPF, A1, CUI-034
 BRANCO), OI-2020197000108, OI-
 videoconferencia, Chat/BRUNO
 AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária		
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
9.5 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Planejado:	4,00 UN					
	Valor Unitário:	R\$ 317,98	(UN)	4,00	4,00	3,00 ⚠	3,00
	Valor Total:	R\$ 1.271,92	(R\$)	1.271,92	1.271,92	953,94	953,94
9.6 - LAVATORIO LOUCA BRANCA	Planejado:	17,00 UN					
	Valor Unitário:	R\$ 225,82	(UN)	17,00	17,00	8,00 ⚠	8,00
	Valor Total:	R\$ 3.838,94	(R\$)	3.838,94	3.838,94	1.806,56	1.806,56
9.7 - torneira MESA	Planejado:	43,00 UN					
	Valor Unitário:	R\$ 179,25	(UN)				
	Valor Total:	R\$ 7.707,75	(R\$)				
9.8 - TORNEIRA ELETRICA	Planejado:	1,00 UN					
	Valor Unitário:	R\$ 335,83	(UN)				
	Valor Total:	R\$ 335,83	(R\$)				
9.9 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado:	5,00 UN					
	Valor Unitário:	R\$ 143,62	(UN)				
	Valor Total:	R\$ 718,10	(R\$)				
9.10 - TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Planejado:	30,00 UN					
	Valor Unitário:	R\$ 108,66	(UN)				
	Valor Total:	R\$ 3.259,80	(R\$)				
9.11 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Planejado:	46,00 UN					
	Valor Unitário:	R\$ 797,02	(UN)	25,00	45,00	0,00 ⚠	20,00
	Valor Total:	R\$ 36.662,92	(R\$)	19.925,50	35.865,90	0,00	15.940,40
9.12 - MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado:	12,00 UN					
	Valor Unitário:	R\$ 1.226,92	(UN)	5,00	5,00	5,00	5,00
	Valor Total:	R\$ 14.723,04	(R\$)	6.134,60	6.134,60	6.134,60	6.134,60

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6478, CACIP-Brasil, C/O: Secretária de Receita Federal do Brasil - RFB, OAS/RSB e-CFDP, A11, CUI-0334 BRANCO), OJ-2020-197/0001/08, OJ-vidiocorreio@caixa.gov.br
 Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Localização:
 Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
9.13 - CABIDE LOUÇA	Planejado:	16,00 UN				
	Valor Unitário:	R\$ 64,55				
	Valor Total:	R\$ 1.032,80				
9.14 - CABIDE FLEX	Planejado:	38,00 UN				
	Valor Unitário:	R\$ 189,98				
	Valor Total:	R\$ 7.219,24				
9.15 - BEBEDOURO	Planejado:	9,00 UN				
	Valor Unitário:	R\$ 2.022,90				
	Valor Total:	R\$ 18.206,10				
9.16 - BOTOEIRA	Planejado:	26,00 UN				
	Valor Unitário:	R\$ 576,22				
	Valor Total:	R\$ 14.981,72				
9.17 - BANCADA GRANITO AMARELO	Planejado:	11,89 UN	11,89		11,89	
	Valor Unitário:	R\$ 702,92				
	Valor Total:	R\$ 8.357,72	8.357,72		8.357,72	
9.18 - BANCADA AMARELO ORNAMENTAL	Planejado:	1,18 UN	1,18	0,00 ⚠	0,00	
	Valor Unitário:	R\$ 715,27				
	Valor Total:	R\$ 844,02	844,02	0,00	0,00	
9.19 - BANCADA AQUALUX	Planejado:	10,92 UN	10,92		10,92	
	Valor Unitário:	R\$ 702,92				
	Valor Total:	R\$ 7.675,89	7.675,89		7.675,89	
9.20 - BANCADA ANDORINHA	Planejado:	6,94 UN	6,94		6,94	
	Valor Unitário:	R\$ 940,82				
	Valor Total:	R\$ 6.529,29	6.529,29		6.529,29	

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6428, CAC/Brasil, CId= Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OAB/RB e-CPF: A1. 01.01314 BRANCO, CId=2020197000108, CId= videoconferencia: CHATLINO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Local:2024.11.01 11:46:31 -0300
 Fone: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
9.21 - FECHAMENTO DAS LIXEIRAS	Planejado:	7,11 UN				
	Valor Unitário:	(UN)		7,11		7,11
	R\$ 630,79					
	Valor Total:	(R\$)		4.484,92		4.484,92
	R\$ 4.484,92					
	Planejado:	9,00 UN				
9.22 - VALVULA MICTORIO COM SENSOR COM FONTE BIVOLT AUTOMATICA	Valor Unitário:	(UN)				
	R\$ 645,94					
	Valor Total:	(R\$)				
R\$ 5.813,46						
9.23 - VALVULA MICTORIO FECHAMENTO AUTOMATICO METAL CROMADA	Planejado:	3,00 UN				
	Valor Unitário:	(UN)				
	R\$ 279,06					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 837,18					
	Planejado:	14,00 UN				
9.24 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Valor Unitário:	(UN)	4,00	8,00	0,00 ⚠	4,00
	R\$ 1.097,83					
	Valor Total:	(R\$)	4.391,32	8.782,64	0,00	4.391,32
R\$ 15.369,62						
9.25 - CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA □ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Planejado:	21,00 UN				
	Valor Unitário:	(UN)				
	R\$ 108,58					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 2.280,18					
	Planejado:	21,00 UN				
9.26 - KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E...	Valor Unitário:	(UN)				
	R\$ 44,04					
	Valor Total:	(R\$)				
R\$ 924,84						
9.27 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO....	Planejado:	43,00 UN				
	Valor Unitário:	(UN)				
	R\$ 96,24					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 4.138,32					
	Planejado:	46,00 UN				
9.28 - DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÊNICO DE PAREDE, PARA ROLOS DE ATÉ 500M	Valor Unitário:	(UN)				
	R\$ 99,74					
	Valor Total:	(R\$)				
R\$ 4.588,04						

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cert. CACI:Brasil. CACI:Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OAB/RB e CPF. At. CACI:BR BRANCO. CACI:2020197000108. CACI:videoconferencia. CHASTILHO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
		Planejado: 30,00 UN				
9.29 - DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA DE PAREDE		Valor (UN) Unitário: R\$ 99,74				
		Valor Total: (R\$) R\$ 2.992,20				
		Planejado: 13,00 UN				
9.30 - SECADOR DE MÃOS ELÉTRICO SENSORIZADO, EM AÇO INOX. POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.800W, PARA ALTO TRÁFEGO.		Valor (UN) Unitário: R\$ 948,83				
		Valor Total: (R\$) R\$ 12.334,79				
		Planejado: 28,00 UN				
9.31 - BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40CM +PARAFUSO		Valor (UN) Unitário: R\$ 170,73				
		Valor Total: (R\$) R\$ 4.780,44				
		Planejado: 58,00 UN				
9.32 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		Valor (UN) Unitário: R\$ 370,77				
		Valor Total: (R\$) R\$ 21.504,66				
		Planejado: 28,00 UN				
9.33 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		Valor (UN) Unitário: R\$ 386,45				
		Valor Total: (R\$) R\$ 10.820,60				
		Planejado: 12,00 UN				
9.34 - BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		Valor (UN) Unitário: R\$ 1.291,98				
		Valor Total: (R\$) R\$ 15.503,76				
Macrosserviço: 10 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
		Planejado: 12,00 UN				
10.1 - CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020		Valor (UN) Unitário: R\$ 432,59	12,00	12,00		
		Valor Total: (R\$) R\$ 5.191,08	5.191,08	5.191,08		
		Planejado: 17,00 UN				
10.2 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÃO...		Valor (UN) Unitário: R\$ 646,55	17,00	17,00		
		Valor Total: (R\$) R\$ 10.991,35	10.991,35	10.991,35		

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6428, CACIP-Brasil, CId= Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OASIS e-CPF, A1, CId=BR BRANCO, CId=2020197000108, CId= videoconferencia, CHAVEUNICO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
10.3 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÃO...	Planejado: 9,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 902,37 Valor Total: R\$ 8.121,33 (R\$)	9,00	9,00	9,00		
10.4 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÃO...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 1.074,59 Valor Total: R\$ 1.074,59 (R\$)	1,00	1,00	1,00		
10.5 - CAP PVC ESGOTO	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 42,17 Valor Total: R\$ 84,34 (R\$)	2,00	2,00	2,00		
10.6 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA...	Planejado: 81,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 13,64 Valor Total: R\$ 1.104,84 (R\$)	81,00	81,00	81,00		
10.7 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM...	Planejado: 28,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 30,99 Valor Total: R\$ 867,72 (R\$)	28,00	28,00	28,00		
10.8 - JOELHO 45 GRAU	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 195,99 Valor Total: R\$ 195,99 (R\$)	1,00	1,00	1,00		
10.9 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA...	Planejado: 56,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 8,85 Valor Total: R\$ 495,60 (R\$)	56,00	56,00	56,00		
10.10 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA...	Planejado: 84,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 14,77 Valor Total: R\$ 1.240,68 (R\$)	84,00	84,00	84,00		

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6218, CACF-Brasil, CUF
 Secretaria de Receita Federal do Brasil
 - RFB, ODAFIB e-CPF, A1, CUF034
 BRANCO, CUF=2020197000108, CUF=videconferencia, CHEQUELINDO
 AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
10.11 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA...	Planejado: 39,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 25,83 Valor Total: R\$ 1.007,37 (R\$)	39,00	39,00	39,00		
10.12 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA...	Planejado: 45,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 31,60 Valor Total: R\$ 1.422,00 (R\$)	45,00	45,00	45,00		
10.13 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA...	Planejado: 91,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 13,86 Valor Total: R\$ 1.261,26 (R\$)	91,00	91,00	91,00		
10.14 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA...	Planejado: 50,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 18,90 Valor Total: R\$ 945,00 (R\$)	50,00	50,00	50,00		
10.15 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA...	Planejado: 61,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 8,85 Valor Total: R\$ 539,85 (R\$)	61,00	61,00	61,00		
10.16 - JUNÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA...	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 70,68 Valor Total: R\$ 141,36 (R\$)	2,00	2,00	2,00		
10.17 - JUNÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA...	Planejado: 12,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 54,87 Valor Total: R\$ 658,44 (R\$)	12,00	12,00	12,00		
10.18 - JUNÇÃO SIMPLES PVH 100X50	Planejado: 24,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 53,72 Valor Total: R\$ 1.289,28 (R\$)	24,00	24,00	24,00		

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6438, CACFP-Brazil, CId= Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OAB/RB e-CPF: A1, CId=BR BRANCO, CId=2020197000108, CId= videoconferencia, CHAVEUNICO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
10.19 - JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 64,28 Valor Total: R\$ 64,28 (R\$)	1,00 64,28	1,00 64,28	1,00 64,28		
10.20 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA...	Planejado: 38,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 61,62 Valor Total: R\$ 2.341,56 (R\$)	38,00 2.341,56	38,00 2.341,56	38,00 2.341,56		
10.21 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA...	Planejado: 8,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 15,26 Valor Total: R\$ 122,08 (R\$)	8,00 122,08	8,00 122,08	8,00 122,08		
10.22 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA...	Planejado: 35,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 28,61 Valor Total: R\$ 1.001,35 (R\$)	35,00 1.001,35	35,00 1.001,35	35,00 1.001,35		
10.23 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM...	Planejado: 18,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 34,78 Valor Total: R\$ 626,04 (R\$)	18,00 626,04	18,00 626,04	18,00 626,04		
10.24 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA...	Planejado: 18,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 47,37 Valor Total: R\$ 852,66 (R\$)	18,00 852,66	18,00 852,66	18,00 852,66		
10.25 - REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	Planejado: 10,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 20,79 Valor Total: R\$ 207,90 (R\$)	10,00 207,90	10,00 207,90	10,00 207,90		
10.26 - REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 22,63 Valor Total: R\$ 45,26 (R\$)	2,00 45,26	2,00 45,26	2,00 45,26		

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cad. CFC/Ress. CFC
Secretaria de Receita Federal do Brasil
RFB/CGMPB e-CPF A1. CUI-034
BRANCO; CUI=2020197000108; CUI=videconferencia; CHATLINO
AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
10.27 - REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	Planejado: 20,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 18,31 Valor Total: R\$ 366,20 (R\$)	20,00	20,00	20,00		
10.28 - TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM...	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 14,98 Valor Total: R\$ 29,96 (R\$)	2,00	2,00	2,00		
10.29 - TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM...	Planejado: 10,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 22,94 Valor Total: R\$ 229,40 (R\$)	10,00	10,00	10,00		
10.30 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO...	Planejado: 231,96 M Valor (M) Unitário: R\$ 55,12 Valor Total: R\$ 12.785,64 (R\$)	231,96	231,96	231,96		
10.31 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO...	Planejado: 354,88 M Valor (M) Unitário: R\$ 69,98 Valor Total: R\$ 24.834,50 (R\$)	354,88	354,88	354,88		
10.32 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO - ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Planejado: 106,39 M Valor (M) Unitário: R\$ 188,22 Valor Total: R\$ 20.024,73 (R\$)	106,39	106,39	106,39		
10.33 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO...	Planejado: 126,98 M Valor (M) Unitário: R\$ 24,17 Valor Total: R\$ 3.069,11 (R\$)	126,98	126,98	126,98		
10.34 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO...	Planejado: 286,33 M Valor (M) Unitário: R\$ 36,37 Valor Total: R\$ 10.413,82 (R\$)	286,33	286,33	286,33		

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cad. CFC/Brasil: 016
Secretaria de Receita Federal do Brasil
RFB/DAIRFB e-CPF: A1. 01.01314
BRANCO; CL=2020197000108; CL=videoconferencia; CHASTILHO
AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
10.35 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 53,31 Valor Total: R\$ 53,31 (R\$)	1,00 53,31	1,00 53,31	1,00 53,31		
10.36 - TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100X50MM	Planejado: 6,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 70,08 Valor Total: R\$ 420,48 (R\$)	6,00 420,48	6,00 420,48	6,00 420,48		
10.37 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU...	Planejado: 8,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 52,47 Valor Total: R\$ 419,76 (R\$)	8,00 419,76	8,00 419,76	8,00 419,76		
10.38 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU...	Planejado: 43,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 26,03 Valor Total: R\$ 1.119,29 (R\$)	43,00 1.119,29	43,00 1.119,29	43,00 1.119,29		
10.39 - TE REDUÇÃO ESGOTO	Planejado: 4,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 60,37 Valor Total: R\$ 241,48 (R\$)	4,00 241,48	4,00 241,48	4,00 241,48		
10.40 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU...	Planejado: 29,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 43,82 Valor Total: R\$ 1.270,78 (R\$)	29,00 1.270,78	29,00 1.270,78	29,00 1.270,78		
10.41 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	Planejado: 3,60 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 37,13 Valor Total: R\$ 133,67 (R\$)	3,60 133,67	3,60 133,67	3,60 133,67		
10.42 - CAIXA SIFONADA	Planejado: 60,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 116,99 Valor Total: R\$ 7.019,40 (R\$)	60,00 7.019,40	60,00 7.019,40	60,00 7.019,40		

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6438, CACFP Brasil, CUF
 Secretaria de Receita Federal do Brasil
 - RFB, OAS/RSB e-CFDF, A1, CUF/RSB
 BRANCO; CUF=2020197000108; CUF=videconferencia; CHAVEUNICO
 AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.10.31 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
10.43 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE...	Planejado: 20,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 17,90 Valor Total: R\$ 358,00 (R\$)	20,00 358,00		20,00 358,00		
Macrosserviço: 11 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
11.1 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	Planejado: 394,79 M Valor (M) Unitário: R\$ 7,70 Valor Total: R\$ 3.039,88 (R\$)	394,79 3.039,88		394,79 3.039,88		
11.2 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	Planejado: 394,79 M Valor (M) Unitário: R\$ 14,64 Valor Total: R\$ 5.779,73 (R\$)	394,79 5.779,73		394,79 5.779,73		
11.3 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	Planejado: 8,02 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 37,13 Valor Total: R\$ 297,78 (R\$)	8,02 297,78		8,02 297,78		
11.4 - BOMBA CENTRIFUGA SCHNEIDER BC-98 1/3 CV 220V MONOFASICA	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 1.053,07 Valor Total: R\$ 1.053,07 (R\$)					
11.5 - BOMBA MONO ESTAGIO THA-16 AL 3/4CV MONOFASICA 110/220V THEBE	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 2.017,33 Valor Total: R\$ 4.034,66 (R\$)					
11.6 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 4,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 143,36 Valor Total: R\$ 573,44 (R\$)	4,00 573,44		4,00 573,44		
11.7 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Planejado: 10,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 125,71 Valor Total: R\$ 1.257,10 (R\$)	10,00 1.257,10		10,00 1.257,10		

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 634AFC6B-Proc 00600-00016135/2022-32-e
 Secretaria de Receita Federal do Brasil
 - RFB/CGMPB e-CPF A1 - CUI-034
 BRANCO; OI=2020197000108; OI=videconferencia; CHASTILHO
 AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localizável:
 Data: 2024.10.31 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
11.8 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 3,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 98,70 Valor Total: R\$ 296,10 (R\$)	3,00	3,00	3,00		
11.9 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 5,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 71,17 Valor Total: R\$ 355,85 (R\$)	5,00	5,00	5,00		
11.10 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 68,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 81,11 Valor Total: R\$ 5.515,48 (R\$)	68,00	68,00	68,00		
11.11 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 17,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 77,17 Valor Total: R\$ 1.311,89 (R\$)	17,00	17,00	17,00		
11.12 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Planejado: 3,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 77,09 Valor Total: R\$ 231,27 (R\$)	3,00	3,00	3,00		
11.13 - VALVULA DE SUCCAO METAL, PE COM CRIVO DE BRONZE 1" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	Planejado: 6,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 105,32 Valor Total: R\$ 631,92 (R\$)	6,00	6,00	6,00		
11.14 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -...	Planejado: 141,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 19,30 Valor Total: R\$ 2.721,30 (R\$)	141,00	141,00	141,00		
11.15 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -...	Planejado: 4,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 33,71 Valor Total: R\$ 134,84 (R\$)	4,00	4,00	4,00		

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6438, CACFP-Brazil, CId= Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OAB/RB e-CFP, A1, CId=334 BRANCO, CId=2020197000108, CId= videoconferencia, CHAVEUNICO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
 Fone: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
11.16 - LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -...	Planejado: 17,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 17,99 Valor Total: R\$ 305,83 (R\$)	17,00		17,00		305,83
11.17 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE...	Planejado: 176,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 7,69 Valor Total: R\$ 1.353,44 (R\$)	176,00		176,00		1.353,44
11.18 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -...	Planejado: 9,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 14,44 Valor Total: R\$ 129,96 (R\$)	9,00		9,00		129,96
11.19 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -...	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 43,30 Valor Total: R\$ 86,60 (R\$)	2,00		2,00		86,60
11.20 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE...	Planejado: 10,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 6,46 Valor Total: R\$ 64,60 (R\$)	10,00		10,00		64,60
11.21 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E...	Planejado: 6,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 7,56 Valor Total: R\$ 45,36 (R\$)	6,00		6,00		45,36
11.22 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -...	Planejado: 8,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 14,44 Valor Total: R\$ 115,52 (R\$)	8,00		8,00		115,52
11.23 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E...	Planejado: 20,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 30,68 Valor Total: R\$ 613,60 (R\$)	20,00		20,00		613,60

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6438, CACFP-Brazil, CId= Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OASFPB e-CPF, A1, CId=BR BRANCO, CId=2020197000108, CId= videoconferencia, CHASTILHO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
11.24 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 3,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 10,99 Valor Total: R\$ 32,97 (R\$)	3,00	3,00	3,00		
11.25 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 3,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 29,80 Valor Total: R\$ 89,40 (R\$)	3,00	3,00	3,00		
11.26 - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 13,07 Valor Total: R\$ 13,07 (R\$)	1,00	1,00	1,00		
11.27 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 8,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 14,64 Valor Total: R\$ 117,12 (R\$)	8,00	8,00	8,00		
11.28 - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 7,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 15,94 Valor Total: R\$ 111,58 (R\$)	7,00	7,00	7,00		
11.29 - CRUZETA SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 71,01 Valor Total: R\$ 71,01 (R\$)	1,00	1,00	1,00		
11.30 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E...	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 11,12 Valor Total: R\$ 22,24 (R\$)	2,00	2,00	2,00		
11.31 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 9,30 Valor Total: R\$ 18,60 (R\$)	2,00	2,00	2,00		

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6218, CACIP-Brasil, C/O: Secretária de Receita Federal do Brasil - RFB, OAS/RSB e-CPF: 41.04.0334 BRANCO), OI=2020197000108, OI=videconferencia, CHAVEUNIQ AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Em tela o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.10.31 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
11.32 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E...	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 12,20 Valor Total: R\$ 24,40 (R\$)	2,00	2,00	2,00		
11.33 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 27,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 10,60 Valor Total: R\$ 286,20 (R\$)	27,00	27,00	27,00		
11.34 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E...	Planejado: 8,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 24,17 Valor Total: R\$ 193,36 (R\$)	8,00	8,00	8,00		
11.35 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 81,17 Valor Total: R\$ 81,17 (R\$)	1,00	1,00	1,00		
11.36 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 8,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 7,69 Valor Total: R\$ 61,52 (R\$)	8,00	8,00	8,00		
11.37 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 3,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 14,18 Valor Total: R\$ 42,54 (R\$)	3,00	3,00	3,00		
11.38 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E...	Planejado: 21,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 8,05 Valor Total: R\$ 169,05 (R\$)	21,00	21,00	21,00		
11.39 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E...	Planejado: 207,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 9,78 Valor Total: R\$ 2.024,46 (R\$)	207,00	207,00	207,00		

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cad. CFC/Brasil: 024
Secretaria de Receita Federal do Brasil
RFB/CAAFB e-CFDF A1 - CUF034
BRANCO; CL=2020197000108; CL=videoconferencia; CHASTILHO
AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Em tela o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
11.40 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 17,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 10,21 Valor Total: R\$ 173,57 (R\$)	17,00	17,00	17,00		
11.41 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 16,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 20,20 Valor Total: R\$ 323,20 (R\$)	16,00	16,00	16,00		
11.42 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 19,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 57,11 Valor Total: R\$ 1.085,09 (R\$)	19,00	19,00	1.085,09		
11.43 - JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E...	Planejado: 18,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 12,82 Valor Total: R\$ 230,76 (R\$)	18,00	18,00	230,76		
11.44 - LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 22,56 Valor Total: R\$ 45,12 (R\$)	2,00	2,00	45,12		
11.45 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 16,10 Valor Total: R\$ 16,10 (R\$)	1,00	1,00	16,10		
11.46 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 4,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 77,17 Valor Total: R\$ 308,68 (R\$)	4,00	4,00	308,68		
11.47 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Planejado: 11,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 46,09 Valor Total: R\$ 506,99 (R\$)	11,00	11,00	506,99		

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6438, CACIP Brasil, CId= Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ODA/RFB e-CFDP, A1, CId=BR BRANCO, CId=2020197000108, CId= videoconferencia, CHAVEUNICO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
11.48 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 25,79 M Valor (M) Unitário: R\$ 12,87 Valor Total: R\$ 331,92 (R\$)	25,79	25,79	25,79		
11.49 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Planejado: 937,09 M Valor (M) Unitário: R\$ 8,20 Valor Total: R\$ 7.684,14 (R\$)	937,09	7.684,14	937,09	7.684,14	
11.50 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Planejado: 207,12 M Valor (M) Unitário: R\$ 17,38 Valor Total: R\$ 3.599,75 (R\$)	207,12	3.599,75	207,12	3.599,75	
11.51 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Planejado: 153,47 M Valor (M) Unitário: R\$ 28,74 Valor Total: R\$ 4.410,73 (R\$)	153,47	4.410,73	153,47	4.410,73	
11.52 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Planejado: 62,32 M Valor (M) Unitário: R\$ 47,54 Valor Total: R\$ 2.962,69 (R\$)	62,32	2.962,69	62,32	2.962,69	
11.53 - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 23,21 Valor Total: R\$ 23,21 (R\$)	1,00	23,21	1,00	23,21	
11.54 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 12,35 Valor Total: R\$ 24,70 (R\$)	2,00	24,70	2,00	24,70	
11.55 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Planejado: 119,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 9,09 Valor Total: R\$ 1.081,71 (R\$)	119,00	1.081,71	119,00	1.081,71	

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cad. CFC Brasil: 026
Secretaria de Receita Federal do Brasil
RFB, ODAFIB e-CPF A1. ODAFIB
BRANCO, OI=2020197000108, OI=videconferencia, CHAVEUNIQ
AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Em tela o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
11.56 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Planejado: 3,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 16,22 Valor Total: R\$ 48,66 (R\$)	3,00	3,00	3,00		
11.57 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Planejado: 11,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 32,32 Valor Total: R\$ 355,52 (R\$)	11,00	11,00	11,00		
11.58 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Planejado: 8,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 72,44 Valor Total: R\$ 579,52 (R\$)	8,00	8,00	8,00		
11.59 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -...	Planejado: 3,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 16,56 Valor Total: R\$ 49,68 (R\$)	3,00	3,00	3,00		
11.60 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 11,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 19,01 Valor Total: R\$ 209,11 (R\$)	11,00	11,00	11,00		
11.61 - TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 29,32 Valor Total: R\$ 29,32 (R\$)	1,00	1,00	1,00		
11.62 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 18,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 26,74 Valor Total: R\$ 481,32 (R\$)	18,00	18,00	18,00		
11.63 - TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E...	Planejado: 9,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 38,06 Valor Total: R\$ 342,54 (R\$)	9,00	9,00	9,00		

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6428, CACF: Brasil, CUF: Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ODA/RFB e-CPF: A1, CUF: 034
 BRANCO, CUF: 2020197000108, CUF: videoconferencia, CHASTILHO
 AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.11.01 11:45:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
11.64 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 45,12 Valor Total: R\$ 45,12 (R\$)	1,00 45,12	1,00 45,12	1,00 45,12		
11.65 - UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 3,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 22,47 Valor Total: R\$ 67,41 (R\$)	3,00 67,41	3,00 67,41	3,00 67,41		
11.66 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE...	Planejado: 4,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 24,50 Valor Total: R\$ 98,00 (R\$)	4,00 98,00	4,00 98,00	4,00 98,00		
11.67 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -...	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 27,92 Valor Total: R\$ 55,84 (R\$)	2,00 55,84	2,00 55,84	2,00 55,84		
11.68 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -...	Planejado: 7,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 18,51 Valor Total: R\$ 129,57 (R\$)	7,00 129,57	7,00 129,57	7,00 129,57		
11.69 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 8.103,56 Valor Total: R\$ 16.207,12 (R\$)	2,00 16.207,12	2,00 16.207,12	2,00 16.207,12		
11.70 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 3,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 1.100,93 Valor Total: R\$ 3.302,79 (R\$)	3,00 3.302,79	3,00 3.302,79	3,00 3.302,79		
11.71 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Planejado: 6,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 1.400,38 Valor Total: R\$ 8.402,28 (R\$)	6,00 8.402,28	6,00 8.402,28	6,00 8.402,28		

▼ **Macrosserviço: 12 - ETE E ELEVATÓRIA DE ESGOTO**

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cert. CACF:Brasil_OU=2020197000108_OU=videconferencia.Castilho
BRANCO; OU=2020197000108_OU=videconferencia.Castilho
AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
12.1 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR...	Planejado: 85,12 M3 Valor (M3) Unitário: R\$ 14,55 Valor Total: R\$ 1.238,50 (R\$)	85,12	85,12	85,12		
12.2 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	Planejado: 9,46 M3 Valor (M3) Unitário: R\$ 95,12 Valor Total: R\$ 899,84 (R\$)	9,46	9,46	9,46		
12.3 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE...	Planejado: 7,59 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 3,69 Valor Total: R\$ 28,01 (R\$)	7,59	7,59	7,59		
12.4 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E...	Planejado: 79,68 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 22,81 Valor Total: R\$ 1.817,50 (R\$)	79,68	79,68	1.817,50		
12.5 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	Planejado: 63,08 M3 Valor (M3) Unitário: R\$ 38,30 Valor Total: R\$ 2.415,96 (R\$)	63,08	63,08	2.415,96		
12.6 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO...	Planejado: 0,08 M3 Valor (M3) Unitário: R\$ 492,32 Valor Total: R\$ 39,39 (R\$)	0,08	0,08	39,39		
12.7 - CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS -...	Planejado: 1,66 M3 Valor (M3) Unitário: R\$ 1.049,89 Valor Total: R\$ 1.742,82 (R\$)	1,66	1,66	1.742,82		
12.8 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM...	Planejado: 49,29 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 100,81 Valor Total: R\$ 4.968,92 (R\$)	49,29	49,29	4.968,92		

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6428, CACFP-Brazil, CId= Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ODA/RFB e-CPF: A1, CId=BR BRANCO, CId=2020197000108, CId= videoconferencia, CHAVEUNICO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localizadora:
 Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
12.9 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM...	Planejado: 98,58 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 10,09 Valor Total: R\$ 994,67 (R\$)	98,58	98,58	98,58		
12.10 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA...	Planejado: 98,58 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 44,96 Valor Total: R\$ 4.432,16 (R\$)	98,58	4.432,16	98,58	4.432,16	
12.11 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ...	Planejado: 98,58 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 49,82 Valor Total: R\$ 4.911,26 (R\$)	98,58	4.911,26	98,58	4.911,26	
Macrosserviço: 13 - CASA DE MÁQUINAS E COMANDO						
13.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	Planejado: 12,16 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 2,80 Valor Total: R\$ 34,05 (R\$)	12,16	34,05	12,16	34,05	
13.2 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO...	Planejado: 0,61 M3 Valor (M3) Unitário: R\$ 492,32 Valor Total: R\$ 300,32 (R\$)	0,61	300,32	0,61	300,32	
13.3 - CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO...	Planejado: 1,82 M3 Valor (M3) Unitário: R\$ 1.005,26 Valor Total: R\$ 1.829,57 (R\$)	1,82	1.829,57	1,82	1.829,57	
13.4 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA...	Planejado: 7,14 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 61,10 Valor Total: R\$ 436,25 (R\$)	7,14	436,25	7,14	436,25	
13.5 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM...	Planejado: 28,32 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 100,81 Valor Total: R\$ 2.854,94 (R\$)	28,32	2.854,94	28,32	2.854,94	

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6248, CACFP-BRasil, CId= Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ODA/RFB e-CFDP, A1, CId=BR BRANCO, CId=2020197000108, CId= videoconferencia, CHAVEUNICO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.10.31 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
13.6 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM...	Planejado: 2,00 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 171,23 Valor Total: R\$ 342,46 (R\$)	2,00	2,00	2,00		
13.7 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 2,10 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 1.204,67 Valor Total: R\$ 2.529,81 (R\$)	2,10	2,10	2,10		
13.8 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM...	Planejado: 56,64 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 10,09 Valor Total: R\$ 571,50 (R\$)	56,64	56,64	56,64		
13.9 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA...	Planejado: 56,64 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 44,96 Valor Total: R\$ 2.546,53 (R\$)	56,64	56,64	56,64		
13.10 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO....	Planejado: 5,20 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 89,67 Valor Total: R\$ 466,28 (R\$)	5,20	5,20	5,20		
13.11 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	Planejado: 56,64 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 2,75 Valor Total: R\$ 155,76 (R\$)	56,64	56,64	56,64		
13.12 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	Planejado: 28,32 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 18,24 Valor Total: R\$ 516,56 (R\$)	28,32	28,32	28,32		
13.13 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	Planejado: 28,32 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 31,47 Valor Total: R\$ 891,23 (R\$)	28,32	28,32	28,32		

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6436, CACFP-Brazil, CId= Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OId= RFB e-CDF, A1, CId= RFB BRANCO, CId= 2020197000108, CId= videoconferencia, CId= BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Local: 2024.10.31 11:46:31 -0300
 Fone: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
13.14 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	Planejado: 56,64 M2 Valor Unitário: R\$ 17,76 Valor Total: R\$ 1.005,93	(M2) (R\$)				
13.15 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,...	Planejado: 7,14 M2 Valor Unitário: R\$ 19,59 Valor Total: R\$ 139,87	(M2) (R\$)	7,14	7,14	7,14	139,87
13.16 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE...	Planejado: 7,14 M2 Valor Unitário: R\$ 59,92 Valor Total: R\$ 427,83	(M2) (R\$)	7,14	7,14	7,14	427,83
13.17 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA,...	Planejado: 1,00 UN Valor Unitário: R\$ 199,45 Valor Total: R\$ 199,45	(UN) (R\$)				
13.18 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,...	Planejado: 1,00 UN Valor Unitário: R\$ 167,95 Valor Total: R\$ 167,95	(UN) (R\$)	1,00	1,00	1,00	167,95
13.19 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 1,00 UN Valor Unitário: R\$ 47,00 Valor Total: R\$ 47,00	(UN) (R\$)				
13.20 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	Planejado: 12,16 M2 Valor Unitário: R\$ 2,80 Valor Total: R\$ 34,05	(M2) (R\$)	12,16	12,16	12,16	34,05
13.21 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO...	Planejado: 0,61 M3 Valor Unitário: R\$ 492,32 Valor Total: R\$ 300,32	(M3) (R\$)	0,61	0,61	0,61	300,32

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 NÚMERO DO DOCUMENTO: 6326594200
 SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 INSTITUTO DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO
 BRANCO; CL=2020197000108; CL=videoconferencia; CHATLHO
 AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
13.22 - CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO...	Planejado: 1,82 M3 Valor (M3) Unitário: R\$ 1.005,26 Valor Total: R\$ 1.829,57 (R\$)	1,82	1,82	1,82		
13.23 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM...	Planejado: 28,32 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 100,81 Valor Total: R\$ 2.854,94 (R\$)	28,32	28,32	28,32		
13.24 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM...	Planejado: 56,64 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 10,09 Valor Total: R\$ 571,50 (R\$)	56,64	56,64	56,64		
13.26 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA...	Planejado: 56,64 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 44,96 Valor Total: R\$ 2.546,53 (R\$)	56,64	56,64	56,64		
13.27 - ETE - VAZÃO DE 50M3/DIA OU 0,58L/S	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 474.439,68 Valor Total: R\$ 474.439,68 (R\$)	1,00	1,00	1,00		
13.28 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 16,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 7,69 Valor Total: R\$ 123,04 (R\$)	16,00	16,00	16,00		
13.29 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E...	Planejado: 87,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 9,78 Valor Total: R\$ 850,86 (R\$)	87,00	87,00	87,00		
13.30 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Planejado: 829,13 M Valor (M) Unitário: R\$ 8,20 Valor Total: R\$ 6.798,87 (R\$)	829,13	829,13	829,13		

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6216, CACIP-Brasil, C/O: Secretária de Receita Federal do Brasil
 - RFB, OIA/RFB e-CPF, A1, CUI=834
 BRANCO; CUI=2020197000108; CUI=videconferencia; CHAVEUNICO
 AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.10.31 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
13.31 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Planejado: 135,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 9,09 Valor Total: (R\$) R\$ 1.227,15	135,00		135,00		1.227,15
Macrosserviço: 14 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
14.1 - QUADRO GERAL DE PROTEÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 10.099,49 Valor Total: (R\$) R\$ 10.099,49					
14.2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18...	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 873,84 Valor Total: (R\$) R\$ 1.747,68	2,00		2,00		1.747,68
14.3 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40...	Planejado: 4,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 1.523,44 Valor Total: (R\$) R\$ 6.093,76	4,00		4,00		6.093,76
14.4 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORE...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 1.773,96 Valor Total: (R\$) R\$ 1.773,96	1,00		1,00		1.773,96
14.5 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 539,68 Valor Total: (R\$) R\$ 539,68	1,00		1,00		539,68
14.6 - DISJUNTOR TRIPOLAR 100A/40KA	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 417,01 Valor Total: (R\$) R\$ 417,01	1,00		1,00		417,01
14.7 - DISJUNTOR TRIPOLAR MINI DIM 70A WEG	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 142,58 Valor Total: (R\$) R\$ 285,16	2,00		2,00		285,16

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6248, C/CFP-Brasil, C/C
 Secretaria de Receita Federal do Brasil
 - RFB, OIA/RFB e-CFDF, A1, C/D-334
 BRANCO, CL-2020197000108, CL-
 videoconferencia, CHAT/BRNO
 AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.8 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 97,48 Valor Total: R\$ 194,96 (R\$)	2,00	2,00	2,00		
14.9 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 92,22 Valor Total: R\$ 184,44 (R\$)	2,00	2,00	2,00		
14.10 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 4,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 80,65 Valor Total: R\$ 322,60 (R\$)	4,00	4,00	4,00		
14.12 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 4,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 77,11 Valor Total: R\$ 308,44 (R\$)	4,00	4,00	4,00		
14.13 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 6,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 74,18 Valor Total: R\$ 445,08 (R\$)	6,00	6,00	6,00		
14.14 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 9,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 72,71 Valor Total: R\$ 654,39 (R\$)	9,00	9,00	9,00		
14.15 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 7,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 71,27 Valor Total: R\$ 498,89 (R\$)	7,00	7,00	7,00		
14.16 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 3,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 16,99 Valor Total: R\$ 50,97 (R\$)	3,00	3,00	3,00		


Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6438, CACFP-Brazil, CId= Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ODA/RFB e-CPF. A1, CId=BR BRANCO, CId=2020197000108, CId= videoconferencia, CId=BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0




Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.17 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 15,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 15,53 Valor Total: R\$ 232,95 (R\$)	15,00	15,00	15,00		
14.18 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 10,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 14,79 Valor Total: R\$ 147,90 (R\$)	10,00	10,00	10,00		
14.19 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Planejado: 15,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 16,63 Valor Total: R\$ 249,45 (R\$)	15,00	15,00	15,00		
14.20 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CORRENTE MÁXIMA DE SURTO DE 25 KA E TENSÃO MÁXIMA DE 175V - FORNECIMENT...	Planejado: 26,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 71,14 Valor Total: R\$ 1.849,64 (R\$)	26,00	26,00	1.849,64		
14.21 - DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE DE 40A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 4,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 204,77 Valor Total: R\$ 819,08 (R\$)	4,00	4,00	819,08		
14.22 - DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 223,04 Valor Total: R\$ 223,04 (R\$)	1,00	1,00	223,04		
14.23 - DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 414,44 Valor Total: R\$ 414,44 (R\$)	1,00	1,00	414,44		
14.24 - DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 16 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 117,50 Valor Total: R\$ 235,00 (R\$)	2,00	2,00	235,00		

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6216, CACF-Brasil, CUF
 Secretaria de Receita Federal do Brasil
 - RFB, OAS/RSB e-CPF, A1, CUF/RSB
 BRANCO, CUF=2020197000108, CUF=videconferencia, C=BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



 Assinado por **Gustavo Portela Veras** - Engenheiro Civil - Em: 05/11/2024, 10:10:50

 Assinado por **Julliana Galvão Cardozo** - Arquiteta - Em: 05/11/2024, 10:09:56

 Assinado por **Raimundo José Zacarias Da Costa Júnior** - Diretor do Departamento de Projetos - Em: 04/11/2024, 13:50:29

 Assinado por **Silvana Medeiros De Moraes Dias** - Engenheira Civil - Em: 04/11/2024, 12:32:36

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.25 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E...	Planejado: 737,00 M Valor (M) Unitário: R\$ 10,04 Valor Total: R\$ 7.399,48 (R\$)	737,00	737,00	737,00		
14.26 - ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 3.170,00 M Valor (M) Unitário: R\$ 12,58 Valor Total: R\$ 39.878,60 (R\$)	3.170,00	3.170,00	3.170,00		
14.27 - ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	Planejado: 11,32 M Valor (M) Unitário: R\$ 54,74 Valor Total: R\$ 619,66 (R\$)	11,32	11,32	11,32		
14.28 - ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 150X100 CHAPA 18 SEM TAMPA	Planejado: 63,27 M Valor (M) Unitário: R\$ 96,99 Valor Total: R\$ 6.136,56 (R\$)	63,27	63,27	6.136,56		
14.29 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNA...	Planejado: 19,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 222,06 Valor Total: R\$ 4.219,14 (R\$)	19,00	19,00	4.219,14		
14.30 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNA...	Planejado: 4,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 142,18 Valor Total: R\$ 568,72 (R\$)	4,00	4,00	568,72		
14.31 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES...	Planejado: 5,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 788,52 Valor Total: R\$ 3.942,60 (R\$)	5,00	5,00	3.942,60		
14.32 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES...	Planejado: 9,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 580,06 Valor Total: R\$ 5.220,54 (R\$)	9,00	9,00	5.220,54		

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cad. CFC/Brasil: 026
Secretaria de Receita Federal do Brasil
RFB/DAFRB e-CPF: 41.024834
BRANCO; CL=2020197000108; CL=videoconferencia; CHAVEUNIQ
AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.33 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -...	Planejado: 800,00 M Valor (M) Unitário: R\$ 63,52 Valor Total: (R\$) R\$ 50.816,00	800,00	800,00	800,00		
14.34 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -...	Planejado: 110,00 M Valor (M) Unitário: R\$ 35,09 Valor Total: (R\$) R\$ 3.859,90	110,00	110,00	110,00		
14.35 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 1.495,00 M Valor (M) Unitário: R\$ 31,04 Valor Total: (R\$) R\$ 46.404,80	1.495,00	1.495,00	1.495,00		
14.36 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 256,00 M Valor (M) Unitário: R\$ 20,36 Valor Total: (R\$) R\$ 5.212,16	256,00	256,00	256,00		
14.37 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 8.793,00 M Valor (M) Unitário: R\$ 3,56 Valor Total: (R\$) R\$ 31.303,08	8.793,00	8.793,00	8.793,00		
14.38 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 3.485,00 M Valor (M) Unitário: R\$ 5,17 Valor Total: (R\$) R\$ 18.017,45	3.485,00	3.485,00	3.485,00		
14.39 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 603,00 M Valor (M) Unitário: R\$ 8,44 Valor Total: (R\$) R\$ 5.089,32	603,00	603,00	603,00		
14.40 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Planejado: 43,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 32,58 Valor Total: (R\$) R\$ 1.400,94	3,00	3,00	3,00		

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6478, CACFP Brasil, CUF
 Secretaria de Receita Federal do Brasil
 - RFB, OAS/RSB e-CPF, A1, CUF/RSB
 BRANCO, CUF=2020197000108, CUF=videconferencia, CHAVEUNIQ
 AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localizável:
 Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.42 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Planejado: 15,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 51,67					
	Valor Total: R\$ 775,05	(R\$)				
14.43 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Planejado: 6,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 70,79					
	Valor Total: R\$ 424,74	(R\$)				
14.44 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E...	Planejado: 6,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 57,80					
	Valor Total: R\$ 346,80	(R\$)				
14.45 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E...	Planejado: 2,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 76,92					
	Valor Total: R\$ 153,84	(R\$)				
14.46 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 36,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 34,46					
	Valor Total: R\$ 1.240,56	(R\$)				
14.47 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 68,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 38,76					
	Valor Total: R\$ 2.635,68	(R\$)				
14.48 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 95,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 49,80					
	Valor Total: R\$ 4.731,00	(R\$)				
14.49 - TOMADA DE PISO COMPLETA EM CAIXA 4X2	Planejado: 2,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 91,69					
	Valor Total: R\$ 183,38	(R\$)				

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cert. CAC-Brasil: 016
Secretaria de Receita Federal do Brasil
- RFB, ODA/RFB e-CPF. A1. 01-03/04
BRANCO; 01-2020197000108; 01-
videoconferencia; CHAVEUNO
AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.50 - TOMADA INSTALADA NO FORRO 2P+T, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	Planejado: 24,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 20,99 Valor Total: R\$ 503,76 (R\$)	10,00	10,00	10,00		
14.51 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 36,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 12,35 Valor Total: R\$ 444,60 (R\$)	36,00	36,00	36,00		
14.52 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 140,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 18,35 Valor Total: R\$ 2.569,00 (R\$)	140,00	140,00	2.569,00	2.569,00	
14.53 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 95,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 34,33 Valor Total: R\$ 3.261,35 (R\$)	95,00	95,00	3.261,35	3.261,35	
14.54 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM FORRO/TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 158,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 11,49 Valor Total: R\$ 1.815,42 (R\$)	158,00	158,00	1.815,42	1.815,42	
14.55 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Planejado: 246,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 13,95 Valor Total: R\$ 3.431,70 (R\$)	246,00	246,00	3.431,70	3.431,70	
14.56 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	Planejado: 512,50 M Valor (M) Unitário: R\$ 7,70 Valor Total: R\$ 3.946,25 (R\$)	512,50	512,50	3.946,25	3.946,25	
14.57 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS ...	Planejado: 512,50 M Valor (M) Unitário: R\$ 14,64 Valor Total: R\$ 7.503,00 (R\$)	512,50	512,50	7.503,00	7.503,00	

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cad. CFC/Brasil: 016
Secretaria de Receita Federal do Brasil
RFB/DAFRB e-CPF: 41.016.034
BRANCO; CL=2020197000108; CL=videoconferencia; CHAVEUNIQ
AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.58 - RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	Planejado: 760,00 M Valor (M) Unitário: R\$ 30,93 Valor Total: (R\$) R\$ 23.506,80	760,00	760,00	760,00		
14.59 - CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS ...	Planejado: 760,00 M Valor (M) Unitário: R\$ 6,71 Valor Total: (R\$) R\$ 5.099,60	760,00	760,00	760,00		
14.60 - LUMINÁRIA QUADRADA BRANCA PLAFON PAINEL LED DE EMBUTIR-18W BRANCO NEUTRO	Planejado: 23,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 61,45 Valor Total: (R\$) R\$ 1.413,35					
14.61 - LUMINÁRIA QUADRADA BRANCA PLAFON PAINEL LED DE EMBUTIR -25W BRANCO NEUTRO	Planejado: 67,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 108,96 Valor Total: (R\$) R\$ 7.300,32					
14.62 - LUMINÁRIA BRANCA PLAFON PAINEL DE LED DE SOBREPOR 18 W BRANCO FRIO 6000K	Planejado: 15,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 67,07 Valor Total: (R\$) R\$ 1.006,05					
14.63 - LUMINÁRIA BRANCA PLAFON LED DE SOBREPOR 25 W BRANCO FRIO	Planejado: 8,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 87,77 Valor Total: (R\$) R\$ 702,16					
14.64 - PAINEL LED RETANGULAR DE SOBREPOR 20X120 CM,48 W, BRANCO FRIO 6.000 K	Planejado: 33,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 391,91 Valor Total: (R\$) R\$ 12.933,03					
14.65 - PENDENTE WEAVING LED PEDANT LIGHT, CANDELABRO SUSPENSO DIAMETRO : 1M	Planejado: 10,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 891,08 Valor Total: (R\$) R\$ 8.910,80					

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº: 6428, C=BR, CN=Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, O=RFEB, OU=RFEB e-CNPJ, AT=, OU=BR BRANCO, OU=2020197000108, OU=videoconferencia, CN=BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.66 - PENDENTE WEAVING LED PEDANT LIGHT, CANDELABRO SUSPENSO DIAMETRO : 0,80M	Planejado: 11,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 345,60					
	Valor Total: R\$ 3.801,60	(R\$)				
14.67 - PENDENTE WEAVING LED PEDANT LIGHT, CANDELABRO SUSPENSO DIAMETRO : 0,60 M	Planejado: 11,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 322,23					
	Valor Total: R\$ 3.544,53	(R\$)				
14.68 - LÂMPADA BOLA DE FILAMENTO DE LED BASE G95 E27 VINTAGE RETRO BIVOLT 6W	Planejado: 32,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 87,63					
	Valor Total: R\$ 2.804,16	(R\$)				
14.69 - ARANDELA DE PAREDE DE SOBREPOR PLAFON TIPO TARTARUGA 18 W , BRANCO FRIO 6.000 K	Planejado: 4,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 71,00					
	Valor Total: R\$ 284,00	(R\$)				
14.70 - ARANDELA DE PAREDE DE SOBREPOR , TUBULAR DE 2 FACHOS PARA 2 LAMPADAS PAR 30, 22 W BRANCO NEUTRO 4.000 K	Planejado: 30,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 269,99					
	Valor Total: R\$ 8.099,70	(R\$)				
14.71 - SPOT DE SOBREPOR PARA PAR 20 BRANCO METÁLICO ,4,8W , BRANCO NEUTRO 4.000 K	Planejado: 15,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 241,79					
	Valor Total: R\$ 3.626,85	(R\$)				
14.72 - SPOT EMBUTIR- PAR 20 BRANCO COM INSTALAÇÃO POR MOLA E SISTEMA CLICK	Planejado: 20,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 55,97					
	Valor Total: R\$ 1.119,40	(R\$)				
14.73 - SPOT DIRECIONAVEL PARA TRILHO EM ALUMÍNIO PRETO , PARA LAMPADA PAR 20,7W BRANCO NEUTRO 4.000K	Planejado: 33,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 135,44					
	Valor Total: R\$ 4.469,52	(R\$)				

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cert. CACI:Brasil. OI= Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB:CADEFB e-CPF: A1. OI=334 BRANCO; OI=2020197000108. OI= videoconferencia. CHASTILHO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.74 - sPOT DE SOBREPOR CILÍNDRICO , EM ALUMÍNIO PRETO, PARA LÂMPADA PAR 38, 15 W, BRANCO NEUTRO 4.000K	Planejado: 28,00 UN Valor Unitário: R\$ 166,13 Valor Total: R\$ 4.651,64	(UN) (R\$)				
14.75 - EMBUTIDO DE SOLO COM GRADE ANTIOFUSCANTE, ÂNGULO DE ABERTURA 12°, GRAU DE PROTEÇÃO IP67 - LED 30W (BRANCO QUENT...	Planejado: 8,00 UN Valor Unitário: R\$ 679,22 Valor Total: R\$ 5.433,76	(UN) (R\$)				
14.76 - RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 1800VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO	Planejado: 1,00 UN Valor Unitário: R\$ 82,38 Valor Total: R\$ 82,38	(UN) (R\$)				
14.77 - PERFIL LUMINÁRIA EM ALUMINIO COM DIFUSOR ACRÍLICO , DE SOBREPOR COM FITA DE LED 14,4 W , BRANCO NEUTRO 4.0...	Planejado: 1.402,85 UN Valor Unitário: R\$ 142,39 Valor Total: R\$ 199.751,81	(UN) (R\$)				
14.78 - LUMINÁRIA EM ALUMINIO COM DIFUSOR ACRÍLICO , DE SOBREPOR COM FITA DE LED 28,8 W , BRANCO NEUTRO 4.000 K	Planejado: 451,39 UN Valor Unitário: R\$ 172,79 Valor Total: R\$ 77.995,68	(UN) (R\$)	150,00	150,00	0,00 ⚠	0,00
14.79 - LUMINÁRIA EM ALUMÍNIO COM DIFUSOR ACRÍLICO, PENDENTE, COM FITA LED 14,4W (BRANCO NEUTRO 4.000K)	Planejado: 50,00 M Valor Unitário: R\$ 27,98 Valor Total: R\$ 1.399,00	(M) (R\$)		50,00		50,00
14.80 - PERFIL LUMINÁRIA EM ALUMÍNIO, PARA SANCA DE GESSO, COM FITA LED 14,4W (BRANCO NEUTRO 4.000K)	Planejado: 49,72 M Valor Unitário: R\$ 89,20 Valor Total: R\$ 4.435,02	(M) (R\$)				
14.81 - Próprio QUADRO DE MEDIÇÃO AGRUPADA PARA 18 MEDIDORES POLIFÁSICOS , EM POLIETILENO , CONTENDO CAIXA...	Planejado: 3,00 UN Valor Unitário: R\$ 11.366,66 Valor Total: R\$ 34.099,98	(UN) (R\$)		3,00		3,00
				34.099,98		34.099,98

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6428, CAC/Brasil, CId= BRANCO, CId=2020197000108, CId= videoconferencia, CHASTILHO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.82 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 39,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 80,65 Valor Total: R\$ 3.145,35 (R\$)	39,00		39,00		3.145,35
14.83 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 8,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 102,79 Valor Total: R\$ 822,32 (R\$)	8,00		8,00		822,32
14.84 - DISJUNTOR TRIPOLAR MINI DIM 70A WEG	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 142,58 Valor Total: R\$ 142,58 (R\$)	1,00		1,00		142,58
14.85 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CORRENTE 10 KA	Planejado: 3,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 359,60 Valor Total: R\$ 1.078,80 (R\$)	3,00		3,00		1.078,80
14.86 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO DIN BIFÁSICO PARA 16 MÓDULOS -...	Planejado: 39,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 182,64 Valor Total: R\$ 7.122,96 (R\$)	39,00		39,00		7.122,96
14.87 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18...	Planejado: 8,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 873,84 Valor Total: R\$ 6.990,72 (R\$)	8,00		8,00		6.990,72
14.88 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 1.055,08 Valor Total: R\$ 1.055,08 (R\$)	1,00		1,00		1.055,08
14.89 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 700A	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 2.994,50 Valor Total: R\$ 2.994,50 (R\$)	1,00		1,00		2.994,50

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6428, CACF: Brasil, CId: Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OAB/RB e-CPF: A1, CId: RJ (BRANCO), CId: 2020197000108, CId: videoconferencia: CHASTILHO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Local: Rio de Janeiro, RJ
 Data: 2024.10.31 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.90 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E...	Planejado: 2.000,00 M Valor (M) Unitário: R\$ 18,41 Valor Total: R\$ 36.820,00 (R\$)	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
14.91 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E...	Planejado: 36,00 M Valor (M) Unitário: R\$ 77,77 Valor Total: R\$ 2.799,72 (R\$)	36,00	2.799,72	36,00	2.799,72	
14.92 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE...	Planejado: 6,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 99,67 Valor Total: R\$ 598,02 (R\$)	6,00	598,02	6,00	598,02	
14.93 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -...	Planejado: 6,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 60,33 Valor Total: R\$ 361,98 (R\$)	6,00	361,98	6,00	361,98	
14.94 - ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 200X50MM CHAPA 24	Planejado: 70,00 M Valor (M) Unitário: R\$ 70,96 Valor Total: R\$ 4.967,20 (R\$)	70,00	4.967,20	70,00	4.967,20	
14.95 - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 200MM (3 METROS) CHAPA 24	Planejado: 70,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 83,35 Valor Total: R\$ 5.834,50 (R\$)	70,00	5.834,50	70,00	5.834,50	
14.96 - SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,...	Planejado: 47,00 M Valor (M) Unitário: R\$ 26,89 Valor Total: R\$ 1.263,83 (R\$)	47,00	1.263,83	47,00	1.263,83	
14.97 - ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	Planejado: 110,00 M Valor (M) Unitário: R\$ 62,69 Valor Total: R\$ 6.895,90 (R\$)	110,00	6.895,90	110,00	6.895,90	

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6438, CACIP Brasil, CId= Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ODA/RFB e-CPF: A1, CId=BR BRANCO, CId=2020197000108, CId= videoconferencia, CHAVEUNICO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.10.31 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.98 - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50MM CHAPA 24	Planejado: 110,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 60,76 Valor Total: R\$ 6.683,60 (R\$)	110,00	110,00	110,00		
14.99 - SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM	Planejado: 73,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 6,41 Valor Total: R\$ 467,93 (R\$)	73,00	73,00	73,00		
14.100 - BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 1/4" X 3000MM	Planejado: 240,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 49,37 Valor Total: R\$ 11.848,80 (R\$)	240,00	240,00	11.848,80		
14.101 - PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA Ø1/4	Planejado: 960,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 5,81 Valor Total: R\$ 5.577,60 (R\$)	960,00	960,00	5.577,60		
14.102 - ARRUELA LISA GALVANIZADA Ø1/4"	Planejado: 960,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 0,60 Valor Total: R\$ 576,00 (R\$)	960,00	960,00	576,00		
14.103 - REDUTOR DE 200X50MM PARA 100X50MM, EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 52,06 Valor Total: R\$ 104,12 (R\$)	2,00	2,00	104,12		
14.104 - RDPV_COMP_EL.68 Próprio CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA NAS DIMENSÕES 100X50MM, COM...	Planejado: 3,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 47,36 Valor Total: R\$ 142,08 (R\$)	3,00	3,00	142,08		
14.105 - CURVA VERTICAL 90° PARA ELETROCALHA NAS DIMENSÕES 200X50MM, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 73,16 Valor Total: R\$ 73,16 (R\$)	1,00	1,00	73,16		

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cad. CFC: Brasil, CFC: 0281
Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB: OIA/RFB e-CFDF A1.01.01.01
BRANCO; CL=2020197000108; CL=videoconferencia; CHAVEUNIQ
AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.10.31 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.106 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E...	Planejado: 5.320,00 M	(M)	5.320,00	5.320,00		
	Valor Unitário: R\$ 12,94					
	Valor Total: R\$ 68.840,80	(R\$)	68.840,80	68.840,80		
14.107 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E...	Planejado: 1.388,00 M	(M)	1.388,00	1.388,00		
	Valor Unitário: R\$ 20,36					
	Valor Total: R\$ 28.259,68	(R\$)	28.259,68	28.259,68		
14.108 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE...	Planejado: 180,00 M	(M)	180,00	180,00		
	Valor Unitário: R\$ 32,37					
	Valor Total: R\$ 5.826,60	(R\$)	5.826,60	5.826,60		
14.109 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE...	Planejado: 25,00 M	(M)	25,00	25,00		
	Valor Unitário: R\$ 63,52					
	Valor Total: R\$ 1.588,00	(R\$)	1.588,00	1.588,00		
14.110 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE...	Planejado: 75,00 M	(M)				
	Valor Unitário: R\$ 87,95					
	Valor Total: R\$ 6.596,25	(R\$)				
14.111 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 500 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE...	Planejado: 48,00 M	(M)				
	Valor Unitário: R\$ 639,82					
	Valor Total: R\$ 30.711,36	(R\$)				
14.112 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E...	Planejado: 741,70 M	(M)	741,70	741,70		
	Valor Unitário: R\$ 8,44					
	Valor Total: R\$ 6.259,95	(R\$)	6.259,95	6.259,95		
14.113 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E...	Planejado: 911,20 M	(M)	911,20	911,20		
	Valor Unitário: R\$ 11,55					
	Valor Total: R\$ 10.524,36	(R\$)	10.524,36	10.524,36		

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cad. CFC/Brasil: 016
Secretaria de Receita Federal do Brasil
RFB/DAFRF e-CPF A1: 016334
BRANCO; OU=2020197000108; OU=videoconferencia; CN=BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.11.01 11:45:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.114 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E...	Planejado: 936,80 M	(M)	936,80	936,80		
	Valor Unitário: R\$ 19,05					
	Valor Total: R\$ 17.846,04	(R\$)	17.846,04	17.846,04		
14.115 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 500 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE...	Planejado: 922,90 M	(M)				
	Valor Unitário: R\$ 636,69					
	Valor Total: R\$ 587.601,20	(R\$)				
14.116 - CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 185MM², 1KV / 90° C	Planejado: 523,95 M	(M)				
	Valor Unitário: R\$ 272,72					
	Valor Total: R\$ 142.891,64	(R\$)				
14.117 - CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 95MM², 1KV / 90° C	Planejado: 922,90 M	(M)				
	Valor Unitário: R\$ 159,94					
	Valor Total: R\$ 147.608,63	(R\$)				
14.118 - CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 10MM², 1KV / 90° C	Planejado: 1.014,01 M	(M)				
	Valor Unitário: R\$ 22,34					
	Valor Total: R\$ 22.652,98	(R\$)				
14.119 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 67,00 UN	(UN)	67,00	67,00		
	Valor Unitário: R\$ 14,79					
	Valor Total: R\$ 990,93	(R\$)	990,93	990,93		
14.120 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 12,00 UN	(UN)	12,00	12,00		
	Valor Unitário: R\$ 15,53					
	Valor Total: R\$ 186,36	(R\$)	186,36	186,36		
14.121 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 2,00 UN	(UN)	2,00	2,00		
	Valor Unitário: R\$ 16,99					
	Valor Total: R\$ 33,98	(R\$)	33,98			

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6428, CACIP-Brasil, C/O - Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OAS/PSB e-CFP, A1 - CUI-034
 BRANCO; CUI=2020197000108; CUI=videconferencia; CASTILHO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.122 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 18,75 Valor Total: R\$ 37,50 (R\$)	2,00	2,00	2,00		
14.123 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 4,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 97,48 Valor Total: R\$ 389,92 (R\$)	4,00	4,00	4,00		
14.124 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 10,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 97,48 Valor Total: R\$ 974,80 (R\$)	10,00	10,00	10,00		
14.125 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 14,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 111,00 Valor Total: R\$ 1.554,00 (R\$)	14,00	14,00	14,00		
14.126 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 10,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 121,68 Valor Total: R\$ 1.216,80 (R\$)	10,00	10,00	10,00		
14.127 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 40 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	Planejado: 8,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 114,35 Valor Total: R\$ 914,80 (R\$)	8,00	8,00	8,00		
14.128 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 727,73 Valor Total: R\$ 1.455,46 (R\$)	2,00	2,00	2,00		
14.129 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Planejado: 4,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 1.643,45 Valor Total: R\$ 6.573,80 (R\$)	4,00	4,00	4,00		

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6438, CACIP-Brasil, CId= Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OARFB e-CPF: A1, CId=BR BRANCO, CId=2020197000108, CId= videoconferencia, CHAVEUNICO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.130 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 1.055,08 Valor Total: R\$ 1.055,08 (R\$)	1,00	1,00	1,00		
14.131 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORE...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 1.773,96 Valor Total: R\$ 1.773,96 (R\$)	1,00	1,00	1,00		
14.132 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 1.523,44 Valor Total: R\$ 1.523,44 (R\$)	1,00	1,00	1,00		
14.133 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30...	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 1.055,08 Valor Total: R\$ 2.110,16 (R\$)	2,00	2,00	2,00		
14.134 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 873,84 Valor Total: R\$ 873,84 (R\$)	1,00	1,00	1,00		
14.135 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40...	Planejado: 4,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 1.523,44 Valor Total: R\$ 6.093,76 (R\$)	4,00	4,00	4,00		
14.136 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNA...	Planejado: 17,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 222,06 Valor Total: R\$ 3.775,02 (R\$)	17,00	17,00	17,00		
14.137 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA,...	Planejado: 3,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 463,21 Valor Total: R\$ 1.389,63 (R\$)	3,00	3,00	3,00		

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6438, CACFP-Brazil, CId= Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OARFB e-CPF: A1, CId=BR BRANCO, CId=2020197000108, CId= videoconferencia, CId=BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.10.31 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.138 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 700A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 2.996,99 Valor Total: (R\$) R\$ 5.993,98					
14.139 - ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA	Planejado: 93,80 M Valor (M) Unitário: R\$ 101,45 Valor Total: (R\$) R\$ 9.516,01		93,80		93,80	
14.140 - TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA TIPO U, EM AÇO GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 100X100MM	Planejado: 93,80 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 69,37 Valor Total: (R\$) R\$ 6.506,91		93,80		93,80	
14.141 - SUPORTE ANGULAR PARA ELETROCALHA TIPO U, EM AÇO GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 100X100MM	Planejado: 31,00 M Valor (M) Unitário: R\$ 20,88 Valor Total: (R\$) R\$ 647,28		31,00		31,00	
14.142 - ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	Planejado: 122,08 M Valor (M) Unitário: R\$ 54,74 Valor Total: (R\$) R\$ 6.682,66		122,08		122,08	
14.143 - RTAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA TIPO U, EM AÇO GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 50X50MM	Planejado: 122,08 M Valor (M) Unitário: R\$ 63,41 Valor Total: (R\$) R\$ 7.741,09		122,08		122,08	
14.144 - sUPORTE ANGULAR PARA ELETROCALHA TIPO U, EM AÇO GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 50X50MM	Planejado: 41,00 M Valor (M) Unitário: R\$ 21,74 Valor Total: (R\$) R\$ 891,34		41,00		41,00	
14.145 - CURVA HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	Planejado: 10,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 40,02 Valor Total: (R\$) R\$ 400,20		10,00		10,00	

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6438, CACF: Brasil, CUF: Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OAB/RB e CPF: A1, CUF: 834 BRANCO, CUF: 2020197000108, CUF: videoconferencia, CHAVE: AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.146 - tAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA HORIZONTAL 100 X 100 MM, LISA, ZINCADA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	Planejado: 10,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 23,37 Valor Total: R\$ 233,70 (R\$)	10,00	10,00	10,00		
14.147 - CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	Planejado: 12,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 25,21 Valor Total: R\$ 302,52 (R\$)	12,00	12,00	12,00		
14.148 - TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA 90°, HORIZONTAL, 50X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	Planejado: 12,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 17,63 Valor Total: R\$ 211,56 (R\$)	12,00	12,00	12,00		
14.149 - CURVA DE INVERSÃO 100X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA -	Planejado: 5,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 87,45 Valor Total: R\$ 437,25 (R\$)	5,00	5,00	5,00		
14.150 - RDPV_COMP_SBC.41 Próprio CURVA DE INVERSÃO 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) un 3 48,82	Planejado: 3,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 59,99 Valor Total: R\$ 179,97 (R\$)	3,00	3,00	3,00		
14.151 - RDPV_COMP_EL.53 Próprio CURVA TÊ HORIZONTAL 90° 100X50MM	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 84,21 Valor Total: R\$ 84,21 (R\$)	1,00	1,00	1,00		
14.152 - RDPV_COMP_EL.28 Próprio CURVA TÊ HORIZONTAL 90° 100X100MM	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 123,78 Valor Total: R\$ 247,56 (R\$)	2,00	2,00	2,00		
14.153 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 68,10 M Valor (M) Unitário: R\$ 29,65 Valor Total: R\$ 2.019,17 (R\$)	68,10	68,10	68,10		

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6476, CACIP-Brasil, CACIP
 Secretaria de Receita Federal do Brasil
 - RFB, OAS/RSB e-CFDF, A1, CACIP/RSB
 BRANCO; OJ=2020197000108; OJ=videconferencia; CHASTILHO
 AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.154 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (100), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 92,69 M Valor (M) Unitário: R\$ 36,93 Valor Total: R\$ 3.423,04 (R\$)	92,69	92,69	92,69		
14.155 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (100), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 14,00 M Valor (M) Unitário: R\$ 44,88 Valor Total: R\$ 628,32 (R\$)	14,00	14,00	14,00		
14.156 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/400), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E...	Planejado: 144,30 M Valor (M) Unitário: R\$ 61,91 Valor Total: R\$ 8.933,61 (R\$)	144,30	144,30	144,30		
14.157 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/400), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E...	Planejado: 18,15 M Valor (M) Unitário: R\$ 69,62 Valor Total: R\$ 1.263,60 (R\$)	18,15	18,15	18,15		
14.158 - RDPV_COMP_EL.54 Próprio ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO 2", INSTALADO NA PAREDE - PEÇAS DE 3M	Planejado: 4,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 431,20 Valor Total: R\$ 1.724,80 (R\$)	4,00	4,00	4,00		
14.159 - RDPV_COMP_EL.55 Próprio ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO 2", INSTALADO SOBRE A LAJE - PEÇAS DE 3M	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 431,20 Valor Total: R\$ 862,40 (R\$)	2,00	2,00	2,00		
14.160 - RDPV_COMP_EL.56 Próprio ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO, 2", INSTALADO NO PISO - PEÇAS DE 3M	Planejado: 28,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 431,20 Valor Total: R\$ 12.073,60 (R\$)	28,00	28,00	28,00		
14.161 - RDPV_COMP_EL.57 Próprio ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO, 3", INSTALADO NA PAREDE	Planejado: 9,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 784,98 Valor Total: R\$ 7.064,82 (R\$)	9,00	9,00	9,00		

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº: 6478, C=BR, CN=Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, O=BRASIL e-CNPJ, A=1, C=BR
BRANCO, OU=2020197000108, OU=videoconferencia, CN=BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.162 - RDPV_COMP_EL.58 Próprio ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO 4", INSTALADO NA PAREDE - PEÇAS DE 3M		Planejado: 32,00 UN Valor Unitário: R\$ 995,98 Valor Total: R\$ 31.871,36 (R\$)		32,00 31.871,36		32,00 31.871,36
14.163 - RDPV_COMP_SBC.42 Próprio LUMINARIA PERFIL DE EMBUTIR 2M SLIM FITA LED - LUM21		Planejado: 7,00 UN Valor Unitário: R\$ 131,59 Valor Total: R\$ 921,13 (R\$)				
14.164 - EMBUTIDO DE SOLO COM GRADE ANTIOFUSCANTE, ÂNGULO DE ABERTURA 12°, GRAU DE PROTEÇÃO IP67 - LED 30W (BRANCO QUENT...		Planejado: 6,00 UN Valor Unitário: R\$ 725,37 Valor Total: R\$ 4.352,22 (R\$)				
14.165 - COPIA DA ORSE (10749) - PROJETO DE PISO EM ALUMÍNIO COM LÂMPADAS EM LED POTÊNCIA TOTAL 50W, REF.: BCP473 36 LED		Planejado: 45,00 UN Valor Unitário: R\$ 5.235,19 Valor Total: R\$ 235.583,55 (R\$)	45,00	45,00	0,00 ⚠	0,00
14.166 - OSTE DE MADEIRA CUMARU H=2,8M COM ABERTURA INTERNA PARA PASSAGEM DE CONDUTORES DE ATÉ 4MM² COM...		Planejado: 39,00 UN Valor Unitário: R\$ 1.531,56 Valor Total: R\$ 59.730,84 (R\$)				
14.167 - POSTE DE MADEIRA CUMARU H=2,5M COM ABERTURA INTERNA PARA PASSAGEM DE CONDUTORES DE ATÉ 4MM² COM...		Planejado: 11,00 UN Valor Unitário: R\$ 2.317,59 Valor Total: R\$ 25.493,49 (R\$)				
14.168 - RDPV_COMP_EL.74 Próprio PROJETO LINEAR LED INTEGRADO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E DIVISOR EM VIDRO...		Planejado: 75,00 UN Valor Unitário: R\$ 133,93 Valor Total: R\$ 10.044,75 (R\$)				
14.169 - POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, COM PINTURA EPÓXI PRETO FOSCO		Planejado: 16,00 UN Valor Unitário: R\$ 4.692,76 Valor Total: R\$ 75.084,16 (R\$)				

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cert. CACFP-Brazil. CId= BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB/CADEFB e-CPF. A1. CId=BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
BRANCO; CId=2020197000108. CId=videoconferencia. CHASTILHO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.170 - POSTE DE AÇO CÔNICO CONTINUO CURVO DUPLO,ENGASTADO, COM BRAÇO DE LUMINÁRIA A H=6M E BRAÇO DE LUMINÁRI...	Planejado: 4,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 4.692,76 Valor Total: (R\$) R\$ 18.771,04					
14.171 - POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, COM PINTURA EPÓXI PRETO FOSCO	Planejado: 15,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 3.050,41 Valor Total: (R\$) R\$ 45.756,15					
14.172 - POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO QUADRUPLA, ENGASTADO, H=9M, COM PINTURA EPÓXI PRETO FOSCO	Planejado: 4,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 3.974,06 Valor Total: (R\$) R\$ 15.896,24					
14.173 - LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	Planejado: 70,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 1.044,10 Valor Total: (R\$) R\$ 73.087,00					
14.174 - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 61,40 Valor Total: (R\$) R\$ 61,40					
14.175 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E...	Planejado: 5.135,84 M Valor (M) Unitário: R\$ 8,44 Valor Total: (R\$) R\$ 43.346,49		5.135,34		5.135,34	
14.176 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 72,71 Valor Total: (R\$) R\$ 72,71		1,00		1,00	
14.177 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 5,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 74,18 Valor Total: (R\$) R\$ 370,90		5,00		5,00	
			370,90		370,90	

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 4478, CACIP Brasil, CACIP
 Secretaria de Receita Federal do Brasil
 - RFB, OAS/RSB e-CPF, A1, CACIP/RSB
 BRANCO, CACIP-2020197000108, CACIP-
 videoconferencia, CHAT/RSB
 AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
14.178 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 77,11 Valor Total: R\$ 77,11 (R\$)	1,00 1,00 77,11		1,00 1,00 77,11		
14.179 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 121,68 Valor Total: R\$ 121,68 (R\$)	1,00 1,00 121,68		1,00 1,00 121,68		
14.180 - cONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 65A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 802,97 Valor Total: R\$ 802,97 (R\$)	1,00 1,00 802,97		1,00 1,00 802,97		
14.181 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12...	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 631,18 Valor Total: R\$ 631,18 (R\$)	1,00 1,00 631,18		1,00 1,00 631,18		
14.182 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA,...	Planejado: 34,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 244,70 Valor Total: R\$ 8.319,80 (R\$)	34,00 34,00 8.319,80		34,00 34,00 8.319,80		
14.183 - CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM P/ELETRICA, TIPO AQUATIC OU SIMILAR	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 51,65 Valor Total: R\$ 103,30 (R\$)	2,00 2,00 103,30		2,00 2,00 103,30		
14.184 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 1.088,96 M Valor (M) Unitário: R\$ 11,62 Valor Total: R\$ 12.653,72 (R\$)	1.088,96 1.088,96 12.653,72		1.088,96 1.088,96 12.653,72		
14.185 - TE HORIZONTAL 200X50MM PARA ETROCALHA METÁLICA	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 144,47 Valor Total: R\$ 144,47 (R\$)	1,00 1,00 144,47		1,00 1,00 144,47		

▼ **Macrosserviço: 15 - PROJETO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - GLP**

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cert. CACF:Brasil. CId= RFB.0484FB.e-CDF.A1. CId=34
BRANCO; CId=2020197000108. CId= videoconferencia. CHASTILHO
AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
15.1 - TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL -...	Planejado: 135,00 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 106,51					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 14.378,85					
15.2 - TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL -...	Planejado: 50,00 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 50,82					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 2.541,00					
15.3 - COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E...	Planejado: 5,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 20,88					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 104,40					
15.4 - VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Planejado: 7,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 70,90					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 496,30					
15.5 - COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E...	Planejado: 8,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 59,09					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 472,72					
15.6 - VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Planejado: 10,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 44,26					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 442,60					
15.7 - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -...	Planejado: 7,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 40,59					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 284,13					
15.8 - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -...	Planejado: 7,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 16,56					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 115,92					

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cert. CACI:Brasil. OI= Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB:CADEFB e-CPF: A1. OI=834 BRANCO; OI=2020197000108. OI= videoconferencia. CHASTILHO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
Fonte PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
15.9 - LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E...	Planejado: 20,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 36,75 Valor Total: (R\$) R\$ 735,00					
15.10 - LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E...	Planejado: 16,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 13,60 Valor Total: (R\$) R\$ 217,60					
15.11 - COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 51,24 Valor Total: (R\$) R\$ 102,48					
15.12 - TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E...	Planejado: 10,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 21,93 Valor Total: (R\$) R\$ 219,30					
15.13 - TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E...	Planejado: 6,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 57,77 Valor Total: (R\$) R\$ 346,62					
15.14 - REDUÇÃO 1" X 1/2" EM COBRE	Planejado: 10,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 88,74 Valor Total: (R\$) R\$ 887,40					
15.15 - REGISTRADOR/ REGISTRO DE GÁS - SAÍDA 1/2" C/ MANÔMETRO	Planejado: 6,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 105,95 Valor Total: (R\$) R\$ 635,70					
Macrosserviço: 16 - CLIMATIZAÇÃO						
16.1 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADOR...	Planejado: 256,70 M Valor (M) Unitário: R\$ 39,81 Valor Total: (R\$) R\$ 10.219,23	256,70	256,70	10.219,23	10.219,23	

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6428, C/CDF: Brasil, C/CDF: Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, C/CDF: RFB e CFP, A.1, C/CDF: BRANCO, C/U: 2020197000108, C/U: videoconferencia, CHAVEUNICO: AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.10.31 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
16.2 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADOR...	Planejado: 314,40 M Valor (M) Unitário: R\$ 70,88 Valor Total: R\$ 22.284,67 (R\$)	314,40	314,40	314,40		
16.3 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADOR...	Planejado: 478,90 M Valor (M) Unitário: R\$ 88,14 Valor Total: R\$ 42.210,25 (R\$)	478,90	478,90	478,90		
16.4 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADOR...	Planejado: 223,30 M Valor (M) Unitário: R\$ 108,09 Valor Total: R\$ 24.136,50 (R\$)	223,30	223,30	223,30		
16.5 - TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	Planejado: 339,20 M Valor (M) Unitário: R\$ 156,70 Valor Total: R\$ 53.152,64 (R\$)	339,20	339,20	339,20		
16.6 - TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 7/8", INCLUSIVE CONEXÕES	Planejado: 179,00 M Valor (M) Unitário: R\$ 189,01 Valor Total: R\$ 33.832,79 (R\$)	179,00	179,00	179,00		
16.7 - TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CONEXÕES	Planejado: 54,10 M Valor (M) Unitário: R\$ 215,85 Valor Total: R\$ 11.677,49 (R\$)	54,10	54,10	54,10		
16.8 - TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1.1/8", INCLUSIVE CONEXÕES	Planejado: 121,20 M Valor (M) Unitário: R\$ 244,37 Valor Total: R\$ 29.617,64 (R\$)	121,20	121,20	121,20		
16.9 - TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1.1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	Planejado: 106,70 M Valor (M) Unitário: R\$ 258,88 Valor Total: R\$ 27.622,50 (R\$)	106,70	106,70	106,70		

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6438, CACFP-Brasil, CId= Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ODAFIB-e-CPF, A1, CId=BR BRANCO, CId=2020197000108, CId= videoconferencia, CHAVEUNICO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Localizacão: Data: 2024.10.31 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
16.10 - TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1.3/8", INCLUSIVE CONEXÕES	Planejado:					
	101,00 M					
	Valor (M)		101,00		101,00	
	Unitário: R\$ 295,35					
Valor Total: R\$ 29.830,35	(R\$)		29.830,35		29.830,35	
16.11 - TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	Planejado:					
	2,50 M					
	Valor (M)		2,50		2,50	
	Unitário: R\$ 319,78					
Valor Total: R\$ 799,45	(R\$)		799,45		799,45	
16.12 - TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1.5/8", INCLUSIVE CONEXÕES	Planejado:					
	44,50 M					
	Valor (M)		44,50		44,50	
	Unitário: R\$ 343,62					
Valor Total: R\$ 15.291,09	(R\$)		15.291,09		15.291,09	
16.13 - ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/4' (COBRE)	Planejado:					
	256,70 M					
	Valor (M)		256,70		256,70	
	Unitário: R\$ 19,39					
Valor Total: R\$ 4.977,41	(R\$)		4.977,41		4.977,41	
16.14 - ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/8" (COBRE) OU 1/8" (FERRO)	Planejado:					
	314,40 M					
	Valor (M)		314,40		314,40	
	Unitário: R\$ 29,80					
Valor Total: R\$ 9.369,12	(R\$)		9.369,12		9.369,12	
16.15 - ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/2' (COBRE)	Planejado:					
	478,90 M					
	Valor (M)		478,90		478,90	
	Unitário: R\$ 20,21					
Valor Total: R\$ 9.678,57	(R\$)		9.678,57		9.678,57	
16.16 - ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 5/8' (COBRE) OU 1/4' (FERRO)	Planejado:					
	223,30 M					
	Valor (M)		223,30		223,30	
	Unitário: R\$ 21,52					
Valor Total: R\$ 4.805,42	(R\$)		4.805,42		4.805,42	
16.17 - ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/4" (COBRE) OU 3/8" (FERRO)	Planejado:					
	339,20 M					
	Valor (M)		339,20		339,20	
	Unitário: R\$ 33,63					
Valor Total: R\$ 11.407,30	(R\$)		11.407,30		11.407,30	

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6458, C/CFP: Brasil, C/C: Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, C/C: RFB e-CPF, A1: C/C: RFB BRANCO), C/C: 2020197000108, C/C: videoconferencia, C/C: BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 RUA: Rua São João, 111 - Centro, Belo Horizonte - MG, 31201-900
 Local: 6326594200
 Data: 2024.10.31 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
16.18 - ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 7/8" (COBRE) OU 1/2" (FERRO)	Planejado: 179,00 M Valor (M) Unitário: R\$ 36,15 Valor Total: R\$ 6.470,85 (R\$)	179,00	179,00	179,00		
16.19 - ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1" (COBRE)	Planejado: 54,10 M Valor (M) Unitário: R\$ 22,62 Valor Total: R\$ 1.223,74 (R\$)	54,10	54,10	54,10		
16.20 - ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/8" (COBRE) OU 3/4" (FERRO)	Planejado: 121,20 M Valor (M) Unitário: R\$ 41,37 Valor Total: R\$ 5.014,04 (R\$)	121,20	121,20	5.014,04		
16.21 - ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA DE 10 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/4" (35 MM)	Planejado: 106,70 M Valor (M) Unitário: R\$ 26,76 Valor Total: R\$ 2.855,29 (R\$)	106,70	106,70	2.855,29		
16.22 - ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 3/8" (COBRE) OU 1" (FERRO)	Planejado: 101,00 M Valor (M) Unitário: R\$ 45,05 Valor Total: R\$ 4.550,05 (R\$)	101,00	101,00	4.550,05		
16.23 - ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA DE 10 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/2" (42 MM)	Planejado: 2,50 M Valor (M) Unitário: R\$ 17,84 Valor Total: R\$ 44,60 (R\$)	2,50	2,50	44,60		
16.24 - ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 5/8" (COBRE) OU 1 1/4" (FERRO)	Planejado: 44,50 M Valor (M) Unitário: R\$ 51,65 Valor Total: R\$ 2.298,43 (R\$)	44,50	44,50	2.298,43		
16.25 - UNIDADE CONDENSADORA TIPO "VRF", CAPACIDADE NOMINAL DE 114.000 BTU/H	Planejado: 4,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 52.223,03 Valor Total: R\$ 208.892,12 (R\$)	4,00	4,00	208.892,12		

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cad. CFC/Brasil: 026
Secretaria de Receita Federal do Brasil
RFB/DAIRFB-e-CPF: A1.01.010334
BRANCO; OU=2020197000108; OU=videoconferencia; CN=BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.10.31 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
16.26 - UNIDADE CONDENSADORA TIPO "VRF", CAPACIDADE NOMINAL DE 154.000 BTU/H	Planejado: 8,00 UN Valor Unitário: R\$ 60.223,48 Valor Total: R\$ 481.787,84	(UN)	8,00	8,00		
16.27 - UNIDADE CONDENSADORA TIPO "VRF", CAPACIDADE NOMINAL DE 171.000 BTU/H	Planejado: 8,00 UN Valor Unitário: R\$ 67.026,59 Valor Total: R\$ 536.212,72	(UN)	8,00	8,00		
16.28 - UNIDADE CONDENSADORA TIPO "VRF", CAPACIDADE NOMINAL DE 191.000 BTU/H	Planejado: 8,00 UN Valor Unitário: R\$ 67.026,59 Valor Total: R\$ 536.212,72	(UN)	8,00	8,00		
16.29 - PAINEL MPU PARA DUTOS DE AR CONDICIONADO 20MMX2,0MX1,2M	Planejado: 235,00 UN Valor Unitário: R\$ 207,26 Valor Total: R\$ 48.706,10	(UN)	235,00	235,00		
16.30 - DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 6" COM ISOLAMENTO TERMICO	Planejado: 244,00 M Valor Unitário: R\$ 56,67 Valor Total: R\$ 13.827,48	(M)	244,00	244,00		
16.31 - DIFUSOR DE AR DE LONGO ALCANCE TIPO JET-NOZZLES, VAZÃO DE AR 1.330 M³/H	Planejado: 167,00 UN Valor Unitário: R\$ 1.379,75 Valor Total: R\$ 230.418,25	(UN)	35,00	167,00	35,00	167,00
16.32 - DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MULTIVIAS E COLARINHO	Planejado: 14,00 M3 Valor Unitário: R\$ 5.217,80 Valor Total: R\$ 73.049,20	(M3)	14,00	14,00		
16.33 - GRELHA DE ALETAS FIXAS 1004X330MM	Planejado: 4,00 UN Valor Unitário: R\$ 1.131,00 Valor Total: R\$ 4.524,00	(UN)	4,00	1,00	3,00	3,00

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cert. CACF-Renov. C04
Secretaria de Receita Federal do Brasil
RFB, OAS/RS e CPF. At. C04034
BRANCO; OI=2020197000108; OI=videconferencia; CHASSUNG
AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Em favor do autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.11.01 11:48:31 -0300
Fonte PDF Reader: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
16.34 - GRELHA DE RETORNO FIXA EM ALUMINIO ALETAS HORIZ.300X200MM	Planejado: 41,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 170,08					
	Valor Total: R\$ 6.973,28	(R\$)				
16.35 - DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 1 VIA 140 X 140MM	Planejado: 19,00 UN		19,00	19,00	0,00 ⚠	0,00
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 254,48					
	Valor Total: R\$ 4.835,12	(R\$)	4.835,12	4.835,12	0,00	0,00
16.36 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRI...	Planejado: 24,00 M			24,00		24,00
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 81,25					
	Valor Total: R\$ 1.950,00	(R\$)		1.950,00		1.950,00
16.37 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM...	Planejado: 19,00 UN			19,00		19,00
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 111,58					
	Valor Total: R\$ 2.120,02	(R\$)		2.120,02		2.120,02
16.38 - PERFILADO PERFURADO 38X38MM	Planejado: 5,00 UN			5,00		5,00
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 58,60					
	Valor Total: R\$ 293,00	(R\$)		293,00		293,00
16.39 - UNIDADE EVAPORADORA TIPO "SPLIT CASSETE SENSING FLOW" VRF TETO, CAPACIDADE NOMINAL 9.600 BTU/H	Planejado: 4,00 UN			4,00		4,00
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 3.596,54					
	Valor Total: R\$ 14.386,16	(R\$)		14.386,16		14.386,16
16.40 - UNIDADE EVAPORADORA TIPO "SPLIT CASSETE SENSING FLOW" VRF TETO, CAPACIDADE NOMINAL 12.300 BTU/H - SENDO...	Planejado: 22,00 UN			22,00		22,00
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 3.596,54					
	Valor Total: R\$ 79.123,88	(R\$)		79.123,88		79.123,88
16.41 - UNIDADE EVAPORADORA TIPO "SPLIT CASSETE SENSING FLOW" VRF TETO, CAPACIDADE NOMINAL 19.100 BTU/H	Planejado: 7,00 UN			7,00		7,00
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 5.300,90					
	Valor Total: R\$ 37.106,30	(R\$)		37.106,30		37.106,30

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6428, C/CDF: Brasil, C/C: Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OAB/RB e-CNPJ: 11.040.834 BRANCO), OI=2020197000108, OI=videoconferencia, CHAVEUNICO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
16.42 - UNIDADE EVAPORADORA TIPO "SPLIT CASSETE SENSING FLOW" VRF TETO, CAPACIDADE NOMINAL 24.200 BTU/H	Planejado: 7,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 5.300,90 Valor Total: R\$ 37.106,30 (R\$)	7,00	7,00			
16.43 - UNIDADE EVAPORADORA TIPO "DUTO" VRF, CAPACIDADE NOMINAL 95.500 BTU/H	Planejado: 6,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 17.509,77 Valor Total: R\$ 105.058,62 (R\$)	6,00	6,00			
16.44 - UNIDADE EVAPORADORA TIPO "DUTO" VRF, CAPACIDADE NOMINAL 76.400 BTU/H	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 19.851,21 Valor Total: R\$ 39.702,42 (R\$)	2,00	2,00			
16.45 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 5,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 2.142,31 Valor Total: R\$ 10.711,55 (R\$)	5,00	5,00			
16.46 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 50,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 2.461,95 Valor Total: R\$ 123.097,50 (R\$)	50,00	0,00 ⚠	26,00		
16.47 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 27,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 3.451,38 Valor Total: R\$ 93.187,26 (R\$)	27,00	0,00 ⚠	25,00		
16.48 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 7,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 4.452,08 Valor Total: R\$ 31.164,56 (R\$)	7,00	7,00			
16.49 - UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE AR EXTERNO, CAPACIDADE NOMINAL 95.500 BTU/H	Planejado: 4,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 18.821,95 Valor Total: R\$ 75.287,80 (R\$)	4,00	4,00			

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6216, CACIP-Brasil, C/O
 Secretaria de Receita Federal do Brasil
 - RFB, OAS/RSB e-CPF, A1, CUI-034
 BRANCO, CUI-2020197000108, CUI-
 videoconferencia, CHAT/BRNO
 AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Local:2024/10/31 11:46:31 -0300
 Fone: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
16.50 - VENTILADOR DE RECUPERAÇÃO DE CALOR, CAPACIDADE 1.260 À 1.500M³/H	Planejado: 3,00 UN					
	Valor (UN)	3,00		3,00		
	Unitário: R\$ 21.866,58					
	Valor Total: (R\$)	65.599,74		65.599,74		
Macrosserviço: 17 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO						
17.1 - EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG	Planejado: 24,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 283,89					
	Valor Total: (R\$)	6.813,36				
17.2 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	Planejado: 90,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 35,29					
	Valor Total: (R\$)	3.176,10				
17.3 - DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR	Planejado: 26,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 265,84					
	Valor Total: (R\$)	6.911,84				
17.4 - DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL COM BASE ENDEREÇÁVEL	Planejado: 10,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 215,45					
	Valor Total: (R\$)	2.154,50				
17.5 - CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO ENDERECVEL 4 LACOS	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 684,02					
	Valor Total: (R\$)	684,02				
17.6 - CENTRAL REPETIDORA DE ALARME DE INCENDIO C/ LCD ENDERECVEL	Planejado: 2,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 2.179,19					
	Valor Total: (R\$)	4.358,38				
17.7 - BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE ALARME DE INCENDIO QUEBRA VIDRO	Planejado: 14,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 119,23					
	Valor Total: (R\$)	1.669,22				

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
NF: 2024.01.01.11.48.31.03007
Secretaria de Receita Federal do Brasil
RFB - RFB/CARF e-CNPJ - A1 - CNPJ: 07.000.000/0001-91
BRANCO; CN=2024.01.01.11.48.31.03007
AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.11.01 11:48:31 -03007
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
17.8 - SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL 12VCC SAV-C ILUMAC	Planejado: 14,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 271,43					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 3.800,02					
17.9 - BOMBA HIDRÁULICA DE COMBATE A INCÊNDIO 12,5 CV - 2 X 1.1/4" ROTOR 197 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 238,76					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 238,76					
17.10 - BOMBA CENTRIFUGA 1CV CP-6R 127/220V MONOFASICA DANCOR	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 1.821,59					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 1.821,59					
17.11 - ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2",...	Planejado: 12,00 UN		12,00	0,00 ⚠	9,00	
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 2.415,43					
	Valor Total: (R\$)		28.985,16	0,00	21.738,87	
	R\$ 28.985,16					
17.12 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Planejado: 5,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 530,02					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 2.650,10					
17.13 - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PA...	Planejado: 12,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 108,82					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 1.305,84					
17.14 - CHAVE CONEXAO INCENDIO LATAO STOC 1.1/2""X2.1/2""	Planejado: 12,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 35,13					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 421,56					
17.15 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE...	Planejado: 435,49 M		435,49		435,49	
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 157,80					
	Valor Total: (R\$)		68.720,32		68.720,32	
	R\$ 68.720,32					

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6458, CACIP-Brasil, C/O: Secretária de Receita Federal do Brasil - RFB, OAS/RSB e-CFDF, At. C/D-334 BRANCO, OL-2020197000108, OL-videconferencia, CHAVEBRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
17.16 - COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2"	Planejado: 45,00 UN					
	Valor (UN)	45,00		45,00		
	Unitário: R\$ 155,73					
	Valor Total: (R\$)	7.007,85		7.007,85		
17.17 - TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E...	Planejado: 20,00 UN					
	Valor (UN)	12,00		12,00		
	Unitário: R\$ 623,57					
	Valor Total: (R\$)	7.482,84		7.482,84		
17.18 - TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	Planejado: 12,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 119,44					
	Valor Total: (R\$)					
17.19 - TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" TIPO STORZ	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 160,91					
	Valor Total: (R\$)					
17.20 - VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 2,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 405,42					
	Valor Total: (R\$)					
17.21 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Planejado: 10,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 247,26					
	Valor Total: (R\$)					
17.22 - COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGU...	Planejado: 2,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 157,95					
	Valor Total: (R\$)					
17.23 - REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - ...	Planejado: 12,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 310,09					
	Valor Total: (R\$)					

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cert. CACI:Brasil. OI= Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB:CADEFB e-CPF: A1. OI=BRU BRANCO; OI=2020197000108. OI= videoconferencia. CHASTILHO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
17.24 - ADAPTADOR ENGATE STORZ DN 2.1/2" EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E...	Planejado: 12,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 149,54 Valor Total: R\$ 1.794,48 (R\$)					
17.25 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 12,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 23,78 Valor Total: R\$ 285,36 (R\$)		12,00		12,00	
17.26 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI...	Planejado: 562,43 M Valor (M) Unitário: R\$ 52,88 Valor Total: R\$ 29.741,30 (R\$)		562,43		562,43	
17.27 - CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50MM2	Planejado: 562,43 M Valor (M) Unitário: R\$ 18,49 Valor Total: R\$ 10.399,33 (R\$)		562,43		562,43	
17.28 - MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Planejado: 3,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 176,09 Valor Total: R\$ 528,27 (R\$)					
17.29 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Planejado: 3,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 116,93 Valor Total: R\$ 350,79 (R\$)					
17.30 - LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -...	Planejado: 3,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 281,99 Valor Total: R\$ 845,97 (R\$)					
17.31 - LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER -...	Planejado: 3,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 138,65 Valor Total: R\$ 415,95 (R\$)					

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6416, CACIP-Brasil, C/O - Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OAS/PSB e-CFDF, A1 - CUI-034
 BRANCO; CUI-2020197000108; CUI-videnciatribuna; CASTILHO
 AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Este é o maior deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.11.01 11:45:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
17.32 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Planejado:	1,00 UN				
	Valor Unitário:	(UN)	1,00		1,00	
	Valor Total:	(R\$)	354,40		354,40	
17.33 - MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV, HM 140 M (INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020	Planejado:	1,00 UN				
	Valor Unitário:	(UN)				
	Valor Total:	(R\$)				
17.34 - EXTINTOR CARRETA PO QUIMICO SECO 50 KG BC	Planejado:	1,00 UN				
	Valor Unitário:	(UN)				
	Valor Total:	(R\$)				
17.35 - BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE ALARME DE INCENDIO QUEBRA VIDRO	Planejado:	4,00 UN				
	Valor Unitário:	(UN)				
	Valor Total:	(R\$)				
17.36 - JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI...	Planejado:	38,00 UN				
	Valor Unitário:	(UN)				
	Valor Total:	(R\$)				
17.37 - TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI... DE GÁS -...	Planejado:	24,00 UN				
	Valor Unitário:	(UN)				
	Valor Total:	(R\$)				
17.38 - JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI...	Planejado:	1,00 UN				
	Valor Unitário:	(UN)				
	Valor Total:	(R\$)				
17.39 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, A1 - TRIANGULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado:	2,00 UN				
	Valor Unitário:	(UN)				
	Valor Total:	(R\$)				

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cert. CACI:Brasil. CACI:Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB/CAAFB e-CPF. A1. CACI:BRANCO. CACI:2020197000108. CACI:videoconferencia. CASTILHO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
17.40 - PLACA DE SINALIZAÇÃO E1 - ALARME SONORO - QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 18,00 UN					
	Valor Unitário: R\$ 25,69	(UN)				
	Valor Total: R\$ 462,42	(R\$)				
17.41 - PLACA E2 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM LOGOTIPO "COMANDO MANUAL DE ALARME DE...	Planejado: 16,00 UN					
	Valor Unitário: R\$ 28,57	(UN)				
	Valor Total: R\$ 457,12	(R\$)				
17.42 - E5 - EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO ABC - - QUADRADA; H = 447 MM; H = L	Planejado: 24,00 UN					
	Valor Unitário: R\$ 20,16	(UN)				
	Valor Total: R\$ 483,84	(R\$)				
17.43 - E7 - ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE - - QUADRADA; H = 447 MM; H = L	Planejado: 12,00 UN					
	Valor Unitário: R\$ 26,90	(UN)				
	Valor Total: R\$ 322,80	(R\$)				
17.44 - S1 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA À DIREITA - RETANGULAR; H = 316 MM; L = 2H	Planejado: 5,00 UN					
	Valor Unitário: R\$ 28,57	(UN)				
	Valor Total: R\$ 142,85	(R\$)				
17.45 - S12 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA - RETANGULAR	Planejado: 9,00 UN					
	Valor Unitário: R\$ 28,57	(UN)				
	Valor Total: R\$ 257,13	(R\$)				
17.46 - S2 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA À ESQUERDA - RETANGULAR; H = 316 MM; L = 2H	Planejado: 6,00 UN					
	Valor Unitário: R\$ 29,77	(UN)				
	Valor Total: R\$ 178,62	(R\$)				
17.47 - S8 - ESCADA DE EMERGÊNCIA À DIREITA - RETANGULAR; H = 316 MM; L = 2H	Planejado: 5,00 UN					
	Valor Unitário: R\$ 28,57	(UN)				
	Valor Total: R\$ 142,85	(R\$)				

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cert. CACI:Brasil. CId= Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB:CADEFB e-CPF: A1. CId=BR BRANCO; CId=2020197000108. CId= videoconferencia. CHASTILHO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.10.31 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
17.48 - P1 - PLACA DE SINALIZAÇÃO "PROIBIDO FUMAR", RENDONDA, D = 505 MM	Planejado: 9,00 UN Valor Unitário: R\$ 53,64 Valor Total: R\$ 482,76	(UN) (R\$)				
17.49 - A3 - PLACA DE SINALIZAÇÃO "CUIDADO RISCO DE EXPLOÇÃO ", TRIANGULAR, L = 680 MM	Planejado: 1,00 UN Valor Unitário: R\$ 55,44 Valor Total: R\$ 55,44	(UN) (R\$)				
17.50 - PLACA FOTOLUMINESCENTE RISCO DE CHOQUE 15X20CM	Planejado: 65,00 UN Valor Unitário: R\$ 21,81 Valor Total: R\$ 1.417,65	(UN) (R\$)				
17.51 - E5 - EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO ABC - - QUADRADA; H = 447 MM; H = L	Planejado: 1,00 UN Valor Unitário: R\$ 20,16 Valor Total: R\$ 20,16	(UN) (R\$)				
17.52 - E3 - PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 447 X 447 MM, EM PVC, COM LOGOTIPO "ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO"	Planejado: 4,00 UN Valor Unitário: R\$ 30,83 Valor Total: R\$ 123,32	(UN) (R\$)				
17.53 - PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO AVISO EM PISO-(0,4M2)- EXTINTORES	Planejado: 10,00 UN Valor Unitário: R\$ 8,10 Valor Total: R\$ 81,00	(UN) (R\$)				
Macrosserviço: 18 - SPDA						
18.1 - CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	Planejado: 122,61 M Valor Unitário: R\$ 70,59 Valor Total: R\$ 8.655,04	(M) (R\$)	122,61	122,61	8.655,04	8.655,04
18.2 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	Planejado: 270,00 M Valor Unitário: R\$ 61,42 Valor Total: R\$ 16.583,40	(M) (R\$)	270,00	270,00	16.583,40	16.583,40

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6248, CACIP-Brasil, Cla-
 Secretaria de Receita Federal do Brasil
 - RFB, ODA/RFB e-CPF, A1, Cl-0334
 BRANCO, Cl-2020197000108, Cl-
 videoconferencia, CHASTILHO
 AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.11.01 11:48:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0

Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
18.3 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	Planejado: 15,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 58,34 Valor Total: R\$ 875,10 (R\$)	15,00		15,00		875,10
18.4 - HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	Planejado: 15,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 160,38 Valor Total: R\$ 2.405,70 (R\$)	15,00		15,00		2.405,70
18.5 - CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 15 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 634,09 Valor Total: R\$ 634,09 (R\$)	1,00	1,00	1,00	1,00	634,09
18.6 - CONECTOR ATERRINSERT DISCO M-12	Planejado: 14,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 65,24 Valor Total: R\$ 913,36 (R\$)	14,00		14,00		913,36
18.7 - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 8,09 Valor Total: R\$ 8,09 (R\$)	1,00		1,00		8,09
18.8 - VERGALHÃO DE 6M FERRO CA - 25 - #10MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 52,42 KG Valor (KG) Unitário: R\$ 39,06 Valor Total: R\$ 2.047,53 (R\$)	52,42		52,42		2.047,53
18.9 - CLIPS GALVANIZADO 3/8"	Planejado: 42,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 4,76 Valor Total: R\$ 199,92 (R\$)	42,00		42,00		199,92

▼ **Macrosserviço: 19 - SUBESTAÇÃO ABRIGADA 500KVA**

19.1 - ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO - RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 44.845,15 Valor Total: R\$ 44.845,15 (R\$)	1,00				44.845,15
---	--	------	--	--	--	-----------

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cert. CACI-Brasil: 016
Secretaria de Receita Federal do Brasil
- RFB, ODA/RFB e-CPF. At. CACI/RS
BRANCO; CL=2020197000108; CL=videoconferencia; CHASTILHO
AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Em tela o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
19.2 - TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACA...	Planejado: 30,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 4,90 Valor Total: R\$ 147,00 (R\$)	30,00		30,00		147,00
19.3 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	Planejado: 10,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 107,54 Valor Total: R\$ 1.075,40 (R\$)	10,00		10,00		1.075,40
19.4 - CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	Planejado: 70,00 M Valor (M) Unitário: R\$ 55,36 Valor Total: R\$ 3.875,20 (R\$)	70,00		70,00		3.875,20
19.5 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	Planejado: 35,00 M Valor (M) Unitário: R\$ 61,42 Valor Total: R\$ 2.149,70 (R\$)	35,00		35,00		2.149,70
19.6 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÃO...	Planejado: 9,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 320,40 Valor Total: R\$ 2.883,60 (R\$)	9,00		9,00		2.883,60
19.7 - CONECTOR BNC TIPO COMPRESSAO PARA CABO COAXIAL RG 59	Planejado: 10,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 65,96 Valor Total: R\$ 659,60 (R\$)	10,00		10,00		659,60
19.8 - PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *...	Planejado: 200,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 1,83 Valor Total: R\$ 366,00 (R\$)	200,00		200,00		366,00
19.9 - PRESILHA EM LATAO FURO 7MM 35/50MM2	Planejado: 200,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 4,92 Valor Total: R\$ 984,00 (R\$)	200,00		200,00		984,00

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6428, CACF: Brasil, CUF: Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ODAFIB e-CPF: A1, CUF: BRANCO, CUF: 2020197000108, CUF: videoconferencia, CHAVEUNICO: AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
19.10 - FITA FLEXÍVEL PARA ATERRAMENTO DE PORTAS E GRADES MÓVEIS	Planejado: 2,00 UN					
	Valor (UN)	2,00		2,00		
	Unitário: R\$ 143,04					
	Valor Total: (R\$)	286,08		286,08		
19.11 - MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 431,26					
	Valor Total: (R\$)					
19.12 - CHAVE SECCIONADORA NH2 400A PARA FUSIVEIS NEGRINI	Planejado: 6,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 1.410,77					
	Valor Total: (R\$)					
19.13 - FUSÍVEL HH - 6A	Planejado: 3,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 232,81					
	Valor Total: (R\$)					
19.14 - FUSÍVEL HH - 12A	Planejado: 3,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 232,81					
	Valor Total: (R\$)					
19.15 - FUSÍVEL HH - 5A	Planejado: 3,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 232,81					
	Valor Total: (R\$)					
19.16 - ALAVANCA DE ACIONAMENTO REMOTO P/ CH. SECCIONADORA	Planejado: 5,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 799,19					
	Valor Total: (R\$)					
19.17 - DISJUNTOR PVO 15KV - 430A COM 3 RELÉS 30A	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 17.519,87					
	Valor Total: (R\$)					

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cert. CACI:Brasil. CACI:Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB/CAAFB e-CPF. A1. CACI:BRANCO. CACI:2020197000108. CACI:videoconferencia. CHASTILHO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
19.18 - HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	Planejado:	60,00 UN				
	Valor Unitário:	(UN)				
	Valor Total:	R\$ 160,38				
19.19 - TERMINAL CENTRAL 3/8"	Planejado:	60,00 UN				
	Valor Unitário:	(UN)				
	Valor Total:	R\$ 28,47				
19.20 - DERIVAÇÃO TIPO "T" (BORNE CONCÊNTRICO À PRESSÃO) CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO POR PORCAS E ARRUELAS PARA...	Planejado:	9,00 UN				
	Valor Unitário:	(UN)				
	Valor Total:	R\$ 203,56				
19.21 - ISOLADOR DE PEDESTAL - 15KV	Planejado:	21,00 UN				
	Valor Unitário:	(UN)				
	Valor Total:	R\$ 87,28				
19.22 - CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO COLORIDO, 1 1/2" X 1 1/2" X 1/4	Planejado:	7,00 M				
	Valor Unitário:	(M)				
	Valor Total:	R\$ 25,09				
19.23 - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POS...	Planejado:	1,00 UN				
	Valor Unitário:	(UN)				
	Valor Total:	R\$ 27.447,96				
19.24 - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 250 KVA, TRIFÁSICO, 380/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado:	1,00 UN				
	Valor Unitário:	(UN)				
	Valor Total:	R\$ 38.301,34				
19.25 - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POS...	Planejado:	1,00 UN				
	Valor Unitário:	(UN)				
	Valor Total:	R\$ 21.882,52				

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6478, CAC/Brasil, CId= Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OAB/RB e-CPF: 11.024.834 BRANCO, CId=2020197000108, CId= videoconferencia, CHASTILHO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
19.26 - PRATELEIRA PARA INSTALACAO DE TC E TP (PADRAO ENERGISA)	Planejado: 1,00 UN					
	Valor Unitário: R\$ 1.809,91	(UN)				
	Valor Total: R\$ 1.809,91	(R\$)				
19.27 - CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1"	Planejado: 2,00 UN					
	Valor Unitário: R\$ 21,15	(UN)				
	Valor Total: R\$ 42,30	(R\$)				
19.28 - CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1"	Planejado: 2,00 UN					
	Valor Unitário: R\$ 22,78	(UN)				
	Valor Total: R\$ 45,56	(R\$)				
19.29 - CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 1"	Planejado: 1,00 UN					
	Valor Unitário: R\$ 27,66	(UN)				
	Valor Total: R\$ 27,66	(R\$)				
19.30 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 6,00 M					
	Valor Unitário: R\$ 20,13	(M)				
	Valor Total: R\$ 120,78	(R\$)				
19.31 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -...	Planejado: 2,00 UN					
	Valor Unitário: R\$ 21,48	(UN)				
	Valor Total: R\$ 42,96	(R\$)				
19.32 - LUYA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E...	Planejado: 5,00 UN					
	Valor Unitário: R\$ 12,87	(UN)				
	Valor Total: R\$ 64,35	(R\$)				
19.33 - CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor Unitário: R\$ 534,49	(UN)				
	Valor Total: R\$ 534,49	(R\$)				

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cert. CACI:Brasil. CId= Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB:CADEFB e-CPF: A1. CId=BR BRANCO; CId=2020197000108. CId= videoconferencia. CHASTILHO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
19.34 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E...	Planejado: 39,00 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 77,77					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 3.033,03					
19.35 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE...	Planejado: 25,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 99,67					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 2.491,75					
19.36 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -...	Planejado: 58,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 60,33					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 3.499,14					
19.37 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -...	Planejado: 20,00 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 237,13					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 4.742,60					
19.38 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -...	Planejado: 80,00 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 116,82					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 9.345,60					
19.39 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -...	Planejado: 55,00 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 87,95					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 4.837,25					
19.40 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -...	Planejado: 45,00 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 63,52					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 2.858,40					
19.41 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -...	Planejado: 20,00 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 44,58					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 891,60					

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
NF-e: 6678, CFCP: Brasil, CUF: Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ODA/RFB e-CFP, A1, CUF:834
BRANCO, CUF:2020197000108, CUF: videoconferencia, CHAVEUNICO
AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Em tela o maior deste documento
Localização:
Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
19.42 - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 185 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 6,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 37,82					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 226,92					
19.43 - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 14,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 9,14					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 127,96					
19.44 - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 12,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 7,84					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 94,08					
19.45 - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 4,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 6,72					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 26,88					
19.46 - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 4,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 4,79					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 19,16					
19.47 - LUMINÁRIA BLINDADA PLAFONIER PARA LAMPADA INCANDESCENTE 200W	Planejado: 4,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 431,32					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 1.725,28					
19.48 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	Planejado: 2,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 35,29					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 70,58					
19.49 - INTERRUPTOR SIMPLES 10A EM CONDULETE DE ALUMÍNIO	Planejado: 2,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 162,55					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 325,10					

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cert. CAC-Brasil: 016
Secretaria de Receita Federal do Brasil
RFB, ODA/RFB e-CPF, A1, 01.01354
BRANCO, 01-2020197000108, 01-
videoconferencia, CHAVELENGO
AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
Fonte PDF Reader: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
19.50 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E...	Planejado: 3,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 65,53					
	Valor Total: R\$ 196,59	(R\$)				
19.51 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 4,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 30,24					
	Valor Total: R\$ 120,96	(R\$)				
19.52 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 3,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 30,24					
	Valor Total: R\$ 90,72	(R\$)				
19.53 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 3,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 30,24					
	Valor Total: R\$ 90,72	(R\$)				
19.54 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 80,00 M					
	Valor	(M)				
	Unitário: R\$ 5,17					
	Valor Total: R\$ 413,60	(R\$)				
19.55 - PLACA FOTOLUMINESCENCER RISCO DE CHOQUE 15X20CM	Planejado: 8,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 21,81					
	Valor Total: R\$ 174,48	(R\$)				
19.56 - EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 2,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 938,02					
	Valor Total: R\$ 1.876,04	(R\$)				
19.57 - ESTRADO (TAPETE) DE BORRACHA ISOLANTE 15KV- DIMENSÕES 1.000X1.000SX25MM	Planejado: 5,00 UN					
	Valor	(UN)				
	Unitário: R\$ 836,67					
	Valor Total: R\$ 4.183,35	(R\$)				

▼ **Macrosserviço: 20 - REDE DE LÓGICA**

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
NF-e: 6678, C=CPF, Brasil, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, O=BRASIL e-CNPJ, A=1, CN=BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Este é o maior número de documento
Localização:
Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
20.1 - ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	Planejado:	32,93 M				
	Valor Unitário:	(M)	32,93		32,93	
	R\$ 54,74					
	Valor Total:	(R\$)	1.802,59		1.802,59	
20.2 - TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA TIPO U, EM AÇO GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 50X50MM	Planejado:	32,93 M				
	Valor Unitário:	(M)	32,93		32,93	
	R\$ 63,41					
	Valor Total:	(R\$)	2.088,09		2.088,09	
20.3 - SUPORTE ANGULAR PARA ELETROCALHA TIPO U, EM AÇO GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 50X50MM	Planejado:	11,00 M				
	Valor Unitário:	(M)	11,00		11,00	
	R\$ 21,74					
	Valor Total:	(R\$)	239,14		239,14	
20.4 - CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	Planejado:	1,00 UN				
	Valor Unitário:	(UN)	1,00		1,00	
	R\$ 25,21					
	Valor Total:	(R\$)	25,21		25,21	
20.5 - CURVA DE INVERSÃO 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	Planejado:	2,00 UN				
	Valor Unitário:	(UN)	2,00		2,00	
	R\$ 59,99					
	Valor Total:	(R\$)	119,98		119,98	
20.6 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E...	Planejado:	260,46 M				
	Valor Unitário:	(M)	260,46		260,46	
	R\$ 23,29					
	Valor Total:	(R\$)	6.066,11		6.066,11	
20.7 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado:	137,31 M				
	Valor Unitário:	(M)	137,31		137,31	
	R\$ 18,74					
	Valor Total:	(R\$)	2.573,19		2.573,19	
20.8 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado:	50,00 M				
	Valor Unitário:	(M)	50,00		50,00	
	R\$ 16,20					
	Valor Total:	(R\$)	810,00		810,00	

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 2024.11.01.11.4631-03/07
 Secretaria de Receita Federal do Brasil
 RFB/CAAF/PRB e-CPF. A1. CUF034
 BRANCO; CL=2020197000108; CL=videoconferencia; CHAVEUNIQ
 AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Em tela o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
20.9 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 119,84 M Valor (M) Unitário: R\$ 14,18 Valor Total: R\$ 1.699,33 (R\$)	119,84	119,84	119,84		
20.10 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 185,89 M Valor (M) Unitário: R\$ 15,57 Valor Total: R\$ 2.894,31 (R\$)	185,89	185,89	185,89		
20.11 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E...	Planejado: 90,70 M Valor (M) Unitário: R\$ 20,75 Valor Total: R\$ 1.882,03 (R\$)	90,70	90,70	1.882,03		
20.12 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 215,53 M Valor (M) Unitário: R\$ 11,62 Valor Total: R\$ 2.504,46 (R\$)	215,53	215,53	2.504,46		
20.13 - CABO TELEFONICO CCI 50 2 PARES SEM BLINDAGEM	Planejado: 1.735,00 M Valor (M) Unitário: R\$ 4,24 Valor Total: R\$ 7.356,40 (R\$)	1.735,00	1.735,00	7.356,40		
20.14 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Planejado: 21,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 61,11 Valor Total: R\$ 1.283,31 (R\$)	21,00	21,00	1.283,31		
20.15 - CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 57,63 Valor Total: R\$ 115,26 (R\$)	2,00	2,00	115,26		
20.16 - RACK 16U 19"" X 675MM COM PORTA DE ACRILICO FUME	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 3.858,84 Valor Total: R\$ 3.858,84 (R\$)	1,00	1,00	3.858,84		

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6438, CACF-Brasil, CId-
 Secretaria de Receita Federal do Brasil
 - RFB, OAS/RSB e-CFDF, A1, CId-334
 BRANCO), CId-2020197000108, CId-
 videoconferencia, CHAVEUNICO
 AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Em tela o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
20.17 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....						
	Planejado:	67,96 M				
	Valor	(M)	67,96		67,96	
	Unitário:	R\$ 19,05				
	Valor Total:	(R\$)	1.294,64		1.294,64	
		R\$ 1.294,64				
20.18 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020						
	Planejado:	3,00 UN				
	Valor	(UN)	3,00		3,00	
	Unitário:	R\$ 58,34				
	Valor Total:	(R\$)	175,02		175,02	
		R\$ 175,02				
20.19 - HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017						
	Planejado:	3,00 UN				
	Valor	(UN)	3,00		3,00	
	Unitário:	R\$ 160,38				
	Valor Total:	(R\$)	481,14		481,14	
		R\$ 481,14				
20.20 - CAIXA COM BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM COBRE COM QUINZE TERMINAIS						
	Planejado:	2,00 UN				
	Valor	(UN)	2,00		2,00	
	Unitário:	R\$ 956,42				
	Valor Total:	(R\$)	1.912,84		1.912,84	
		R\$ 1.912,84				
20.21 - ATERRINSERT (TEL 656) PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS COM CONECTOR COM PINO M12 (TEL 630)						
	Planejado:	14,00 UN				
	Valor	(UN)	14,00		14,00	
	Unitário:	R\$ 113,34				
	Valor Total:	(R\$)	1.586,76		1.586,76	
		R\$ 1.586,76				
20.26 - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E...						
	Planejado:	5.131,80 M				
	Valor	(M)	5.131,80		5.131,80	
	Unitário:	R\$ 4,71				
	Valor Total:	(R\$)	24.170,78		24.170,78	
		R\$ 24.170,78				
20.27 - CABO OPTICO CFOA 4 FIBRAS						
	Planejado:	25,00 M				
	Valor	(M)	25,00	25,00	25,00	25,00
	Unitário:	R\$ 10,11				
	Valor Total:	(R\$)	252,75	252,75	252,75	252,75
		R\$ 252,75				
20.28 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019						
	Planejado:	67,00 UN				
	Valor	(UN)				
	Unitário:	R\$ 61,11				
	Valor Total:	(R\$)				
		R\$ 4.094,37				

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cert. CAC-Brasil: 016
Secretaria de Receita Federal do Brasil
RFB/CAAFB e-CPF A1: 016334
BRANCO; CL=2020197000108; CL=videoconferencia; CHAVEUNIQ
AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localizável:
Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
20.29 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Planejado:	22,00 UN				
	Valor Unitário:	(UN)				
	R\$ 61,11					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 1.344,42					
20.31 - TOMADA DUPLA PARA LÓGICA NO PISO, METAL, RJ45	Planejado:	3,00 UN				
	Valor Unitário:	(UN)				
	R\$ 83,25					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 249,75					
20.32 - CAIXA DE PASSAGEM 4"X2" PARA INSTALACAO DE TOMADAS RJ-45	Planejado:	25,00 UN	25,00	25,00		
	Valor Unitário:	(UN)				
	R\$ 39,32					
	Valor Total:	(R\$)	983,00	983,00		
	R\$ 983,00					
20.33 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado:	3,00 UN	3,00	3,00		
	Valor Unitário:	(UN)				
	R\$ 34,33					
	Valor Total:	(R\$)	102,99	102,99		
	R\$ 102,99					
20.34 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado:	2,00 UN	2,00	2,00		
	Valor Unitário:	(UN)				
	R\$ 18,35					
	Valor Total:	(R\$)	36,70	36,70		
	R\$ 36,70					
20.35 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado:	62,00 UN	62,00	62,00		
	Valor Unitário:	(UN)				
	R\$ 12,35					
	Valor Total:	(R\$)	765,70	765,70		
	R\$ 765,70					
20.36 - PATCH CORDS RJ45 CAT 5 4 PARES 1,5M	Planejado:	48,00 UN				
	Valor Unitário:	(UN)				
	R\$ 21,17					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 1.016,16					
20.37 - PATCH CORDS RJ45 CAT 5 4 PARES 1,5M	Planejado:	48,00 UN				
	Valor Unitário:	(UN)				
	R\$ 21,17					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 1.016,16					

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6428, CACIP-Brasil, CId-
 Secretaria de Receita Federal do Brasil
 - RFB, OAS/RSB e-CNPJ, A1, CId-034
 BRANCO, CId-2020197000108, CId-
 videoconferencia, CHAVEUNIQ
 AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localizável:
 Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
20.38 - PATCH PAINEL CAT 6E 24 PORTAS	Planejado:	1,00 UN				
	Valor Unitário:	R\$ 1.779,06	(UN)			
	Valor Total:	R\$ 1.779,06	(R\$)			
20.39 - SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D.	Planejado:	1,00 UN				
	Valor Unitário:	R\$ 2.444,91	(UN)			
	Valor Total:	R\$ 2.444,91	(R\$)			
20.40 - DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS	Planejado:	1,00 UN				
	Valor Unitário:	R\$ 614,62	(UN)			
	Valor Total:	R\$ 614,62	(R\$)			
20.41 - VOICE PANEL 50 PORTAS	Planejado:	2,00 UN				
	Valor Unitário:	R\$ 441,40	(UN)			
	Valor Total:	R\$ 882,80	(R\$)			
20.42 - RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS	Planejado:	4,00 UN				
	Valor Unitário:	R\$ 25,99	(UN)			
	Valor Total:	R\$ 103,96	(R\$)			
20.43 - RACK 16U 19" X 675MM COM PORTA DE ACRILICO FUME	Planejado:	1,00 UN				
	Valor Unitário:	R\$ 3.858,84	(UN)			
	Valor Total:	R\$ 3.858,84	(R\$)			
20.44 - CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,...	Planejado:	11,00 UN				
	Valor Unitário:	R\$ 724,56	(UN)			
	Valor Total:	R\$ 7.970,16	(R\$)			
20.45 - PATCH PAINEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Planejado:	1,00 UN				
	Valor Unitário:	R\$ 5.021,70	(UN)			
	Valor Total:	R\$ 5.021,70	(R\$)			

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cert. CAC-Brasil: 016
Secretaria de Receita Federal do Brasil
- RFB/CAAFB e-CPF A1 - CAJ034
BRANCO; CL=2020197000108; CL=videoconferencia; CHASTILHO
AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
	Planejado:					
	1,00 UN					
20.46 - SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 48 PORTAS	Valor (UN)					
	Unitário:					
	R\$ 5.006,56					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 5.006,56					
20.47 - POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E...	Planejado:					
	1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário:					
	R\$ 4.921,85					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 4.921,85					
20.48 - ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3"	Planejado:					
	9,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário:					
	R\$ 201,07					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 1.809,63					
20.49 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E...	Planejado:					
	67,96 M					
	Valor (M)					
	Unitário:					
	R\$ 51,46					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 3.497,22					
20.50 - FIBRA ÓPTICA 12 FIBRAS	Planejado:					
	76,96 M					
	Valor (M)					
	Unitário:					
	R\$ 4,49					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 345,55					
20.51 - CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,...	Planejado:					
	1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário:					
	R\$ 724,56					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 724,56					
20.52 - PATCH CORDS RJ45 CAT54 PARES 1,5M	Planejado:					
	48,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário:					
	R\$ 21,17					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 1.016,16					
Macrosserviço: 21 - ACESSIBILIDADE						
21.1 - PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	Planejado:					
	436,50 M					
	Valor (M)					
	Unitário:					
	R\$ 203,49					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 88.823,39					
			400,00	0,00 ⚠		155,00
			81.396,00	0,00		31.540,95

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 4478, CACIP-BRasil, CId-
 Secretaria de Receita Federal do Brasil
 - RFB, OAS/RSB e-CDF, A1, CId=RSB
 BRANCO), CId=2020197000108, CId=videconferencia, CHASTILHO
 AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localizacão:
 Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
 Fonte PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
21.2 - PISO TATIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO COM RANHURAS (BOLINHA)	Planejado: 66,00 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 186,38					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 12.301,08					
21.3 - GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO....	Planejado: 109,45 M		109,45	109,45		
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 2.290,03					
	Valor Total: (R\$)		250.643,78	250.643,78		
	R\$ 250.643,78					
21.4 - CORRIMAO EM TUBO DE AÇO INOX 1 1/2"	Planejado: 77,75 M		77,75	77,75		
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 180,20					
	Valor Total: (R\$)		14.010,55	14.010,55		
	R\$ 14.010,55					
Macrosserviço: 22 - EQUIPAMENTOS						
22.1 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ELEVADOR TIPO MONTA PRATO COM CAPACIDADE PARA 300 KG A SER INSTALADO EM UM...	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 72.972,80					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 72.972,80					
22.2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DO TIPO COM CASA DE MÁQUINAS...	Planejado: 1,00 UN		1,00	1,00		
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 171.030,00					
	Valor Total: (R\$)		171.030,00	171.030,00		
	R\$ 171.030,00					
Macrosserviço: 23 - PAISAGISMO						
23.1 - PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	Planejado: 39,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 969,39					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 37.806,21					
23.2 - CASSIA IMPERIAL CASSIA IMPERIAL PLANTA COM COPA FORMADA, ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 2 METROS, COM COPA DE NO MÍNIMO 80 C...	Planejado: 25,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 92,41					
	Valor Total: (R\$)					
	R\$ 2.310,25					

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cert. CAC-Brasil: 016
Secretaria de Receita Federal do Brasil
RFB, OAS/RSB e-CFDF v1.1. OAS/RSB
BRANCO; OI=2023197000108; OI=videoconferencia; CHAVEUNIQ
AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
Fonte PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
23.3 - CAESALPINIA PELTOPHOROIDES - (SIBIPIRUNA) - PLANTA COM COPA FORMADA, ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 2 METROS, COM COPA DE NO...	Planejado: 4,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 92,41					
	Valor Total: R\$ 369,64	(R\$)				
23.4 - EUTERPE OLERACEA - (AÇAIZEIRO) - PLANTA COM ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 2 METROS DE TRONCO EM PELO MENOS UM TRONCO...	Planejado: 5,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 227,57					
	Valor Total: R\$ 1.137,85	(R\$)				
23.5 - LICANIA TOMETOSA - (OITI) - PLANTA COM COPA FORMADA, ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 2 METROS, COM COPA DE NO MÍNIMO 80 C...	Planejado: 9,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 153,85					
	Valor Total: R\$ 1.384,65	(R\$)				
23.6 - ALLAMANDA CATHARTICA - (ALAMANDA-AMARELA) - PLANTA COM COPA FORMADA, ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 2 METROS, COM COP...	Planejado: 30,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 73,97					
	Valor Total: R\$ 2.219,10	(R\$)				
23.7 - LUMERIA PUDICA - (JASMIM DO CARIBE) - PLANTAS COM COPA FORMADA, ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 1,0 METRO, COM COPA DE NO MÍNIMO 50 C...	Planejado: 6,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 80,63					
	Valor Total: R\$ 483,78	(R\$)				
23.8 - HELICONIA ROSTRATA - (HELICÔNIA) - PLANTA COM NO MÍNIMO 3 HASTES, ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 1,0 METROS, EM...	Planejado: 12,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 92,92					
	Valor Total: R\$ 1.115,04	(R\$)				
23.9 - CYCLANTHUS BIPARTITUS - (CICLANTO) - PLANTA COM NO MÍNIMO 3 HASTES, ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 1,0 METROS, EM...	Planejado: 26,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 105,21					
	Valor Total: R\$ 2.735,46	(R\$)				
23.10 - ALPINIA PURPURATA - (ALPÍNIA) - PLANTA COM NO MÍNIMO 5 HASTES, ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 0,8 METROS, EM EMBALAGEM COM...	Planejado: 5,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 37,43					
	Valor Total: R\$ 187,15	(R\$)				

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cad. CACF Brasil: 026
Secretaria de Receita Federal do Brasil
RFB, OASIS e e-CFDP, A1, OASIS
BRANCO, OI-2020197000108, OI-
videoconferencia, CHATBRUNO
AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
23.11 - MONSTERA DELICIOSA - (COSTELA DE ADÃO) - PLANTA COM NO MÍNIMO 5 FOLHAS, ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 0,6 METROS, EM...		Planejado: 119,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 138,19 Valor Total: (R\$) R\$ 16.444,61				
23.12 - APHELANDRA AQUARROSA - (AFELANDRA) - PLANTA COM NO MÍNIMO 5 FOLHAS, ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 0,3 METROS, EM...		Planejado: 14,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 62,01 Valor Total: (R\$) R\$ 868,14				
23.13 - LIRIOPE JABURAN VARIEGATUM - (LIRIOPE VARIEGATA)		Planejado: 104,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 10,40 Valor Total: (R\$) R\$ 1.081,60				
23.14 - CALOCASIA ESCULENTA - (INHAME PRETO) - INHAME PRETO PLANTA COM NO MÍNIMO 5 FOLHAS, ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 0,3 METROS,...		Planejado: 25,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 37,43 Valor Total: (R\$) R\$ 935,75				
23.15 - PHILODENDRON XANADU - (XANADU) - PLANTA COM NO MÍNIMO 6 FOLHAS, ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 0,3 METROS,...		Planejado: 52,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 42,34 Valor Total: (R\$) R\$ 2.201,68				
23.16 - LIRIOPE SPICATA - (LIRIOPE VERDE) - PLANTA COM ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 0,15 METROS, EM EMBALAGEM COM VOLUME MÍNIMO DE...		Planejado: 40,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 10,40 Valor Total: (R\$) R\$ 416,00				
23.17 - CALATHEA ZEBRINA - (CALATÉIA ZEBRINA) - PLANTA COM NO MÍNIMO 5 FOLHAS, ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 0,3 METROS, EM...		Planejado: 26,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 46,03 Valor Total: (R\$) R\$ 1.196,78				
23.18 - SPATHIPHYLLUM WALLISII - (LÍRIO DA PAZ) - PLANTA COM NO MÍNIMO 8 FOLHAS, ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 0,3 METROS,...		Planejado: 105,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 46,03 Valor Total: (R\$) R\$ 4.833,15				

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cert. CAC-Brasil: 016
Secretaria de Receita Federal do Brasil
- RFB/DAIRFB-e-CPF: A1.01.01.01.01
BRANCO; 01-2020197000108; 01-
videoconferencia; CHASTILHO
AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
23.19 - CTENANTHE SETOSA - (MARANTA CINZA) - PLANTA COM NO MÍNIMO 5 FOLHAS, ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 0,3 METROS, EM EMBALAGEM COM...	Planejado: 62,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 46,03					
	Valor Total: R\$ 2.853,86	(R\$)				
23.20 - LICUALA GRANDIS - (PALMEIRA LICUALA) - EM VASO - VASO REDONDO DE POLIETILENO COM EFEITO TEXTURA, COR "CIMENTO", COM...	Planejado: 26,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 583,93					
	Valor Total: R\$ 15.182,18	(R\$)				
23.21 - DRACAENA FRAGRANS - (PAU D'ÁGUA) - EM VASO - PLANTAS COM COPA FORMADA, ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 1,0 METRO, COM COP...	Planejado: 15,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 583,93					
	Valor Total: R\$ 8.758,95	(R\$)				
23.22 - RHAPIS EXCELSA - (PALMEIRA RÁFIS) - EM JARDINEIRAS - JARDINEIRA DE POLIETILENO COM EFEITO TEXTURA, COR "CIMENTO", COM...	Planejado: 51,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 454,90					
	Valor Total: R\$ 23.199,90	(R\$)				
23.23 - C.ARQ.RO81 Próprio CARPENTARIA ACUMINATA - (PALMEIRA CARPENTARIA) - PLANTA COM ALTURA TOTAL DE NO MÍNIM...	Planejado: 2,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 461,05					
	Valor Total: R\$ 922,10	(R\$)				
23.24 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	Planejado: 1.529,86 M2					
	Valor (M2)					
	Unitário: R\$ 16,05					
	Valor Total: R\$ 24.554,25	(R\$)				
23.25 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*	Planejado: 10,92 M3					
	Valor (M3)					
	Unitário: R\$ 202,15					
	Valor Total: R\$ 2.207,48	(R\$)				
Macrosserviço: 24 - OUTROS						
24.1 - MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 44X130CM	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 4.041,48					
	Valor Total: R\$ 4.041,48	(R\$)				

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cert. CACI-Brasil: 016
Secretaria de Receita Federal do Brasil
RFB/CAAFB e-CPF A1: 016334
BRANCO; OU=2020197000108; OU=videoconferencia; CN=BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.11.01 11:48:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
24.2 - CADEIRA TIPO LONGARINA 4 LUGARES COM BASE FIXA-BASE FIXA EM FORMATO DE Y EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS-ENCOSTO...	Planejado: 16,00 UN Valor Unitário: R\$ 1.824,81 Valor Total: R\$ 29.196,96	(UN) (R\$)				
24.3 - CADEIRA TIPO LONGARINA 2 LUGARES COM BASE FIXA-BASE FIXA EM FORMATO DE Y EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS-ENCOSTO...	Planejado: 9,00 UN Valor Unitário: R\$ 1.384,03 Valor Total: R\$ 12.456,27	(UN) (R\$)				
24.4 - CADEIRA TIPO LONGARINA 5 LUGARES COM BASE FIXA-BASE FIXA EM FORMATO DE Y EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS-ENCOSTO...	Planejado: 56,00 UN Valor Unitário: R\$ 3.019,25 Valor Total: R\$ 169.078,00	(UN) (R\$)				
24.5 - CONJUNTO DE 4 LIXEIRA METÁLICA EM AÇO INOX ESCOVADO - BASE E ARO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA INTERNO NA TAMPA PARA FIXAÇÃO...	Planejado: 6,00 UN Valor Unitário: R\$ 2.127,99 Valor Total: R\$ 12.767,94	(UN) (R\$)				
24.6 - BICICLETÁRIO EM AÇO GALVANIZADO 2" 80X80 CM, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR LARANJAO SOBRE FUNDO PREPARADOR	Planejado: 8,00 UN Valor Unitário: R\$ 486,31 Valor Total: R\$ 3.890,48	(UN) (R\$)				
Macrosserviço: 25 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA						
25.1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO [TORRE] (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	Planejado: 1.524,47 M Valor Unitário: R\$ 21,90 Valor Total: R\$ 33.385,89	(M) (R\$)	1.524,47	1.524,47	33.385,89	33.385,89
25.2 - COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	Planejado: 1.829,36 M2 Valor Unitário: R\$ 7,89 Valor Total: R\$ 14.433,65	(M2) (R\$)	1.829,36	1.829,36	14.433,65	14.433,65

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cert. CAC-Brasil: 010
Secretaria de Receita Federal do Brasil
- RFB, OAS/RS e-CPF: 41.010.034
BRANCO; OU=2020197000108; OU=videoconferencia; CN=BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
25.3 - LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	Planejado: 13.720,18 MESES (MESES)	13.720,18		13.720,18		
	Valor Unitário: R\$ 13,23					
	Valor Total: R\$ 181.517,98 (R\$)	181.517,98		181.517,98		
Macrosserviço: 26 - SISTEMAS ELÉTRICOS AUXILIARES						
26.1 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 480,75 M (M)	480,75		480,75		
	Valor Unitário: R\$ 39,04					
	Valor Total: R\$ 18.768,48 (R\$)	18.768,48		18.768,48		
26.2 - CABO TORCIDO FLEXÍVEL DE 2 X 2,5 MM², ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	Planejado: 480,75 M (M)	480,75		480,75		
	Valor Unitário: R\$ 20,59					
	Valor Total: R\$ 9.898,64 (R\$)	9.898,64		9.898,64		
26.3 - CAIXA DE SOM DE EMBUTIR ARANDELA, COM TRAFÓ 10W - MATERIAL COM INSTALAÇÃO	Planejado: 57,00 UN (UN)					
	Valor Unitário: R\$ 197,80					
	Valor Total: R\$ 11.274,60 (R\$)					
26.4 - AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA 600W 160 OHMS, 2 CANAIS	Planejado: 1,00 UN (UN)					
	Valor Unitário: R\$ 8.357,07					
	Valor Total: R\$ 8.357,07 (R\$)					
26.5 - TRANSFORMADOR DE TRONCO S 2/600	Planejado: 1,00 UN (UN)					
	Valor Unitário: R\$ 365,08					
	Valor Total: R\$ 365,08 (R\$)					
26.6 - RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	Planejado: 1,00 UN (UN)					
	Valor Unitário: R\$ 1.050,49					
	Valor Total: R\$ 1.050,49 (R\$)					
26.7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK 110/220 V, 1.2 KVA COM 03 SAÍDAS 110 V AC	Planejado: 1,00 UN (UN)					
	Valor Unitário: R\$ 2.409,95					
	Valor Total: R\$ 2.409,95 (R\$)					

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cad. CFC Brasil: 016
Secretaria de Receita Federal do Brasil
RFB/DAIRFB e-CPF: 41.016.034
BRANCO; CL=2020197000108; CL=videoconferencia; CHAVEUNIQ
AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
26.8 - CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA 20X20X10 CM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 2.006,86 Valor Total: R\$ 2.006,86 (R\$)					
26.9 - MICROFONE TIPO DINÂMICO	Planejado: 1,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 126,57 Valor Total: R\$ 126,57 (R\$)					
26.10 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 112,45 M Valor (M) Unitário: R\$ 14,18 Valor Total: R\$ 1.594,54 (R\$)		112,45		112,45	
26.11 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 219,38 M Valor (M) Unitário: R\$ 11,62 Valor Total: R\$ 2.549,20 (R\$)		219,38		219,38	
26.12 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 127,00 M Valor (M) Unitário: R\$ 15,57 Valor Total: R\$ 1.977,39 (R\$)		127,00		127,00	
26.13 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 73,91 M Valor (M) Unitário: R\$ 18,74 Valor Total: R\$ 1.385,07 (R\$)		73,91		73,91	
26.14 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO....	Planejado: 88,09 M Valor (M) Unitário: R\$ 16,20 Valor Total: R\$ 1.427,06 (R\$)		88,09		88,09	
26.15 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E...	Planejado: 166,94 M Valor (M) Unitário: R\$ 23,29 Valor Total: R\$ 3.888,03 (R\$)		166,94		166,94	
			3.888,03		3.888,03	

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6218, CACIP-Brasil, CId= Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OASIS e-CPF, A1, CId=BR BRANCO, CId=2020197000108, CId= videoconferencia, CHASTILHO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Local:2024/10/31 11:46:31 -0300
 Fone: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
26.16 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E...	Planejado: 145,78 M Valor (M) Unitário: R\$ 20,75 Valor Total: R\$ 3.024,94 (R\$)	145,78	145,78	145,78		
26.17 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E...	Planejado: 10,00 M Valor (M) Unitário: R\$ 24,61 Valor Total: R\$ 246,10 (R\$)	10,00	10,00	10,00		
26.18 - CABO UTP CAT. 6 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	Planejado: 1.738,00 M Valor (M) Unitário: R\$ 7,15 Valor Total: R\$ 12.426,70 (R\$)	1.738,00	1.738,00	1.738,00		
26.19 - CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA 20X20X10 CM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 2.006,86 Valor Total: R\$ 4.013,72 (R\$)	2,00	2,00	2,00		
26.20 - CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,...	Planejado: 2,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 724,56 Valor Total: R\$ 1.449,12 (R\$)	2,00	2,00	2,00		
26.21 - PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 COR VERDE - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	Planejado: 48,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 26,75 Valor Total: R\$ 1.284,00 (R\$)	48,00 UN	48,00 UN	48,00 UN		
26.22 - PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 COR AZUL - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	Planejado: 48,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 24,64 Valor Total: R\$ 1.182,72 (R\$)	48,00 UN	48,00 UN	48,00 UN		
26.23 - PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 COR CINZA - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	Planejado: 48,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 35,86 Valor Total: R\$ 1.721,28 (R\$)	48,00 UN	48,00 UN	48,00 UN		

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cert. CAC-Brasil: 016
Secretaria de Receita Federal do Brasil
RFB, OAS/RS e-CPF: A1.01.010334
BRANCO; OU=2020197000108; OU=videoconferencia; CN=BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
26.24 - NETWORK VIDEO RECORDER 48 PORTAS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 2.350,90					
	Valor Total: R\$ 2.350,90	(R\$)				
26.25 - PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 5.021,70					
	Valor Total: R\$ 5.021,70	(R\$)				
26.26 - CAMERA EXTERNA MOVEL COM IP (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	Planejado: 38,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 313,55					
	Valor Total: R\$ 11.914,90	(R\$)				
26.27 - MONITOR LCD OU LED COLORIDO, TELA PLANA DE 21,5" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	Planejado: 3,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 1.213,17					
	Valor Total: R\$ 3.639,51	(R\$)				
26.28 - MAUSE CONEXÃO USB	Planejado: 1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 31,95					
	Valor Total: R\$ 31,95	(R\$)				
26.29 - POSTE ACO CONICO RETO, ENGASTADO H=5M, COM BRAÇO PROJETADO H=2M (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	Planejado: 14,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 2.983,77					
	Valor Total: R\$ 41.772,78	(R\$)				
Macrosserviço: 27 - DRENAGEM						
27.1 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	Planejado: 1.394,83 M3					
	Valor (M3)		1.394,83		1.394,83	
	Unitário: R\$ 8,11					
	Valor Total: R\$ 11.312,07	(R\$)	11.312,07		11.312,07	
27.2 - REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	Planejado: 1.129,64 M3					
	Valor (M3)		1.129,64		1.129,64	
	Unitário: R\$ 19,40					
	Valor Total: R\$ 21.915,02	(R\$)	21.915,02		21.915,02	

Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 Nº: 6478, C=BR, O=UFPA, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, CN=BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
 R\$ 2024.10.31 11:45:31 -03'00'
 Fone: PDF Reader Versão: 2024.2.0



Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
27.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,...	Planejado: 1.412,05 T Valor (T) Unitário: R\$ 3,10 Valor Total: R\$ 4.377,36 (R\$)	1.412,05		1.412,05		
27.4 - REGULARIZAÇÃO DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATÓRIO	Planejado: 762,47 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 3,06 Valor Total: R\$ 2.333,16 (R\$)	762,47		762,47		
27.5 - TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 433,22 M Valor (M) Unitário: R\$ 313,00 Valor Total: R\$ 135.597,86 (R\$)	433,22		433,22		
27.6 - BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Planejado: 20,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 1.073,71 Valor Total: R\$ 21.474,20 (R\$)	20,00	0,00 ⚠	10,00		
27.7 - AREIA EXTRAÍDA COM DRAGA DE SUCÇÃO TIPO BOMBA	Planejado: 38,12 M3 Valor (M3) Unitário: R\$ 14,54 Valor Total: R\$ 554,26 (R\$)	38,12		38,12		
27.8 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA...	Planejado: 1.599,21 TXKM Valor (TXKM) Unitário: R\$ 0,98 Valor Total: R\$ 1.567,23 (R\$)	1.599,20		1.599,20		
27.9 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 ...	Planejado: 1.490,28 M2 Valor (M2) Unitário: R\$ 68,62 Valor Total: R\$ 102.263,01 (R\$)	1.304,65	0,00 ⚠	550,00		
27.10 - CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Planejado: 8,00 UN Valor (UN) Unitário: R\$ 4.264,99 Valor Total: R\$ 34.119,92 (R\$)	8,00	0,00 ⚠	5,00		


BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
21/10/2024 11:45:31
6326594200

Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
27.11 - 0804377 SICRO3 BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	Planejado:	1,00 UN				
	Valor Unitário:	R\$ 1.233,57				
	Valor Total:	R\$ 1.233,57	1,00	0,00 ⚠	0,00	0,00
27.12 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS...	Planejado:	383,35 M				
	Valor Unitário:	R\$ 120,07				
	Valor Total:	R\$ 46.028,83	383,35		383,35	
27.13 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA,...	Planejado:	53,67 M				
	Valor Unitário:	R\$ 12,36				
	Valor Total:	R\$ 663,36	53,67		53,67	


	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Total Medição 17:	893.251,32	4,25	584.150,50	2,78		
Acumulado Medição 17:	17.476.608,08	83,08	16.782.365,55	79,78		

BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Assinado digitalmente por BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Nº Cert. CACFP-BRasil: 016
Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB/CAAFB e-CPF: A1 - 014034
BRANCO; OU=2020197000108; OU=vidacomptrencia; CN=BRUNO AZEVEDO CASTILHO:76326594200
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.11.01 11:46:31 -0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.0



 Assinado por **Gustavo Portela Veras** - Engenheiro Civil - Em: 05/11/2024, 10:10:50

 Assinado por **Julliana Galvão Cardozo** - Arquiteta - Em: 05/11/2024, 10:09:55

 Assinado por **Raimundo José Zacarias Da Costa Júnior** - Diretor do Departamento de Projetos - Em: 04/11/2024, 13:50:29

 Assinado por **Silvana Medeiros De Moraes Dias** - Engenheira Civil - Em: 04/11/2024, 12:32:36