



Usuário: GUSTAVO PORTELA VERAS

CPF: 846.952.262-00

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

[/ Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Medição / Detalhar Medição / Detalhar Medição Submeta](#)

MEDIÇÃO

17.811.701/0001-03 - YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCOES - EIRELI

Detalhar Medição 1

Serviços Medidos até esta Medição

Convênio 929970/2022

Número

[929970/2022](#)

Conveniente

MUNICIPIO DE PORTO VELHO

UF

RO

Objeto

Pavimentação Asfáltica em Via Urbana com Drenagem e Calçadas, no Município de Porto Velho/RO.

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 098/PGM/2024

Objeto

Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para realização de Pavimentação de Ruas do Parque Amazônia

Valor Total

R\$ 8.299.126,77

Valor referente ao Convênio

R\$ 8.299.126,77

Acompanhado por Eventos

Não

Data da Assinatura

13/12/2024

Data Fim de Vigência

14/12/2026

Medição

Data de Início do Objeto

06/02/2025

Situação

Atestada

Data de Início da Medição

06/02/2025

Data Fim da Medição

03/05/2025

1.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA - PARQUE AMAZÔNIA

Assinatura Responsável Técnico

CPF	Nome	Perfil	CREA/CAU	Data da Assinatura
787.353.192-91	LUCIANO NASCIMENTO SARAIVA	Empresa	20760D/AM	08/05/2025 - 14:04:25
843.596.172-91	RAIMUNDO JOSE ZACARIAS DA COSTA JUNIOR	Conveniente	5002D/RO	12/05/2025 - 13:36:45


Frente de Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PARQUE AMAZÔNIA

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
Macrosserviço: 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES						

Luciano N. Saraiva
Engenheiro Civil
CREA: 20760/AM


Luciano N. Garayza
Engenheiro Civil
CREA - 20760/AM

		Empresa		Conveniente			
▼ Serviço		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
10.7 - TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado:						
	599,41 M						
	Valor Unitário:	(M)	349,35	349,35	303,91 ⚠		303,91
	R\$ 631,12						
10.8 - TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Valor Total:	(R\$)	220.481,77	220.481,77	191.803,68		191.803,68
	R\$ 378.299,64						
	Planejado:						
	688,72 M						
10.9 - BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Valor Unitário:	(M)	335,28	335,28	335,28		335,28
	R\$ 1.213,39						
	Valor Total:	(R\$)	406.825,40	406.825,40	406.825,40		406.825,40
	R\$ 835.685,96						
10.10 - POÇO DE VISITA - PVI 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Planejado:						
	129,00 UN						
	Valor Unitário:	(UN)					
	R\$ 1.332,95						
10.11 - CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERN...	Valor Total:	(R\$)					
	R\$ 171.950,55						
	Planejado:						
	46,00 UN						
10.12 - MATERIAL DE BASE/ SUB-BASE - CASCALHO - OUTUBRO DE 2023	Valor Unitário:	(UN)					
	R\$ 4.907,12						
	Valor Total:	(R\$)					
	R\$ 225.727,52						
10.13 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA...	Planejado:						
	57,00 M						
	Valor Unitário:	(M)					
	R\$ 246,77						
10.13 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA...	Valor Total:	(R\$)					
	R\$ 14.065,89						
	Planejado:						
	335,93 M3						
10.13 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA...	Valor Unitário:	(M3)	148,84	148,84	115,33 ⚠		115,33
	R\$ 18,89						
	Valor Total:	(R\$)	2.811,59	2.811,59	2.178,58		2.178,58
	R\$ 6.345,72						
10.13 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA...	Planejado:						
	10.075,21 TXKM						
	Valor Unitário:	(TXKM)	4.463,93	4.463,93	3.458,98 ⚠		3.458,98
	R\$ 0,64						
10.13 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA...	Valor Total:	(R\$)	2.856,92	2.856,92	2.213,75		2.213,75
	R\$ 6.448,13						


Luciano N. Santana
Engenheiro Civil
CREA - 20760/AM

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandataria	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
10.14 - BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,...	Planejado: 11,00 UN Valor Unitário: R\$ 11.179,42 Valor Total: R\$ 122.973,62	(UN)				
10.15 - ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,...	Planejado: 11,00 M Valor Unitário: R\$ 3.739,78 Valor Total: R\$ 41.137,58	(M)				
10.16 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,...	Planejado: 2.757,29 M2 Valor Unitário: R\$ 29,57 Valor Total: R\$ 81.533,07	(M2)	1.607,01	1.607,01	0,00 ⚠	0,00
10.17 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M,...	Planejado: 4.352,71 M2 Valor Unitário: R\$ 24,87 Valor Total: R\$ 108.251,90	(M2)	2.118,97	2.118,97	0,00 ⚠	0,00
10.18 - TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, DIMENSÕES: 2,5 X 2,5M, ALTURA DE 20CM. CONCRETO FCK 30....	Planejado: 11,00 UN Valor Unitário: R\$ 5.384,11 Valor Total: R\$ 59.225,21	(UN)				
10.19 - BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	Planejado: 1,00 UN Valor Unitário: R\$ 7.222,31 Valor Total: R\$ 7.222,31	(UN)				
10.20 - BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS -	Planejado: 1,00 UN Valor Unitário: R\$ 3.031,77 Valor Total: R\$ 3.031,77	(UN)				

	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandataria	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Total Medição 01:	1.204.442,91	14,51	917.214,50	11,05		
Acumulado Medição 01:	1.204.442,91	14,51	917.214,50	11,05		


Luciano A. G. Silva
Engenheiro Civil
CREA - 20760/AM



Assinado por **Gustavo Portela Veras** - Engenheiro Civil - Em: 20/05/2025, 10:12:18



Assinado por **Raimundo José Zacarias Da Costa Júnior** - Engenheiro Civil - Em: 19/05/2025, 10:39:24