PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/PGM/2020
PROCESSO Nº 10.00262/2019

TERCEIRO TERMO ADITIVO, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMOB, DE UM LADO, E DE OUTRO EMPRESA MADECON ENGENHARIA E PART. EIRELI, PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM.

Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, o **MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,** Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 05.903.125/0001-45, com sede na Av. 7 de Setembro com Av. Farquar, Centro. por força do Decreto nº 12.931, de 19 de fevereiro de 2013, publicado no D.O. M nº 4.431, de 28/02/2013, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**, neste ato representada pelo Secretário, Sr. **DIEGO ANDRADE LAGE**, brasileiro, casado, Engenheiro de Civil, portador da Cédula de Identidade nº 1405440180-CREA-MG e CPF nº 069.160.606-46, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **MADECON ENGENHARIA E PART. EIRELI,** inscrita no CNPJ sob o n.º 08.666.201/0001-34, com sede na Rodovia BR 364, KM 4,5, S/Nº, Bairro Lagoa, na Cidade de Porto Velho, neste ato legalmente representada pelo Sr. **GLAUCO OMAR CELLA,** brasileiro, empresário, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade n.º 54819714 SSP/RO e CPF n.º 875.781.909-20, doravante denominada **CONTRATADA** resolvem celebrar o **Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 026/PGM/2020**, autorizado pelo Processo Administrativo n.º **10.00262-2019**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO Nº 026/PGM/2020:

1.1. DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO-FIO E SARJETA EM VIAS URBANAS DO BAIRRO LAGOA, de acordo com as disposições do Edital de Concorrência Nº 005/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO TERMO ADITIVO:

2.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação do prazo de vigência e execução referente ao Contrato n.º 026/PGM/2020,** conforme a seguir:

a) Prorroga-se o **prazo de vigência** do contrato em **4 (quatro) meses**, a partir de 23.12.2022;

b) Concessão de novo prazo de execução da obra, em 90 (noventa) dias.

c) O acréscimo quantitativo de R$ 342.289,37 (trezentos e quarenta e dois mil duzentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos), correspondente a 10,41% (dez vírgula quarenta e um por cento) do valor contratual.

d) O valor global do contrato passará a ser R$ 21.832.308,86 (vinte e um milhões oitocentos e trinta e dois mil trezentos e oito reais e oitenta e seis centavos).

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/PGM/2020
PROCESSO Nº 10.00262/2019

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO:

3.1. Ratificam-se os demais termos do **Contrato nº 026/PGM/2020**, para que surtam os seus efeitos legais segundo os fins que se destinam.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO FORO:

4.1. As partes elegem o foro da Comarca de Porto Velho/RO para dirimir dúvidas e controvérsias oriundas do presente termo.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO:

5.1. Após as assinaturas deste termo aditivo, o Município providenciará sua publicação em inteiro teor ou resumo, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia – A.R.O.M.

5.2. Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes e duas testemunhas, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para seu fiel cumprimento, todas de igual teor e forma, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Município.

Porto Velho, RO, 17 de novembro de 2022.

DIEGO ANDRADE LAGE
SECRETÁRIO DA SEMOB

GLAUCO OMAR CELLA
REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA

VISTO:

FELIPPE IDAR AMORIM SANTOS
SUBPROCURADOR DA SUBPROCURADORIA ADMINISTRATIVA, CONVÊNIOS E CONTRATOS

TESTEMUNHAS:

NOME: Taísa [illegible]
CPF Nº 008896202-45
RG Nº 1099208

NOME: Silvana Medeiros de Morais Dias
CPF Nº 657.596.212-20
RG Nº 24.591.522-1 SSP/SP