MEDIÇÃO

63.615.173/0001-34 - CONSTRUTORA DELTA LTDA

Detalhar Medição 2

Eventos Concluídos até esta Medição

Contrato de Repasse 888254/2019

SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB
Fls. nº 7477
Processo
Data: / /

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 023/PGM/2021

Medição

Data de Início do Objeto 10/01/2022	Situação Atestada
Data de Início da Medição 26/02/2022	Data Fim da Medição 25/07/2022

1.3 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JUVENTUDE

Assinatura Responsável Técnico

CPF	Nome	Perfil	CREA/CAU	Data da Assinatura
333.228.248-45	VINICIUS QUINHONES PEREIRA	Empresa	A1510924	08/08/2022 - 13:39:47
657.596.212-20	SILVANA MEDEIROS DE MORAIS DIAS	Convenente	5690D/RO	11/08/2022 - 10:36:18

– Frente de Obra: PRAÇA JUVENTUDE 06

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R$)	Qtde.	Unid.	Concluído Empresa	Concluído Convenente	Concluído Concedente / Mandatária
Administração Local	13.027,70			2		

– Frente de Obra: PRAÇA JUVENTUDE 05

| Evento / Descrição do Serviço | Valor do Evento (R$) | Qtde. | Unid. | Concluído
Empresa | Concluído
Convenente | Concluído
Concedente / |

Voltar

Documento assinado digitalmente.Acesse https://epmpv.portovelho.ro.gov.br/?a=autenticidade e informe o e-DOC 811E6E62

EM BRANCO

Documento assinado digitalmente.Acesse https://epmpv.portovelho.ro.gov.br/?a=autenticidade e informe o e-DOC 811E6E62

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R$)	Qtde.	Unid.	Concluído Empresa	Concluído Convenente	Concluído Concedente / Mandatária
Administração Local	5.211,08			2		

SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB
Fls. nº 7478
Processo
Data: / /

– Frente de Obra: PRAÇA JUVENTUDE 04

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R$)	Qtde.	Unid.	Concluído Empresa	Concluído Convenente	Concluído Concedente / Mandatária
Administração Local	13.027,70					

– Frente de Obra: PRAÇA JUVENTUDE 03

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R$)	Qtde.	Unid.	Concluído Empresa	Concluído Convenente	Concluído Concedente / Mandatária
Administração Local	13.679,09			2		

– Frente de Obra: PRAÇA JUVENTUDE 02

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R$)	Qtde.	Unid.	Concluído Empresa	Concluído Convenente	Concluído Concedente / Mandatária
Administração Local	4.559,70			2	2	

– Frente de Obra: Praça da Juventude

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R$)	Qtde.	Unid.	Concluído Empresa	Concluído Convenente	Concluído Concedente / Mandatária
Limpeza Final da Obra	19.189,47					
Elétrica - Posteamento	98.824,26			2	2	
Elétrica - Infraestrutura	13.953,48			2	2	
Quiosque de Lazer	18.783,74					
Pergolado Tipo 04	42.990,24					

Voltar

Documento assinado digitalmente.Acesse https://epmpv.portovelho.ro.gov.br/?a=autenticidade e informe o e-DOC 811E6E62

EM BRANCO

Documento assinado digitalmente.Acesse https://epmpv.portovelho.ro.gov.br/?a=autenticidade e informe o e-DOC 811E6E62

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R$)	Qtde.	Unid.	Concluído Empresa	Concluído Convenente	Concluído Concedente / Mandatária
Pergolado Tipo 01 - Acessórios	16.563,86					
Pergolado Tipo 01 - Estrutura	26.131,89					
Aparelhos urbanos	63.108,40					
Paisagismo	71.835,94					
Playground	13.760,18					
Pista de Skate - Pintura	629,28					
Pista de Skate - Estrutura	75.136,11					
Campo de Futebol - Acessórios	2.286,12					
Campo de Futebol - Alambrado	110.014,85					
Campo de Futebol - Base	61.979,39					
Qd. de Areia - Acessórios	1.387,86					
Qd. de Areia - Base	15.913,35					
Qd. Poliesportiva - Acessórios	14.060,61					
Qd. Poliesportiva - Pintura	21.743,72					
Qd. Poliesportiva - Alambrado	68.408,81					
Qd. Poliesportiva - Estrutura	92.787,05					
Muro de Conteção	17.871,85					
Pavimentação - Piso Intertravado	36.538,09					
Pavimentação - Pista de Caminhada	119.411,26					
Pavimentação - Acessibilidade	13.601,91					
Pavimentação - Passeio Público	81.036,71					
Pavimentação - Meio Fio	59.512,95					
Drenagem Pluvial	7.895,35					
Terraplenagem	272.317,92			1	1	
Locação de Obra	3.837,89			1	1	
Ligações Provisórias	1.547,76			1	1	
Canteiro de Obra	79.215,40			1	1	
Serviços Preliminares	29.026,31			1	1	
Administração Local	15.633,24			1	1	
Total Medição 02 (R$):				149.255,31	117.337,44	
Acumulado Medição 02 (R$):				550.833,83	518.915,96	

SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB
Fls. nº 7479
Processo
Data: __/__/__

Silvana Medeiros de Morais Dias
Engenheira Civil
CREA 5690-D/RO

Voltar