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1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, indenpendente de frentes de obra.
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1
3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1 3 5 7 7 7 7 7 7 7 7 5 6 6 6 6 7 6 6
4 REVESTIMENTO DE PISOS 1 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 4
5 REVESTIMENTO CERÂMICO  5 5 7 7 7 7 7 7
6 PISO EM GRANILHA  5 5 8 8
7 PISO EM GRANITO  

8 PISO VINILICO (AZUL)  

9 PISO VINILICO (CINZA)  

Resp. Tec. Fiscal.:
CREA / CAU:

ART:

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

48,62% DIGITE A DATA DA MEDIÇÃO 08

Nº do 
Evento

Título dos Eventos
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)

Datas das medições

Medições Medição 01 Medição 02 Medição 03 Medição 04 Medição 05 Medição 06 Medição 07 Medição 08 Medição 09 Medição 10 Medição 11 Medição 12

Período % 3,79% 4,01% 0,65% 0,35% 3,91% 3,20% 24,34% 8,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 25.759,44 27.214,41 4.430,14 2.399,89 26.549,11 21.753,99 165.284,47 56.836,73 - - - -

330.228,18

8,81% 12,71% 15,92% 40,25% 48,62%

108.106,97 273.391,44 330.228,18 330.228,18 330.228,1825.759,44 52.973,85 57.403,99 59.803,87 86.352,98

8500194988

330.228,18

PORTO VELHO/RO, 28 de fevereiro de 2025
Local e Data SILVANA MEDEIROS DE MORAIS DIAS

5690D/RO

Acumulado % 3,79% 7,80% 8,45% 48,62% 48,62% 48,62% 48,62%

R$

Adicionar 12 
medições

Excluir 12 
Medições

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

05/06/2022

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
PORTO VELHO/RO AV. CAMPOS SALES, N 2283, CENTRO

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
04.289.815/0001-93CONSTRUTORA ROBERTO PASSARINI EIRELLI - EPP

AÇÃO / MODALIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBJETO DO CTEF

REFORMA E AMPLIAÇÃO NO HOSPITAL MATERNIDADE MÃE ESPERANÇA
PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE PORTO VELHO (SEMUSA-SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA
REFORMA E AMPLIAÇÃO NO HOSPITAL MATERNIDADE MÃE ESPERANÇA 

27.477 v006   micro 1
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 Assinado por Guilherme Ritter Baldin - Diretor do Departamento de Obras Civis - Em: 12/05/2025, 12:49:05

 Assinado por Silvana Medeiros De Morais Dias - Engenheira Civil - Em: 12/05/2025, 11:19:07

https://epmpv.portovelho.ro.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=60089C8C
https://epmpv.portovelho.ro.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=15054&filter[anoproc]=2023

