
8.768.908,73R$       

3.266.706,34R$       

12.035.615,07R$     

3.718.476,70R$       

DATA INICIAL DATA FINAL  ÍNDICE  MÊS  ÍNDICE  MÊS

R= (1034,08 - 886,07)
886,07

R= (1034,08 - 886,07)
886,07

R= (1034,08 - 886,07)
886,07

R= (1034,08 - 886,07)
886,07

R= (1034,08 - 886,07)
886,07

R= (1034,08 - 886,07)
886,07

R= (1076,36 - 886,07)
886,07

R= (1076,36 - 886,07)
886,07

R= (1034,08 - 886,07)
886,07

R= (1034,08 - 886,07)
886,07

R= (1034,08 - 886,07)
886,07

R= (1076,36 - 886,07)
886,07

R= (1076,36 - 886,07)
886,07

739,83R$                            16,70%

x   R$2.399,93 515,50R$                            21,48%

5.702,75R$                        21,48%

x   R$213.531,62 45.866,59R$                      21,48% 259.398,21R$                     PAGO

1ª MEDIÇÃO (PISO) 15/06/22 23/03/23 25.759,42R$                      886,070 DEZ/21 1034,080 DEZ/22

7ª MEDIÇÃO                 
(REFORMA)

06/12/23 17/03/24 32.083,15R$                      886,070 DEZ/21 1076,360 DEZ/23

8ª MEDIÇÃO                 
(REFORMA)

18/03/24 04/06/24 213.531,62R$                    886,070 DEZ/21 1076,360 DEZ/23

5ª MEDIÇÃO                 
(REFORMA)

24/03/23 24/07/23 304.786,69R$                    886,070 DEZ/21 1034,080 DEZ/22

6ª MEDIÇÃO                 
(REFORMA)

25/07/23 05/12/23 893.488,03R$                    886,070 DEZ/21 1034,080 DEZ/22

x   R$174.570,12 29.160,36R$                      16,70% 203.730,48R$                     PAGO

1034,080 DEZ/22

4ª MEDIÇÃO                 
(REFORMA)

18/10/22 23/03/23 109.573,28R$                    886,070 DEZ/21 1034,080 DEZ/22

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE REAJUSTE DE PREÇO ANUAL - OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NO HOSPITAL DE MATERNIDADE MÃE ESPERANÇA - CONTRATO Nº 04/2022/COJUSA/PGM

FÓRMULA ADOTADA PREENCHIDA VALOR DO 
REAJUSTAMENTO                         

(R) 

PERCENTUAL 
DO REAJUSTE                

(R/V%) 

VALOR DA PARCELA 
REAJUSTADA                              

(V + R)

STATUS DE 
PAGAMENT

O

DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: DEZ/21

CONDICIONANTE DO REAJUSTAMENTO:                                     
"APÓS 12 MESES...CONTADOS DA"

DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Nº DO CONTRATO:

NOME DA EMPRESA: CONSTRUTORA ROBERTO PASSARINI EIRELI - EPP CNPJ DA EMPRESA: 04.289.815/0001-93

VALOR INICIAL DO CONTRATO:

VALORES ADITIVADOS (acréscimos e supressões):

VALOR DO CONTRATO + ADITIVOS/SUPRESSÕES: (OITO MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) CLÁUSULA DA PREVISÃO DE REAJUSTE: CLÁUSULA 7ª

VALOR TOTAL MEDIDO                                                                     
(1ª a 10ª MEDIÇÃO-REFORMA e 1 a 7ª MEDIÇÃO-PISO):

(TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E DEZOITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS, SETENTA CENTAVOS)

LINK DE ACESSO AO CONTRATO: https://drive.google.com/file/d/1rqqsNHPx7EBSRoO6TWwTgQZkvJK9R7i3/view?usp=share_link

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NO HOSPITAL DE MATERNIDADE MÃE ESPERANÇA SECRETARIA GESTORA DO CONTRATO: SEMUSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

04/2022/COJUSA/PGM DATA DA ASSINATURA DA O.S: 10/05/23

DATA-BASE DO ORÇAMENTO REFERENCIAL: SINAPI - DEZ/20 - NÃO DESONERADO

x   R$25.759,42 4.301,82R$                        16,70% 30.061,24R$                       PAGO

x   R$4.430,14

x   R$27.214,38 4.544,80R$                        16,70% 31.759,18R$                       PAGO

5.169,97R$                          PAGO

2.915,43R$                          PAGO

32.251,86R$                       PAGO

355.686,07R$                     PAGO

1.042.700,53R$                  PAGO

38.974,61R$                       PAGO

x   R$492.102,51

x   R$109.573,28 18.298,74R$                      16,70% 127.872,02R$                     PAGO

x   R$304.786,69 50.899,38R$                      16,70%

x   R$893.488,03 149.212,50R$                    16,70%

6.891,46R$                        21,48%x   R$32.083,15

16,70% 574.303,79R$                     

x   R$441.568,90 73.760,10R$                      16,70% 515.329,00R$                     PAGO

82.201,28R$                      PAGO

x   R$26.549,11

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE 
REAJUSTE DE PREÇO 
RELATIVO AO PERÍODO 
ENTRE A DATA DA 
APRESENTAÇÃO DA 
PROPOSTA E SUA 
RESPECTIVA DATA DE 
REAJUSTE (CONFORME 
CLÁUSULA 7ª 'REAJUSTE' 
ESTABELECIDA EM 
CONTRATO)

 VALOR A SER 
REAJUSTADO (V)

 Io                                                
(ÍNDICE DE PREÇO 

REFERENTE AO MÊS DA 

 Ii                                                     
(ÍNDICE DE PREÇO REFERENTE 

AO MÊS DE 

DEZ/22

REFERÊNCIA

DEZ/22

3ª MEDIÇÃO                 
(REFORMA)

16/08/22 17/10/22 492.102,51R$                    886,070 DEZ/21

(OITO MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

(TRÊS MILHOES, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

1ª MEDIÇÃO                 
(REFORMA)

15/06/22 19/07/22 174.570,12R$                    886,070 DEZ/21 1034,080

PERIODIZAÇÃO DAS MEDIÇÕES

2ª MEDIÇÃO                 
(REFORMA)

20/07/2022 15/08/22 441.568,90R$                    886,070 DEZ/21 1034,080

4ª MEDIÇÃO (PISO) 06/12/23 17/03/24 2.399,93R$                        886,070 DEZ/21 1076,360 DEZ/23

5ª MEDIÇÃO (PISO) 18/03/24 04/06/24 26.549,11R$                      886,070 DEZ/21 1076,360 DEZ/23

1034,080 DEZ/22

3ª MEDIÇÃO (PISO) 14/07/23 05/12/23 4.430,14R$                        886,070 DEZ/21 1034,080 DEZ/22

2ª MEDIÇÃO (PISO) 24/03/23 13/07/23 27.214,38R$                      886,070 DEZ/21
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R= (1034,08 - 886,07)
886,07

R= (1076,36 - 886,07)
886,07

R= (1076,36 - 886,07)
886,07

R= (1076,36 - 886,07)
886,07

R= (1076,36 - 886,07)
886,07

R= (1076,36 - 886,07)
886,07

R= (1076,36 - 886,07)
886,07

R= (1076,36 - 886,07)
886,07

R= (1076,36 - 886,07)
886,07

R =

Io =

Ii =

V =

09/11/24 04/04/25

04/04/2509/11/24

505.433,50R$                     

69.045,26R$                       

SILVANA MEDEIROS DE MORAIS DIAS 

FISCAL DA OBRA

GUILHERME RITTER BALDIN

FISCAL DA OBRA

11ª MEDIÇÃO                 
(REFORMA)

8ª MEDIÇÃO                 
(PISO)

x   R$416.063,14

x   R$56.836,73

886,070 DEZ/21

886,070 DEZ/21

1076,360 DEZ/23

1076,360 DEZ/23

416.063,14R$                    

56.836,73R$                      

89.370,36R$                      

12.208,53R$                      

21,48%

4.942,97R$                        21,48%

x   R$320.522,52 68.848,24R$                      21,48% 389.370,76R$                     PAGO

254.586,05R$                     PENDENTE

x   R$333.471,31

x   R$165.284,47 35.503,10R$                      21,48% 200.787,57R$                     PAGO

x   R$209.570,34 45.015,71R$                      21,48%

PENDENTE

PENDENTE21,48%

21,48% 405.100,95R$                     

x   R$21.753,99 4.672,76R$                        21,48% 26.426,75R$                       PAGO

71.629,64R$                      PAGO

27.954,95R$                       PAGO

x   R$106.375,15 17.764,65R$                      16,70% 124.139,80R$                     PAGO

x   R$23.011,98

*VALOR TOTAL A SER PAGO DO REAJUSTE PROPORCIONAL   →    

PORTO VELHO/RO, 22 DE ABRIL DE 2025.

146.594,60R$                                                  CENTO E QUARENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA 
E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

VALOR DO REAJUSTAMENTO

LINK ÍNDICE SINAPI DEZ/22: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/242/ind_sinapi_2022_dez.pdf

LINK ÍNDICE SINAPI DEZ/23: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/242/ind_sinapi_2023_dez.pdf

ÍNDICE INICIAL DO PERÍODO DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

ÍNDICE DE PREÇO REFERENTE AO MÊS DE REAJUSTAMENTO

VALOR A SER REAJUSTADO

LINK DE ACESSO (SINAPI): https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=7242

LINK ÍNDICE SINAPI DEZ/21: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/242/ind_sinapi_2021_dez.pdf

FÓRMULA ADOTADA:

3ª MEDIÇÃO-2º 
ADITIVO                 

(REFORMA)
09/11/24 04/04/25 209.570,34R$                    886,070 DEZ/21 1076,360 DEZ/23

10ª MEDIÇÃO                 
(REFORMA)

07/09/24 08/11/24 333.471,31R$                    886,070 DEZ/21 1076,360 DEZ/23

7ª MEDIÇÃO                 
(PISO)

07/09/24 08/11/24 165.284,47R$                    886,070 DEZ/21 1076,360 DEZ/23

9ª MEDIÇÃO                 
(REFORMA)

05/06/24 06/09/24 320.522,52R$                    886,070 DEZ/21 1076,360 DEZ/23

6ª MEDIÇÃO                 
(PISO)

05/06/24 06/09/24 21.753,99R$                      886,070 DEZ/21 1076,360 DEZ/23

1ª MEDIÇÃO-1º 
ADITIVO                 

(REFORMA)
25/07/23 05/12/23 106.375,15R$                    886,070 DEZ/21 1034,080 DEZ/22

2ª MEDIÇÃO-1º 
ADITIVO                 

(REFORMA)
06/12/23 17/03/24 23.011,98R$                      886,070 DEZ/21 1076,360 DEZ/23
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