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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, indenpendente de frentes de obra.

2 SERVIÇOS PRELIMINARES  3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3

4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  3 3 1 1 1 1 1 1 3 3

5 INFRAESTRUTURA  3 3 1 1 1 1 1 1 3

6 SUPERESTRUTURA  3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 ALVENARIA  3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3

8 COBERTURA - Estrutura Metálica e Telhamento  5 3

9 COBERTURA - Forro  

10 COBERTURA - Calha  6 5 5 5 5

11 COBERTURA - Fornecimento e Instalação de ACM 

12 REVESTIMENTO DE PISOS  3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4

13 REVESTIMENTO DE PISOS - Calçada 4

14 REVESTIMENTO DE PAREDES  3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3

15 ESQUADRIAS - Janelas em Vidro  6

16 ESQUADRIAS - Portas  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

17 ESQUADRIAS - Portão em Ferro  

18 ESQUADRIAS - Gradil em Aluminio de Janelas  

19 ESQUADRIAS - Janelas em Vidro  6 6 5 5 5 5 5

20 ESQUADRIAS - Bancada em Granito  5 6

21 PINTURA - Acrilica e Imunizante  3 3

22 PINTURA - Emassamento  5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 3 3

23 PINTURA - Aplicação manual de pintura acrilica 6 6 6 3 3

24 PINTURA - Pintura sobre Superficie Metálica 3

25 PINTURA - Verniz para Madeira  

26 INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS - Tubos e Conexões 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 6

27 INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS - Fossas e Sumidouros 3

28 INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS - Acessórios 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

29 INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS - Condutor Vertical 3

30 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Demolições 6 6 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5

31 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Infraestrutura 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5

32 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Iluminação  4

33 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Caixas de Passagem  6 6 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5

34 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Tomadas e Interruptores 4 4

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

71,09%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)

06DIGITE A DATA DA MEDIÇÃO

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                Planilha de Levantamento de Eventos

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

863000/2017 MSAÚDE APERFEIÇOAMENTO DO SUS

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Velho Rua Jacy Paraná, 1943, Mato Grosso

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

07/2022/COJUSA/PGM 22.740.397/0001-71 01/07/2022

AÇÃO / MODALIDADE

REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE

OBJETO DO CTEF

REFORMA DA POLICLINICA RAFAEL VAZ E SILVA

PROPONENTE / TOMADOR

SEMUSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE 

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

REFORMA DA POLICLINICA RAFAEL VAZ E SILVADOUGLAS E CIA SOCIEDADE LTDA

127.477 v006   micro
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Evento
Título dos Eventos

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)

35 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Cabeamento 6 6 5 4 5 5 5 5 5 5 6 6 4 6

36 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Disjuntores e Dispositivos 6 5 5

37 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Eletrodutos e Eletrocalhas 6 6 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4

38 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Quadros 5 5 6

39 CABEAMENTO ESTRUTURADO  4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

40 INCÊNDIO - Extintores e Sinalização 

41 INCÊNDIO - Luminária de Emergencia  

42 HIDRANTE - Peças e Conexões  

43 HIDRANTE - Tubulação  

44 HIDRANTE - Abrigo  

45 HIDRANTE - Acionador  

46 LIGACÃO BOMBA HIDRANTE - Infraestrutura 

47 LIGACÃO BOMBA HIDRANTE - Cabeamento 

48 CASA DA BOMBA HIDRANTE  5 6

49 SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO 

50 DIVERSOS - Geral  

51 DIVERSOS- Plantio de Forração/Arvore/Palmeira 

52 DIVERSOS - Escada Marinheiro  

Resp. Tec. Fiscal.:

CREA / CAU:

ART:

12,61%
Período

R$

%

Medições Medição 01

173.236,80

Datas das medições

Medição 03 Medição 04 Medição 11

0,00%0,00%

Medição 12Medição 09Medição 08

0,00% 0,00%

Medição 10

242.392,07 153.882,87

71,09%

Medição 06Medição 05

-

0,00%17,64% 5,40%

Medição 07

9,04% 15,21%

Medição 02

0,00%

124.165,53

11,20%

Local e Data

%

R$

Porto Velho, 10 de maio de 2024

767.861,99173.236,80 569.511,74

46,85%
Acumulado

415.628,86

12,61%

74.184,72 -

643.696,46

41,45%

976.850,48 976.850,48

55,88%

208.988,49

71,09%30,25% 71,09%71,09% 71,09%71,09%

976.850,48976.850,48

71,09%

1664 D/RO

-

0

--

Eronildo Gomes dos Santos

976.850,48976.850,48

-

976.850,48
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