



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MANTENEDORA PARA O PARQUE SEMAFÓRICO DE PORTO VELHO E EXECUÇÃO DE MELHORIAS

DATA: 14/08/2020

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ATENÇÃO: A planilha abaixo, o cronograma físico-financeiro, se refere a contratação de serviços sob demanda. Os pagamentos fixos mensais constam no Item 8 “CUSTOS FIXOS MENSAIS COM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRÔNICA”, estes serão pagos mensalmente ao contratado. Este item corresponde ao valor responsável por remunerar o fornecedor quanto à infraestrutura e equipe necessária a execução do contrato. O quantitativo dos demais itens, os quais se referem ao fornecimento de peças e outros serviços, foram estimados com base no histórico de consumo do contrato anterior, de mesma finalidade, somados ao do planejamento de melhorias determinadas pela equipe técnica responsável.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	TOTAL ITEM R\$/ANO	CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO MENSAL EM 1 ANO											
				DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2020	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021
1	SISTEMAS LÓGICOS – DIGITAIS E ANALÓGICOS – CONTROLADOR MODULAR	25,13%	808.963,57	67.413,63	67.413,63	67.413,63	67.413,63	67.413,63	67.413,63	67.413,63	67.413,63	67.413,63	67.413,63	67.413,63	67.413,63
2	DISPOSITIVOS DE DETECÇÃO E/OU MONITORAMENTO DE TRÁFEGO	12,04%	387.596,43	32.299,70	32.299,70	32.299,70	32.299,70	32.299,70	32.299,70	32.299,70	32.299,70	32.299,70	32.299,70	32.299,70	32.299,70
3	GRUPOS FOCAIS, CONTADORES REGRESSIVOS, BOTOEIRAS, LOMBADAS ELETRÔNICAS E ACESSÓRIOS	12,67%	407.738,23	33.978,19	33.978,19	33.978,19	33.978,19	33.978,19	33.978,19	33.978,19	33.978,19	33.978,19	33.978,19	33.978,19	33.978,19
4	CONDUTORES DAS INSTALAÇÕES ELETROELETRÔNICAS E ACESSÓRIOS	0,42%	13.599,09	1.133,26	1.133,26	1.133,26	1.133,26	1.133,26	1.133,26	1.133,26	1.133,26	1.133,26	1.133,26	1.133,26	1.133,26
5	ELEMENTOS DE SUSTENTAÇÃO E RASGOS DE PISO	11,52%	370.940,11	30.911,68	30.911,68	30.911,68	30.911,68	30.911,68	30.911,68	30.911,68	30.911,68	30.911,68	30.911,68	30.911,68	30.911,68
6	CAIXAS E PAINÉIS DE COMANDO	0,25%	8.094,78	674,57	674,57	674,57	674,57	674,57	674,57	674,57	674,57	674,57	674,57	674,57	674,57
7	ACESSÓRIOS, SERVIÇOS E OUTROS	6,96%	224.137,57	18.678,13	18.678,13	18.678,13	18.678,13	18.678,13	18.678,13	18.678,13	18.678,13	18.678,13	18.678,13	18.678,13	18.678,13
8	CUSTOS FIXOS MENSAIS COM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	31,00%	998.072,04	83.172,67	83.172,67	83.172,67	83.172,67	83.172,67	83.172,67	83.172,67	83.172,67	83.172,67	83.172,67	83.172,67	83.172,67
TOTAL S/ BDI:			3.219.141,82	268.261,83	268.261,83	268.261,83	268.261,83	268.261,83	268.261,83	268.261,83	268.261,83	268.261,83	268.261,83	268.261,83	268.261,83
BDI:			679.882,75	56.656,90	56.656,90	56.656,90	56.656,90	56.656,90	56.656,90	56.656,90	56.656,90	56.656,90	56.656,90	56.656,90	56.656,90
TOTAL C/ BDI			3.899.024,57	324.918,73	324.918,73	324.918,73	324.918,73	324.918,73	324.918,73	324.918,73	324.918,73	324.918,73	324.918,73	324.918,73	324.918,73