

CRONOGRAMA

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte – SEMTRAN Departamento de Trafego – DET  PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO																
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO																
ITENS	NATUREZA DOS SERVIÇOS	MÊS												VALOR EM R\$.	%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1 a 36	SIN HORIZONTAL E VERTICAL	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%			
	SEM BDI	897.462,12	897.462,12	897.462,12	897.462,12	897.462,12	897.462,12	897.462,12	897.462,12	897.462,12	897.462,12	897.462,12	897.462,12	10.769.545,40	100,00%	
TOTAL SEM BDI R\$		897.462,12	897.462,12	897.462,12	897.462,12	897.462,12	897.462,12	897.462,12	897.462,12	897.462,12	897.462,12	897.462,12	897.462,12	10.769.545,40	100,00%	
TOTAL ACUMULADO SEM BDI R\$		897.462,12	1.794.924,23	2.692.386,35	3.589.848,47	4.487.310,59	5.384.772,71	6.282.234,83	7.179.696,95	8.077.159,07	8.974.621,19	9.872.083,31	10.769.545,43			
TOTAL ACUMULADO COM BDI R\$		1.089.070,28	2.178.140,55	3.267.210,84	4.356.281,12	5.445.351,40	6.534.421,68	7.623.491,97	8.712.562,25	9.801.632,53	10.890.702,81	11.979.773,10	13.068.843,38	R\$ 13.068.843,34		
PERCENTUAL (%)		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%			
TOTAL ACUMULADO (%)		8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%			