



SUBPROCURADORIA ADMINISTRATIVA, CONVÊNIOS E CONTRATOS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 097/PGM/2024
PROCESSO Nº: 00600-00001087/2024-40-e

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/PGM/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, E DO OUTRO, A R & R LTDA / META SERVIÇOS, PARA FINS QUE ESPECIFICAM.

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco, o **MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 05.903.125/0001-45, com sede na Av. 7 de Setembro esquina com Av. Farquar, S/N, Centro, CEP n.º. 76801-020, neste ato representado por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**, representada pelo Secretário **THIAGO FELIPE CANTANHEDE PACHECO**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **R & R LTDA / META SERVIÇOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.006.117/0001-07, rua Espanha, nº 3095, Jd. Europa - Ariquemes/RO, neste ato legalmente representada, pelo Sr. **Rubens Olivio Mota Pigozzo**, doravante denominado **CONTRATADA**, resolvem celebrar o **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 097/PGM/2024**, autorizado pelo **Processo Administrativo nº 00600-00001087/2024-40-e**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO:

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA (BOLA 8) NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, COM ÁREA TOTAL DE 1.701,62 M², POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 909738/2021, visando atender as necessidades da Secretaria de Municipal de Infraestrutura – SEINFRA.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO TERMO ADITIVO:

2.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação do prazo de vigência** do Contrato n.º 097/PGM/2024 pelo período de **08 (oito) meses**, contados a partir de 04 de agosto de 2025.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO:

3.1. Ratificam-se os demais termos do **Contrato nº 097/PGM/2024**, para que surtam os seus efeitos legais segundo os fins que se destinam.



Assinado por **Thiago Felipe Cantanhede Pacheco** - Secretário Municipal - SEINFRA - Em: 30/07/2025, 14:56:24



Assinado por **Guilherme Ritter Baldin** - Diretor do Departamento de Obras Civas - Em: 30/07/2025, 14:52:51



Assinado por **Caio Tasso Rodrigues Chagas** - Engenheiro Civil - Em: 30/07/2025, 14:52:36