

CONTROLE DE SAIDA MASSA ASFALTICA - PORTO VELHO

DATA: 24/07/2024

Data	Motorista	ROMANEIO	CBUQ			QUENTE		SEMOB				
			Horário Saída	Horário Trecho	Horário Chegada Frente	Ordem Saída Usina	LOCAL	Cliente	Placa	Peso Caminhão	Ton Final Peso	Ton Massa Líquido
24/07/2024	BRENO	159	07:10	08:18	*	1	RUA JOÃO PAULO I	PMPV	AUW8E11	18,560	66,260	47,700
24/07/2024	CAIO	160	07:11	09:03	*	2	RUA JOÃO PAULO I	PMPV	NAA0B56	17,480	61,140	43,660
24/07/2024	JUNIOR	161	07:13	09:28	*	3	RUA JOÃO PAULO I	PMPV	NDQ4C29	18,760	65,320	46,560
24/07/2024	WELITON	162	07:20	09:51	*	4	RUA JOÃO PAULO I	PMPV	HSI9C08	18,000	62,560	44,560
24/07/2024	JEFERSON	163	09:02	10:09	*	5	RUA JOÃO PAULO I	PMPV	MZY8D89	18,500	64,460	45,960
24/07/2024	BRENO	164	09:07	10:32	*	6	RUA JOÃO PAULO I	PMPV	AUW8E11	18,480	64,080	45,600
24/07/2024	CAIO	165	10:02	10:54	*	7	RUA JOÃO PAULO I	PMPV	NAA0B56	17,460	63,060	45,600
24/07/2024	JUNIOR	166	10:17	11:16	*	8	RUA JOÃO PAULO I	PMPV	NDQ4C29	18,800	63,360	44,560
Razão Social: YEM Serviços Técnicos e Cosntruições - EIRELI										364,200		

CNPJ: 17.811.701/0001-03

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos
EDNELZA REIS ALVES
(YEM SERV TECNICOS)

ANTONIO CARLOS P. DOS ANJOS
Mat. 0000320
PMPV (FISCAL SEMOB)



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBQU QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

30	159		
Data:	24/07/2024	Hora:	8:18
Nome do motorista:	BRENO		
Placa do caminhão:	AUW8E11	Tara:	18.560
Bruto:	66.260	Líquido:	47.700
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Nome completo:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Assinatura:

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Nome completo:

Assinatura:

Assinatura:

BRENO


Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO Empenho

30	160		
Data:	24/07/2024	Hora:	09:03
Nome do motorista:	CAIO EDUARDO		
Placa do caminhão:	NAA0B56	Tara:	17.480
Bruto:	61.140	Líquido	43.660
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Nome completo:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Assinatura:

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Nome completo:

CAIO EDUARDO

Assinatura:

Assinatura:

CAIO



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO Empenho

30	161		
Data:	24/07/2024	Hora:	9:28
Nome do motorista:	JUNIOR		
Placa do caminhão:	NDQ4C29	Tara:	18.760
Bruto:	65.320	Líquido:	46.560
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Adriano Leite
Mat. 1005585

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

JUNIOR

Via 1



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	162		
Data:	24/07/2024	Hora:	09:51
Nome do motorista:	WELITON		
Placa do caminhão:	HSI9C08	Tara:	18.000
Bruto:	62.560	Líquido:	44.560
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Nome completo:

Adriano Leite
Mat. 1005585

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

WELITON

Via 1



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	163		
Data:	24/07/2024	Hora:	10:09
Nome do motorista:	JEFERSON		
Placa do caminhão:	MZY8D89	Tara:	18.500
Bruto:	64.460	Líquido:	45.960
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

160 000102
168692
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

JEFERSON



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBQU QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

30	164		
Data:	24/07/2024	Hora:	10:32
Nome do motorista:	BRENO		
Placa do caminhão:	AUW8E11	Tara:	18.480
Bruto:	64.080	Líquido:	45.600
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Adriano Leite
Mat. 1615585

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

BRENO



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO Empenho

30	165		
Data:	24/07/2024	Hora:	10:54
Nome do motorista:	CAIO EDUARDO		
Placa do caminhão:	NAA0B56	Tara:	17.460
Bruto:	63.060	Líquido:	45.600
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Adriano Leite
Adriano Leite
Mat. 1005585

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

CAIO EDUARDO



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO Empenho

30	166		
Data:	24/07/2024	Hora:	11:16
Nome do motorista:	JUNIOR		
Placa do caminhão:	NDQ4C29	Tara:	18.800
Bruto:	63.360	Líquido:	44.560
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Adriano Leite
Adriano Leite
Mat. 1005585

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

JUNIOR



Assinado por **Alef Batistuta Dos Santos Carvalho** - ENCARREGADO DE CAMPO - Em: 08/08/2024, 10:05:35



Assinado por **Mirian Matias Da Costa** - ENCARREGADO DE CAMPO - Em: 08/08/2024, 09:14:31



Assinado por **Eder Rodrigues Cardoso** - ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL II - Em: 08/08/2024, 09:00:54



CONTROLE DE SAIDA MASSA ASFALTICA - PORTO VELHO

DATA: 23/07/2024

SEMOB													
CUBUQ													
QUENTE													
Data	Motorista	ROMANEIO	Horário Entrada	Horário Saída	Horário Trecho	Horário Chegada Frente	Ordem Saída Usina	LOCAL	Cliente	Placa	Peso Caminhão	Ton Final Peso	Ton Massa Líquido
23/07/2024	JEFERSON	153	09:55	10:57	*	*	1	PATIO SEMOB	PMPV	MZY8D89	18,680	66,980	48,300
23/07/2024	MANOEL	154	09:56	11:18	*	*	2	PATIO SEMOB	PMPV	JOL7301	18,120	61,820	43,700
23/07/2024	WELITON	155	09:58	11:41	*	*	3	PATIO SEMOB	PMPV	HSI9C08	18,000	65,400	47,400
23/07/2024	CAIO	156	10:00	12:01	*	*	4	PATIO SEMOB	PMPV	NAA0B56	17,480	59,500	42,020
23/07/2024	JUNIOR	157	10:05	12:25	*	*	5	PATIO SEMOB	PMPV	NDQ4C29	18,760	65,700	46,940
23/07/2024	MANOEL	158	12:00	13:55	*	*	6	PATIO SEMOB	PMPV	JOL7301	18,120	59,820	41,700
													270,060

Razão Social: YEM Serviços Técnicos e Cosntruções - EIRELI
CNPJ: 17.811.701/0001-03

Ednelza R. Alves
EDNELZA REIS ALVES
(YEM SERV TECNICOS)

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

PMPV
PMPV (FISCAL SEMOB)

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	153		
Data:	23/07/2024	Hora:	10:57
Nome do motorista:	JEFERSON		
Placa do caminhão:	MZY8D89	Tara:	18.680
Bruto:	66.980	Líquido:	48.300
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat. 1000320
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

JEFERSON



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Via 2

Nº DO TICKET:	154		
Data:	23/07/2024	Hora:	11:18
Nome do motorista:	MANOEL		
Placa do caminhão:	JOL7301	Tara:	18.120
Bruto:	61.820	Líquido:	43.700
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat. 1000320
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

MANOEL



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	155		
Data:	23/07/2024	Hora:	11:41
Nome do motorista:	WELITON		
Placa do caminhão:	HSI9C08	Tara:	18.000
Bruto:	65.400	Líquido:	47.400
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Edneize R. Alves
 Ass. Administrativo
 Yem Serviços Técnicos

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
 Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

Nome completo:

Assinatura:

WELITON



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 2

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	156		
Data:	23/07/2024	Hora:	12:01
Nome do motorista:	CAIO EDUARDO		
Placa do caminhão:	NAA0B56	Tara:	17.480
Bruto:	59.500	Líquido:	42.020
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Edneize R. Alves
 Ass. Administrativo
 Yem Serviços Técnicos

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
 Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

Nome completo:

Assinatura:

CAIO EDUARDO



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO Empenho

30	157		
Data:	23/07/2024	Hora:	12:25
Nome do motorista:	JUNIOR		
Placa do caminhão:	NDQ4C29	Tara:	18.760
Bruto:	65.700	Líquido:	46.940
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Edneiza R. Alves
 Edneiza R. Alves
 Ass. Administrativo
 Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB Antonio Carlos P. dos Anjos

Nome completo:

Assinatura:

Mat. 1000720

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Edneiza R. Alves
 Edneiza R. Alves
 Ass. Administrativo
 Yem Serviços Técnicos

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

JUNIOR



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 2

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	158		
Data:	23/07/2024	Hora:	13:55
Nome do motorista:	MANOEL		
Placa do caminhão:	JOL7301	Tara:	18.120
Bruto:	59.820	Líquido:	41.700
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Edneiza R. Alves
 Edneiza R. Alves
 Ass. Administrativo
 Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antonio Carlos P. dos Anjos
 Mat. 1000720

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Edneiza R. Alves
 Edneiza R. Alves
 Ass. Administrativo
 Yem Serviços Técnicos

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

MANOEL



Assinado por **Alef Batistuta Dos Santos Carvalho** - ENCARREGADO DE CAMPO - Em: 08/08/2024, 10:05:35



Assinado por **Mirian Matias Da Costa** - ENCARREGADO DE CAMPO - Em: 08/08/2024, 09:14:31



Assinado por **Eder Rodrigues Cardoso** - ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL II - Em: 08/08/2024, 09:00:54

CONTROLE DE SAIDA MASSA ASFALTICA - PORTO VELHO

DATA: 22/07/2024

SEMOB

QUENTE

CBUQ

Data	Motorista	ROMANEIO	Horário Entrada	Horário Saida	Horário Trecho	Horário Chegada Frente	Ordem Saida Usina	LOCAL	Cliente	Placa	Peso Caminhão	Ton Final Peso	Ton Massa Líquido
22/07/2024	MANOEL	147	07:00	08:17	*	*	1	PATIO SEMOB	PMPV	JOL7301	18,120	60,180	42,060
22/07/2024	BRENO	148	07:20	08:53	*	*	2	PATIO SEMOB	PMPV	AUW8E11	18,560	65,220	46,660
22/07/2024	CAIO	149	07:23	09:15	*	*	3	PATIO SEMOB	PMPV	NAA0B56	17,480	61,440	43,960
22/07/2024	JUNIOR	150	07:24	09:37	*	*	4	PATIO SEMOB	PMPV	NDDQ4C29	18,760	66,760	48,000
22/07/2024	WELITON	151	07:26	10:04	*	*	5	PATIO SEMOB	PMPV	MVT4F79	18,000	64,940	46,940
22/07/2024	JEFERSON	152	08:30	11:21	*	*	6	PATIO SEMOB	PMPV	MY8D89	18,480	64,000	45,520
													273,140

Razão Social: YEM Serviços Técnicos e Cosntruções - EIRELI

CNPJ: 17.811.701/0001-03

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

EDNELZA REIS ALVES
(YEM SERV TECNICOS)

ANTONIO CARLOS P. DOS ALVES

Mat. 0000320

PMPV(FISCAL SEMOB)

**ASFALTARE**

SOLUÇÕES EM ASFALTO

Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	147		
Data:	22/07/2024	Hora:	08:17
Nome do motorista:	MANOEL		
Placa do caminhão:	JOL7301	Tara:	18.120
Bruto:	60.180	Líquido:	42.060
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Melina G. M.
Mat. 10070
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

MANOEL
**ASFALTARE**

SOLUÇÕES EM ASFALTO

Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBQU QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

30	148		
Data:	22/07/2024	Hora:	8:53
Nome do motorista:	BRENO		
Placa do caminhão:	AUW8E11	Tara:	18.560
Bruto:	65.220	Líquido:	46.660
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Adriano Leite
Mat. 1005585

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

BRENO

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
em Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Fco. Queiroz
165692
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

CAIO EDUARDO

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO Empenho

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Vem Servindo Triunfo

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Adriano Leite
Mat.: 1005585

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

JUNIOR

Via 1



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	151		
Data:	22/07/2024	Hora:	10:04
Nome do motorista:	WELITON		
Placa do caminhão:	HSI9C08	Tara:	18.000
Bruto:	64.940	Líquido	46.940
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Nome completo:

Melina Gil
Mat. 1000320
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

WELITON

Wellton Rodrigues

Via 1



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	152		
Data:	22/07/2024	Hora:	11:21
Nome do motorista:	JEFERSON		
Placa do caminhão:	MZY8D89	Tara:	18.480
Bruto:	64.000	Líquido:	45.520
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Adriano Leite
Mat. 1005585

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

JEFERSON

Jefferson



Assinado por **Alef Batistuta Dos Santos Carvalho** - ENCARREGADO DE CAMPO - Em: 08/08/2024, 10:05:35



Assinado por **Mirian Matias Da Costa** - ENCARREGADO DE CAMPO - Em: 08/08/2024, 09:14:31



Assinado por **Eder Rodrigues Cardoso** - ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL II - Em: 08/08/2024, 09:00:54

CONTROLE DE SAIDA MASSA ASFALTICA - PORTO VELHO

DATA: 19/07/2024

CBUQ QUENTE SEMOB

Data	Motorista	ROMANEIO	Horário Entrada	Horário Saída	Horário Trecho	Horário Chegada Frente	Ordem Saída Usina	LOCAL	Cliente	Placa	Peso Caminhão	Ton Final Peso	Ton Massa Líquido
19/07/2024	MANOEL	142	07:00	08:14	*	*	1	PATIO SEMOB	PMPV	JOL7301	18,120	61,520	43,400
19/07/2024	CAIO	143	07:20	08:45	*	*	2	PATIO SEMOB	PMPV	NAA0B56	17,480	60,220	42,740
19/07/2024	JUNIOR	144	07:23	09:07	*	*	3	PATIO SEMOB	PMPV	NDQ4C29	18,760	61,220	42,460
19/07/2024	EDIMAR	145	07:24	09:31	*	*	4	PATIO SEMOB	PMPV	MZY8D89	18,540	60,560	42,020
19/07/2024	BRENO	146	07:29	09:56	*	*	5	PATIO SEMOB	PMPV	AUW8E11	18,560	68,220	49,660
													220,280

Razão Social: YEM Serviços Técnicos e Cosntruções - EIRELI

CNPJ: 17.811.701/0001-03

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

EDNELZA REIS ALVES
(YEM SERV TECNICOS)

Antonio Carlos P. dos Anjos

Mat. 1000320

PMPV (FISCAL SEMOB)

Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1



ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO -Empenho

30	142		
Data:	19/07/2024	Hora:	8:14
Nome do motorista:	MANOEL		
Placa do caminhão:	JOL7301	Tara:	18.120
Bruto:	61.520	Líquido	43.400
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
 Ednelza R. Alves
 Ass. Administrativa
 Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
 Antônio Carlos P. dos Anjos
 Matr. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Adriano Leite
 Adriano Leite
 Matr. 1000585

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

MANOEL



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 2

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	143		
Data:	19/07/2024	Hora:	08:45
Nome do motorista:	CAIO EDUARDO		
Placa do caminhão:	NAA0B56	Tara:	17.480
Bruto:	60.220	Líquido:	42.740
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
 Ednelza R. Alves
 Ass. Administrativa
 Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
 Antônio Carlos P. dos Anjos
 Matr. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Melina G. I.
 Melina G. I.
 Matr. 1001078
 SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

CAIO EDUARDO



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO Empenho

30	144		
Data:	19/07/2024	Hora:	9:07
Nome do motorista:	JUNIOR		
Placa do caminhão:	NDQ4C29	Tara:	18.760
Bruto:	61.220	Líquido:	42.460
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Antônio Carlos P. dos Anjos

Nome completo:

Nome completo:

Mat. 1000320

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Assinatura:

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Nome completo:

JUNIOR

Assinatura:

Adriano Leite
Mat. 005585

Assinatura:



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	145		
Data:	19/07/2024	Hora:	09:31
Nome do motorista:	EDIMAR		
Placa do caminhão:	MZY8D89	Tara:	18.540
Bruto:	60.560	Líquido:	42.020
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Antônio Carlos P. dos Anjos

Nome completo:

Nome completo:

Mat. 1000320

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Assinatura:

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Nome completo:

EDIMAR

Assinatura:

Melina
Mat. 000011
SEMOB

Assinatura:



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	146		
Data:	19/07/2024	Hora:	09:56
Nome do motorista:	BRENO		
Placa do caminhão:	AUW8E11	Tara:	18.560
Bruto:	68.220	Líquido:	49.660
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Adriano Leite
Mat. 1005585

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

BRENO



Assinado por **Alef Batistuta Dos Santos Carvalho** - ENCARREGADO DE CAMPO - Em: 08/08/2024, 10:05:35



Assinado por **Mirian Matias Da Costa** - ENCARREGADO DE CAMPO - Em: 08/08/2024, 09:14:31



Assinado por **Eder Rodrigues Cardoso** - ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL II - Em: 08/08/2024, 09:00:54

CONTROLE DE SAIDA MASSA ASFALTICA - PORTO VELHO

DATA: 18/07/2024

SEMOB													
QUENTE													
CBUQ													
Data	Motorista	ROMANEIO	Horário Entrada	Horário Saída	Horário Trecho	Horário Chegada Frente	Ordem Saída Usina	LOCAL	Cliente	Placa	Peso Caminhão	Ton Final Peso	Ton Massa Líquido
18/07/2024	EDIMAR	134	12:01	13:04	*	*	1	PATIO SEMOB	PMPV	MZY8D89	18,560	64,160	45,600
18/07/2024	CAIO	135	13:11	13:16	*	*	2	PATIO SEMOB	PMPV	NAA0B56	17,520	61,200	43,680
18/07/2024	BRENO	136	13:12	13:45	*	*	3	PATIO SEMOB	PMPV	AUW8E11	18,480	68,420	49,940
18/07/2024	JUNIOR	137	13:13	14:11	*	*	4	PATIO SEMOB	PMPV	NDQ4C29	18,760	67,240	48,480
18/07/2024	WELITON	138	14:00	14:34	*	*	5	PATIO SEMOB	PMPV	HSI9C08	18,000	62,620	44,620
18/07/2024	EDIMAR	139	14:18	14:57	*	*	6	PATIO SEMOB	PMPV	MZY8D89	18,540	62,940	44,400
18/07/2024	CAIO	140	14:27	15:20	*	*	7	PATIO SEMOB	PMPV	NAA0B56	17,480	60,880	43,400
18/07/2024	BRENO	141	14:54	16:22	*	*	8	PATIO SEMOB	PMPV	AUW8E11	18,560	66,020	47,460
Pazão Social: YEM Serviços Técnicos e Construção - EDEL												367,580	Antônio Carlos

Razão Social: YEM Serviços Técnicos e Cosntruções - EIRELI

CNPJ: 17.811.701/0001-03

EMPENHO

Mat. 1000320

Ednelza R. Alves
EDNELZA REIS ALVES
(YEM SERV TECNICOS)

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

PMPV
PMPV (FISCAL SEMOB)

Via 1



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	134		
Data:	18/07/2024	Hora:	13:04
Nome do motorista:	EDIMAR		
Placa do caminhão:	MZY8D89	Tara:	18.560
Bruto:	64.160	Líquido:	45.600
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Nome completo:

Assinatura:

Aidefron Dantas
Mat. 1006020
SEMOB

Assinatura:

EDIMAR



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 2

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	135		
Data:	18/07/2024	Hora:	13:16
Nome do motorista:	CAIO EDUARDO		
Placa do caminhão:	NAA0B56	Tara:	17.520
Bruto:	61.200	Líquido:	43.680
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Nome completo:

Assinatura:

Aidefron Dantas
Mat. 1006020
SEMOB

Assinatura:

CAIO EDUARDO



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	136		
Data:	18/07/2024	Hora:	13:45
Nome do motorista:	BRENO		
Placa do caminhão:	AUW8E11	Tara:	18.480
Bruto:	68.420	Líquido:	49.940
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antonio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Aldefrans Dantas
Mat. 1006020
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

BRENO


Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	137		
Data:	18/07/2024	Hora:	14:11
Nome do motorista:	JUNIOR		
Placa do caminhão:	NDQ4C29	Tara:	18.760
Bruto:	67.240	Líquido:	48.480
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antonio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Aldefrans Dantas
Mat. 1006020
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

JUNIOR



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	138		
Data:	18/07/2024	Hora:	14:34
Nome do motorista:	WELITON		
Placa do caminhão:	HSI9C08	Tara:	18.000
Bruto:	62.620	Líquido:	44.620
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos

Mat. 1000320

Antônio Carlos P. dos Anjos

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Fco. O. Siqueira
18/07/2024
SEMOPB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

WELITON

Weliton dos Anjos



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	139		
Data:	18/07/2024	Hora:	14:57
Nome do motorista:	EDIMAR		
Placa do caminhão:	MZY8D89	Tara:	18.540
Bruto:	62.940	Líquido:	44.400
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Fco. O. Siqueira
18/07/2024
SEMOPB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

EDIMAR

Edimar



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE


CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	140		
Data:	18/07/2024	Hora:	15:20
Nome do motorista:	CAIO EDUARDO		
Placa do caminhão:	NAA0B56	Tara:	17.480
Bruto:	60.880	Líquido:	43.400
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:


Assinatura:


Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:


Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:


Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

CAIO EDUARDO



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBQU QUENTE


CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

30	141		
Data:	18/07/2024	Hora:	16:22
Nome do motorista:	BRENO		
Placa do caminhão:	AUW8E11	Tara:	18.560
Bruto:	66.020	Líquido:	47.460
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:


Assinatura:


Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:


Assinatura:


Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:


Assinatura:


Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:


BRENO



Assinado por **Alef Batistuta Dos Santos Carvalho** - ENCARREGADO DE CAMPO - Em: 08/08/2024, 10:05:35



Assinado por **Mirian Matias Da Costa** - ENCARREGADO DE CAMPO - Em: 08/08/2024, 09:14:31



Assinado por **Eder Rodrigues Cardoso** - ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL II - Em: 08/08/2024, 09:00:54

CONTROLE DE SAIDA MASSA ASFALTICA - PORTO VELHO

DATA: 17/07/2024

SEMOB

QUENTE

CBUQ

Data	Motorista	ROMANEIO	Horário Entrada	Horário Saída	Horário Trecho	Horário Chegada Frente	Ordem Saída Usina	LOCAL	Cliente	Placa	Peso Caminhão	Ton Final Peso	Ton Massa Líquido
17/07/2024	MANOEL	133	07:00	08:43	*	*	1	PATIO SEMOB	PMPV	JOL7301	18,360	60,300	41,940

Razão Social: YEM Serviços Técnicos e Cosntruções - EIRELI

CNPJ: 17.811.701/0001-03

EMPENHO

Ednelza R. Alves
EDNELZA REIS ALVES
Ass. Administrativo
em Serviços Técnicos

(YEM SERV TECNICOS)

Mat, 1000320

PMPV (FISCAL SEMOB)

Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via ↓

ASFALTARE

SOLUÇÕES EM ASFALTO

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE:


Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO -Empenho

30	133		
Data:	17/07/2024	Hora:	8:43
Nome do motorista:	MANOEL		
Placa do caminhão:	JOL7301	Tara:	18.360
Bruto:	60.300	Líquido	41.940
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:


Assinatura:


Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:


Assinatura:


Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:


Assinatura:


168802
SEYCB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

MANOEL




Assinado por **Alef Batistuta Dos Santos Carvalho** - ENCARREGADO DE CAMPO - Em: 08/08/2024, 10:05:35



Assinado por **Mirian Matias Da Costa** - ENCARREGADO DE CAMPO - Em: 08/08/2024, 09:14:31



Assinado por **Eder Rodrigues Cardoso** - ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL II - Em: 08/08/2024, 09:00:54



CONTROLE DE SAIDA MASSA ASFALTICA - PORTO VELHO

DATA: 16/07/2024

Data	Motorista	ROMANEIO	CBUQ			QUENTE			SEMOB				Ton Massa Líquido
			Horário Entrada	Horário Saída	Horário Trecho	Horário Chegada Frente	Ordem Saída Usina	LOCAL	Cliente	Placa	Peso Caminhão	Ton Final Peso	
16/07/2024	JUNIOR	120	07:00	08:33	*	*	1	PATIO SEMOB	PMPV	NDQ4C29	18,740	63,940	45,200
16/07/2024	BRENO	121	07:02	08:56	*	*	2	PATIO SEMOB	PMPV	AUW8E11	18,520	65,740	47,220
16/07/2024	WELITON	122	07:03	09:20	*	*	3	PATIO SEMOB	PMPV	MVT4F79	18,100	64,820	46,720
16/07/2024	CAIO	123	07:04	09:40	*	*	4	PATIO SEMOB	PMPV	NAA0B56	17,460	63,120	45,660
16/07/2024	EDIMAR	124	07:05	10:05	*	*	5	PATIO SEMOB	PMPV	MZY8D89	18,680	66,840	48,160
16/07/2024	JUNIOR	125	09:33	10:27	*	*	6	PATIO SEMOB	PMPV	NDQ4C29	18,760	65,740	46,980
16/07/2024	BRENO	126	10:22	10:50	*	*	7	PATIO SEMOB	PMPV	AUW8E11	18,520	65,580	47,060
16/07/2024	WELITON	127	10:32	11:13	*	*	8	PATIO SEMOB	PMPV	MVT4F79	17,940	66,280	48,340
16/07/2024	CAIO	128	11:04	11:58	*	*	9	PATIO SEMOB	PMPV	NAA0B56	17,560	60,040	42,480
16/07/2024	JUNIOR	129	11:35	12:04	*	*	10	PATIO SEMOB	PMPV	NDQ4C29	18,760	64,260	45,500
16/07/2024	BRENO	130	11:45	12:22	*	*	11	PATIO SEMOB	PMPV	AUW8E11	18,480	64,960	46,480
16/07/2024	EDIMAR	131	11:47	12:44	*	*	12	PATIO SEMOB	PMPV	MZY8D89	18,640	63,840	45,200
16/07/2024	WELITON	132	12:14	13:08	*	*	13	PATIO SEMOB	PMPV	MVT4F79	17,980	64,060	46,080

Razão Social: YEM Serviços Técnicos e Cosntruções - EIRELI

CNPJ: 17.811.701/0001-03

EMPENHO

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
EDNELZA REIS ALVES - Serviços Técnicos
(YEM SERV TECNICOS)

Antonio Carlos P. dos Anjos
Mat. 100320

PMPV (FISCAL SEMOB)



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	120		
Data:	16/07/2024	Hora:	08:33
Nome do motorista:	JUNIOR		
Placa do caminhão:	NDQ4C29	Tara:	18.740
Bruto:	63.940	Líquido:	45.200
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Nome completo:

Assinatura:

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

Nome completo:

Assinatura:

JUNIOR



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 2

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	121		
Data:	16/07/2024	Hora:	08:56
Nome do motorista:	BRENO		
Placa do caminhão:	AUW8E11	Tara:	18.520
Bruto:	65.740	Líquido:	47.220
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Nome completo:

Assinatura:

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

Nome completo:

Assinatura:

BRENO

Via 1



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	122		
Data:	16/07/2024	Hora:	09:20
Nome do motorista:	WELITON		
Placa do caminhão:	MVT4F79	Tara:	18.100
Bruto:	64.820	Líquido:	46.720
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

 Ednelza R. Alves
 Ass. Administrativo
 Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

 Antônio Carlos P. dos Anjos
 Mat. 1000320

Nome completo:

 Melina Gil
 Mat. 1007038
 SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

WELITON



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 2

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	123		
Data:	16/07/2024	Hora:	09:40
Nome do motorista:	CAIO EDUARDO		
Placa do caminhão:	NAA0B56	Tara:	17.460
Bruto:	63.120	Líquido:	45.660
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

 Ednelza R. Alves
 Ass. Administrativo
 Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

 Antônio Carlos P. dos Anjos
 Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

 Forquero
 148592
 SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

CAIO EDUARDO



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	124		
Data:	16/07/2024	Hora:	10:05
Nome do motorista:	EDIMAR		
Placa do caminhão:	MZY8D89	Tara:	18.680
Bruto:	66.840	Líquido:	48.160
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat. 1007018
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

EDIMAR



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO Empenho

30	125		
Data:	16/07/2024	Hora:	10:27
Nome do motorista:	JUNIOR		
Placa do caminhão:	NDQ4C29	Tara:	18.760
Bruto:	65.740	Líquido:	46.980
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat. 1007018
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

JUNIOR



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

CLIENTE: ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBQU QUENTE
Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

30	126		
Data:	16/07/2024	Hora:	10:50
Nome do motorista:	BRENO		
Placa do caminhão:	AUW8E11	Tara:	18.520
Bruto:	65.580	Líquido:	47.060
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

BRENO
Breno

Via 1



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

CLIENTE: ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE
Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	127		
Data:	16/07/2024	Hora:	11:13
Nome do motorista:	WELITON		
Placa do caminhão:	MVT4F79	Tara:	17.940
Bruto:	66.280	Líquido	48.340
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Nome completo:

Melina Gil
Mat. 1000320
SEMOP

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

WELITON

Weliton

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	128		
Data:	16/07/2024	Hora:	11:58
Nome do motorista:	CAIO EDUARDO		
Placa do caminhão:	NAA0B56	Tara:	17.560
Bruto:	60.040	Líquido:	42.480
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antonio Carlos P. dos Anjos

1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Melina Bili
Mat. 1000318
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

CAIO EDUARDO

CAIO

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	129		
Data:	16/07/2024	Hora:	12:04
Nome do motorista:	JUNIOR		
Placa do caminhão:	NDQ4C29	Tara:	18.760
Bruto:	64.260	Líquido:	45.500
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antonio Carlos P. dos Anjos

1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Melina Bili
Mat. 1000318
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

JUNIOR

JUNIOR



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	130		
Data:	16/07/2024	Hora:	12:22
Nome do motorista:	BRENO		
Placa do caminhão:	AUW8E11	Tara:	18.480
Bruto:	64.960	Líquido:	46.480
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antonio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Fco. Carlos P. dos Anjos
1000320
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

BRENO

Via 1



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	131		
Data:	16/07/2024	Hora:	12:44
Nome do motorista:	EDIMAR		
Placa do caminhão:	MZY8D89	Tara:	18.640
Bruto:	63.840	Líquido:	45.200
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antonio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Alisson Dantas
Mat. 1006020
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

EDIMAR



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	132		
Data:	16/07/2024	Hora:	13:08
Nome do motorista:	WELITON		
Placa do caminhão:	MVT4F79	Tara:	17.980
Bruto:	64.060	Líquido:	46.080
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo: Ednelza R. Alves
Assinatura: Ednelza *Ass. Administrativo*
em Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB


Nome completo: Antônio Carlos P. dos Anjos
Assinatura: 

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo: Aldefran Dantas
Assinatura: Mat.: 1006020
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo: WELITON

Assinatura: 



Assinado por **Alef Batistuta Dos Santos Carvalho** - ENCARREGADO DE CAMPO - Em: 08/08/2024, 10:05:35



Assinado por **Mirian Matias Da Costa** - ENCARREGADO DE CAMPO - Em: 08/08/2024, 09:14:31



Assinado por **Eder Rodrigues Cardoso** - ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL II - Em: 08/08/2024, 09:00:54

CONTROLE DE SAIDA MASSA ASFALTICA - PORTO VELHO

DATA: 13/07/2024

SEMOB

Data	Motorista	ROMANEIO	CBUQ			QUENTE			SEMOB			Ton Massa Líquido
			Horário Saída	Horário Trecho	Horário Chegada Frente	Ordem Saída Usina	LOCAL	Cliente	Placa	Peso Caminhão	Ton Final Peso	
13/07/2024	MANOEL	115	07:00	07:43	*	1	PATIO SEMOB	PMPV	JOL7301	18,360	60,300	41,940
13/07/2024	JEFFERSON	116	07:02	09:01	*	2	PATIO SEMOB	PMPV	MZY8D89	18,680	64,420	45,740
13/07/2024	CAIO	117	07:03	09:24	*	3	PATIO SEMOB	PMPV	NAA0B56	17,460	62,800	45,340
13/07/2024	JUNIOR	118	07:04	09:48	*	4	PATIO SEMOB	PMPV	NDQ4C29	18,740	69,460	50,720
13/07/2024	WELITON	119	07:05	10:09	*	5	PATIO SEMOB	PMPV	MVT4F79	18,100	63,220	45,120
												228,860

Razão Social: YEM Serviços Técnicos e Cosntruções - EIRELI

CNPJ: 17.811.701/0001-03

EMPENHO

Ednelza R. Alves
EDNELZA REIS ALVES
(YEM SERV TECNICOS)

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Melina
Mat: 100618
PMPV/FISCAL SEMOB)



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO -Empenho

30	115		
Data:	13/07/2024	Hora:	7:43
Nome do motorista:	MANOEL		
Placa do caminhão:	JOL7301	Tara:	18.360
Bruto:	60.300	Líquido	41.940
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

 Ednelza R. Alves
 Ass. Administrativo
 Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

 Melina Gil
 Mat.: 1006018
 SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

 Aldefran Dantas
 Mat.: 1006020
 SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

MANOEL



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	116		
Data:	13/07/2024	Hora:	09:01
Nome do motorista:	JEFERSON		
Placa do caminhão:	MZY8D89	Tara:	18.680
Bruto:	64.420	Líquido:	45.740
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

 Ednelza R. Alves
 Ass. Administrativo
 Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

 Melina Gil
 Mat.: 1006018
 SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

 Aldefran Dantas
 Mat.: 1006020
 SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

JEFERSON



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 2

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	117		
Data:	13/07/2024	Hora:	09:24
Nome do motorista:	CAIO EDUARDO		
Placa do caminhão:	NAA0B56	Tara:	17.460
Bruto:	62.800	Líquido:	45.340
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Nome completo:

Assinatura:

Helina G.M.
Mat.: 1007018
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

Aldemir Dantas
Mat.: 1006020
SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

CAIO EDUARDO

Caio

Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 2

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	118		
Data:	13/07/2024	Hora:	09:48
Nome do motorista:	JUNIOR		
Placa do caminhão:	NDQ4C29	Tara:	18.740
Bruto:	69.460	Líquido:	50.720
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Nome completo:

Assinatura:

Helina G.M.
Mat.: 1007018
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

Aldemir Dantas
Mat.: 1006020
SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

JUNIOR



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	119		
Data:	13/07/2024	Hora:	10:09
Nome do motorista:	WELITON		
Placa do caminhão:	MVT4F79	Tara:	18.100
Bruto:	63.220	Líquido:	45.120
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat.: 1007048
SECRET

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Fco. Queiroz
123456789
123456789

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

WELITON

Wellington



Assinado por **Eder Rodrigues Cardoso** - ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL II - Em: 25/07/2024, 11:57:15



Assinado por **Alef Batistuta Dos Santos Carvalho** - ENCARREGADO DE CAMPO - Em: 25/07/2024, 10:46:24



Assinado por **Mirian Matias Da Costa** - ENCARREGADO DE CAMPO - Em: 25/07/2024, 10:42:41



CONTROLE DE SAIDA MASSA ASFALTICA - PORTO VELHO

DATA: 12/07/2024

SEMOB

QUENTE

CBUQ

Data	Motorista	ROMANEIO	Horário Entrada	Horário Saida	Horário Trecho	Horário Chegada Frente	Ordem Saida Usina	LOCAL	Cliente	Placa	Peso Caminhão	Ton Final Peso	Ton Massa Líquido
12/07/2024	BRENO	104	07:00	08:01	*	*	1	PATIO SEMOB	PMPV	AUW8E11	18,700	67,040	48,340
12/07/2024	JUNIOR	105	07:02	08:24	*	*	2	PATIO SEMOB	PMPV	NDQ4C29	18,860	67,140	48,280
12/07/2024	MANOEL	106	07:03	08:44	*	*	3	PATIO SEMOB	PMPV	JOL7301	18,120	65,200	47,080
12/07/2024	CAIO	107	07:04	09:06	*	*	4	PATIO SEMOB	PMPV	NAA0B56	17,620	61,580	43,960
12/07/2024	WELITON	108	07:05	09:28	*	*	5	PATIO SEMOB	PMPV	MVT4F79	18,240	65,560	47,320
12/07/2024	EDIMAR	109	07:06	09:51	*	*	6	PATIO SEMOB	PMPV	MZY8D89	18,680	66,020	47,340
12/07/2024	BRENO	110	09:23	10:12	*	*	7	PATIO SEMOB	PMPV	AUW8E11	18,520	65,840	47,320
12/07/2024	JUNIOR	111	09:29	10:34	*	*	8	PATIO SEMOB	PMPV	NDQ4C29	18,740	65,700	46,960
12/07/2024	MANOEL	112	09:30	10:52	*	*	9	PATIO SEMOB	PMPV	JOL7301	18,360	61,240	42,880
12/07/2024	CAIO	113	10:17	11:13	*	*	10	PATIO SEMOB	PMPV	NAA0B56	17,460	62,160	44,700
12/07/2024	WELITON	114	10:40	11:34	*	*	11	PATIO SEMOB	PMPV	MVT4F79	18,100	66,100	48,000
													512,180

Razão Social: YEM Serviços Técnicos e Cosntruções - EIRELI

CNPJ: 17.811.701/0001-03

EMPENHO

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Item Serviços Técnicos

Ednelza R. Alves
EDNELZA REIS ALVES
(YEM SERV TECNICOS)

Meina
Mat: 100016

PMPV (FISCAL SEMOB)



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBQU QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

30	104		
Data:	12/07/2024	Hora:	8:01
Nome do motorista:	BRENO		
Placa do caminhão:	AUW8E11	Tara:	18.700
Bruto:	67.040	Líquido:	48.340
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

 Ednelza R. Alves
 Ass. Administrativo
 Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

 Melina GH
 Mat.: 1007018
 SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

 Adriano Leite
 Mat.: 1005585

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

 BRENO


Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 2

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	105		
Data:	12/07/2024	Hora:	08:24
Nome do motorista:	JUNIOR		
Placa do caminhão:	NDQ4C29	Tara:	18.860
Bruto:	67.140	Líquido:	48.280
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

 Ednelza R. Alves
 Ass. Administrativo
 Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

 Melina GH
 Mat.: 1007018
 SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

 Adriano Leite
 Mat.: 1005585

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

 JUNIOR

Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1



ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO -Empenho

30	106		
Data:	12/07/2024	Hora:	8:44
Nome do motorista:	MANOEL		
Placa do caminhão:	JOL7301	Tara:	18.120
Bruto:	65.200	Liquido	47.080
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Assinatura:

Melina Gil
Mat.: 1007018
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Nome completo:

Assinatura:

Adriano Leite
Mat.: 1006585

Assinatura:

MANOEL



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO Empenho

30	107		
Data:	12/07/2024	Hora:	09:06
Nome do motorista:	CAIO EDUARDO		
Placa do caminhão:	NAA0B56	Tara:	17.620
Bruto:	61.580	Liquido	43.960
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Assinatura:

Melina Gil
Mat.: 1007018
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Nome completo:

Assinatura:

Fco. Queiroz
1006692
SEMOB

Assinatura:

CAIO EDUARDO

Via 1



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	108		
Data:	12/07/2024	Hora:	09:28
Nome do motorista:	WELITON		
Placa do caminhão:	MVT4F79	Tara:	18.240
Bruto:	65.560	Líquido:	47.320
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat.: 1007018
SEMOB

Nome completo:

Adriano Leite
Mat.: 1005585

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

WELITON

Wellington

Via 1



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	109		
Data:	12/07/2024	Hora:	9:51
Nome do motorista:	EDIMAR		
Placa do caminhão:	MZY8D89	Tara:	18.680
Bruto:	66.020	Líquido:	47.340
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat.: 1007018
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

EDIMAR

Edimar



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBQU QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

30	110		
Data:	12/07/2024	Hora:	10:12
Nome do motorista:	BRENQ		
Placa do caminhão:	AUW8E11	Tara:	18.520
Bruto:	65.840	Líquido:	47.320
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Assinatura:

Melina Gil
Mat.: 1001018
SEMOP

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Nome completo:

Assinatura:

Adriano Leite
Mat.: 005509

Assinatura:

BRENO



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO Empenho

30	111		
Data:	12/07/2024	Hora:	10:34
Nome do motorista:	JUNIOR		
Placa do caminhão:	NDQ4C29	Tara:	18.740
Bruto:	65.700	Líquido:	46.960
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Assinatura:

Melina Gil
Mat.: 1001018
SEMOP

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Nome completo:

Assinatura:

Adriano Leite
Mat.: 005585

Assinatura:

JUNIOR

Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1



ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO -Empenho

30	112		
Data:	12/07/2024	Hora:	10:52
Nome do motorista:	MANOEL		
Placa do caminhão:	JOL7301	Tara:	18.360
Bruto:	61.240	Liquido	42.880
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
 Ass. Administrativo
 Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
 Mat.: 100018
 SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Adriano Leite
 Mat.: 005585

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

MANOEL



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO Empenho

30	113		
Data:	12/07/2024	Hora:	11:13
Nome do motorista:	CAIO EDUARDO		
Placa do caminhão:	NAA0B56	Tara:	17.460
Bruto:	62.160	Liquido	44.700
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
 Ass. Administrativo
 Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
 Mat.: 100018
 SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Adriano Leite
 Mat.: 005585

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

CAIO EDUARDO



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE


CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	114		
Data:	12/07/2024	Hora:	11:34
Nome do motorista:	WELITON		
Placa do caminhão:	MVT4F79	Tara:	18.100
Bruto:	66.100	Líquido:	48.000
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:


Assinatura:


Edneia R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:


Assinatura:


Melina Gil
Mat.: 1007018
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:



Fco. Quiróz
168892
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

WELITON





Assinado por **Eder Rodrigues Cardoso** - ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL II - Em: 25/07/2024, 11:57:15



Assinado por **Alef Batistuta Dos Santos Carvalho** - ENCARREGADO DE CAMPO - Em: 25/07/2024, 10:46:24



Assinado por **Mirian Matias Da Costa** - ENCARREGADO DE CAMPO - Em: 25/07/2024, 10:42:41

CONTROLE DE SAIDA MASSA ASFALTICA - PORTO VELHO

DATA: 11/07/2024

SEMOB

Data	Motorista	ROMANEIO	Horário Entrada	Horário Saída	Horário Trecho	Horário Chegada Frente	Ordem Saída Usina	LOCAL	Cliente	Placa	Peso Caminhão	Ton Final Peso	Ton Massa Líquido
11/07/2024	MANOEL	96	07:00	07:57	*	*	1	PATIO SEMOB	PMPV	JOL7301	18,120	59,960	41,840
11/07/2024	BRENO	97	07:01	08:21	*	*	2	PATIO SEMOB	PMPV	AUW8E11	18,700	68,680	49,980
11/07/2024	JUNIOR	98	07:02	08:43	*	*	3	PATIO SEMOB	PMPV	NDQ4C29	18,860	66,700	47,840
11/07/2024	EDIMAR	99	07:03	09:07	*	*	4	PATIO SEMOB	PMPV	MZY8D89	18,680	67,720	49,040
11/07/2024	WELITON	100	07:04	09:29	*	*	5	PATIO SEMOB	PMPV	MVT4F79	18,240	65,960	47,720
11/07/2024	CAIO	101	07:05	09:51	*	*	6	PATIO SEMOB	PMPV	NAA0B56	17,620	67,620	50,000
11/07/2024	JUNIOR	102	12:12	13:09	*	*	7	PATIO SEMOB	PMPV	NDQ4C29	18,860	65,220	46,360
11/07/2024	BRENO	103	12:13	13:31	*	*	8	PATIO SEMOB	PMPV	AUW8E11	18,700	65,080	46,380
												379,160	

Razão Social: YEM Serviços Técnicos e Cosntruções - EIRELI

CNPJ: 17.811.701/0001-03

EMPENHO

Ednelza R. Alves
EDNELZA REIS ALVES
(YEM SERV TECNICOS)

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Melina Gil
Mat.: 100016
CEP: 13010-000

PMPV (FISCAL SEMOB)



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO -Empenho

30	96		
Data:	11/07/2024	Hora:	7:57
Nome do motorista:	MANOEL		
Placa do caminhão:	JOL7301	Tara:	18.120
Bruto:	59.960	Líquido:	41.840
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat.: 1007018
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Adriano Leite
Mat.: 1005505

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

MANOEL


Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBQU QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

30	97		
Data:	11/07/2024	Hora:	8:21
Nome do motorista:	BRENO		
Placa do caminhão:	AUW8E11	Tara:	18.700
Bruto:	68.680	Líquido:	49.980
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat.: 1007018
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Ednei Queiroz
Mat.: 100692
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

BRENO



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO Empenho

30	98		
Data:	11/07/2024	Hora:	8:43
Nome do motorista:	JUNIOR		
Placa do caminhão:	NDQ4C29	Tara:	18.860
Bruto:	66.700	Líquido:	47.840
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina GH
Mat.: 1007018
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Adriano Leite
Mat.: 1005585

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

JUNIOR

Via 1



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	99		
Data:	11/07/2024	Hora:	9:07
Nome do motorista:	EDIMAR		
Placa do caminhão:	MZY8D89	Tara:	18.680
Bruto:	67.720	Líquido:	49.040
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina GH
Mat.: 1007018
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Adriano Leite
Mat.: 1005585

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

EDIMAR

Via 1



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	100		
Data:	11/07/2024	Hora:	09:29
Nome do motorista:	WELITON		
Placa do caminhão:	MVT4F79	Tara:	18.240
Bruto:	65.960	Líquido	47.720
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

 Ednelza R. Alves
 Ass. Administrativa
 Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Nome completo:

 Adriano Leite
 Mat.: 005585

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

WELITON



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO Empenho

30	101		
Data:	11/07/2024	Hora:	09:51
Nome do motorista:	CAIO EDUARDO		
Placa do caminhão:	NAA0B56	Tara:	17.620
Bruto:	67.620	Líquido	50.000
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

 Ednelza R. Alves
 Ass. Administrativa
 Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

 Adriano Leite
 Mat.: 005585

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

CAIO EDUARDO



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO Empenho

30	102		
Data:	11/07/2024	Hora:	13:09
Nome do motorista:	JUNIOR		
Placa do caminhão:	NDQ4C29	Tara:	18.860
Bruto:	65.220	Líquido:	46.360
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Fco Queiroz
1006020
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

Aldeivan Dantas
Mat.: 1006020
SEMOB

Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBQU QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

30	103		
Data:	11/07/2024	Hora:	13:31
Nome do motorista:	BRENO		
Placa do caminhão:	AUW8E11	Tara:	18.700
Bruto:	65.080	Líquido:	46.380
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Aldeivan Dantas
Mat.: 1006020
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Fco Queiroz
1006020
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

BRENO



Assinado por **Eder Rodrigues Cardoso** - ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL II - Em: 25/07/2024, 11:57:15



Assinado por **Alef Batistuta Dos Santos Carvalho** - ENCARREGADO DE CAMPO - Em: 25/07/2024, 10:46:24



Assinado por **Mirian Matias Da Costa** - ENCARREGADO DE CAMPO - Em: 25/07/2024, 10:42:41



CONTROLE DE SAIDA MASSA ASFALTICA - PORTO VELHO

DATA: 10/07/2024

SEMOB

QUENTE

CBUQ

Data	Motorista	ROMANEIO	Horário Entrada	Horário Saída	Horário Trecho	Horário Chegada Frente	Ordem Saída Usina	LOCAL	Cliente	Placa	Peso Caminhão	Ton Final Peso	Ton Massa Líquido
10/07/2024	CAIO	79	07:00	08:04	*	*	1	AMAZONAZS/HUMAITA	PMPV	NAA0B56	17,440	59,620	42,180
10/07/2024	JUNIOR	80	07:02	08:25	*	*	2	AMAZONAZS/HUMAITA	PMPV	NDQ4C29	19,020	63,280	44,260
10/07/2024	WELITON	81	07:03	08:49	*	*	3	AMAZONAZS/HUMAITA	PMPV	MVT4F79	18,100	66,500	48,400
10/07/2024	BRENO	82	07:57	09:14	*	*	4	AMAZONAZS/HUMAITA	PMPV	AUW8E11	18,700	65,280	46,580
10/07/2024	EDIMAR	83	07:58	09:48	*	*	5	AMAZONAZS/HUMAITA	PMPV	MZY8D89	18,580	64,960	46,380
10/07/2024	CAIO	84	09:26	10:10	*	*	6	AMAZONAZS/HUMAITA	PMPV	NAA0B56	17,640	66,400	48,760
10/07/2024	JUNIOR	85	09:43	10:32	*	*	7	AMAZONAZS/HUMAITA	PMPV	NDQ4C29	18,920	64,920	46,000
10/07/2024	WELITON	86	10:03	10:52	*	*	8	AMAZONAZS/HUMAITA	PMPV	MVT4F79	18,000	63,080	45,080
10/07/2024	BRENO	87	10:39	11:13	*	*	9	AMAZONAZS/HUMAITA	PMPV	AUW8E11	18,700	66,160	47,460
10/07/2024	EDIMAR	88	11:11	11:37	*	*	10	AMAZONAZS/HUMAITA	PMPV	MZY8D89	18,680	69,680	51,000
10/07/2024	CAIO	89	12:13	13:01	*	*	11	AMAZONAZS/HUMAITA	PMPV	NAA0B56	17,620	62,500	44,880
10/07/2024	JUNIOR	90	12:16	13:22	*	*	12	AMAZONAZS/HUMAITA	PMPV	NDQ4C29	18,900	67,160	48,260
10/07/2024	WELITON	91	12:18	13:43	*	*	13	AMAZONAZS/HUMAITA	PMPV	MVT4F79	18,000	63,620	45,620
10/07/2024	MANOEL	92	12:25	14:02	*	*	14	AMAZONAZS/HUMAITA	PMPV	JOL7301	18,300	62,200	43,900
10/07/2024	BRENO	93	12:47	14:24	*	*	15	AMAZONAZS/HUMAITA	PMPV	AUW8E11	18,700	66,080	47,380
10/07/2024	JUNIOR	94	14:38	15:08	*	*	16	AMAZONAZS/HUMAITA	PMPV	NDQ4C29	18,860	67,960	49,100
10/07/2024	WELITON	95	15:18	15:44	*	*	17	AMAZONAZS/HUMAITA	PMPV	MVT4F79	18,240	66,500	48,260
													793,500

Razão Social: YEM Serviços Técnicos e Cosntruções - EIRELI

CNPJ: 17.811.701/0001-03

EMPENHO

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Ednelza R. Alves
EDNELZA REIS ALVES
(YEM SERV TECNICOS)

Melina
Mat. 100918
SEMOB

PMPV (FISCAL SEMOB)



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO Empenho

30	79		
Data:	10/07/2024	Hora:	08:04
Nome do motorista:	CAIO EDUARDO		
Placa do caminhão:	NAA0B56	Tara:	17.440
Bruto:	59.620	Líquido:	42.180
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Adelina GH
Mat.: 1007018
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Adriano GH
Mat.: 1007018
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

CAIO EDUARDO



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO Empenho

30	80		
Data:	10/07/2024	Hora:	8:25
Nome do motorista:	JUNIOR		
Placa do caminhão:	NDQ4C29	Tara:	19.020
Bruto:	63.280	Líquido:	44.260
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Adelina GH
Mat.: 1007018
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Adriano GH
Mat.: 1007018

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

JUNIOR

Via 1



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	81		
Data:	10/07/2024	Hora:	08:49
Nome do motorista:	WELITON		
Placa do caminhão:	MVT4F79	Tara:	18.100
Bruto:	66.500	Líquido:	48.400
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat.: 1007018
SEMOB

Nome completo:

Adriano Leite
Mat.: 7005085

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

WELITON



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBQU QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

30	82		
Data:	10/07/2024	Hora:	9:14
Nome do motorista:	BRENO		
Placa do caminhão:	AUW8E11	Tara:	18.700
Bruto:	65.280	Líquido:	46.580
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat.: 1007018
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Paulo Roberto
Mat.: 100692
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

BRENO

Via 1



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	83		
Data:	10/07/2024	Hora:	9:48
Nome do motorista:	EDIMAR		
Placa do caminhão:	MZY8D89	Tara:	18.580
Bruto:	64.960	Líquido:	46.380
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat.: 1007018
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Adriano Leite
Mat.: 1005585

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

EDIMAR



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO Empenho

30	84		
Data:	10/07/2024	Hora:	10:10
Nome do motorista:	CAIO EDUARDO		
Placa do caminhão:	NAA0B56	Tara:	17.640
Bruto:	66.400	Líquido	48.760
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat.: 1007018
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Adriano Leite
Mat.: 1005585

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

CAIO EDUARDO



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

CLIENTE: ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE
Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO Empenho

30	85		
Data:	10/07/2024	Hora:	10:32
Nome do motorista:	JUNIOR		
Placa do caminhão:	NDQ4C29	Tara:	18.920
Bruto:	64.920	Líquido:	46.000
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat.: 1001018
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

JUNIOR

Via 1



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

CLIENTE: ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE
Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	86		
Data:	10/07/2024	Hora:	10:52
Nome do motorista:	WELITON		
Placa do caminhão:	MVT4F79	Tara:	18.000
Bruto:	63.080	Líquido:	45.080
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat.: 1001018
SEMOB

Nome completo:

Adriano Leite
Mat.: 1005505

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

WELITON

Welliton Rodrigues



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

CLIENTE:

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBQU QUENTE
Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

30	87		
Data:	10/07/2024	Hora:	11:13
Nome do motorista:	BRENO		
Placa do caminhão:	AUW8E11	Tara:	18.700
Bruto:	66.160	Líquido:	47.460
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat.: 1007018
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Adriano Leite
Mat.: 1005585

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

BRENO

Via 1



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

CLIENTE:

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE
Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	88		
Data:	10/07/2024	Hora:	11:37
Nome do motorista:	EDIMAR		
Placa do caminhão:	MZY8D89	Tara:	18.680
Bruto:	69.680	Líquido:	51.000
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat.: 1007018
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Adriano Leite
Mat.: 1005585

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

EDIMAR



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO Empenho

30	89		
Data:	10/07/2024	Hora:	13:01
Nome do motorista:	CAIO EDUARDO		
Placa do caminhão:	NAA0B56	Tara:	17.620
Bruto:	62.500	Líquido:	44.880
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat.: 1007018
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Aldemir Dantas
Mat.: 1006020
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

CAIO EDUARDO



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO Empenho

30	90		
Data:	10/07/2024	Hora:	13:22
Nome do motorista:	JUNIOR		
Placa do caminhão:	NDQ4C29	Tara:	18.900
Bruto:	67.160	Líquido:	48.260
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat.: 1007018
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Aldemir Dantas
Mat.: 1006020
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

JUNIOR

Via 1



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	91		
Data:	10/07/2024	Hora:	13:43
Nome do motorista:	WELITON		
Placa do caminhão:	MVT4F79	Tara:	18.000
Bruto:	63.620	Liquido	45.620
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Nome completo:

Fco. Ozeiróz
133012
SEMOB

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat.: 1007018
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

WELITON

Welton Rodrigues



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO - Empenho

30	92		
Data:	10/07/2024	Hora:	14:02
Nome do motorista:	MANOEL		
Placa do caminhão:	JOL7301	Tara:	18.300
Bruto:	62.200	Liquido	43.900
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat.: 1007018
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Alcides Dantas
Mat.: 1006020
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

MANOEL

Manoel



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

CLIENTE:

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBQU QUENTE
Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

30	93		
Data:	10/07/2024	Hora:	14:24
Nome do motorista:	BRENO		
Placa do caminhão:	AUW8E11	Tara:	18.700
Bruto:	66.080	Líquido:	47.380
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat.: 1007018
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Aldemir Dantas
Mat.: 1006020
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

BRENO

Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 2

CLIENTE:

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE
Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	94		
Data:	10/07/2024	Hora:	15:08
Nome do motorista:	JUNIOR		
Placa do caminhão:	NDQ4C29	Tara:	18.860
Bruto:	67.960	Líquido:	49.100
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat.: 1007018
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Aldemir Dantas
Mat.: 1006020
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

JUNIOR

Via 1



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	95		
Data:	10/07/2024	Hora:	15:44
Nome do motorista:	WELITON		
Placa do caminhão:	MVT4F79	Tara:	18.240
Bruto:	66.500	Liquido	48.260
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat.: 1007018
SEMOB

Nome completo:

Roo Queiroz
168692
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

WELITON



Assinado por **Eder Rodrigues Cardoso** - ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL II - Em: 25/07/2024, 11:57:15



Assinado por **Alef Batistuta Dos Santos Carvalho** - ENCARREGADO DE CAMPO - Em: 25/07/2024, 10:46:24



Assinado por **Mirian Matias Da Costa** - ENCARREGADO DE CAMPO - Em: 25/07/2024, 10:42:41



CONTROLE DE SAIDA MASSA ASFALTICA - PORTO VELHO

DATA: 09/07/2024

SEMOB

QUENTE

CBUQ

Data	Motorista	ROMANEIO	Horário Entrada	Horário Saída	Horário Trecho	Horário Chegada Frente	Ordem Saída Usina	LOCAL	Cliente	Placa	Peso Caminhão	Ton Final Peso	Ton Massa Líquido
09/07/2024	WELITON	69	09:06	09:55	*	*	1	PATIO SEMOB	PMPV	MVT4F79	18,060	64,040	45,980
09/07/2024	CAIO	70	09:07	10:19	*	*	2	PATIO SEMOB	PMPV	NAA0B56	17,900	64,080	46,180
09/07/2024	EDIMAR	71	09:30	10:43	*	*	3	RUA DUQUE DE CAXIAS	PMPV	MZY8D89	18,700	66,380	47,680
09/07/2024	BRENO	72	09:43	11:18	*	*	4	RUA DUQUE DE CAXIAS	PMPV	AUW8E11	18,820	67,120	48,300
09/07/2024	WELITON	73	11:10	11:39	*	*	5	RUA DUQUE DE CAXIAS	PMPV	MVT4F79	18,080	66,480	48,400
09/07/2024	CAIO	74	11:25	12:13	*	*	6	RUA DUQUE DE CAXIAS	PMPV	NAA0B56	17,760	64,980	47,220
09/07/2024	EDIMAR	75	12:01	12:35	*	*	7	RUA DUQUE DE CAXIAS	PMPV	MZY8D89	18,580	64,580	46,000
09/07/2024	BRENO	76	12:06	13:01	*	*	8	RUA DUQUE DE CAXIAS	PMPV	AUW8E11	18,380	67,160	48,780
09/07/2024	WELITON	77	12:38	13:29	*	*	9	RUA DUQUE DE CAXIAS	PMPV	MVT4F79	18,100	65,740	47,640
09/07/2024	CAIO	78	13:22	13:55	*	*	10	RUA DUQUE DE CAXIAS	PMPV	NAA0B56	17,440	62,900	45,460
													471,640

Razão Social: YEM Serviços Técnicos e Cosntruções - EIRELI

CNPJ: 17.811.701/0001-03

EMPENHO

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
YEM Serviços Técnicos

EDNELZA REIS ALVES

(YEM SERV TECNICOS)

Meina Gil
Mat.: 100918

PMPV (FISCAL SEMOB)

Via 1



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

CLIENTE:

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE
Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	69		
Data:	09/07/2024	Hora:	09:55
Nome do motorista:	WELITON		
Placa do caminhão:	MVT4F79	Tara:	18.060
Bruto:	64.040	Liquido	45.980
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat.: 1007018
SEMOB

Nome completo:

Mirian M. da Costa
Encarregado de Campo
Mat. 1002625

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

WELITON



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

CLIENTE:

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE
Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO Empenho

30	70		
Data:	09/07/2024	Hora:	10:19
Nome do motorista:	CAIO EDUARDO		
Placa do caminhão:	NAA0B56	Tara:	17.900
Bruto:	64.080	Liquido	46.180
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat.: 1007018
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Paulo Queiroz
168692
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

CAIO EDUARDO

Via 1



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	71		
Data:	09/07/2024	Hora:	10:43
Nome do motorista:	EDIMAR		
Placa do caminhão:	MZY8D89	Tara:	18.700
Bruto:	66.380	Líquido:	47.680
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat.: 1007018
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Adriano Leite
Mat.: 1005585

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

EDIMAR

Edimar



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

30	72		
Data:	09/07/2024	Hora:	11:08
Nome do motorista:	BRENO		
Placa do caminhão:	AUW8E11	Tara:	18.820
Bruto:	67.120	Líquido:	48.300
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat.: 1007018
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Adriano Leite
Mat.: 1005585

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

BRENO

Breno

Via 1



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	73		
Data:	09/07/2024	Hora:	11:39
Nome do motorista:	WELITON		
Placa do caminhão:	MVT4F79	Tara:	18.080
Bruto:	66.480	Liquido	48.400
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Nome completo:

Assinatura:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Mat.: 1007018
SEMOB

Nome completo:

Motorista do caminhão

Nome completo:

WELITON

Assinatura:

Mat.: 1005585



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO Empenho

30	74		
Data:	09/07/2024	Hora:	12:13
Nome do motorista:	CAIO EDUARDO		
Placa do caminhão:	NAA0B56	Tara:	17.760
Bruto:	64.980	Liquido	47.220
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Nome completo:

Assinatura:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Mat.: 1007018
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Nome completo:

CAIO EDUARDO

Assinatura:

Assinatura:

Mat.: 1005585

Via 1



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	75		
Data:	09/07/2024	Hora:	12:35
Nome do motorista:	EDIMAR		
Placa do caminhão:	MZY8D89	Tara:	18.580
Bruto:	64.580	Líquido:	46.000
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat.: 1007018
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

EDIMAR



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBQU QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

30	76		
Data:	09/07/2024	Hora:	13:01
Nome do motorista:	BRENO		
Placa do caminhão:	AUW8E11	Tara:	18.380
Bruto:	67.160	Líquido:	48.780
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat.: 1007018
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

BRENO



Via 1
Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

CLIENTE:

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE
Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	77		
Data:	09/07/2024	Hora:	13:29
Nome do motorista:	WELITON		
Placa do caminhão:	MVT4F79	Tara:	18.100
Bruto:	65.740	Liquido	47.640
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina GH
Mat.: 1007018
SEMOB

Nome completo:

Fco. Queiroz

188692
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

WELITON

Wellington



Via 1
Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

CLIENTE:

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE
Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO Empenho

30	78		
Data:	09/07/2024	Hora:	13:55
Nome do motorista:	CAIO EDUARDO		
Placa do caminhão:	NAA0B56	Tara:	17.440
Bruto:	62.900	Liquido	45.460
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina GH
Mat.: 1007018
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Aldefrán Dantas
Mat.: 1006020
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

CAIO EDUARDO

Caio




Assinado por **Eder Rodrigues Cardoso** - ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL II - Em: 25/07/2024, 11:57:15



Assinado por **Alef Batistuta Dos Santos Carvalho** - ENCARREGADO DE CAMPO - Em: 25/07/2024, 10:46:24



Assinado por **Mirian Matias Da Costa** - ENCARREGADO DE CAMPO - Em: 25/07/2024, 10:42:41



CONTROLE DE SAIDA MASSA ASFALTICA - PORTO VELHO

DATA: 04/07/2024

SEMOB

QUENTE

CBUQ

Data	Motorista	ROMANEIO	Horário Entrada	Horário Saída	Horário Trecho	Horário Chegada Frente	Ordem Saída Usina	LOCAL	Cliente	Placa	Peso Caminhão	Ton Final Peso	Ton Massa Líquido
04/07/2024	CELSON	54	07:30	08:40	*	*	1	PATIO SEMOB	PMPV	NCI9153	10,020	22,420	12,400
04/07/2024	RAIMUNDO NONATO	55	07:35	09:04	*	*	2	PATIO SEMOB	PMPV	QTJOC76	10,940	26,800	15,860
04/07/2024	EDIMAR	56	07:36	09:40	*	*	3	RUA DUQUE DE CAXIAS	PMPV	MZY8D89	18,640	64,920	46,280
04/07/2024	BRENO	57	07:37	10:45	*	*	4	RUA DUQUE DE CAXIAS	PMPV	AUW8E11	18,420	66,800	48,380
04/07/2024	WELITON	58	07:38	10:08	*	*	5	RUA DUQUE DE CAXIAS	PMPV	MVT4F79	18,200	64,960	46,760
04/07/2024	JUNIOR	59	07:39	11:09	*	*	6	RUA DUQUE DE CAXIAS	PMPV	NDQ4C29	19,020	66,300	47,280
04/07/2024	CAIO	60	07:40	11:35	*	*	7	RUA DUQUE DE CAXIAS	PMPV	NAA0B56	18,960	64,000	45,040
04/07/2024	EDIMAR	61	10:50	12:03	*	*	8	RUA DUQUE DE CAXIAS	PMPV	MZY8D89	18,620	67,120	48,500
04/07/2024	WELITON	62	11:14	12:48	*	*	9	RUA DUQUE DE CAXIAS	PMPV	MVT4F79	18,220	66,540	48,320
04/07/2024	BRENO	63	12:39	13:19	*	*	10	RUA DUQUE DE CAXIAS	PMPV	AUW8E11	18,400	67,400	49,000
04/07/2024	JUNIOR	64	12:40	13:43	*	*	11	RUA DUQUE DE CAXIAS	PMPV	NDQ4C29	19,020	65,440	46,420
04/07/2024	CAIO	65	13:07	14:06	*	*	12	RUA DUQUE DE CAXIAS	PMPV	NAA0B56	17,920	63,300	45,380
04/07/2024	EDIMAR	66	13:04	14:33	*	*	13	RUA DUQUE DE CAXIAS	PMPV	MZY8D89	18,620	66,720	48,100
04/07/2024	WELITON	67	13:52	14:55	*	*	14	RUA DUQUE DE CAXIAS	PMPV	MVT4F79	18,100	64,560	46,460
04/07/2024	BRENO	68	14:25	15:07	*	*	15	RUA DUQUE DE CAXIAS	PMPV	AUW8E11	18,400	36,380	17,980
													612,160

Razão Social: YEM Serviços Técnicos e Cosntruções - EIRELI

CNPJ: 17.811.701/0001-03

EMPENHO

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
em Serviços Técnicos

EDNELZA REIS ALVES
(YEM SERV TECNICOS)

Ednelza R. Alves
Mat.: 100018
SEMOB

PMPV (FISCAL SEMOB)

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	54		
Data:	04/07/2024	Hora:	08:40
Nome do motorista:	CELSO		
Placa do caminhão:	NCI9153	Tara:	10.020
Bruto:	22.420	Líquido:	12.400
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat.: 1001018
SEMOP

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Mirian M. da Costa
Encarregado de Campo
Mat. 1002605

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

CELSO CELSO



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

30	55		
Data:	04/07/2024	Hora:	09:04
Nome do motorista:	RAIMUNDO NONATO		
Placa do caminhão:	QTJOC76	Tara:	10.940
Bruto:	26.800	Líquido:	15.860
Nº Aferição Balança :	27.275.112-1		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina
Mat.: 1007048
SEMOB

Responsável da DISTRITO por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Adenis Rodrigues
Adenis Rodrigues

ADM Vista Alegre
Mat 1006614

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

RAIMUNDO NONATO

RAIMUNDO NONATO



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	56		
Data:	04/07/2024	Hora:	09:40
Nome do motorista:	EDIMAR		
Placa do caminhão:	MZY8D89	Tara:	18.640
Bruto:	64.920	Líquido:	46.280
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat: 1007018
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

Adriano Leite
Mat: 1005585

Nome completo:

Assinatura:

EDIMAR

Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBQU QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

30	57		
Data:	04/07/2024	Hora:	10:45
Nome do motorista:	BRENO		
Placa do caminhão:	AUW8E11	Tara:	18.420
Bruto:	66.800	Líquido:	48.380
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat: 1007018
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

Adriano Leite
Mat: 1005585

Nome completo:

Assinatura:

BRENO

Via 1



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	58		
Data:	04/07/2024	Hora:	10:08
Nome do motorista:	WELITON		
Placa do caminhão:	MVT4F79	Tara:	18.200
Bruto:	64.960	Líquido:	46.760
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Nome completo:

Assinatura:

Nome completo:

Adriano Leite
Mat.: 1005585

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

WELITON



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO Empenho

30	59		
Data:	04/07/2024	Hora:	11:09
Nome do motorista:	JUNIOR		
Placa do caminhão:	NDQ4C29	Tara:	19.020
Bruto:	66.300	Líquido:	47.280
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Nome completo:

Assinatura:

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

Adriano Leite
Mat.: 1005585

Nome completo:

Assinatura:

JUNIOR



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO Empenho

30	60		
Data:	04/07/2024	Hora:	11:35
Nome do motorista:	CAIO EDUARDO		
Placa do caminhão:	NAA0B56	Tara:	18.960
Bruto:	64.000	Líquido:	45.040
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat.: 1707018
SEMOP

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Adriano Leite
Mat.: 1705585

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

CAIO EDUARDO

Via 1



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	61		
Data:	04/07/2024	Hora:	12:03
Nome do motorista:	EDIMAR		
Placa do caminhão:	MZY8D89	Tara:	18.620
Bruto:	67.120	Líquido:	48.500
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat.: 1707018
SEMOP

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Adriano Leite
Mat.: 1705585

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

EDIMAR



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	62		
Data:	04/07/2024	Hora:	12:48
Nome do motorista:	WELITON		
Placa do caminhão:	MVT4F79	Tara:	18.220
Bruto:	66.540	Líquido:	48.320
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Mat.: 1006020
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Mat.: 1006020
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

WELITON



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	63		
Data:	04/07/2024	Hora:	13:19
Nome do motorista:	BRENO		
Placa do caminhão:	AUW8E11	Tara:	18.400
Bruto:	67.400	Líquido:	49.000
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Mat.: 1006020
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Mat.: 1006020
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

BRENO



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO Empenho

30	64		
Data:	04/07/2024	Hora:	13:43
Nome do motorista:	JUNIOR		
Placa do caminhão:	NDQ4C29	Tara:	19.020
Bruto:	65.440	Líquido:	46.420
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat. 1006018
CEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Aldevaldo Dantas
Mat. 1006020
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

JUNIOR



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 2

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	65		
Data:	04/07/2024	Hora:	14:06
Nome do motorista:	CAIO EDUARDO		
Placa do caminhão:	NAA0B56	Tara:	17.920
Bruto:	63.300	Líquido:	45.380
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat. 1006018
CEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Aldevaldo Dantas
Mat. 1006020
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

CAIO EDUARDO

Via 1



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	66		
Data:	04/07/2024	Hora:	14:33
Nome do motorista:	EDIMAR		
Placa do caminhão:	MZY8D89	Tara:	18.620
Bruto:	66.720	Líquido:	48.100
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat.: 1007018
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Aldefran Dantas
Mat.: 1006020
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

EDIMAR

Via 1



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	67		
Data:	04/07/2024	Hora:	14:55
Nome do motorista:	WELITON		
Placa do caminhão:	MVT4F79	Tara:	18.100
Bruto:	64.560	Líquido:	46.460
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat.: 1007018
SEMOB

Nome completo:

Aldefran Dantas
Mat.: 1006020
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

WELITON

Wellton Pedruz



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	68		
Data:	04/07/2024	Hora:	15:07
Nome do motorista:	BRENO		
Placa do caminhão:	AUW8E11	Tara:	18.400
Bruto:	36.380	Líquido:	17.980
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Nome completo:

Assinatura:

Melina
Mat.: 1007916
SEMOB

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

Aldefran Dantas
Aldefran Dantas
Mat.: 1006020
SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Breno
BRENO



Assinado por **Eder Rodrigues Cardoso** - ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL II - Em: 25/07/2024, 11:57:15



Assinado por **Alef Batistuta Dos Santos Carvalho** - ENCARREGADO DE CAMPO - Em: 25/07/2024, 10:46:24



Assinado por **Mirian Matias Da Costa** - ENCARREGADO DE CAMPO - Em: 25/07/2024, 10:42:41