



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	273		
Data:	08/10/2024	Hora:	11:17
Nome do motorista:	MANOEL		
Placa do caminhão:	JOL7301	Tara:	18.100
Bruto:	59.980	Líquido:	41.880
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Magno O. Assis

Aux Administrativo

Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Antônio Carlos P. dos Anjos

Mat. 1000320

Nome completo:

Assinatura:

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Adriano Leite

Mat. 1005585

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

MANOEL



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº TICKET:	274		
Data:	08/10/2024	Hora:	11:38
Nome do motorista:	EMERSON		
Placa do caminhão:	EPU7J47	Tara:	18.220
Bruto:	63.700	Líquido	45.480
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Magno O. Assis

Aux Administrativo

Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Antônio Carlos P. dos Anjos

Mat. 1000320

Nome completo:

Assinatura:

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Adriano Leite

Mat. 1005585

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

EMERSON



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº TICKET:	275		
Data:	08/10/2024	Hora:	12:03
Nome do motorista:	ALEX		
Placa do caminhão:	MVT4F79	Tara:	18.200
Bruto:	62.800	Líquido	44.600
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo: Magno O. Assis

Assinatura: Aux Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo: Antônio Carlos P. dos Anjos

Assinatura: Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura: Adriano Leite
Mat. 1005585

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura: ALEX



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 2

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	276		
Data:	08/10/2024	Hora:	12:30
Nome do motorista:	EDIMAR		
Placa do caminhão:	MZY8D89	Tara:	18.200
Bruto:	66.160	Líquido:	47.960
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo: Magno O. Assis

Assinatura: Aux Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo: Antônio Carlos P. dos Anjos

Assinatura: Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura: Adriano Leite
Mat. 1005585

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura: EDIMAR



Assinado por **Mirian Matias Da Costa** - ENCARREGADO DE CAMPO - Em: 06/11/2024, 09:56:43



Assinado por **Alef Batistuta Dos Santos Carvalho** - ENCARREGADO DE CAMPO - Em: 06/11/2024, 09:54:16



Assinado por **Eder Rodrigues Cardoso** - ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL II - Em: 06/11/2024, 09:11:23

CONTROLE DE SAIDA MASSA ASFALTICA - PORTO VELHO

DATA: 07/10/2024

SEMOB
CUBQ QUENTE

Data	Motorista	ROMANEIO	Horário Entrada	Horário Saída	Horário Trecho	Horário Chegada Frente	Ordem Saída Usina	LOCAL	Cliente	Placa	Peso Caminhão	Ton Final Peso	Ton Massa Líquido
07/10/2024	MANOEL	264	06:30	08:30			1	NOVO HORIZONTE	PMPV	JOL7301	18,320	58,200	39,880
07/10/2024	EMERSON	265	07:39	09:00	*	*	2	NOVO HORIZONTE	PMPV	EPU7J47	17,820	65,980	48,160
07/10/2024	EDIMAR	266	07:49	09:25	*	*	3	NOVO HORIZONTE	PMPV	MZY8D89	17,860	65,500	47,640
07/10/2024	ALEX	267	08:00	09:50	*	*	4	NOVO HORIZONTE	PMPV	MVT4F79	18,340	64,540	46,200
07/10/2024	MANOEL	268	09:29	10:13	*	*	5	NOVO HORIZONTE	PMPV	JOL7301	18,200	59,840	41,640
07/10/2024	EMERSON	269	09:48	10:38	*	*	6	NOVO HORIZONTE	PMPV	EPU7J47	17,800	64,220	46,420
07/10/2024	EDIMAR	270	10:28	11:03	*	*	7	NOVO HORIZONTE	PMPV	MZY8D89	18,740	63,480	44,740
07/10/2024	ALEX	271	10:49	11:27	*	*	8	NOVO HORIZONTE	PMPV	MVT4F79	18,280	63,100	44,820
07/10/2024	MANOEL	272	11:08	11:46	*	*	9	NOVO HORIZONTE	PMPV	JOL7301	18,440	54,340	35,900
													395,400

Razão Social: YEM Serviços Técnicos e Cosntruções - EIRELI
CNPJ: 17.811.701/0001-03

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Ednelza Reis Alves

EDNELZA REIS ALVES
(YEM SERV TECNICOS)

PMPV (FISCAL SEMOB)

Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1



ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO -Empenho

30	264		
Data:	07/10/2024	Hora:	8:30
Nome do motorista:	MANOEL		
Placa do caminhão:	JOL7301	Tara:	18.320
Bruto:	58.200	Líquido:	39.880
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Antônio Carlos P. dos Anjos

Mat. 1000320

Nome completo:

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Assinatura:

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Nome completo:

Assinatura:

MANOEL

Assinatura:



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 2

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	265		
Data:	07/10/2024	Hora:	09:00
Nome do motorista:	EMERSON		
Placa do caminhão:	EPU7J47	Tara:	17.820
Bruto:	65.980	Líquido:	48.160
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Nome completo:

Assinatura:

EMERSON

Assinatura:



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	266		
Data:	07/10/2024	Hora:	09:25
Nome do motorista:	EDIMAR		
Placa do caminhão:	MZY8D89	Tara:	17.860
Bruto:	65.500	Líquido:	47.640
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza
Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

Melina
Mat. 1007018
SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

EDIMAR



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 2

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	267		
Data:	07/10/2024	Hora:	09:50
Nome do motorista:	ALEX		
Placa do caminhão:	MVT4F79	Tara:	18.340
Bruto:	64.540	Líquido:	46.200
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza
Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

Melina
Mat. 1007018
SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

ALEX



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	268		
Data:	07/10/2024	Hora:	10:13
Nome do motorista:	MANOEL		
Placa do caminhão:	JOL7301	Tara:	18.200
Bruto:	59.840	Líquido:	41.640
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat. 1000320
SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

MANOEL



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 2

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	269		
Data:	07/10/2024	Hora:	10:38
Nome do motorista:	EMERSON		
Placa do caminhão:	EPU7J47	Tara:	17.800
Bruto:	64.220	Líquido:	46.420
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
Mat. 1000320
SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

EMERSON

ASFALTARE

SOLUÇÕES EM ASFALTO

Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	270		
Data:	07/10/2024	Hora:	11:03
Nome do motorista:	EDIMAR		
Placa do caminhão:	MZY8D89	Tara:	18.740
Bruto:	63.480	Líquido:	44.740
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo: Ednelza R. Alve
 Assinatura: Ednelza *Ass. Administrativa Yem Serviços Técnicos*

Nome completo: Antônio Carlos P. dos Anjos
 Assinatura: Antônio *Mat. 1000320*

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo: _____
 Assinatura: _____
Melina Gil Mat. 1000320 SEMOB

Nome completo: EDIMAR
 Assinatura: Edimar

Via 1

ASFALTARE

SOLUÇÕES EM ASFALTO

Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO -Empenho

30	271		
Data:	07/10/2024	Hora:	11:27
Nome do motorista:	ALEX		
Placa do caminhão:	MVT4F79	Tara:	18.280
Bruto:	63.100	Líquido	44.820
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo: Ednelza R. Alve
 Assinatura: Ednelza *Ass. Administrativa Yem Serviços Técnicos*

Nome completo: Antônio Carlos P. dos Anjos
 Assinatura: Antônio *Mat. 1000320*

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo: _____
 Assinatura: _____
Melina Gil Mat. 1000320 SEMOB

Nome completo: ALEX
 Assinatura: Alex



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	272		
Data:	07/10/2024	Hora:	11:46
Nome do motorista:	MANOEL		
Placa do caminhão:	JOL7301	Tara:	18.440
Bruto:	54.340	Líquido:	35.900
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Valmir Gil
Mat. 1000018
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

MANOEL



Assinado por **Eder Rodrigues Cardoso** - ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL II - Em: 06/11/2024, 09:11:06

CONTROLE DE SAIDA MASSA ASFALTICA - PORTO VELHO

DATA: 04/10/2024

SEMOB

QUENTE

CBUQ

Data	Motorista	ROMANEIO	Horário Entrada	Horário Saída	Horário Trecho	Horário Chegada Frente	Ordem Saída Usina	LOCAL	Cliente	Placa	Peso Caminhão	Ton Final Peso	Ton Massa Líquido
04/10/2024	EMERSON	257	07:03	14:23	*	*	1	TRÊS E MEIO	PMPV	EPU7J47	17,620	62,340	44,720
04/10/2024	ALEX	258	07:53	14:49	*	*	2	TRÊS E MEIO	PMPV	MVT4F79	18,340	65,540	47,200
04/10/2024	EDIMAR	259	08:01	15:14	*	*	3	TRÊS E MEIO	PMPV	MZY8D89	17,860	63,700	45,840
04/10/2024	WELITON	260	08:11	15:40	*	*	4	TRÊS E MEIO	PMPV	HSI9C08	18,040	64,160	46,120
04/10/2024	MANOEL	261	10:00	16:03	*	*	5	TRÊS E MEIO	PMPV	JOL7301	18,320	61,640	43,320
04/10/2024	EMERSON	262	15:01	16:28	*	*	6	TRÊS E MEIO	PMPV	EPU7J47	17,820	64,240	46,420
04/10/2024	ALEX	263	15:39	16:53	*	*	7	TRÊS E MEIO	PMPV	MVT4F79	18,340	64,720	46,380
													320,000

Razão Social: YEM Serviços Técnicos e Cosntruções - EIRELI

CNPJ: 17.811.701/0001-03

Antônio Carlos P. dos Anjos

Mat. 1000320

Ednelza Reis Alves

EDNELZA REIS ALVES
(YEM SERV TECNICOS)

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Antônio Carlos P. dos Anjos

PMPV (FISCAL SEMOB)



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 2

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	257		
Data:	04/10/2024	Hora:	14:23
Nome do motorista:	EMERSON		
Placa do caminhão:	EPU7J47	Tara:	17.620
Bruto:	62.340	Líquido:	44.720
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Aldemir Dantas
Mat. 1000320
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

EMERSON

[Assinatura]



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO -Empenho

30	258		
Data:	04/10/2024	Hora:	14:49
Nome do motorista:	ALEX		
Placa do caminhão:	MVT4F79	Tara:	18.340
Bruto:	65.540	Líquido:	47.200
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Aldemir Dantas
Mat. 1000320
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

ALEX

[Assinatura]



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	259		
Data:	04/10/2024	Hora:	15:14
Nome do motorista:	EDIMAR		
Placa do caminhão:	MZY8D89	Tara:	17.860
Bruto:	63.700	Líquido:	45.840
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Aldefran Damás
Aldefran Damás
Mat.: 1006020
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

EDIMAR

Via 1



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	260		
Data:	04/10/2024	Hora:	15:40
Nome do motorista:	WELITON		
Placa do caminhão:	HSI9C08	Tara:	18.040
Bruto:	64.160	Líquido:	46.120
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Motorista do caminhão

Nome completo:

Nome completo:

Assinatura:

WELITON

Aldefran Damás
Aldefran Damás
Mat.: 1006020
SEMOB

Weliton Rodrigues
Weliton Rodrigues



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 2

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	261		
Data:	04/10/2024	Hora:	16:03
Nome do motorista:	MANOEL		
Placa do caminhão:	JOL7301	Tara:	18.320
Bruto:	61.640	Líquido:	43.320
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
 Ass. Administrativo
 Yem Serviços Técnicos

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
 Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

Aldefran Dantas
 Mat. 1006020
 SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

MANOEL



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 2

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	262		
Data:	04/10/2024	Hora:	16:28
Nome do motorista:	EMERSON		
Placa do caminhão:	EPU7J47	Tara:	17.820
Bruto:	64.240	Líquido:	46.420
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
 Ass. Administrativo
 Yem Serviços Técnicos

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
 Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

Aldefran Dantas
 Mat. 1006020
 SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

EMERSON



Assinado por **Mirian Matias Da Costa** - ENCARREGADO DE CAMPO - Em: 06/11/2024, 09:56:43



Assinado por **Alef Batistuta Dos Santos Carvalho** - ENCARREGADO DE CAMPO - Em: 06/11/2024, 09:54:16



Assinado por **Eder Rodrigues Cardoso** - ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL II - Em: 06/11/2024, 09:10:37

CONTROLE DE SAIDA MASSA ASFALTICA - PORTO VELHO

DATA: 03/10/2024

SEMOB

QUENTE

CBUQ

Data	Motorista	ROMANEIO	Horário Entrada	Horário Saída	Horário Trecho	Horário Chegada Frente	Ordem Saída Usina	LOCAL	Cliente	Placa	Peso Caminhão	Ton Final Peso	Ton Massa Líquido
03/10/2024	MANOEL	246	07:02	08:24	*	*	1	TRÊS E MEIO	PMPV	JOL7301	18,480	56,940	38,460
03/10/2024	EMERSON	247	07:03	09:32	*	*	2	TRÊS E MEIO	PMPV	EPU7J47	17,620	61,380	43,760
03/10/2024	ALEX	248	07:53	10:19	*	*	3	TRÊS E MEIO	PMPV	MVT4F79	18,340	63,680	45,340
03/10/2024	CAIO	249	08:01	11:18	*	*	4	TRÊS E MEIO	PMPV	AUQ5931	18,400	63,360	44,960
03/10/2024	EDIMAR	250	08:11	12:19	*	*	5	TRÊS E MEIO	PMPV	MZY8D89	17,860	64,040	46,180
03/10/2024	MANOEL	251	09:25	12:48	*	*	6	TRÊS E MEIO	PMPV	JOL7301	18,320	60,620	42,300
03/10/2024	EMERSON	252	10:04	13:15	*	*	7	TRÊS E MEIO	PMPV	EPU7J47	17,620	64,780	47,160
03/10/2024	WELITON	253	10:23	13:46	*	*	8	TRÊS E MEIO	PMPV	HSI9C08	18,040	63,680	45,640
03/10/2024	BRENO	254	10:24	14:17	*	*	9	TRÊS E MEIO	PMPV	AUW8E11	18,100	65,220	47,120
03/10/2024	ALEX	255	10:30	14:48	*	*	10	TRÊS E MEIO	PMPV	MVT4F79	18,340	66,560	48,220
03/10/2024	CAIO	256	13:07	15:17	*	*	11	TRÊS E MEIO	PMPV	AUQ5931	18,480	61,660	43,180
													492,320

Razão Social: YEM Serviços Técnicos e Cosntruções - EIRELI

CNPJ: 17.811.701/0001-03

Ednelza R. Alves
EDNELZA REIS ALVES
(YEM SERV TECNICOS)

Antônio Carlos P. dos Anjos
Ant. 100620
PMPV (FISCAL SEMOB)



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 2

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	246		
Data:	03/10/2024	Hora:	08:24
Nome do motorista:	MANOEL		
Placa do caminhão:	JOL7301	Tara:	18.480
Bruto:	56.940	Líquido:	38.460
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
 Ednelza R. Alves
 Ass. Administrativo
 Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
 Antônio Carlos P. dos Anjos
 Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
 Antônio Carlos P. dos Anjos
 Mat. 1006020
 SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

MANOEL



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 2

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	247		
Data:	03/10/2024	Hora:	09:19
Nome do motorista:	EMERSON		
Placa do caminhão:	EPU7J47	Tara:	17.620
Bruto:	61.380	Líquido:	43.760
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
 Ednelza R. Alves
 Ass. Administrativo
 Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
 Antônio Carlos P. dos Anjos
 Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Melina Gil
 Melina Gil
 Mat. 1006020
 SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

EMERSON



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03


Via 2

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE


CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	248		
Data:	03/10/2024	Hora:	10:19
Nome do motorista:	ALEX		
Placa do caminhão:	MVT4F79	Tara:	18.340
Bruto:	63.680	Líquido:	45.340
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		



Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo: Ednelza R. Alves
Assinatura:  Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos


Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo: Antônio Carlos P. dos Anjos
Assinatura:  Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo: 
Assinatura: 

Motorista do caminhão

Nome completo: ALEX
Assinatura: 

Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03


Via 2

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE


CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	249		
Data:	03/10/2024	Hora:	11:18
Nome do motorista:	CAIO EDUARDO		
Placa do caminhão:	AUQ5931	Tara:	18.400
Bruto:	63.360	Líquido:	44.960
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		



Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo: Ednelza R. Alves
Assinatura:  Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo: Antônio Carlos P. dos Anjos
Assinatura:  Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo: 
Assinatura: 

Motorista do caminhão

Nome completo: CAIO EDUARDO
Assinatura: 



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	250		
Data:	03/10/2024	Hora:	12:19
Nome do motorista:	EDIMAR		
Placa do caminhão:	MZY8D89	Tara:	17.860
Bruto:	64.040	Líquido:	46.180
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

Edimar
EDIMAR



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO -Empenho

30	251		
Data:	03/10/2024	Hora:	12:48
Nome do motorista:	MANOEL		
Placa do caminhão:	JOL7301	Tara:	18.320
Bruto:	60.620	Líquido	42.300
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Manoel
Mat. 1006020
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

Manoel
MANOEL



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO -Empenho

30	252		
Data:	03/10/2024	Hora:	13:15
Nome do motorista:	EMERSON		
Placa do caminhão:	EPU7J47	Tara:	17.620
Bruto:	64.780	Líquido:	47.160
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
 Ednelza R. Alves
 Ass. Administrativo
 Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
 Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Aldefrán Dantas
 Aldefrán Dantas
 SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

EMERSON

2 VIA



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	253		
Data:	03/10/2024	Hora:	13:46
Nome do motorista:	WELITON		
Placa do caminhão:	HSI9C08	Tara:	18.040
Bruto:	63.680	Líquido:	45.640
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
 Ednelza R. Alves
 Ass. Administrativo
 Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
 Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Aldefrán Dantas
 Aldefrán Dantas
 SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

WELITON

Wellington Rodrigues



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	254		
Data:	03/10/2024	Hora:	14:17
Nome do motorista:	BRENO		
Placa do caminhão:	AUW8E11	Tara:	18.100
Bruto:	65.220	Líquido:	47.120
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antonio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Aldefrán Dantas
Mat. 1006020
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

BRENO


Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 2

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	255		
Data:	03/10/2024	Hora:	14:48
Nome do motorista:	ALEX		
Placa do caminhão:	MVT4F79	Tara:	18.340
Bruto:	66.560	Líquido:	48.220
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antonio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Aldefrán Dantas
Mat. 1006020
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

ALEX

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	256		
Data:	03/10/2024	Hora:	15:17
Nome do motorista:	CAIO EDUARDO		
Placa do caminhão:	AUQ5931	Tara:	18.480
Bruto:	61.660	Líquido:	43.180
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo: Ednelza R. Alves
Assinatura: Ednelza R. Alves
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo: Antônio Carlos P. dos Anjos
Assinatura: Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo: Aldefrán Dantas
Assinatura: Aldefrán Dantas
Mat. 1096020
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo: CAIO EDUARDO
Assinatura: CAIO EDUARDO



Assinado por **Eder Rodrigues Cardoso** - ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL II - Em: 06/11/2024, 09:10:37

CONTROLE DE SAIDA MASSA ASFALTICA - PORTO VELHO

DATA: 02/10/2024

SEMOB

QUENTE

CBUQ

Data	Motorista	ROMANEIO	Horário Entrada	Horário Saída	Horário Trecho	Horário Chegada Frente	Ordem Saída Usina	LOCAL	Cliente	Placa	Peso Caminhão	Ton Final Peso	Ton Massa Líquido
02/10/2024	EMERSON	237	07:02	08:33	*	*	1	RUA PRINCIPAL	PMPV	EPU7J47	17,760	64,700	46,940
02/10/2024	WELITON	238	07:28	09:32	*	*	2	RUA PRINCIPAL	PMPV	HSI9C08	18,000	63,160	45,160
02/10/2024	EDIMAR	239	08:00	10:28	*	*	3	RUA PRINCIPAL	PMPV	MZY8D89	18,780	65,360	46,580
02/10/2024	ALEX	240	08:02	10:55	*	*	4	RUA PRINCIPAL	PMPV	MVT4F79	18,380	62,800	44,420
02/10/2024	EMERSON	241	09:57	13:14	*	*	5	TRÊS E MEIO	PMPV	EPU7J47	17,620	64,880	47,260
02/10/2024	MANOEL	242	09:58	13:41	*	*	6	TRÊS E MEIO	PMPV	JOL7301	18,480	62,020	43,540
02/10/2024	WELITON	243	13:02	14:10	*	*	7	TRÊS E MEIO	PMPV	HSI9C08	18,120	64,780	46,660
02/10/2024	EDIMAR	244	13:03	15:48	*	*	8	TRÊS E MEIO	PMPV	MZY8D89	18,780	65,040	46,260
02/10/2024	ALEX	245	13:04	16:14	*	*	9	TRÊS E MEIO	PMPV	MVT4F79	18,360	61,900	43,540
													410,360

Razão Social: YEM Serviços Técnicos e Construções - EIRELI

CNPJ: 17.811.701/0001-03

Antônio Carlos P. dos Anjos

Mat. 1000320

Ednelza Reis Alves
EDNELZA REIS ALVES
(YEM SERV TECNICOS)

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

PMPV (FISCAL SEMOB)



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03



ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	237		
Data:	02/10/2024	Hora:	08:33
Nome do motorista:	EMERSON		
Placa do caminhão:	EPU7J47	Tara:	17.760
Bruto:	64.700	Líquido:	46.940
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		



Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB Antônio Carlos P. dos Anjos

Nome completo: Ednelza R. Alves
Assinatura:  *Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos*Nome completo: Antônio Carlos P. dos Anjos
Assinatura:  *Mat. 1000320*

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo: Adriano Leite
Assinatura:  *Mat. 1005585*Nome completo: EMERSON
Assinatura: 

2 VIA



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03



ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	238		
Data:	02/10/2024	Hora:	09:32
Nome do motorista:	WELITON		
Placa do caminhão:	HSI9C08	Tara:	18.000
Bruto:	63.160	Líquido:	45.160
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		



Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo: Ednelza R. Alves
Assinatura:  *Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos*Nome completo: Antônio Carlos P. dos Anjos
Assinatura:  *Mat. 1000320*

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo: Adriano Leite
Assinatura:  *Mat. 1005585*Nome completo: WELITON
Assinatura: 



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	239		
Data:	02/10/2024	Hora:	10:28
Nome do motorista:	EDIMAR		
Placa do caminhão:	MZY8D89	Tara:	18.780
Bruto:	65.360	Líquido:	46.580
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
 Ass. Administrativa
 Yem Serviços Técnicos

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
 Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

Adriano Leite
 Mat. 7005585

Nome completo:

Assinatura:

EDIMAR



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO -Empenho

Via 1

30	240		
Data:	02/10/2024	Hora:	10:55
Nome do motorista:	ALEX		
Placa do caminhão:	MVT4F79	Tara:	18.380
Bruto:	62.800	Líquido	44.420
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
 Ass. Administrativo
 Yem Serviços Técnicos

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
 Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

Adriano Leite
 Mat. 7005585

Nome completo:

Assinatura:

ALEX



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	241		
Data:	02/10/2024	Hora:	13:14
Nome do motorista:	EMERSON		
Placa do caminhão:	EPU7J47	Tara:	17.620
Bruto:	64.880	Líquido:	47.260
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
 Ednelza R. Alves
 Ass. Administrativo
 Yem Serviços Técnicos

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos

Antônio Carlos P. dos Anjos
 Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

Aldefran Dantas
 Aldefran Dantas
 Mat. 1006020
 SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

EMERSON



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI , CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	242		
Data:	02/10/2024	Hora:	13:41
Nome do motorista:	MANOEL		
Placa do caminhão:	JOL7301	Tara:	18.480
Bruto:	62.020	Líquido:	43.540
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
 Ednelza R. Alves
 Ass. Administrativo
 Yem Serviços Técnicos

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos

Antônio Carlos P. dos Anjos
 Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

Aldefran Dantas
 Aldefran Dantas
 Mat. 1006020
 SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

MANOEL

Via 1



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	243		
Data:	02/10/2024	Hora:	14:10
Nome do motorista:	WELITON		
Placa do caminhão:	HSI9C08	Tara:	18.120
Bruto:	64.780	Líquido:	46.660
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Antônio Carlos P. dos Anjos

Nome completo:

Nome completo:

Mat. 1000320

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos

Nome completo:

Motorista do caminhão

Nome completo:

WELITON

Aldeir Dantas
Mat. 1006020
SEMOB

Assinatura:

WELITON



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	244		
Data:	02/10/2024	Hora:	15:48
Nome do motorista:	EDIMAR		
Placa do caminhão:	MZY8D89	Tara:	18.780
Bruto:	65.040	Líquido:	46.260
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Antônio Carlos P. dos Anjos

Nome completo:

Nome completo:

Mat. 1000320

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Nome completo:

EDIMAR

Assinatura:

Aldeir Dantas
Mat. 1006020
SEMOB

Assinatura:

EDIMAR



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	245		
Data:	02/10/2024	Hora:	16:14
Nome do motorista:	ALEX		
Placa do caminhão:	MVT4F79	Tara:	18.360
Bruto:	61.900	Líquido:	43.540
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alve
Ass. Administrativa
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Antonio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Aldefran Dantas
Mat. 1006020
SEMOB

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

ALEX



Assinado por **Mirian Matias Da Costa** - ENCARREGADO DE CAMPO - Em: 06/11/2024, 09:56:43



Assinado por **Alef Batistuta Dos Santos Carvalho** - ENCARREGADO DE CAMPO - Em: 06/11/2024, 09:54:16



Assinado por **Eder Rodrigues Cardoso** - ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL II - Em: 06/11/2024, 09:10:37

CONTROLE DE SAIDA MASSA ASFALTICA - PORTO VELHO

DATA: 01/10/2024

SEMOB														DATA: 01/10/2024	
CBUQ														QUENTE	
Data	Motorista	ROMANEIO	Horário Entrada	Horário Saída	Horário Trecho	Horário Chegada Frente	Ordem Saída Usina	LOCAL	Cliente	Placa	Peso Caminhão	Ton Final Peso	Ton Massa Líquido		
01/10/2024	MANOEL	232	09:25	14:28	*	*	1	RUA PRINCIPAL	PMPV	JOL7301	18,480	59,060	40,580		
01/10/2024	EMERSON	233	09:49	14:54	*	*	2	RUA PRINCIPAL	PMPV	EPU7J47	17,760	65,100	47,340		
01/10/2024	EDIMAR	234	12:47	15:53	*	*	3	RUA PRINCIPAL	PMPV	MZY8D89	18,780	65,920	47,140		
01/10/2024	ALEX	235	12:50	16:20	*	*	4	RUA PRINCIPAL	PMPV	MVT4F79	18,080	62,700	44,620		
01/10/2024	WELITON	236	13:16	16:45	*	*	5	RUA PRINCIPAL	PMPV	HSI9C08	18,000	67,760	49,760		
Razão Social: YEM Serviços Técnicos e Cosntruções - EIRELI															229,440

CNPJ: 17.811.701/0001-03

Antônio Carlos P. dos Anjos
Mat. 1000320

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Ednelza Reis Alves
EDNELZA REIS ALVES
(YEM SERV TECNICOS)

PMPV (FISCAL SEMOB)

**ASFALTARE**

SOLUÇÕES EM ASFALTO

Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 2

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE**CLIENTE:** Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	232		
Data:	01/10/2024	Hora:	14:28
Nome do motorista:	MANOEL		
Placa do caminhão:	JOL7301	Tara:	18.480
Bruto:	59.060	Líquido:	40.580
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções**Fiscal de pesagem da SEMOB**

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ednelza R. Alves
 Ass. Administrativo
 Yem Serviços Técnicos

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Antônio Carlos P. dos Anjos
 Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material**Motorista do caminhão**

Nome completo:

Assinatura:

Aldeiran Dantas
Aldeiran Dantas
 Mat. 1006020
SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

MANOEL

**ASFALTARE**

SOLUÇÕES EM ASFALTO

Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 2

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE**CLIENTE:** Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	233		
Data:	01/10/2024	Hora:	14:54
Nome do motorista:	EMERSON		
Placa do caminhão:	EPU7J47	Tara:	17.760
Bruto:	65.100	Líquido:	47.340
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções**Fiscal de pesagem da SEMOB**

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ednelza R. Alves
 Ass. Administrativo
 Yem Serviços Técnicos

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos
Antônio Carlos P. dos Anjos
 Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material**Motorista do caminhão**

Nome completo:

Assinatura:

Aldeiran Dantas
Aldeiran Dantas
 Mat. 1006020
SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

EMERSON

Via 1



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	234		
Data:	01/10/2024	Hora:	15:53
Nome do motorista:	EDIMAR		
Placa do caminhão:	MZY8D89	Tara:	18.780
Bruto:	65.920	Líquido:	47.140
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos

Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

Nome completo:

Assinatura:

EDIMAR



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

Via 1

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA - CBUQ QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO -Empenho

30	235		
Data:	01/10/2024	Hora:	16:20
Nome do motorista:	ALEX		
Placa do caminhão:	MVT4F79	Tara:	18.080
Bruto:	62.700	Líquido:	44.620
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Fiscal de pesagem da SEMOB

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Nome completo:

Assinatura:

Antônio Carlos P. dos Anjos

Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

Nome completo:

Assinatura:

ALEX



Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI CNPJ: 17.811.701/0001-03

ROMANEIO PARA ENTREGA DE MASSA ASFÁLTICA -CBUQ QUENTE

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Nº DO TICKET:	236		
Data:	01/10/2024	Hora:	16:45
Nome do motorista:	WELITON		
Placa do caminhão:	HSI9C08	Tara:	18.000
Bruto:	67.760	Líquido:	49.760
Nº Aferição Balança :	0.555.508-5		

Responsável YEM Serviços Técnicos e Construções

Nome completo:

Assinatura:

Ednelza R. Alves
Ass. Administrativo
Yem Serviços Técnicos

Fiscal de pesagem da SEMOB

Antônio Carlos P. dos Anjos

Nome completo:

Assinatura:

Mat. 1000320

Responsável da SEMOB por recebimento do material

Nome completo:

Assinatura:

Motorista do caminhão

Nome completo:

Assinatura:

WELITON



Assinado por **Alef Batistuta Dos Santos Carvalho** - ENCARREGADO DE CAMPO - Em: 06/11/2024, 09:13:33



Assinado por **Eder Rodrigues Cardoso** - ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL II - Em: 06/11/2024, 09:10:37



Assinado por **Mirian Matias Da Costa** - ENCARREGADO DE CAMPO - Em: 06/11/2024, 09:00:26