

## PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo

CAL	A		PLE - Planil					ento c				entos	i																																#PL		_	- 1
Nº OPERAÇÃO	N° SICONV	GIG	OV						- 1	GES1	OR						PF	ROGF	RAMA	Α.								AÇÂ	(O / I	ИOD	ALID	ADE	•										[	DAT	A AS	SIN	ATUI	RA
1066606-18	888254/2019	PMF	PV							MDR							PL	LANE	JAME	ENTC	) URE	BANC	) - PI	ROP	ONE	NTE		CON	NSTR	RUÇ <i>Î</i>	ÃO D	E PF	RAÇA	S PI	ĴΒLΙ	ICAS	3							2	23/02	2/20	24	
PROPONENTE / T									_			0 / UF	:					OCAL										_	IETO				5/11															_
MUNICÍPIO DE PO										PVH/I								ua Do				o, Cei	ntro					Con	struç	ao d	e Pra	aças	Públi	cas ·	- Alp	havil	lle / I	Flam	iboya	ant e	da J	uver						4
N° CTEF	EMPRESA EX									CNP							_	BJET										_																INIC	CIO	DA (	OBR	Α
053/PGM/2024	ENGERAL CO	ONSTRUÇC	)ES L	DA						34.71	9.674	1/0001	-62				IC(	ONST	RUÇ	AO E	)A PF	RAÇA	A BAI	IRRC	) ALI	PHA\	VILLE																					
															%	Real	lizac	do Ac	um.:	:	69,9	94%	,		F	Perío	odo:		(	01/0	1/2	025	a 2	5/0	3/20	025			]	N	/ledi	ção	:		0	3		
No. 4.		ALPHAVILLE -	S PÇ ALPHAVILLE - Mario Qu	5	6	7	8	9	10 1	1 12	13	Piso de Calçada Externa (Vie	15 1	6 1	7 1	18 1	9 2	0 21	22	2 23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	5 46	6 4	7 4	18 4	49	50
Nº do Evento Título de	os Eventos										, 10							ERO D																						, 10		, 10						

		PÇ ALPHAV	LPHAV	ALPHA									95 21 21 21																																
		ည်	<u>ئ</u> ا	3 4									Disorde	2																															
Nº do	Título dos Eventos	1 3	2	3 4	1 5	5 6	7	8	9	10	11	12 ′	13 1	4 1	5 16	17	18	19	20	21	22	23 2	4 2	5 26	27	28	29	30	31 3	32 3	3 34	35	36	37 3	38 39	9 40	0 41	42	43	44	45 4	16 4	7 48	49	50
Evento	Titulo dos Eventos														Info	orme a	abaixo	o NÚ	MER	DA N	MEDI	ÇÃO eı	n que	os ev	entos	foran	n con	cluído	s (me	dição	por ev	entos	)												
1	Administração Local	A adm	ninis	traçã	io loc	cal se	erá pr	opoi	ciona	ıl a e	xecu	ção (	dos d	emai	s eve	entos	s, inde	enpe	nden	nte de	frer	ntes d	e ob	ra.																					
2	Drenagem - Canaleta Quadra	3																																											
3	Meio-Fio Extrusado		3	3																																									
4	Meio-Fio Pré-Fabricado Para Via		2	3																																									
5	Calçadas Externas		3	3																																									
6	Calçadas Acessibilidade																																												
7	Pista de Caminhada		2																																										
8	Estacionamento - Infraestrutura		2	2																																									
9	Estacionamento - Pintura																																												
10	Qd. Poliesportiva - Infra	2																																											
11	Qd. Poliesportiva - Concretagem	3																																											
12	Qd. Poliesportiva - Alambrado	3																																											
13	Qd. Poliesportiva - Pintura																																												
14	Qd. Poliesportiva - Acessórios																																												
15	Qd. Areia - Acessórios																																												
16	Campo de Futebol - Grama																																												
17	Campo de Futebol - Alambrado	3																																											
18	Campo de Futebol - Acessórios																																												
19	Pista de Skate - Infra	3																																											
20	Pista de Skate - Granilite																																												
21	Pista de Skate - Pintura																																												
22	Pista de Skate - Acessórios																																												
23	Playground - Aparelhos																																												
24	Urbanismo - Paisagismo																																												
25	Urbanismo - Aparelhos																																												
26	Urbanismo - Quiosque de jogos																																												
27	Inst. Elétricas - Infra	1																																											
28	Inst. Elétricas - Fiação	1																																											
29	Inst. Elétricas - Posteamento																																												
30	Inst. Elétricas - Acessórios																																												
31	Limpeza Final/Desmobilização																																												

							Datas das	medições					
		15/10/2024	31/12/2024	25/03/2025									
Medições		Medição 01	Medição 02	Medição 03	Medição 04	Medição 05	Medição 06	Medição 07	Medição 08	Medição 09	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período	%	1,80%	21,49%	46,66%									
Periodo	R\$	27.031,38	323.514,97	702.550,08									
Acumulado	%	1,80%	23,28%	69,94%									
Acumulado	R\$	27.031,38	350.546,35	1.053.096,43									

PVH/RO, 12 de maio de 2025 Local e Data

Resp. Tec. Fiscal.: GUSTAVO PORTELA VERAS CREA / CAU: 8734D RO ART: 0