
OBRA  : REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (POLICLÍNICA RAFAEL VAZ E SILVA) FONTES : "A" - SINAPI/JANEIRO/2021
END.    : RUA JACY PARANÁ, S/N, BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS ORIGINAL  "B" - COTAÇÃO
LOCAL: PORTO-VELHO -RO  "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO
ÁREA  :   'D''- DER/JUNHO/2019

BDI: 20,34%

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 100%

36.048,30
2.0 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 5,16% 3,28% 8,79% 15,05% 13,00% 18,20% 10,36% 11,67% 8,63% 1,83% 1,83% 2,20%

2.472,60 1.571,73 4.212,05 7.211,76 6.229,42 8.721,19 4.964,37 5.592,11 4.135,38 876,91 876,91 1.054,21
3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 50% 50%

30.478,18 30.478,18
4.0 MOVIMENTO DE TERRA 25% 75%

185,41 556,22
5.0 INFRAESTRUTURA 25% 25% 50%

5.584,45 5.584,45 11.168,89
6.0 SUPER ESTRUTURA 25% 50% 25%

9.562,86 19.125,72 9.562,86
7.0 ALVENARIA 25% 50% 25%

8.027,02 16.054,03 8.027,02
8.0 COBERTURA 25% 25% 25% 25%

33.196,78 33.196,78 33.196,78 33.196,78
9.0 REVESTIMENTO DE PISOS 25% 25% 50%

28.974,93 28.974,93 57.949,87
10.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES 25% 25% 50%

14.146,04 14.146,04 28.292,07
11.0 ESQUADRIAS 20% 20% 20% 40%

27.050,36 27.050,36 27.050,36 54.100,73
12.0 PINTURA 25% 25% 25% 25%

16.271,05 16.271,05 16.271,05 16.271,05

13.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 25% 25% 25% 25%
37.891,10 37.891,10 37.891,10 37.891,10

14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 25% 25% 25% 25%
52.378,77 52.378,77 52.378,77 52.378,77

15.0 CABEAMENTO ESTRUTURADO 25% 25% 25% 25%
4.450,57 4.450,57 4.450,57 4.450,57

16.0 INCÊNDIO 50% 50%
2.392,98 2.392,98

17.0 HIDRANTE 50% 25% 25%
21.608,63 10.804,31 10.804,31

18.0 LIGAÇÃO DA BOMBA DO HIDRANTE 50% 25% 25%
5.943,53 2.971,77 2.971,77

19.0 CASA DA BOMBA DO HIDRANTE 25% 50% 25%
2.696,43 5.392,87 2.696,43

20.0 SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO 50% 50%
2.439,56 2.439,56

21.0 DIVERSOS 100%
29.404,81

VALOR TOTAL 1.227.810,85 100%
Percentual parcial 5,62% 3,30% 9,78% 16,59% 14,13% 17,47% 8,82% 8,53% 8,37% 1,79% 1,79% 3,81%
Valor parcial 68.999,08 40.516,20 120.028,87 203.699,17 173.539,60 214.466,79 108.332,48 104.738,37 102.799,23 21.980,50 21.980,50 46.730,07
Valor parcial BDI 14.034,41 8.240,99 24.413,87 41.432,41 35.297,95 43.622,54 22.034,83 21.303,78 20.909,36 4.470,83 4.470,83 9.504,90
Valor parcial com BDI 83.033,50 48.757,19 144.442,74 245.131,58 208.837,55 258.089,33 130.367,30 126.042,15 123.708,59 26.451,33 26.451,33 56.234,97
Percentual acumulado 5,62% 8,92% 18,70% 35,29% 49,42% 66,89% 75,71% 84,24% 92,61% 94,40% 96,19% 100,00%
Valor acumulado 68.999,08 109.515,28 229.544,15 433.243,32 606.782,92 821.249,70 929.582,18 1.034.320,55 1.137.119,78 1.159.100,28 1.181.080,78 1.227.810,85
Valor acumulado com BDI 83.033,50     131.790,69    276.233,43    521.365,01    730.202,56    988.291,89    1.118.659,20        1.244.701,35       1.368.409,94        1.394.861,28     1.421.312,61    1.477.547,58   

29.404,81          2,4%

10.785,73          0,9%

4.879,12            0,4%

43.217,25          3,5%

11.887,06          1,0%

17.802,27          1,4%

4.785,95            0,4%

151.564,38        12,3%

209.515,08        17,1%

135.251,82        11,0%

65.084,21          5,3%

115.899,73        9,4%

56.584,14          4,6%

32.108,06          2,6%

132.787,10        10,8%

22.337,78          1,8%

38.251,43          3,1%

60.956,36          5,0%

741,63               0,1%

36.048,30          2,9%

47.918,64          3,9%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO

TOTAL %

REFORMA - 942,57m²


