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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIiPIO
SUBPROCURADORIA ADMINISTRATIVA, CONVENIOS E CONTRATOS
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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
023/PGM/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIiPIO DE PORTO VELHO, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E PAVIMENTACAO - SEMOB, DE
UM LADO, E DO OUTRO, CONSORCIO
CONSTRUTOR MADECON/MBC, PARA FINS
QUE ESPECIFICAM.

Aos vinte ¢ seis dias do més de novembro do ano de dois mil e vinte ¢ quatro, o
MUNICIPIO DE PORTO VELHO, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, inscrito no
CNPJ sob o n° 05.903.125/0001-45, com endereco na Av. 7 de Setembro esquina com Av.
Farquar, S/N, Centro, CEP N° 76801-020, nesta Capital, por for¢a do Decreto n® 12.931, de 19
de fevereiro de 2013, publicado no D.O.M n° 4.431, de 28/02/2013, por intermédio da
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTACAO - SEMOB , neste ato
representada pelo Secretdrio, Sr. DIEGO ANDRADE LAGE, doravante denominado
CONTRATANTE, ¢ 0 CONSORCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC, inscrita no
CNPJ sob o n.° 50.514.398/0001-52, com sede na Rodovia Br 364, n° 9.551, Sala C, Bairro
Cidade Jardim, na Cidade de Porto Velho, neste ato legalmente representada pelo Sr.
GLAUCO OMAR CELLA, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o
presente TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 023/PGM/2023, que tem
por finalidade estabelecer os direitos e obrigagdes das partes na execugdo contratual, de
acordo com a legislacdo vigente, mediante as clausulas e condigdes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO DO CONTRATO:

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO NOVO TERMINAL RODOVIARIO DE
PORTO VELHO — CONVENIO 915518/2021 E 933764/2022, no imovel localizado na AV.
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 1296 - EMBRATEL - PORTO VELHO/RO,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTACAO - SEMOB, de
acordo com as disposicoes do Edital de CONCORRENCIA
008/2022/CPL-OBRAS/SML/PVH.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DO TERMO ADITIVO:

2.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogacio do prazo de execucio da obra,
conforme justificativa (eDOC 322EAS526), por mais 24 (vinte e quatro) dias.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DA RATIFICACAO:

4.1. As demais clausulas e condigdes, insitas ao Contrato n°® 023/PGM/2023, permanecem integras e
inalteradas, posto que ratificadas pelo presente instrumento.

4. CLAUSULA QUARTA - DO FORO:

4.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho/RO para dirimir diividas e controvérsias
oriundas do presente Termo.
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5. CLAUSULA QUINTA- DA PUBLICACAO:

5.1. Apos a assinatura deste termo, 0 CONTRATANTE providenciara sua publicag@o, em inteiro teor
ou resumo, no Didrio Oficial dos Municipios do Estado de Rondonia — DOMER.

Para firmeza e como prova do acordado, ¢ lavrado o presente Termo Aditivo, que depois de
lido e achado conforme, ¢ assinado pelas partes ¢ duas testemunhas, dele sendo extraidas as copias
necessarias para seu fiel cumprimento, todas de igual teor e forma, devidamente certificadas pela
Procuradoria Geral do Municipio.

Porto Velho/RO, 26 de novembro de 2024.

DIEGO ANDRADE LAGE
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTACAO - SEMOB

GLAUCO OMAR

0920

GLAUCO OMAR CELL
Representante Legal da Contratada

FELIPPE IDAK
AMORIM
VISTO: SANTOS:
84913657291

FELIPPE IDAK AMORIM SANTOS
SUBPROCURADORIA ADMINISTRATIVA, CONVENIOS E CONTRATOS - SPACC

TESTEMUNHAS:
NOME: NOME:
CPF n° CPF n°
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