I/
ORCAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA : REFORMA DE UNIDADE DE ATENGAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (POLICLiNICA RAFAEL VAZ E SILVA) FONTES : "A" - SINAPI/JANEIRO/2021
[END. : RUAJACY PARANA, S/N, BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRAGAS ORIGINAL - COTACAO
LOCAL: PORTO-VELHO -RO COMPOSIGAO DE CUSTO
AREA : REFORMA - 942,57m* 'D"- DER/JUNHO/2019
BDI: 20,34%
- —
TEM DISCRIMINACAO e TOTAL %
30DIAS 40 DIAS 90DIAs | 120DIAs | 150DIAs | 180DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DiAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
7.0 |SERVICOS PRELIMINARES 100%
e 36.048.30 29%
70 __|ADMINISTRAGAG E CONTROLE 5.16% 3.28% 879% T5,05% T3.00% 18,20% 10.36% T67% 843% 1.83% 1,83% 2.20% P ppon
2.472.60 | 157173 | 421205 72076 | 622942 | 872119 496437 559211 413538 87651 87691 1.054,21 918 %
30 |DEMOLICOES E RETIRADAS 50% 50%
3047818 | 30.476.18 6095636 S0%
40| MOVIMENTO DETERRA 25% 75%
185,41 556,22 74163 0%
5.0 [INFRAESTRUTURA 5% 5% 50%
558445 | 558445 | 1116889 22.337.78 1.8%
5.0 _|[SUPER ESTRUTURA 5% 50% %
556286 | 19.12572 | 9.562,86 36:251.43 1%
7.0 _|ALVENARIA 25% 50% %
802702 | 1605403 | _8027.02 5210806 26%
80 |COBERTURA 25% 25% 25% %
3319678 | 3319678 | 3319678 33.196.78 132.787.10 108%
9.0 _|REVESTIMENTO DE PISOS 5% 5% 50%
B.97493 897493 57.94987 11589973 94%
0.0 _|REVESTIMENTOS DE PAREDES 25% 5% 50%
1214604 1214604 26.29207 5658414 46%
7.0 [ESQUADRIAS 0% 20% 20% 0%
27.05036 27.0503 27.0503 54.100.73 135.251 82 11.0%
120 _|[PINTURA 5% % % %
16.271.05 16.271.05 16.271.05 16.271.05 6508421 53%
3.0 _|INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 25% 25% 25% 25% 15150438 -
3769110 | _37.891.10 | 3789110 | 37.891.10
140 | INSTALACOES ELETRICAS 25% 25% 25% 25% 20951508 %
52.378.77 | 5237877 | 5237877 | 5237877
5.0 _|CABEAMENTO ESTRUTURADO 25% 25% 25% 25%
445057 | 445057 | 445057 | 445057 17.80227 14%
6.0 _|INCENDIO 50% 50%
392,98 239298 478595 04%
7.0 _|HIDRANTE 50% 25% 257
21.608.63 | 1080431 | _10.80431 4321725 35%
160 _|LIGACAG DA BOMBA DO HIDRANTE 50% 25% 257
594353 297177 297177 11.867.06 1.0%
9.0 _|CASA DA BOMBA DO HIDRANTE 5% 50% 25%
269643 539287 269643 1078573 09%
200 [SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO 50% 50%
2.439.56 2.439.5 4879.12 04%
710 |DIVERSOS 100%
e 29.40481 24%
VALGR TOTAL 122781085 100%
Percentual parcial 552% 3.30% 978% 659% 1413% 17,47% 8.62% 8,53% 8.37% 179% 179% 381%
Valor parcial 68.999.08 | 4051620 | 12002887 | 203.699.17 | 173.509.60 | 214.466.79 | 108.332.48 104.738,37 102.799.23 21.980,50 21.980,50 46.73007
Valor parcial BDI 1403441 | 824099 | 2441387 | 4143241 | 3529795 | 43.622.54 2203483 21.303.78 20.909.36 447083 4.47083 9.504,.90
Valor parcial com BDI B3.033,50 | 48.757.19 | 144.442,74 | 245.131,58 | 208.837,55 | 258.089.33 | _ 130.367,30 126042.15 123.708,59 26.451.33 26.451.33 5623497
Percentual acumulado 5,62% ,92% 18,70% 35,29% 49,42% 66,89% 75.71% 84,247 92,61% 94,40% 96,19% 100,00%
Valor acumulado 68.999.08 | 109.51528 | 229.544,15 | 433.243,32 | 606.78292 | 821.249.70 | 929.582.18 1.034.320,55 T137.119.78 | 1.159.100,28 | 1.181.080.78 | 1.227.810.85
Valor Com BDI 83.033,50 | 13179069 | 27623343 | 521.365,01 | 730.202,56 | _988.291,69 1.118.659,20 | 1.244.701,35 1.368.409,94 | 1.394.861,28 | 1.421.312,61 | 1.477.547,58




